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                                                   Nr sprawy: EZ.28.11.2021



Odpowiedzi na pytania oraz zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia


Dotyczy:  postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 5 350 000 euro na wykonanie robót budowlanych – Wojewódzka Przychodnia Onkologiczna, Apteka, Radiologia Interwencyjna, Izba Przyjęć Onkologicznych dla projektu pn. „Rozbudowa WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenia Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii” dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

I. [bookmark: _GoBack]Zgodnie z dyspozycją art. 135 ust. 2 i 6 Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 2019 ze zm. ) przekazujemy Państwu odpowiedzi na pytania zadane do treści SWZ.

Zestaw nr 1 /część 2 odpowiedzi/

9. Prosimy o sprecyzowanie wymagań Zamawiającego dotyczących oznaczonych na rysunkach PFU, a nigdzie nie opisanych obszarów: 
a. istniejący Blok Operacyjny oznaczony na schematach w PFU jako etap 2C, 
b. pomieszczenia znajdujące się na parterze wysokim, w części istniejącej, tj. pomieszczenia Zakładu diagnostyki obrazowej dla potrzeb Radiologii Interwencyjnej i Onkologii Obrazowej, oznaczone na schematach w PFU jako Etap 2 
c. pomieszczenia oznaczone na schematach w PFU jako Etap 1B 

Ad 9)
W zakresie pkt b)  – poza zakresem niniejszego postepowania, poza zakresem OPZ. 
W zakresie pkt a) i c)  
Istniejący Blok Operacyjny oznaczony na schematach w PFU jako etap 2C należy przebudować zgodnie z obowiązującymi przepisami określającymi wymagania jakie muszą spełniać bloki operacyjne z uwzględnieniem wskazanych poniżej standardów: 
· przygotowanie lekarzy z myjnią 2 stanowiskową wiszącą, baterie łokciowe, regulacja temperatury, nad myjnią lustro, dozowniki. 
· śluzy personelu damska oraz męska z szafkami bhp, sanitariaty
· 2 sale operacyjne: laminarny nawiew, oddzielna centrala wentylacyjna z chłodzeniem, ilość wymian min. 15/h.  sufity jak dla sal operacyjnych, wykładzina esd, panele ścienne stalowe  i malowane proszkowo systemowe, drzwi automatyczne 140cm przesuwne, z bulajem, automatyczne, na czujnik ruchu;  drzwi z sali do przygotowania lekarzy automatyczne, z bulajem, na czujkę ruchu zbliżeniową. stal nierdzewna; drzwi podpięte do SSP.; wbudowany komputer w ściany sali op.; osłona RTG ścian i drzwi; zainstalowanie lampy bezcieniowej, kolumny chirurgicznej i anestezjologicznej
· sala wybudzeń - wraz z panelami AIt 2 stanowiskowa + stanowisko pielęgniarek; tapeta winylowa, sufit szczelny np. metalowy 
· przygotowanie pacjenta, lekarzy - panele systemowe stalowe
· Interkom sale operacyjne i kontrola dostępu  na blok 
· możliwość czasowego np. na dezynfekcję gazową zmniejszenia/ wstrzymania wentylacji
· pakiet gazów - sale operacyjne oraz  sala wybudzeń

59. Czy Zamawiający przewiduje zwiększenie mocy zamówionej w związku z dobudową – dla potrzeb CO, CT i CWU 



Ad.59)  
Zamawiający informuje, iż zapotrzebowanie na moc dla potrzeb CO,CT i CWU będzie wynikało z opracowanej przez wykonawcę Dokumentacji Projektowej po sporządzeniu odpowiednich bilansów. W sytuacji kiedy moc będzie zbyt niska Zamawiający wystąpi do gestora sieci o odpowiednie zwiększenie mocy natomiast w zakresie wykonawcy będzie pozostawało wykonanie robót instalacyjnych związanych ze zwiększeniem tej mocy.
Zamawiający informuje, iż należy zaprojektować i wykonać instalację c.o. w systemie grzejnikowym- płytowym. Nie należy uwzględniać ogrzewania stropowego.

Zestaw nr 2 /część 2 odpowiedzi/

4.  Dotyczy  Umowy.  Prosimy  o  wskazanie  maksymalnego  terminu  w  którym Zamawiający zadeklaruje chęć skorzystania z prawa opcji. 

Ad 4) 
Zamawiający wyjaśnia, iż w przypadku spełnienia przesłanek skorzystania z prawa opcji może on skorzystać z tego prawa do końca terminu realizacji umowy. W takim przypadku jeżeli czas niezbędny na realizacji zakresu umowy objętego prawem opcji wówczas Zamawiający skorzysta z prawa wydłużenia umowy zgodnie z par. 20 ust. 1 lit o).

6.  Prosimy o potwierdzenie, że prace związane z wykonaniem całego zagospodarowania terenu i miejsc parkingowych (poza terenem w bezpośrednim sąsiedztwie Apteki) należy uwzględnić w formularzu oferty w zadaniu 1. 

Ad 6) 
Zamawiający potwierdza, że prace związane z wykonaniem całego zagospodarowania terenu i miejsc parkingowych (poza terenem w bezpośrednim sąsiedztwie Apteki) należy uwzględnić w formularzu oferty w zadaniu 1 część 2 poz. Roboty konstrukcyjno-budowlane. Rozdzielenie kwot nastąpi po opracowaniu Harmonogramu rzeczowo-finansowego po podpisaniu umowy. 

7.  Prosimy o wskazanie, w której pozycji formularza oferty należy wycenić prace związane z zagospodarowaniem terenu w sąsiedztwie apteki. Jednocześnie prosimy o wskazanie, którym etapem jest realizacja ww. robót. 

Ad 7) 
prace związane z zagospodarowaniem terenu w sąsiedztwie apteki w zadaniu 2 poz. Roboty konstrukcyjno-budowlane

16. Dotyczy projektu umowy. Prosimy o wprowadzenie do Umowy zapisów odnoszących się do  kary umownej przysługującej Wykonawcy za zerwanie Umowy z winy leżącej po stronie Zamawiającego- celem zachowania symetryczności ryzyk. 
[bookmark: _Hlk75425825]
Ad 16) 
Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę i w tym zakresie dokona modyfikacji umowy poprzez dodanie w par. 23 ust. 5 o treści „Zamawiający zobowiązany jest do wypłaty na rzecz Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% sumy wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 15 ust. 1 w przypadku, jeżeli Umowa zostanie rozwiązana z winy Zamawiającego, jak również w przypadku, Wykonawca Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie   Zamawiającego (zarówno na podstawie umownego, jak i ustawowego prawa odstąpienia)”.

18. Dotyczy projektu umowy §23 ust.1  pkt. c. Prosimy o zmianę wysokości kary za każdy dzień zwłoki w niedotrzymaniu terminu określonego w §2 ust. 1 z wysokości 0,5% na 0,01%. 

Ad 18) 
Zamawiający dokonuje zmiany wysokości kary określonej w §23 ust.1 pkt. c do wysokości 0,05%.

22. Dotyczy umowy. Prosimy o wyjaśnienie zapisu  §5 pkt 1 : „…. Oraz prowadzić roboty w godzinach uzgodnionych z Zamawiającym…”. Prosimy o doprecyzowanie z jakimi ograniczeniami czasowymi wykonawca musi się liczyć prowadząc prace budowlane. Informacja ta jest istotna już na  etapie przygotowania oferty ponieważ Wykonawca szacuje czas wykonania przedmiotu zamówienia w stosunku do terminu wskazanego przez Zamawiającego pod kątem ryzyka zapłaty kar umownych za opóźnienie w wykonaniu zadania. 

Ad 22) 
Zamawiający wyjaśnia, że powyższe ograniczenie nie dotyczy Zadania 2. Natomiast realizując prace w istniejącym obiekcie należy mieć na względzie, że praca Szpitala nie będzie przerwana i w związku z powyższym ograniczenie czasowe dotyczy prac uciążliwych (np. generujących hałas, drgania itp.) 

23. Prosimy o potwierdzenie, że kosztorysy sporządzone metodą kalkulacji szczegółowej –należy przekazać do Zamawiającego wraz z Projektem Wykonawczym zgodnie z zapisami §3 ust. 12 pkt 3 a nie jak wskazane w dalszych częściach  Umowy „najpóźniej w dniu podpisania umowy” – np. §20 ust. 9 pkt 1.1 a.  W związku z formułą przetargu „zaprojektuj i wybuduj” Wykonawca nie ma możliwości bez wykonania projektu wykonawczego sporządzić kosztorysy szczegółowe. 

Ad 23) 
Zamawiający, że kosztorysy sporządzone metodą kalkulacji szczegółowej -należy przekazać do Zamawiającego wraz z Projektem Wykonawczym zgodnie z zapisami §3 ust. 12 pkt 3 a nie jak wskazane w dalszych częściach Umowy „najpóźniej w dniu podpisania umowy” - np. §20 ust. 9 pkt 1.1 a. Wobec powyższego dokona modyfikacji zapisu §20 ust.9 pkt. 1) ppkt.1.1 lit a., który otrzymuje brzmienie: „minimalny poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, uprawniający strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia wynosi 20 % w stosunku do cen lub kosztów wskazanych w kosztorysie sporządzonym metodą kalkulacji szczegółowej i złożonym najpóźniej wraz z Dokumentacją Projektową”

24. XXVII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
    14. W przypadku, o którym mowa w punkcie 9, wniesienie pełnej wysokości zabezpieczenia nie może nastąpić później niż do połowy okresu, na który została zawarta umowa. 
15. Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia 
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 
16. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, przez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 
17. Wypłata, o której mowa w punkcie 14, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia." 
Punkt 17 brzmi: Wypłata, o której mowa w punkcie 14, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 
Punk 14 mówi: W przypadku, o którym mowa w punkcie 9, wniesienie pełnej wysokości zabezpieczenia nie może nastąpić później niż do połowy okresu, na który została zawarta   umowa. 
Punk 14 nie mówi nic o wypłacie. Prosimy o skorygowanie odesłania w pkt 17 do właściwego punktu (chodzi pewnie o pkt 16 ust. XXVII SWZ). 
Por. zapisy ustawowe art. 452 ust. 9-10 uPzp (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zmianami) 

Ad 24) 
Zamawiający dokona stosownej modyfikacji zapisów SWZ. 

26. Prosimy o potwierdzenie, że obowiązek i koszty przeprowadzania obligatoryjnych przeglądów, serwisowania i konserwacji urządzeń w okresie gwarancji i rękojmi ponosił będzie Zamawiający. 

Ad 26) 
Zamawiający potwierdza. 

27. Prosimy o potwierdzenie, że usunięcie wad i usterek wynikających z nieprawidłowego użytkowania oraz aktów wandalizmu znajduje się po stronie Zamawiającego. 

Ad 27) 
Zamawiający potwierdza.

29. Prosimy o nadanie par. 20 ust. 9 pkt 1.1. lit. a wzoru umowy następującego brzmienia: „minimalny poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, uprawniający strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia wynosi 10 % w stosunku do cen lub kosztów wskazanych w kosztorysie sporządzonym metodą kalkulacji szczegółowej i złożonym stosownie do par. 3 ust. 12 pkt 3 umowy.” Zwracamy uwagę, że kosztorysy mogą zostać sporządzone dopiero po wykonaniu i zaakceptowaniu przez zamawiającego dokumentacji projektowej, a mając na uwadze obecny wzrost cen pierwotnie przyjęty próg ubiegania się o waloryzację jest zbyt wysoki.   

Ad 29) 
Zamawiający dokonał stosownej modyfikacji par. 20 ust. 9 pkt 1.1. lit. a w zakresie terminu złożenia kosztorysów sporządzonych metodą kalkulacji szczegółowej. Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie poziomu zmiany cen uprawniających do waloryzacji wynagrodzenia.

31. Prosimy o zmianę zdania pierwszego par. 15 ust. 2 wzoru umowy na następujące: „Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę w terminie 30 dni od daty przekazania oryginału faktury Zamawiającemu wraz z wymaganymi dokumentami dotyczącymi umów podwykonawczych, na numer konta wskazany na fakturze.”

Ad 31) 
Zamawiający nie wyraża zgody.

32. Prosimy o nadanie par. 9 ust. 6 lit. a wzoru umowy następującego brzmienia: 
„termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej” 

Ad 32) 
Zamawiający nie wyraża zgody.

53. W PFU znajduje się następujące zdanie: „W celu uporządkowania powyższej sytuacji przewiduje się wybudowanie nowych rozdzielnic głównych:  
– „IRGN” i „IRGR” – zasilane ze stacji przy ul. Sanockiej (budowa rozdzielnic będzie obecnie przewidziana do realizacji),  
–  „IIRGN”  i  „IIRGR”  - zasilane ze stacji przy ul. Paderewskiego (rozdzielnice są już zaprojektowane)”. Czy w/w rozdzielnice wchodzą w zakres oferentów?  

Ad. 53)
Wykonanie wyżej wymienionych rozdzielnic nie jest objęte niniejszym postępowaniem.

54. W PFU znajduje się następujące zdanie: „W celu uporządkowania powyższej sytuacji przewiduje się wybudowanie nowych rozdzielnic głównych:  
– „IRGN” i „IRGR” – zasilane ze stacji przy ul. Sanockiej (budowa rozdzielnic będzie obecnie przewidziana do realizacji),  
–  „IIRGN”  i  „IIRGR”  –  zasilane  ze  stacji  przy  ul.  Paderewskiego  (rozdzielnice  są  już zaprojektowane)”. Prosimy o przekazanie schematów zaprojektowanych rozdzielnic.  

Ad. 54)
Wykonanie wyżej wymienionych rozdzielnic nie jest objęte niniejszym postępowaniem.

55. W PFU znajduje się następujące zdanie: „W celu uporządkowania powyższej sytuacji przewiduje się wybudowanie nowych rozdzielnic głównych:  
– „IRGN” i „IRGR” – zasilane ze stacji przy ul. Sanockiej (budowa rozdzielnic będzie obecnie przewidziana do realizacji),  
–  „IIRGN”  i  „IIRGR”  –  zasilane  ze  stacji  przy  ul.  Paderewskiego  (rozdzielnice  są  już zaprojektowane)”. Prosimy o wskazanie miejsc gdzie będą zlokalizowane w/w rozdzielnice.

Ad. 55)
Wykonanie wyżej wymienionych rozdzielnic nie jest objęte niniejszym postępowaniem.

56. Czy powiązanie ze  sobą wszystkich  stacji  transformatorowych  (istniejących  i projektowanych), usytuowanych na terenie szpitala, opisanych w PFU na stronie 118 jest w zakresie Oferentów? 

Ad. 56)
Zamawiający informuje, że nie jest w zakresie objętym niniejszym postepowaniem. 

71. Program Funkcjonalno-Użytkowy nie zawiera wytycznych technologicznych dla Etapu 2C, obejmującego Blok Operacyjny – prosimy o uzupełnienie. 

Ad. 71)
Istniejący Blok Operacyjny oznaczony na schematach w PFU jako etap 2C należy przebudować zgodnie z obowiązującymi przepisami określającymi wymagania jakie muszą spełniać bloki operacyjne z uwzględnieniem wskazanych poniżej standardów: 
· przygotowanie lekarzy z myjnią 2 stanowiskową wiszącą, baterie łokciowe, regulacja temperatury, nad myjnią lustro, dozowniki. 
· śluzy personelu damska oraz męska z szafkami bhp, sanitariaty
· 2 sale operacyjne: laminarny nawiew, oddzielna centrala wentylacyjna z chłodzeniem, ilość wymian min. 15/h.  sufity jak dla sal operacyjnych, wykładzina esd, panele ścienne stalowe  i malowane proszkowo systemowe, drzwi automatyczne 140cm przesuwne, z bulajem, automatyczne, na czujnik ruchu;  drzwi z sali do przygotowania lekarzy automatyczne, z bulajem, na czujkę ruchu zbliżeniową. stal nierdzewna; drzwi podpięte do SSP.; wbudowany komputer w ściany sali op.; osłona RTG ścian i drzwi; zainstalowanie lampy bezcieniowej, kolumny chirurgicznej i anestezjologicznej
· sala wybudzeń - wraz z panelami AIt 2 stanowiskowa + stanowisko pielęgniarek; tapeta winylowa, sufit szczelny np. metalowy 
· przygotowanie pacjenta, lekarzy - panele systemowe stalowe
· Interkom sale operacyjne i kontrola dostępu  na blok 
· możliwość czasowego np. na dezynfekcję gazową zmniejszenia/ wstrzymania wentylacji
· pakiet gazów - sale operacyjne oraz  sala wybudzeń

134.  Czy  Zamawiający  przewiduje,  że Wykonawca ma  dostarczyć  wyposażenie  dla  Bloku Operacyjnego dwusalowego 2C? Jeżeli tak, prosimy o wytyczne. 

Ad. 134)
Zamawiający informuje,  że w zakresie objętym niniejszym postępowaniem należy uwzględnić wszystkie elementy wskazane w SWZ/załącznikach do SWZ wbudowywane na stałe/montowane na stałe (np. szafy w zabudowach systemowych),  związane z robotami budowlano-montażowymi  (m.in.: zakończenia instalacji, zabudowy stałe). Niniejsze postępowanie nie obejmuje dostawy sprzętu i aparatury medycznej.

Zestaw nr 8

Wzór umowy:

1. § 1 ust. 5 pkt 5-6 – prosimy o potwierdzenie, że zakres prac opisanych w pkt 5 i 6 wynika z Załącznika nr 1 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia. Wątpliwość związana jest z faktem, że Zamawiający wydzielił wskazane punkty do odrębnych jednostek redakcyjnych, mimo że generalne odniesienie do robót budowlanych zawarte jest już  w pkt 2

Odpowiedź:
Zamawiający wskazuje, iż zgodnie z §1 ust.2  Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 SIWZ, Opis Przedmiotu Zamówienia. W związku z powyższym zapisy umowy w ust. 5 są prawidłowe i nie wymagają doprecyzowania.

2. § 1 ust. 11 pkt 2 in fine – Wnosimy o przyjęcie, iż wykaz pracowników przedłożony zostanie w dacie przekazania Wykonawcy placu budowy lub najpóźniej w dacie rozpoczęcia danego rodzaju prac i aktualizowany co 1 miesiąc od tego dnia – wprowadzenie tego rodzaju wymogu na etapie podpisywania umowy, tj. w okresie poprzedzającym prowadzenie prac budowlanych, jest przedwczesne

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody. 

3. § 1 ust. 11 pkt 2 – prosimy o potwierdzenie, że roboty w zakresie instalacji teletechnicznych są wyłączone z tego obowiązku

Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza. 

4. § 1 ust. 11 - prosimy o potwierdzenie, że wystarczające będzie, że wykonawca wykaże, że posiada pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w ramach realizacji wskazanych rodzajów prac na inwestycji, jednak dopuszcza się w wyjątkowych sytuacjach zatrudnienie na podstawie innego stosunku pracy dla danego zakresu prac.

Odpowiedź:
Zamawiający wskazuje, iż na gruncie kodeksu pracy definicja stosunku pracy zawarta jest w art. 22 §1 k.p. i takiej formy współpracy zamawiający oczekuje. Zamawiający w wymienionych w §1 ust. 11  nie wyklucza możliwości współpracy stron w charakterze podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

5. § 2 ust. 1 – wnosimy o uzupełnienie miejsca wykropkowanego

Odpowiedź:
Treść § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Strony ustalają, że  Termin Zakończenia Realizacji Inwestycji wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie (o ile jest wymagane) lub zgłoszeniem zakończenia robót (o ile jest wymagane) określony zostaje na 24 miesiące od daty zawarcia umowy, z zastrzeżeniem terminów wskazanych w ust. 2 i ust.3 poniżej.”
Wobec powyższego Zamawiający dokona modyfikacji zapisu § 2 ust. 1.

6. § 2 ust. 3 pkt 1) oraz 2) – w przypadku wydłużenia terminu realizacji całej Inwestycji, wnosimy o odpowiednie wydłużenie terminów realizacji dla Zadania 1 część 2 oraz Zadania 2, zgodnie z wyjaśnieniem wykonawcy dotyczącym wydłużenia terminu realizacji całej Inwestycji

Odpowiedź:
Zamawiający przewiduje taką zmianę w § 20 ust. 1 lit h) wzoru umowy. 

7. [bookmark: _Hlk77080827]§ 2 ust. 3 pkt 3) – prosimy o wydłużenie terminu realizacji do 12 miesięcy; prosimy o doprecyzowanie w treści umowy, że okres projektowania tego zakresu nie wlicza się do wskazanego terminu realizacji;

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu realizacji i podtrzymuje terminy określone w  § 2 ust. 3 pkt 3). Opracowanie dokumentacji projektowej, w tym wskazanego w pytaniu zakresu, jest realizowane w ramach Zadania 1 część 1 (zgodnie z zapisami § 1 ust. 3 pkt 1) wzoru umowy.

8. § 2 ust. 3 pkt 3) – prosimy o potwierdzenie, że w przypadku skorzystania z prawa opcji, w momencie, w którym realizacja danego Zadania z prawa opcji wykraczać będzie poza wyznaczony umowny termin zakończenia całej Inwestycji, zgodnie z §2 ust.1, termin ten podlega aneksowaniu o czas wyznaczony do wykonania Zadania z prawa opcji.

Odpowiedź:
Zamawiający przewiduje taką zmianę w § 20 ust. 1 lit. o) wzoru umowy. 

9. § 2 ust. 3 – prosimy o doprecyzowanie w treści umowy, że wskazane czasookresy na realizację poszczególnych Zadań (lub ich części) obowiązują od przekazania danego frontu/ placu budowy przez Zamawiającego

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy §2 ust.3 i wskazane w nim daty początkowe rozpoczęcia biegu terminu realizacji danego zadania.

10. § 2 ust. 5 zdanie pierwsze – prosimy o usunięcie odwołania do „szczegółowego” Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego. Po podpisaniu umowy Wykonawca nie ma możliwości przygotowania HRF w sposób szczegółowy. 

Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę z zastrzeżeniem, iż należy uwzględnić w opracowanym zgodnie z zapisami § 2 ust. 5 HRF terminy i kwoty w zakresie wszystkich branż, z zachowaniem  podziału na zadania i etapy. Szczegółowy Harmonogram Rzeczowo - Finansowy dla zakresu objętego przedmiotem zamówienia, należy przekazać Zamawiającemu w ramach aktualizacji, przed przystąpieniem do robót budowlanych a po odbiorze Dokumentacji Projektowej.
Wobec powyższego Zamawiający dokona modyfikacji zapisu § 2 ust. 5.

11. § 2 ust. 5 – „Strony zgodnie oświadczają, iż przed przystąpieniem do robót budowlanych a po odbiorze Dokumentacji Projektowej Wykonawca zobowiązany jest do dokonania aktualizacji Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego w uzgodnieniu z Zamawiającym” – prosimy o usunięcie powiązania z przystąpieniem do robót budowlanych a nawiązanie wyłącznie do terminu zatwierdzenia dokumentacji np. 10 dni roboczych od daty zatwierdzenia Projektu Wykonawczego; pozostawienie zapisu bez zmian w sposób pośredni skróciłoby okres realizacji robót budowlanych i uniemożliwiłoby rozpoczęcie robót przygotowawczych po uzyskaniu pozwolenia na budowę.

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

12. § 2 ust. 5 – prosimy o potwierdzenie, że wspomniana aktualizacja HRF dopuszcza zmiany względem pierwotnie przygotowanego Harmonogramu po podpisaniu umowy (a nie tylko uszczegółowienie pierwotnie przyjętych założeń, które mogły ulec zmianie po sporządzeniu dokumentacji)

Odpowiedź:
Zamawiający wskazuje, że do aktualizacji Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego mają zastosowanie postanowienia ust. 8-10 niniejszego paragrafu. A tym samym zasady aktualizacji zostały opisane w sposób nie wymagający dodatkowych wyjaśnień.

13. § 2 ust. 9 – prosimy o wykreślenie bezwzględnego zobowiązania Wykonawcy do wprowadzenia zmian oczekiwanych przez Zamawiającego. Sporządzając Harmonogram Wykonawca związany jest terminami końcowymi i pośrednimi, odzwierciedlającymi wymogi Zamawiającego co do terminów realizacji robót. Gdyby przyjąć, że Zamawiający ingerować może w treść HRF na jeszcze większym poziomie szczegółowości, możliwość organizowania robót przez Wykonawcę byłaby iluzoryczna. W przypadku braku zgody na usunięcie prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w sytuacji wyegzekwowania przez Zamawiającego zmiany treści HRF, jeśli w opinii Wykonawcy zmiana taka niekorzystnie wpłynie na proces realizacji inwestycji.

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

14. § 2 ust. 9 – prosimy o wydłużenie terminu na przekazanie skorygowanego HRF z 3 dni na 7 dni roboczych

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

15. § 3 ust. 4 – Prosimy o potwierdzenie, że wskazane postanowienie nie stoi w sprzeczności z treścią § 3 ust. 2

Odpowiedź:
Zamawiający wskazuje, iż oba ustępy dotyczą innego rodzaju dokumentacji tj. dokumentacji projektowej i dokumentacji powykonawczej. Zapisy są jednoznaczne.

16. § 3 ust. 8 – prosimy o wyłączenie projektu aranżacji wnętrz jako elementu wymaganego do realizacji w terminach wskazanych w §2 ust 2. Zwyczajowo Wykonawca zobowiązany jest wykonać projekt aranżacji wnętrz i uzyskać akceptację Zamawiającego w terminie zapewniającym terminową realizację robót i dostawy wyposażenia objętych projektem wnętrz; Wydłużony termin akceptacji Zamawiającego konkretnych elementów wizualnych / wykończeniowych może opóźnić akceptację całej Dokumentacji Projektowej z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę;

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

17. § 3 ust. 9 zdanie ostatnie – Prosimy o potwierdzenie, że odnośny obowiązek nie dotyczy danych i dokumentacji, w których posiadaniu znajdować winien się Zamawiający jako organizator postępowania oraz jako właściciel nieruchomości, na której realizowane będą prace. 

Odpowiedź:
Zamawiający nie potwierdza. 

18. § 3 ust. 11 – Prosimy o potwierdzenie, że przyczyną niezatwierdzenia nie mogą być okoliczności, które przedstawiciele Stron ustalili już na spotkaniach, o których mowa w § 3 ust. 6

Odpowiedź:
Zamawiający traktuje spotkania z §3 ust. 6 jako robocze i realizowane jako wzajemna współpraca stron. Natomiast ust. 11 dotyczy samej procedury zatwierdzenia projektu w całości i obejmuje projekt jako całość, a tym samym może również obejmować kwestie które były uzgadniane na w/w spotkaniach i mogą one przyczyną odmowy zatwierdzenia projektu. 

19. § 3 ust. 11 – prosimy o potwierdzenie, że wskazany termin zatwierdzania Dokumentacji Projektowej przez Zamawiającego nie wlicza się do biegu terminu na wykonanie i przekazanie Dokumentacji Projektowej.

Odpowiedź:
Zamawiający nie potwierdza.

20. § 3 ust. 12 – w związku z obowiązkiem przekazania Zamawiającemu Dokumentacji Projektowej będącej podstawą do uzyskania pozwolenia na budowę, prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca nie odpowiada za procedurę złożenia wniosku o zatwierdzenie zamiennego projektu budowlanego i wydania zamiennej decyzji o pozwoleniu na budowę oraz za dochowanie terminu w tym zakresie.

Odpowiedź:
Zamawiający nie potwierdza. Wykonawca odpowiada za procedurę złożenia wniosku o PnB, zatwierdzenie zamiennego projektu budowlanego oraz zobowiązany jest do uzyskania  zamiennej decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z dochowaniem terminów umownych.

21. § 3 ust. 12 pkt 4.2 in fine – prosimy o wykreślenie Protokołu Odbioru Końcowego z zawartości Dokumentacji Powykonawczej, ponieważ pozostaje to w sprzeczności z pozostałymi postanowieniami umownymi, mówiącymi o konieczności przedkładania dokumentacji powykonawczej do odbioru. 

Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę. 
Wobec powyższego Zamawiający dokona modyfikacji zapisu § 3 ust. 12 pkt 4.2 wzoru umowy.

22. § 3 ust. 12 pkt 4.2 in fine – Jeśli sformułowanie „Dobre Praktyki Budowlane” odnosi się do konkretnego dokumentu (na co wskazywałoby użycie wersalików), prosimy o sprecyzowanie źródła.

Odpowiedź:
Dobre Praktyki budowlane oznaczają obowiązek wykonanie obiektu budowalnego wolnego od cech ujemnych, będących skutkiem nieodpowiednich materiałów, wadliwego wykonawstwa, a także błędów projektowych. Wynik działania Wykonawcy robót budowlanych powinien zapewnić pełną satysfakcję Zamawiającego z wykonanego dzieła, tak pod względem jakości, jak i terminowości i wynikowego kosztu.

23. § 3 ust. 13 – w zdaniu „Niezależnie od uprawnień wynikających z tytułu gwarancji i rękojmi, oraz niezależnie od tego, czy Zamawiający zgłasza jakieś zastrzeżenia czy też nie, Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres realizacji Inwestycji czuwać nad poprawnością Dokumentacji Projektowej oraz możliwością prawidłowej realizacji Robót na podstawie opracowanej Dokumentacji Projektowej, a jeżeli w trakcie realizacji Inwestycji ujawni się jakakolwiek Wada lub nieprawidłowość, w którymkolwiek elemencie Dokumentacji Projektowej, Wykonawca obowiązany jest niezwłocznie zapewnić opracowanie prawidłowej Dokumentacji Projektowej niezbędnej do prowadzenia/kontynuowania Robót” – ze względu na jednoznaczne znaczenie sformułowania „wada”, wnosimy o usunięcie odniesienia do „nieprawidłowości” lub o wyjaśnienie różnicy między oboma pojęciami

Odpowiedź:
Wady wynikają z nienależytego wykonania umowy, nieprawidłowości dotyczą usterek technicznych.

24. § 3 ust. 13 – w odniesieniu do zdania: „Nieusunięcie Wad w w/w terminach po stronie Zamawiającego stanowi podstawę: (…)” - z uwagi na charakter wprowadzanej sankcji wnosimy o potwierdzenie, że zastosowanie procedur opisanych w pkt a i b ma zastosowanie wyłącznie do wad istotnych oraz jedynie po uprzednim, bezskutecznym wystosowaniu do Wykonawcy pisemnego monitu, dokonanym po bezskutecznym upływie terminów na usunięcie wad

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę, zapisy tego punktu są jednoznaczne i nie wymagają potwierdzenia.

25. § 3 ust. 14 ppkt i – Z uwagi na charakter wprowadzanej sankcji wnosimy o wprowadzenie procedury uprzedniego wezwania Wykonawcy do usunięcia wad (sam charakter wady określanej jako istotnej może być sporny)

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

26. § 3 ust. 16 pkt 1 – prosimy o uwzględnienie inwentaryzacji wykonanych robót budowlanych na dzień odstąpienia

Odpowiedź:
W §3 ust. 16 pkt.1 lit. a w umowie istnieje zapis: w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy sporządzić szczegółowy protokół inwentaryzacji wykonanej Dokumentacji Projektowej  według stanu na dzień odstąpienia, przy udziale Zamawiającego. Wobec powyższego nie ma potrzeby wprowadzania zmiany.

27. § 3 ust. 16 pkt 1 lit. d – w odniesieniu do zdania: „W tym przypadku Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na przekazaną Dokumentację Projektową na okres 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu na następujących zasadach” - wnosimy o usunięcie. W sytuacji, w której podstawą odstąpienia od umowy jest istnienie wad, Wykonawca nie może udzielać gwarancji na prawidłowość dokumentacji, skoro dokumentacja objęta jest wadami tego rodzaju, że doprowadziły do odstąpienia od umowy

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

28. § 3 ust. 16 pkt 1 lit. d, ppkt d2 – wnosimy o zmianę sformułowania „których nie ujawniono w trakcie odbioru” poprzez przyjęcie brzmienia „których ujawnienie w trakcie odbioru nie było możliwe”

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

29. § 3 ust. 22 – Prosimy o potwierdzenie, że spełnienie odnośnego wymogu odbyć się może w formie analogicznej, jak dokonane przez Zamawiającego w pkt IV ppkt 10 SIWZ

Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza. 

30. § 3 ust. 31 – prosimy o wyznaczenie terminu na dokonanie protokolarnego odbioru całości Dokumentacji Projektowej, będącego podstawą do wystawienia faktury.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że odbiór całości Dokumentacji Projektowej w zakresie terminu będzie uzależniony od jakości i prawidłowości dokumentacji sporządzonej przez Wykonawcę i przekazanej do weryfikacji Zamawiającego.

31. § 3 ust. 31 – Prosimy o wyodrębnienie odbioru dla Projektu Budowlanego od odbioru Projektu Wykonawczego wraz z kosztorysami i umożliwienie odrębnego fakturowania dla tych zakresów.

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na odrębne fakturowanie w zakresie Projektów.

32. [bookmark: _Hlk77082115]§ 3 ust. 31 – prosimy o usunięcie uwarunkowania rozpoczęcia robót budowlanych od protokolarnego odbioru całości Dokumentacji Projektowej. W ocenie Wykonawcy, roboty budowlane można rozpocząć po uzyskaniu pozwolenia na budowę (oraz spełnieniu innych wymagań formalnych narzuconych umową) a w toku procedowania projektu wykonawczego.

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza możliwość rozpoczęcia robót budowlanych przed protokolarnym odbiorem całości Dokumentacji Projektowej. Powyższe odstępstwo będzie każdorazowo przedmiotem uzgodnień między stronami umowy i będzie wymagało pisemnej akceptacji Zamawiającego.

33. § 3 ust. 32 – prosimy o ograniczenie obowiązku wyłącznie do zmian istotnych. Wykonawca zwraca uwagę, że w toku prowadzenia koordynacji robót budowlanych nie jest możliwe uzyskiwanie pisemnej zgody na wszystkie drobne zmiany projektowe. Wymagałoby to niewspółmiernego zaangażowania zarówno przedstawicieli Wykonawcy jak i przede wszystkim Zamawiającego.  

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody

34. § 3 ust. 35 – prosimy o wprowadzenie procedury uprzedniego wezwania Wykonawcy do usunięcia nieprawidłowości przed nałożeniem kary umownej

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody

35. § 3 ust. 35 – Wnosimy o wskazanie, że w przypadku odstąpienia w części kara umowna, o której mowa w § 23 ust. 1 lit. e, naliczana będzie wyłącznie od kwoty wynagrodzenia z tytułu nadzoru autorskiego. Odniesienie poziomu kary umownej do wartości wynagrodzenia całkowitego czyniłoby karę umowną rażąco wygórowaną.

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody

36. § 3 ust. 38 – w związku z miesięcznym rozliczaniem postępu robót budowlanych, wnosimy o umożliwienie rozliczania nadzoru autorskiego w analogicznym okresie, co roboty budowlane w udziale proporcjonalnym. 

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody

37. § 4 ust. 4 – prosimy o doprecyzowanie, że zmiany w terminach realizacji można wprowadzać w porozumieniu z Wykonawcą, z 30 dniowym wyprzedzeniem przed terminem rozpoczęcia danych robót (w celu umożliwienia wykonawcy porozumienia się z podwykonawcą w tym zakresie) a w przypadku przestoju Zamawiający pokryje koszty Wykonawcy związane z tym przestojem i dodatkową mobilizacją, z zastrzeżeniem, że nowe terminy realizacji zapewnią wykonawcy co najmniej taki sam czasookres realizacji robót, co uprzednio przyjęty w HRF. Dodatkowo prosimy o wskazanie maksymalnego możliwego przesunięcia terminu realizacji. 

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

38. § 5 ust. 1 – czy Zamawiający pozyskał zgody właścicieli nieruchomości sąsiednich na wejście na teren nieruchomości będących ich własnością?

Odpowiedź:
Zamawiający nie jest w posiadaniu zgód właścicieli nieruchomości sąsiednich na wejście na teren nieruchomości będących ich własnością. Po stronie Wykonawcy leżeć będzie, w przypadku zaistnienia takiej konieczności, uzyskanie zgód właścicieli sąsiednich nieruchomości. 

39. § 5 ust. 1 – Wykonawca zwraca uwagę, że może dążyć do minimalizacji skutków wynikających z prowadzonych prac budowlanych, jednak nie ma możliwości niezakłócania warunków działalności w sąsiadujących pomieszczeniach. 

Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że powyższe ograniczenie nie dotyczy Zadania 2. Natomiast realizując prace w zakresie pozostałych Zadań, w szczególności w istniejącym obiekcie, należy mieć na względzie, że praca Szpitala nie może być przerwana i w związku z tym, możliwe ograniczenia czasowe dotyczyć będą prac uciążliwych (np. generujących hałas, drgania itp.). Zamawiający oczekuje, że Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby prowadzone roboty nie zakłócały i nie uniemożliwiały działalności szpitala w  sąsiadujących  pomieszczeniach.

40. § 5 ust. 1 – Prosimy o potwierdzenie, że ograniczenie przez Zamawiającego godzin realizacji robót budowlanych w sposób tak znaczący, że niemożliwe dla Wykonawcy będzie dotrzymanie terminów pośrednich/ terminu końcowego, będzie podstawą do zmiany umowy.

Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że powyższe ograniczenie nie dotyczy Zadania 2. Natomiast realizując prace w zakresie pozostałych Zadań, w istniejącym obiekcie - należy mieć na względzie, że praca Szpitala nie będzie przerwana i w związku z powyższym ograniczenie czasowe dotyczy prac uciążliwych (np. generujących hałas, drgania itp.). 

41. § 5 ust. 2 – prosimy o dodanie terminu na akceptację dokumentów jakościowych (bądź wniesienia uzasadnionych uwag) dla materiałów, sprzętu, urządzeń i wyposażenia przeznaczonego do wbudowania, przez przedstawiciela Zamawiającego, wynoszącego 5 dni roboczych.




Odpowiedź:
Zamawiający akceptuje propozycję zmiany wzoru umowy i informuje, że przyjmuje termin 10 dni roboczych na akceptację przez przedstawiciela Zamawiającego dokumentów jakościowych bądź też wniesienia uzasadnionych uwag do kart materiałowych dla materiałów, sprzętu, urządzeń i wyposażenia przeznaczonego do wbudowania. 
Wobec powyższego Zamawiający dokona modyfikacji zapisu § 5 ust. 2 wzoru umowy.

42. § 5 ust. 3 – prosimy o potwierdzenie, że sformułowanie „wcześniej wykonane elementy budynku” odnosić należy do tych elementów, które pozostają w bezpośredniej styczności z pracami realizowanymi przez Wykonawcę. Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za te elementy budynku, które nie pozostają w jakimkolwiek związku z realizowanymi pracami.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że oczekuje, aby Wykonawca w  obszarach prowadzonych prac zabezpieczał wcześniej wykonane elementy budynku i zagospodarowania przed ich uszkodzeniem  i zniszczeniem.

43. § 5 ust. 3 – prosimy o usunięcie odwołania do oddania obiektu do użytkowania oraz ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy do momentu oddania w używanie Zamawiającemu danej części obiektu.

Odpowiedź:
Zamawiający akceptuje propozycję zmiany wzoru umowy i zastępuje sformułowanie „do momentu oddania obiektu do użytkowania” na zapis „do momentu przekazania zwrotnego placu budowy w danej części obiektu do Zamawiającego.”
Wobec powyższego Zamawiający dokona modyfikacji zapisu § 5 ust. 3 wzoru umowy.

44. § 5 ust. 5 – prosimy o wprowadzenie procedury uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy do usunięcia usterek przed wprowadzeniem wykonawstwa zastępczego.

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody

45. § 5 ust. 12 – prosimy o dodanie uwagi „(jeśli dotyczy)” – nie dla wszystkich robót ulegających zakryciu wymagane będą badania i pomiary

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody

46. § 5 ust. 15 lit. a – Wnosimy o wykreślenie – to Zamawiający, jako organizator postępowania, winien zapewnić takie prowadzenie odrębnych postępowań przetargowych, aby wykluczyć zaistnienie sytuacji kolizji zakresów prac i naruszania wykonanych wcześniej robót. Jeśli do takich kolizji dojdzie, to na Zamawiającym, jako na kontrahencie poprzedniego Wykonawcy, ciąży obowiązek dokonania wymaganych uzgodnień i pokrycia ewentualnych kosztów z tego tytułu

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy.

47. § 5 ust. 15 lit. b – Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający planuje zlecanie prac również innym wykonawcom, których działania mogłyby ingerować w prace realizowane na podstawie niniejszej umowy. W przypadku odpowiedzi twierdzącej, prosimy o wskazanie zakresów planowanych do zlecenie robót oraz terminów ich zlecenia.

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyklucza, że w trakcie realizacji inwestycji będzie mógł zatrudnić Innych Wykonawców do wykonania prac nieobjętych niniejszym postępowaniem, których prace będą prowadzone na obszarach objętych niniejszym postępowaniem.       
Zamawiający na obecnym etapie nie jest w stanie określić szczegółowych zakresów robót Innych Wykonawców oraz terminów ich zlecenia.

48. § 5 ust. 15 lit. b – prosimy o zagwarantowanie w umowach Zamawiającego z innymi wykonawcami prowadzącymi prace na terenie placu budowy konieczności podporządkowania się poleceniom kierownika budowy oraz przyjętym zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że w umowach Zamawiającego z Innymi Wykonawcami umieści zapisy dotyczące konieczności współpracy i koordynacji prac z Wykonawcą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

49. § 5 ust. 15 lit. e – prosimy o ograniczenie obowiązku informacyjnego o wpisach w dzienniku budowy wyłącznie do wpisów wymagających interwencji Zamawiającego lub o charakterze istotnym. 

Odpowiedź:
Zamawiający przychyla się do propozycji Wykonawcy. 

50. § 6 ust. 1 – Prosimy o zdefiniowanie „Dokumentacji Zamawiającego”

Odpowiedź:
Jest to dokumentacja, będąca w posiadaniu Zamawiającego przekazana Wykonawcy w celu realizacji inwestycji objętej  niniejszym postępowaniem.

51. § 7 ust. 2 lit. n – wnosimy o usunięcie wymogu wskazania minimum 3 firm – Wykonawca nie ma realnej możliwości wyegzekwowania od producentów podania wskazanej liczby podmiotów

Odpowiedź:
Zamawiający uzupełni zapisy § 7 ust. 2 lit. n „ 3 firm, a jeżeli nie będzie to możliwe oświadczenie producenta wskazujące autoryzowanych serwisantów.”
Wobec powyższego Zamawiający dokona modyfikacji zapisu § 7 ust. 2 lit. n)  wzoru umowy.

52. § 7 ust. 4 – w odniesieniu do fragmentu „do wykonania wszelkich ewentualnych Robót” – prosimy o potwierdzenie, że odniesienie do Robót dotyczy wyłącznie Robót związanych bezpośrednio z przedmiotem niniejszej Inwestycji.

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy i wskazuje, że dotyczy to robót wymaganych przez odpowiednie organy administracji publicznej oraz organy opiniujące do wydania pozwolenia na użytkowanie obiektów stanowiących przedmiot Inwestycji, a także do usunięcia wszelkich wad lub usterek, jakie zostaną stwierdzone w trakcie odbiorów poszczególnych Etapów.

53. § 8 ust. 3 – Z uwagi na częściowe przekazywanie placu budowy prosimy o potwierdzenie, że obowiązki opisane w ust. 3 i ust. 6 odnoszą się tylko do tej części placu budowy, która aktualnie została Wykonawcy przekazana.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że obowiązki opisane w § 8 ust. 3 i ust. 6 wzoru umowy odnoszą się do tych części placu budowy, które zostały przekazane do Wykonawcy.

54. § 8 ust. 3 – prosimy o informacje, czy Zamawiający udostępni media na potrzeby prowadzenia prac budowlanych i utrzymania zaplecza.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje wstępnie, że dysponuje energią elektryczną do zasilenia zaplecza budowy. W zakresie zapewnienia energii elektrycznej dla prowadzonych prac – Zamawiający nie może jednoznacznie stwierdzić z uwagi na brak danych jakie i w jakiej ilości maszyny, urządzenia, sprzęty itd. planuje wykorzystywać do prowadzenia robót Wykonawca. Powyższe zostanie szczegółowo uzgodnione na etapie realizacji.   Analogicznie z udostępnieniem poboru wody dla potrzeb placu budowy.

55. § 8 ust. 4 – Wnosimy o potwierdzenie, że odnośny fragment dotyczy elementów stanowiących mienie Wykonawcy

Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza.

56. § 8 ust. 5 – Wykonawca zwraca uwagę, że usuwanie zaplecza budowy przed zgłoszeniem gotowości do odbioru Końcowego danego Zadania jest terminem przedwczesnym. Prosimy o uzgodnieniu terminu na np. 20 dni przed terminem płatności faktury końcowej.  

Odpowiedź:
[bookmark: _Toc270348378][bookmark: _Toc270348326]Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisu § 8 ust. 5 wzoru umowy, który otrzymuje brzmienie:
„Przed zgłoszeniem gotowości do Odbioru Końcowego Inwestycji Wykonawca usunie zaplecze budowy, tymczasowe budynki i tymczasowe instalacje oraz uporządkuje teren w tej jego części, która zlokalizowana będzie w obszarze objętym zakresem docelowym Inwestycji oraz zapewni w tej części odpowiednie warunki dla użytkowania przedmiotu Umowy przez Zamawiającego.    W przypadku nie dokonania przez Wykonawcę czynności o których mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiający dokona  uporządkowania Placu Budowy na koszt Wykonawcy i dokona potrącenia tych kosztów z wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 15, na co Wykonawca wyraża zgodę.
W terminie 3 dni roboczych od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Zadania  (bądź Etapu w ramach Zadania 1) Wykonawca winien być gotowy do protokolarnego przekazania Zamawiającemu Placu Budowy odpowiednio dla poszczególnych Zadań.”
Wobec powyższego Zamawiający dokona modyfikacji zapisu § 8 ust. 5 wzoru umowy.

57. § 9 ust. 2 – Wnosimy o potwierdzenie, że aneksu nie wymaga również wprowadzenie Podwykonawcy na zakres robót inny, niż wskazany został w ofercie

Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza. 

58. § 9 ust. 4 – prosimy o potwierdzenie, że wskazany obowiązek informacyjny zostanie spełniony poprzez zgłaszanie projektu umowy na podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych oraz kopii umowy na podwykonawstwo w zakresie usług i dostaw.

Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, jeżeli te dokumenty zawierać będą wszystkie wskazane w § 9 ust. 4 informacje.

59. § 9 ust. 6 lit. a – wnosimy o wyznaczenie maksymalnego terminu płatności wynagrodzeni Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynoszącego 30 dni, zgodnie z wymaganiami ustawy PZP – pozostałe postanowienia umowy dot. dokumentów rozliczeniowych w sposób wystarczający zabezpieczają interes Zamawiającego w ramach solidarnej odpowiedzialności, nie ma konieczności ujęcia terminów płatności do podwykonawców w sposób bardziej rygorystyczny dla wykonawcy;

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

60. § 9 ust. 6 lit. b – Prosimy o wyjaśnienie, jak Zamawiający będzie weryfikował spełnianie odnośnego warunku w przypadku wynagrodzenia rozliczanego powykonawczo, to jest w sytuacji, kiedy na dzień przedkładania umowy z podwykonawcą nie będzie jeszcze znana wartość wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji umowy

Odpowiedź:
W przypadku kosztorysowego rozliczania wynagrodzenia podwykonawcy oceniana będzie kwota z umowy a następnie będzie zastrzeżenie, że ostateczna kwota nie może przekroczyć kwoty wskazanej w HRF.

61. § 9 ust. 7 pkt 1 lit. a – prosimy o wyjaśnienie, w jaki sposób Wykonawca wypełnia obowiązek podania w umowie o podwykonawstwo kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy w przypadku, kiedy wynagrodzenie to obliczane jest powykonawczo

Odpowiedź:
W przypadku kosztorysowego rozliczania wynagrodzenia podwykonawcy oceniana będzie kwota z umowy a następnie będzie zastrzeżenie, że ostateczna kwota nie może przekroczyć kwoty wskazanej w HRF.

62. § 9 ust. 7 pkt 2 – Wnosimy o usunięcie – opisany element procedury nie dotyczy działań Wykonawcy; Wykonawca przedkłada projektu umowy Zamawiającemu i to Zamawiający podejmuje jedną z decyzji, o których mowa w ust. 3

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapis umowy.

63. § 9 ust. 7 pkt 3 – wnosimy o skrócenie terminu na akceptację projektu umowy podwykonawczej do 5 dni roboczych. Niniejszy termin usprawni prowadzenie robót budowlanych oraz wprowadzenie podwykonawcy na plac budowy. Proponowany termin jest wystarczający do oceny projektu umowy pod względem formalnym, tj. terminów płatności, oznaczenia przedmiotu umowy, wynagrodzenia, praw i obowiązków podwykonawcy  

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

64. § 9 ust. 7 pkt 3 lit b) – prosimy o usunięcie konieczności ponownego przedkładania do akceptacji Zamawiającego poprawionego projektu umowy o podwykonawstwo. Wykonawca zgodnie z umową ma obowiązek wprowadzić zastrzeżenia Zamawiającego do projektu umowy. Wystarczające, w ocenie Wykonawcy, będzie złożenie kopii zawartej już umowy z uwzględnieniem zastrzeżeń Zamawiającego. W dalszym ciągu Zamawiającemu pozostaje możliwość wniesienia uwag do złożonej kopii zawartej umowy zgodnie z § 9 ust. 7 pkt 6. Ponowne procedowanie projektu umowy podwykonawczej drastycznie wydłuży procedurę wprowadzenia podwykonawcy na budowę, co może niepotrzebnie utrudnić koordynację robót budowlanych.

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

65. § 9 ust. 7 pkt 6 – wnosimy o skrócenie terminu na akceptację umowy podwykonawczej do 5 dni roboczych, zgodnie z argumentacją powyżej. 

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

66. § 9 ust. 7 pkt 7 – Wnosimy o usunięcie – powyższy fragment pozostaje bez wpływu na zakres zobowiązań Wykonawcy, a stanowi jedynie wyraz wewnętrznych procedur Zamawiającego

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

67. § 9 ust. 8 pkt 3 – prosimy o potwierdzenie, że podane dwa warunki zgłoszenia umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług mają być spełnione łącznie.

Odpowiedź:
Zamawiający zwraca uwagę na treść art.464 ust. 8 PZP, w przepisie mowa jest o dwóch umowach o różnych wartościach. Tym samym punkt ten dotyczy różnych umów. 

68. § 9 ust. 9 pkt 1 zdanie pierwsze – Prosimy o wyjaśnienie, jak Zamawiający będzie weryfikował spełnianie odnośnego warunku w przypadku wynagrodzenia rozliczanego powykonawczo, to jest w sytuacji, kiedy na dzień przedkładania umowy z podwykonawcą nie będzie jeszcze znana wartość wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji umowy

Odpowiedź:
W przypadku kosztorysowego rozliczania wynagrodzenia podwykonawcy oceniana będzie kwota z umowy a następnie będzie zastrzeżenie, że ostateczna kwota nie może przekroczyć kwoty wskazanej w HRF.

69. § 9 ust. 9 pkt 1 zdanie pierwsze – zwracamy uwagę, że przepisy nie zabraniają wprowadzenia podwykonawcy o wynagrodzeniu przewyższającym wynagrodzenie wykonawcy. Prosimy o dopuszczenie takiej sytuacji, pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy o wyrażeniu zgody zawarcie takiej umowy i odpowiedzialności Zamawiającego wyłącznie do wysokości odpowiadającego zakresowi wynagrodzenia wykonawcy. Obok powyższego rozwiązania prosimy o dodatkową możliwość wprowadzenia zmiany w HRF (kosztorysie) w związku z zaistniałą sytuacją. 

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

70. § 9 ust. 9 pkt 1 – dot. fragmentu: „(…) chyba że w ciągu trzydziestu dni od dnia doręczenia Zamawiającemu zgłoszenia  Zamawiający złożył podwykonawcy i Wykonawcy sprzeciw wobec wykonywania tych robót przez Podwykonawcę” – prosimy o modyfikację terminu akceptacji na termin zgodny z akceptacją projektu umowy / kopii umowy. W ocenie Wykonawcy nie powinno się rozdzielać procedury akceptacji umowy od akceptacji samego podwykonawcy. 

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

71. § 9 ust. 9 pkt 2 – wnosimy o zastąpienie sformułowania „Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie na teren budowy Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy bez jego zgody” następującym sformułowaniem „Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie na teren budowy Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy bez zgłoszenia projektu umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane lub odpowiednio przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii  zawartej umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi” 

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

72. § 9 ust. 9 pkt 5 – Wnosimy o usunięcie – tak sformułowany warunek nie daje możliwości skutecznego zastrzeżenia prawa odstąpienia w umowie z Podwykonawcą lub Dalszym Podwykonawcą.

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

73. § 9 ust. 9 pkt 6 – prosimy o potwierdzenie, że niniejszy obowiązek zostanie spełniony poprzez złożenie przez wykonawcę projektu umowy o podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych, który to będzie wskazywała na termin rozpoczęcia realizacji robót.

Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza.

74. § 9 ust. 9 pkt 7 – Wnosimy o usunięcie odniesienia do sprzętu – decyzja o tym, która ze stron umowy o podwykonawstwo zapewnia sprzęt niezbędny do jej realizacji, winna być pozostawiona swobodnemu uznaniu stron


Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

75. § 9 ust. 9 pkt 11 – wnosimy o potwierdzenie, że powyższe nie stoi na przeszkodzie zawieraniu umowy o podwykonawstwo przez jednego tylko konsorcjanta, przy zachowaniu solidarnej odpowiedzialności konsorcjantów za należyte wykonanie umowy zawartej z Zamawiającym

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na takie rozwiązanie.

76. § 11 ust. 1 - Celem uniknięcia wątpliwości wnosimy o sprecyzowanie, jakie dokładnie czynności winien podjąć Wykonawca w celu skutecznego zgłoszenia robót do odbioru częściowego (umowa zawiera jedynie odniesienie do czynności dotyczących odbioru Zadania, które są jednak czynnościami o odmiennym rodzajowo zakresie)

Odpowiedź:
Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.

77. § 11 ust. 1 - Wnosimy o potwierdzenie, że możliwość uzyskiwania comiesięcznych płatności częściowych dotyczy zarówno Zadania I jak i II oraz zadań z prawa opcji, w przypadku ich podjęcia przez Zamawiającego.

Odpowiedź:
Możliwość comiesięcznego fakturowania dotyczy realizacji robót zarówno dla Zadania 1 jak i Zadania 2 oraz Zadań objętych prawem opcji zgodnie z zapisami § 16.

78. § 11 ust. 2 lit b) – wnosimy o skrócenie terminu z 30 dni do 7 dni.

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody

79. § 11 ust. 5 – prosimy o wprowadzenie maksymalnie 10-dniowego ograniczenia czasowego dla prac Komisji odbiorowej Zamawiającego; niniejsze jest niezbędne do oszacowania przepływów finansowych i przyjęcia ram czasowych kredytowanego przez Wykonawcę Zadania.

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

80. § 11 ust. 10 – „Protokół Odbioru Końcowego Zadania może zostać podpisany jedynie po (…) oraz uprzednim podpisaniem Protokołu Usunięcia Wad i Usterek dla danego Zadania” – Wnosimy o usunięcie odwołania do podpisania Protokołu Usunięcia Wad i Usterek oraz przeformułowania procedury odbiorów końcowych; wprowadzanie odbiorów bezusterkowych jest nieuprawnionych działaniem Zamawiającego

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje wymóg bezusterkowych protokołów odbioru końcowego zadań.

81. § 11 ust. 11 – wnosimy o usunięcie w całości; termin realizacji Zadania nie może być powiązany z czynnościami niezależnymi od Wykonawcy

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

82. § 11 ust. 12 – prosimy o potwierdzenie, że chodzi o plac budowy w obszarze zakończonego Zadania


Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza.

83. § 12 ust. 5 lit. b pkt ii – Wnosimy o usunięcie – podział na wady uniemożliwiające korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem i na wady nieistotne jest podziałem rozłącznym

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

84. § 12 ust. 7 lit a) – wnosimy o zmniejszenie kary z poziomu 0,04% na 0,001% wynagrodzenia umownego

Odpowiedź:
Zamawiający dokonuje zmiany określając wysokość kar w § 12 ust. 7 lit a) na poziomie 0,01 % wynagrodzenia umownego.
Wobec powyższego Zamawiający dokona modyfikacji zapisu § 12 ust. 7 lit. a)  wzoru umowy.

85. § 12 ust. 11 – Prosimy o potwierdzenie, że odnośna procedura dotyczy wyłącznie przypadków niezrealizowania przez Wykonawcę obowiązków gwarancyjnych dotyczących usunięcia Wad

Odpowiedź:
Zamawiający zwraca uwagę, że powyższy zapis jest w paragrafie dotyczącym odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi. 

86. § 12 ust. 17 – Wnosimy o usunięcie – skoro Zamawiający przewidział maksymalny termin, w jakim usunięcie usterki może nastąpić bez konsekwencji dla Wykonawcy, nie jest zasadne jednoczesne obciążanie koniecznością dochowania terminu początkowego, całkowicie niezależnego od terminu, w jakim usuwanie usterek ma się zakończyć.

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

87. § 12 ust. 18 – wnosimy o wydłużenie terminu w przypadku konieczności sprowadzenia części spoza granic RP z 14 dni do 30 dni.

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

88. § 12 ust. 19 – wnosimy o usunięcie sformułowania „w miarę możliwości” – powiadomienie Wykonawcy nie powinno nastręczać trudności, a jest niezbędne w celu umożliwienia podjęcia działań w przedmiocie również przez Wykonawcę

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

89. § 12 ust. 20 pkt b – Wnosimy o usunięcie z przyczyn analogicznych jak opisane w komentarzu do ust. 17

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

90. § 12 ust. 22 – Prosimy o potwierdzenie, że odnośna procedura dotyczy wyłącznie przypadków niezrealizowania przez Wykonawcę obowiązków gwarancyjnych dotyczących usunięcia Wad

Odpowiedź:
Zamawiający zwraca uwagę, że powyższy zapis jest w paragrafie dotyczącym odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi. 

91. § 12 ust. 23 – zwracamy uwagę, że Raport Serwisowy nie dotyczy usuwania wad i usterek przez Wykonawcę a czynności serwisowych niezależnych od Wykonawcy; wnosimy o korektę bądź usunięcie

Odpowiedź:
Zamawiający dokonuje zmiany treści § 12 ust. 23 zgodnie z poniższym:
„23. Każda naprawa zakończona będzie stosownym „Raportem z usunięcia Wad i Usterek”. Raport ten powinien zawierać co najmniej następujące informacje:
1) Wykonane czynności.
2) Wykonane regulacje i kalibracje.
3) Reinstalacje, instalacje i konfiguracje oprogramowania.
4) Wykonane czynności konserwacyjne.”

92. § 12 ust. 24 – wnosimy o korektę bądź usunięcie, zgodnie z powyższą argumentacją

Odpowiedź:
Zamawiający dokonuje zmiany treści § 12 ust. 24 zgodnie z poniższym:
„24. Każda interwencja nie zakończona dopuszczeniem urządzenia do eksploatacji zakończona będzie „Raportem z usunięcia Wad i Usterek”. Każda naprawa lub interwencja zostanie potwierdzona przez pracownika Zamawiającego po stwierdzeniu poprawności działania danego Sprzętu.”

93. § 12 ust. 25 – Wnosimy o potwierdzenie, że odniesienia do Zamawiającego dotyczą również czynności podejmowanych przez osoby trzecie

Odpowiedź:
Zapis umowy jest jednoznaczny i nie wymaga dodatkowego wyjaśniania.

94. § 13 ust. 3 – prosimy o doprecyzowanie, że chodzi wyłącznie o popadnięcie przez Wykonawcę w opóźnienie tak dalece, iż wykonanie całego przedmiotu umowy/ Zadania w ustalonym terminie nie jest prawdopodobne

Odpowiedź:
§13 ust. 3 stanowi: „Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia Wad i naprawienia Usterek stwierdzonych w protokole Usterek i Wad i po ostatecznym usunięciu i naprawie wszystkich Wad i Usterek stwierdzonych w protokole Usterek i Wad, Strony podpiszą Protokół Odbioru Po Upływie Okresu Rękojmi i Gwarancji.”
Wobec powyższego Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie usunąć wady, a więc bez zbędnej zwłoki. W treści tego ustępu nie ma mowy o popadnięciu w opóźnienie.

95. § 15 ust. 1 lit a) - prosimy o rozdzielenie płatności za projekt budowlany oraz projekt wykonawczy

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

96. § 15 ust. 2 - Wnosimy o skrócenie terminu płatności do 30 dni. Mając na względzie ograniczenia zatorów płatniczych oraz przeciwdziałanie nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych w okresie pandemii Sars-cov-2, skrócenie terminu płatności przyczyni się do korzystniejszych przepływów finansowych po stronie wykonawcy, tym samym przyczyni się do atrakcyjności złożonych ofert z uwagi na mniejsze koszty kredytowania inwestycji. Zwracamy również uwagę, że z uwagi na obecnie przyjętą w umowie procedurę uruchamiania płatności dopiero po rozliczeniu wynagrodzeń należnych podwykonawcom, realny termin płatności wynosić będzie nie 60 dni a 90 dni, co pozostaje w sprzeczności z wymaganiami ustaw.

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

97. § 15 ust. 2 - w zakresie dotyczącym fragmentu „oraz sprawdzenie przez Zamawiającego pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym” – wnosimy o usunięcie. Odnośny fragment stanowi element wewnętrznej procedury Zamawiającego. Z przywołanego brzmienia wynikałoby w szczególności, że jeśli Zamawiający nie dopełni odnośnych czynności z przyczyn przez siebie zawinionych, faktura nie może być opłacona

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

98. § 15 ust. 2 – wnosimy o usunięcie odwołania do możliwości fakturowania wyłącznie zrealizowanych i zakończonych robót lub ich zakończonych etapów; wnosimy o fakturowanie zgodnie ze stanem zaawansowania robót potwierdzonym Protokołem zaawansowania robót do celów finansowych

Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z zapisami § 16 ust. 9 Zamawiający dopuszcza płatności częściowe na podstawie Raportów z zaawansowania robót, fakturowanie zgodnie ze stanem zaawansowania zakończonych robót.

99. § 15 ust. 2 – prosimy o wyjaśnienie, o jakie nakłady chodzi

Odpowiedź:
Zamawiający wskazuje, iż chodzi o przedstawienie pełnych kosztów wykonania robót.

100. § 15 ust. 3 – prosimy o potwierdzenie, że przekazanie kserokopii faktur podwykonawców wraz z potwierdzeniami dokonania przelewów oraz oświadczeniami o otrzymaniu zapłaty warunkuje samą zapłatę (a nie termin zapłaty) przez Zamawiającego a przekazanie tych dokumentów może odbyć się np. na 10 dni przed terminem płatności (tj. z wyprzedzeniem umożliwiającym realizację przelewu przez Zamawiającego)

Odpowiedź:
Prawidłowe przekazanie wskazanych dokumentów jest niezbędne do realizacji zapłaty, zatem w przypadku przekazania ich Zamawiającemu po terminie płatności nie będzie ona mogła być zrealizowana w pierwotnym terminie.

101. § 15 ust. 3 lit. a tiret 3 i 4 – Wnosimy o potwierdzenie, że powyższe dotyczy należności wymagalnych

Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza.

102. § 15 ust. 3 lit. b tiret 2 – wnosimy o usunięcie (wprowadzono odbiór bezusterkowy)

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

103. § 15 ust. 11 zdanie ostatnie – „Przyjmuje się, że Wynagrodzenie uwzględnia warunki prowadzenia Inwestycji oraz wszelkie związane z nim zagrożenia, jak i nieprzewidziane okoliczności.” - Wnosimy o usunięcie – przy tak szeroko ujętym sformułowaniu Wykonawca odpowiadałby również za nienależyte wykonywanie obowiązków przez Zamawiającego, co byłoby niezgodne z naturą stosunku zobowiązaniowego.

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

104. § 15 ust. 14 – prosimy o wprowadzenie możliwości składania dowodów zapłaty wszelkiego wynagrodzenia podwykonawców wraz z ich oświadczeniami w terminie np. 10 dni przed terminem płatności (tj. z wyprzedzeniem umożliwiającym realizację przelewu przez Zamawiającego ale po terminie złożenia faktury – dotyczy również faktur częściowych); Zwracamy uwagę, że Zamawiający ma możliwość wstrzymania odpowiedniej części wynagrodzenia do czasu uzupełnienia dokumentów rozliczeniowych danego podwykonawcy
Odpowiedź:
Procedura przekazania dokumentów niezbędnych do dokonania zapłaty opisana została w § 15 ust. 3

105. § 15 ust. 18 – prosimy o wyjaśnienie w jakiej formie składać załączniki do faktury w przypadku PFE

Odpowiedź:
Załączniki do faktury należy składać w formie papierowej bądź bezpośrednio do osoby wskazanej w § 16 ust. 6, bądź w kancelarii Zamawiającego.

106. § 16 ust. 1 – wnosimy o potwierdzenie, że dostarczenie potwierdzeń zapłaty całego wynagrodzenia należnego Podwykonawcom i Dalszym Podwykonawcom dotyczy wyłącznie ostatniej faktury wystawianej w ramach realizacji umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, uprzednie rozliczenia Wykonawcy z Zamawiającym wymagają zaś jedynie dostarczenia potwierdzenia uregulowania należności wymagalnych

Odpowiedź:
§16 reguluje zasady płatności i należy go czytać całościowo, dotyczy to każdego rodzaju płatności na rzecz wykonawcy. 

107. § 16 ust. 1 – prosimy o usunięcie odwołania do zakończonych robót i wprowadzenie odwołania do wykonanych robót zgodnie z zaawansowaniem 

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

108. § 16 ust. 1 – prosimy o potwierdzenie, że w toku płatności częściowych dla danego Zadania poszczególne roboty można rozliczać do 100%, jedynie globalna wartość płatności po podpisaniu Protokołu Odbioru końcowego Zadania ma wynosić nie mniej niż 10 %

Odpowiedź:
Zamawiający nie potwierdza.

109. § 16 ust. 2 lit b) oraz c) – wnosimy o wyznaczenie późniejszego terminu na przekazanie dokumentów rozliczeniowych podwykonawców, przypadającego przed terminem płatności przez Zamawiającego, tak aby umożliwić Wykonawcy płatność Podwykonawcom, bez pogorszenia przepływów finansowych, a z drugiej strony zapewniając Zamawiającemu czas na weryfikację dokumentów (zwracamy uwagę, że proponowana zmiana znacząco poprawia sytuację Wykonawcy a jest możliwa do wprowadzenia bez uszczerbku dla Zamawiającego – dotyczy również płatności częściowych) 

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że § 16 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:
„2. Do wystawionej ostatniej faktury częściowej dla danego Zadania Wykonawca zobowiązany jest załączyć:
a) Listy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, o których mowa w § 1 ust. 11 Umowy 
b) kserokopii faktury Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy poświadczonej za zgodność z oryginałem,
c) podpisany Protokół Odbioru Końcowego Zadania.
Warunkiem zapłaty wynagrodzenia za w/w roboty jest przekazanie Zamawiającemu przez Wykonawcę wymienionych poniżej dokumentów w terminie 5 dni przed terminem płatności faktury:
a) potwierdzenie zapłaty tj. potwierdzeniem dokonania przelewu faktury Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
b) oświadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wystawione przez Wykonawcę o otrzymaniu zapłaty za część przedmiotu Umowy, za którą Wykonawca wystawia fakturę, na rzecz Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, z którymi zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub z którymi zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.”

110. § 16 ust. 5 – Z uwagi na fakt, że odnośna procedura dotyczy istotnego dla inwestycji aspektu otrzymywania przez Wykonawcę płatności częściowych, wnosimy o wyraźne określenie, w jakich przypadkach Zamawiający jest uprawniony do odmowy zatwierdzenia raportu. Ust. 5 reguluje jedynie proceduralną kwestię podania przez Zamawiającego uzasadnienia, brak jest jednak informacji o merytorycznych podstawach dla odmowy akceptacji raportu.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że m.in. w przypadku gdy przedstawione w raporcie miesięcznym przez Wykonawcę  zaawansowanie robót w danym okresie nie będzie odzwierciedlało sytuacji faktycznej na budowie w zakresie zaawansowania prac. 

111. § 16 ust. 5 – „W przypadku, gdy Zamawiający odmówi akceptacji raportu w terminie, uznaje się, że raport  zaawansowania robót w danym miesiącu nie został sporządzony” – wnosimy o modyfikację zapisu i możliwość ponownego złożenia raportu zaawansowania robót 

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że § 16 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie:
„5. Zamawiający raport, o którym mowa w ust. 4 zatwierdzi lub odmówi jego zatwierdzenia (odmowa zatwierdzenia musi być uzasadniona) w terminie 5 dni roboczych od przedstawienia raportu przez Wykonawcę. W przypadku, gdy Zamawiający odmówi zatwierdzenia raportu Wykonawca w terminie 3 dni roboczych  zobowiązany jest do przedłożenia skorygowanego zgodnie z uwagami Zamawiającego raportu, w przypadku rozbieżności w tym zakresie decydujące jest stanowisko Zamawiającego. W przypadku braku złożenia korekty raportu uznaje się, że raport  zaawansowania robót w danym miesiącu nie został sporządzony.”

112. § 17 ust. 1 lit. c – Wnosimy o przyjęcie, że odnośną polisę Wykonawca przekazuje w dniu przejęcia placu budowy – brak jest podstaw dla utrzymywania ubezpieczenia w okresie przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac budowlanych

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

113. § 17 ust. 4
a. Mając na uwadze, że ubezpieczenia OC zawierane są zwyczajowo w okresach rocznych, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści przedkładanie cyklicznie odnawianych polis ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, z zachowaniem ciągłości ubezpieczenia.
b. Wnosimy o usunięcie wymogu utrzymywania w okresie gwarancji ubezpieczenia od ryzyka śmierci lub trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku działania lub zaniechania Wykonawcy i osób upoważnionych do przebywania na Placu Budowy – ubezpieczenie to z definicji dotyczy wyłącznie okresu realizacji robót budowlanych
c. Wnosimy o usunięcie wymogu utrzymywania ubezpieczenia CAR/EAR w okresie gwarancji – ubezpieczenie to z definicji dotyczy wyłącznie okresu realizacji robót budowlanych

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

114. § 17 ust. 6 – Wnosimy o skrócenie okresu do 3 dni oraz o przyjęcie, że w przypadku, gdy składka płatna jest w ratach, potwierdzenie opłaty nastąpi nie później niż w ostatnim dniu płatności składki

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

115. § 17 ust. 8 – prosimy o doprecyzowanie, że chodzi o pogorszenie ochrony ubezpieczeniowej względem wymagań umowy z Zamawiającym a nie względem uprzednio przedstawionej umowy ubezpieczenia

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy, dotyczy to wszelkich zmian.

116. § 19 ust. 1 pkt 1) – z uwagi na zbyt ogólny charakter postanowienia, wnosimy o doprecyzowanie naruszeń; 

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy

117. § 19 ust. 1 pkt 2) – prosimy o wyłączenie przypadków uzasadnionych

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

118. § 19 ust. 1 pkt 4)  lit. a) – prosimy o usunięcie i pozostawienie odwołania do zapłat na sumę większą niż 5%

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

119. § 19 ust. 1 pkt 5) – z uwagi na zbyt ogólny charakter postanowienia, wnosimy o doprecyzowanie naruszeń; 

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy.

120. § 19 ust. 1 pkt 6) – wnosimy o wykreślenie z uwagi na wprowadzoną procedurę wypłaty zabezpieczenia w takim przypadku lub wykupienia ubezpieczeń na koszt Wykonawcy

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy.

121. § 19 ust. 1 pkt 8) – wnosimy o wykreślenie z uwagi na inne sankcje umowne w tym zakresie; zwracamy uwagę, że przy stu podwykonawcach prowadzących prace przez 2 lata wystąpienie trzykrotnego uchybienia (nieumyślnego) w terminie płatności nie jest rażącym naruszeniem

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy.

122. § 19 ust. 7 – Wnosimy o usunięcie lub wskazanie podstawy prawnej odnośnego postanowienia

Odpowiedź:
Art. 17 ust. 2 pzp.

123. § 20 ust. 1 lit. c – w odniesieniu do fragmentu „wystąpienie robót dodatkowych lub robót zamiennych w stosunku do treści PFU lub Dokumentacji Projektowej” – Wnosimy o potwierdzenie, że opisana przesłanka dotyczy również konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych powstałej wskutek zaistnienia okoliczności, za które Wykonawca odpowiedzialności nie ponosi, np. działań i zaniechań Zamawiającego

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy.

124. § 20 ust. 1 lit. i – Wnosimy o dodanie odniesienia również do istotnego utrudnienia terminowej realizacji prac – Wykonawca nie może ponosić konsekwencji wystąpienia okoliczności przez siebie niezawinionych

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

125. § 20 ust. 1 lit. k - Wnosimy o usunięcie – sam interes Zamawiającego nie może być kwalifikowany jako podstawa do częściowego odstąpienia od umowy, w takiej bowiem formie winno by dojść do zakładanego zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

126. § 20 ust. 9 pkt 1.1 lit. a – celem wyjaśnienia występujących w umowie rozbieżności prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, w jakim terminie Wykonawca przekazuje Zamawiającemu odnośny kosztorys.

Odpowiedź:
Kosztorys należy przekazać do Zamawiającego wraz z Projektem Wykonawczym zgodnie z zapisami §3 ust. 12 pkt 3 a nie jak wskazane w dalszych częściach Umowy „najpóźniej w dniu podpisania umowy” - np. §20 ust. 9 pkt 1.1 a. 
Wobec powyższego dokona modyfikacji zapisu §20 ust.9 pkt. 1.1a.

127. § 22 ust. 1 – Wnosimy o potwierdzenie, że jeśli skorzystanie z prawa Opcji przez Zamawiającego nastąpi w takim okresie, że realizacja prac objętych Opcją następować będzie po zakończeniu prac głównych, wartość zabezpieczenia utrzymywanego po zakończeniu prac głównych wynosić będzie jedynie 5% wartości wynagrodzenia za realizację prac objętych Opcją

Odpowiedź:
Zabezpieczenie będzie utrzymywane w kwocie wskazanej w §22 ust. 1. 

128. § 22 ust. 8 – wnosimy o skrócenie terminu do 3 dni

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

129. § 23 ust. 1 lit. a – wnosimy o usunięcie – kluczowe dla Zamawiającego powinno być dotrzymanie terminów końcowych (dla Zadań jak i dla całej Inwestycji)

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

130. § 23 ust. 1 lit. c – wnosimy o zmniejszenie poziomu kary z 0,5% do 0,05% wynagrodzenia brutto

Odpowiedź:
Zamawiający dokonuje zmiany określając wysokość kar w § 23 ust. 1 lit c) na poziomie 0,05 % wynagrodzenia umownego.
Wobec powyższego Zamawiający dokona modyfikacji zapisu § 23 ust. 1 lit c) wzoru umowy.

131. § 23 ust. 1 lit. t – Wnosimy o usunięcie – przy tak określonym pułapie kara umowna jest rażąco wygórowana

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

132. § 23 ust. 3 – wnosimy o zmniejszenie limitu kar do poziomu 10%

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

133. § 23 – Wnosimy o dodanie ust. 1a o treści: „Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% sumy wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 15 ust. 1 w przypadku, jeżeli Umowa zostanie rozwiązana z winy Zamawiającego, jak również w przypadku, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego (zarówno na podstawie umownego, jak i ustawowego prawa odstąpienia”
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę i w tym zakresie dokona modyfikacji umowy poprzez dodanie w par. 23 ust. 5 o treści „Zamawiający zobowiązany jest do wypłaty na rzecz Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% sumy wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 15 ust. 1 w przypadku, jeżeli Umowa zostanie rozwiązana z winy Zamawiającego, jak również w przypadku, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego (zarówno na podstawie umownego, jak i ustawowego prawa odstąpienia)”.

134. § 26 ust. 2 – Ponieważ art. 490 § 2 KC odnosi się do złego stanu majątkowego Strony, co do której zachodzą wątpliwości w kwestii możliwości spełnienia świadczenia wzajemnego, wnosimy o wskazanie szczegółowych informacji co do stanu majątkowego Zamawiającego. W przeciwnym wypadku wnosimy o usunięcie ust. 2

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

II. Zamawiający na podstawie art. 137 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień  publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.) dokonuje zmiany treści SWZ i dokonaną zmianę udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

Zmiana nr 1
Punkt 17 w Rozdziale XXVII otrzymuje brzmienie:

„17. Wypłata, o której mowa w punkcie 16, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.”

Zmiana nr 2
Zamawiający zmienia w treści SWZ wzór umowy - załącznik nr 8  (w załączeniu do niniejszego pisma).
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