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Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia (S1W2)

Dotyczy: postepowanie o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego o wartodci powyzej 5 548 000 euro na przebudowe Zaktadu Medycyny
Nuklearnej (Pracownia Scyntygrafii) w Wojewédzkim Wielospecjalistycznym Centrum
Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w todzi w ramach projektu pn. ,Rozbudowa
WWCOIT im. M. Kopernika w todzi w oparciu o koncentracje dzialan z zakresu profilaktyki
onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych oérodkéw satelitarnych oraz przeksztatcenia
Szpitala w Wojewddzkie Centrum Onkologii”

Liczba stron specyfikacii: /{{M +JeD2
R e R NNy

Zatwierdzit:........




Ilekro¢ w niniejszej SIWZ jest mowa o ,Ustawie” nalezy przez to rozumie¢ Ustawe z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamowien Publicznych (t.j. Dz.U. z 2018r poz. 1986 ze zm.). Specyfikacje sporzadzono wg dyspozycji art.
36.1 Ustawy Pzp.

Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia (zwana dalej SIWZ) jest udostepniona na stronie
internetowej Zamawiajacego: www.kopernik.lodz.pl

Wykonawca winien zapozna¢ si¢ z tre$cig niniejszej SIWZ. Wszelkie ewentualne uzupetnienia, zmiany i
wyjaénienia tresci SIWZ beda zamieszczane na stronie internetowej Zamawiajgcego. Wykonawcy winni na
biezgco sprawdzad zawartosé strony internetowej w celu sprawdzenia, czy zawiera ona ewentualne €Zynnosci
dokonane przez Zamawiajgcego, o ktdrych mowa powyzej. Za zapoznanie z catoscig udostepnionych na stronie
internetowej dokumentéw odpowiada Wykonawca.

I. NAZWAI ADRES ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajacym  jest: WOJEWODZKIE WIELOSPECIJALISTYCZNE CENTRUM ONKOLOGII I
TRAUMATOLOGII IM. M. KOPERNIKA W LODZI, ul. Pabianicka 62, 93-513 L6dz

DZIAL ZAMOWIEN PUBLICZNYCH
Tel: 0 42 689 59 12, 10

Fax: 0 42 689 54 09

Godziny urzedowania: 7.30 — 15.05.

Adres strony internetowej: www.przetargi.kopernik.lodz.pl
Adres e-mail: przetargi@kopernik.lodz.pl

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /WWCOIT/SkrytkaESP

II. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

1. Postgpowanie prowadzone jest w trybie: przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 10 ust. 1 w zw. z
art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamdwieri Publicznych (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1986 ze
zm.)

2. TIlekro¢ w niniejszej SIWZ jest mowa o ,Ustawie” nalezy przez to rozumie¢ Ustawe z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo Zamdwien Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm. — dalej: ustawa PZP).

3. Wartos¢ zaméwienia przekracza réwnowartos¢ kwoty okre$lonej w przepisach wykonawczych wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem zaméwienia jest przebudowa pomieszczen Zakiadu Medycyny Nuklearnej

(Pracownia Scyntygrafii), w tym zmiana klasy Pracowni Scyntygrafii z III na II w
Wojewdédzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w
todzi, w systemie zaprojektuj i buduj.
Catos¢ nalezy wykonac zgodnie z opisem przedmiotu zamdwienia (dalej zw. OPZ) stanowigcym Zatacznik
nr 7 do SIWZ, Programem Funkcjonalno-Uzytkowym (dalej zw. PFU) stanowigcym Zatacznik nr 8 do
SIWZ, oraz rzutami Wstepnej funkcjonalnoéci i inwentaryzacji pomieszczer Zaktadu Medycyny Nuklearnej
stanowigcymi Zatgcznik nr 9 do SIWZ,

2. Zakres przedmiotu zaméwienia obejmuje:

1) opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy pomieszczen Zaktadu Medycyny Nuklearnej
(Pracownia Scyntygrafii) wraz ze zmiang klasy Pracowni Scyntygrafii z III na II znajdujgcych sie w
obrebie niskiego parteru Budynku Wojewddzkiej Przychodni Onkologicznej w czesci Budynku Nowej
Onkologii, a w szczegdinosci:

a. wykonanie koncepcji, Projektu Budowlanego i Wykonawczego wraz z niezbednymi uzgodnieniami
i odstepstwami, w tym z Panistwowg Agencja Atomistyki,
b. uzyskanie na etapie przygotowania Dokumentacji Projektowej akceptacji Zamawiajacego,

2) pelnienie nadzoru autorskiego nad zgodnoscig  inwestycji  z Dokumentacja Projektowa,
na zasadach okreslonych w umowie,

3) wykonanie robdt budowlanych, tj. polegajgcych na przebudowie pomieszczen Zakiadu Medycyny
Nuklearnej (Pracowania Scyntygrafii) wraz ze zmiang Klasy Pracowni Scyntygrafii z III na II oraz min.:

a) wykonanie rozbidrek/wyburzen,



~

b) zapewnienie Kierownika Budowy/Kierownika robét stosownie do wymagan wynikajacych z uzyskanych
decyzji administracyjnych lub pozwoles,

c) wykonanie przebudowy oraz wszelkich robét montazowych i wykonczeniowych dla potrzeb Zakfadu
Medycyny Nuklearnej (Pracowania Scyntygrafii) wraz z instalacjami,

d) przebudowa oraz budowa nowych instalacji niezbednych do funkcjonowania Zaktadu, zgodnie z jego
przeznaczeniem, zainstalowanie i uruchomienie urzadzenia SPECT TK,

e) zapewnienie koordynacji miedzy wszystkimi branzami zaréwno na etapie projektowania
jak i wykonawstwa,

f) uzyskanie wszelkich ostatecznych zezwoler, decyzji, uzgodnieh oraz opinii wymaganych przez prawo
niezbednych do petnego wykonania Umowy i poniesienia kosztéw ich uzyskania uwzgledniajacych
etapowos¢ inwestygji

g) sporzadzenie Dokumentacji Powykonawczej,

h) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie / zgtoszenie zakorczenia robdt budowlanych dia
wykonanej przebudowy na potrzeby Zaktadu Medycyny Nuklearnej (Pracowania Scyntygrafii) (zgodnie z
wymaganiami przepisow prawa) oraz uzyskanie niezbednych odbioréw ze strony organéw (min.
Sanepid, PSP, Panstwowa Agencja Atomistyki), z tym zastrzezeniem, Ze uzyskujac w/w decyzje/opinie
nalezy uwzgledni¢ etapowo$¢ inwestycji i koniecznoéé funkcjonowania wskazanych przez
Zamawiajgcego w OPZ poszczegdinych czesci Pracowni w ramach etapéw.

Oferta musi obejmowa¢ cato$¢ zamdwienia.

Przedmiotowa inwestycja wspdifinansowana jest ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa todzkiego na lata 2014-
2020, umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.07.02.00-10-0058/17-00 pn. ,Rozbudowa WWCOIT
im. M. Kopernika w Lodzi w oparciu o koncentracje dziatah z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii
klinicznej, onkologicznych oérodkéw satelitarnych oraz przeksztaicenia Szpitala w Wojewddzkie Centrum
Onkologii”.

Opis przedmiotu zaméwienia nalezy odczytywaé wraz z ewentualnymi zmianami tresci specyfikacji,
bedacymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawcow.

Przedmiot zamdwienia okreSlony jest we Wspélnym Stowniku Zaméwier pod kodem i pojeciem:

Kod CPV Opis
45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektdw szpitalnych
71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

Zamawiajacy zastrzega, ze wszedzie tam gdzie w tresci Programu Funkcjonalno-Uzytkowego stanowiacego
opis przedmiotu zamdwienia, zostaly w opisie tego przedmiotu wskazane znaki towarowe, patenty lub
pochodzenie, Zrédta lub szczegdine procesy, ktére charakteryzujq produkty lub ustugi dostarczane przez
konkretnego wykonawce - Zamawiajacy dopuszcza metody, materialy, urzadzenia, technologie itp.
réwnowazne do przedstawionych w opisie przedmiotu zaméwienia, rozumiane jako wykonane przez
dowolnych producentéw przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametréw technicznych i waloréw
uzytkowych oraz w petni kompatybilnych z reszt urzadzen pod warunkiem, iz spelnig one te same
wlasciwosci  techniczne oraz na etapie realizacji uzyskajg akceptacje Zamawiajgcego. Decyzje
Zamawiajacego w tym zakresie oparte beda na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, a
takze normach i wytycznych. Parametry wskazanego standardu okre$lajg minimalne warunki techniczne,
eksploatacyjne, uzytkowe, jakoéciowe i funkcjonalne, jakie ma spetnia¢ przedmiot zaméwienia. Wskazane
marki, nazwy producenta, znaki towarowe, patenty, pochodzenie, Zrédia lub szczegdine procesy, ktére
charakteryzujg produkty — stuza ustaleniu pozadanego standardu wykonania i okreleniu wiasciwosci,
wymogow technicznych produktu, metody, materiatdw, urzadzen, technologii itp. zatozonych w treéci PFU.

. Wszystkie materialy, urzadzenia oraz inne $rodki niezbedne do wykonania zaméwienia bedg nowe

i o0 jakodci okreslonej w Projekcie Wykonawczym lub innych dokumentach (o ile nie zostanie to inaczej
uzgodnione na piSmie), a ponadto bedg posiadaé:

a)  certyfikat na znak bezpieczenstwa wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stwierdzajacy
zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

b)  w przypadku materiatéw, urzadzer i innych $rodkéw niepodlegajacych certyfikacji na znak
bezpieczefistwa - deklaracje bezpieczeristwa Iub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma, aprobata
techniczng ITB lub innym dokumentem odniesienia technicznego.



1v,

a)

b)

d)

Termin Zakonczenia Realizacji Inwestycji wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie (o ile jest

wymagane) lub zgtoszeniem zakoriczenia robét (o ile jest wymagane) wynosi 10 miesigcy od daty
podpisania Umowy, przy czym:

opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu Dokumentacji Projektowej w terminach:
¢ Koncepcji w terminie 20 dni od dnia podpisania umowy
* Projektu Budowlanego w terminie 2 miesiecy od dnia podpisania umowy
* Przedtozenie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe w terminie 5 miesiecy
od dnia podpisania umowy
» Projektu Wykonawczego wraz z kosztorysami w terminie 5 miesigcy od dnia podpisania
umowy, z zastrzezeniem zapiséw § 3 ust 30 wzoru Umowy;

Etap I - (przebudowa takich pomieszczer jak mu.in. pomieszczenia: rejestracji, poczekalni, poczekalni
goracej, pomieszczenia pacjenta, gabinet zabiegowy, toaleta meska (gorgca) dla niepetnosprawnych z
natryskiem, pomieszczenia syntezy radiofarmaceutykéw, $luza sanitarno-dozymetryczna, magazyn
odpadéw promieniotworczych, magazyn #rédet - Pracownia ma spetnia¢ warunki Pracowni Scyntygrafii
klasy IT) - w terminie 2 m-cy od dnia przekazania placu budowy pod Etap I

UWAGA: po wykonaniu rob6t budowlanych objetych Etapem I, nalezy zglosi¢ je do odbioru do
Panstwowej Agencji Atomistyki. Po ofrzymaniu stosownego zezwolenia Paristwowej Agencji Atomistyki na
uruchomienie Pracowni Scyntygrafii klasy II, Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy dla Etapu II

Etap II - (przebudowa takich pomieszczer jak min.: pokdj socjalny, pomieszczenie préb wysitkowych i
synowektomii, pokdj opisowy, wc, czeéé komunikacji-korytarz, pomieszczenie porzadkowe, magazyn,
toalety) - w terminie 6 tygodni od dnia przekazania placu budowy pod Etap II

Etap III - (przebudowa takich pomieszczer jak min.: pomieszczenie SPECT ( w tym m.in.
rozbidrka/demontaZz posadzki betonowej, usuniecie/demontaz  zbiornikéw odstojnikowych, wykonanie
zasypki, zageszczenie gruntu, wykonanie nowej posadzki zelbetowej na gruncie z uwzglednieniem
koniecznych wzmocnieri/fundamentdw pod planowane w tym pomieszczeniu sprzet/urzadzenia oraz
kanatéw posadzkowych), nastepnie przebudowa takich pomieszczen jak min. toaleta damska goraca,
sterownia.

W dalszej kolejnosci cata Pracowania Scyntygrafii zostanie catkowicie zamknieta (maksymalny okres
zamknigcia wyniesie 6 tygodni), w celu w wykonania zaprojektowanych instalacji w istniejacym
pomieszczeniu gamma kamery, pozostaty cze$¢ pomieszczenia sterowni oraz korytarz- komunikacje - w
terminie 6 tygodni od dnia przekazania placu budowy pod Etap III

UWAGA: plac budowy dla Etapu III zostanie przekazany przy zaawansowaniu robét Etapu II na poziomie
70%. Strony dopuszczajg mozliwoéé zmiany terminéw o ktérych mowa w ust. 1 - 3 na zasadach
okreslonych w §20 ust. 1.

Przekazanie placu budowy nastapi zgodnie z zapisami §8 wzoru Umowy.

Realizacja przysziej umowy bedzie nadzorowana przez Dziat Realizacji Projektdw i Rozwoju.

Miejsce realizacji: Wojewddzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika
w todzi, Zaktad Medycyny Nuklearnej — Pracownia Scyntygrafii.

Zamawiajacy zobowigzuje sie do zaplaty faktur VAT wystawionych przez Wykonawce w terminie 60 dni od
daty przekazania oryginatu faktury Zamawiajacemu wraz z wymaganymi dokumentami dotyczgcymi umadw
podwykonawczych, na numer konta wskazany na fakturze. Warunkiem platnoéci faktury jest poprawne
wystawienie jej pod wzgledem rachunkowym i formalnym oraz sprawdzenie przez Zamawiajgcego pod
wzgledem formalnym, merytorycznym i rachunkowym. Niezwlocznie po  dokonaniu €zynnosci
sprawdzajgcych Wynagrodzenie platne bedzie przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
Wykonawce na fakturze.

Zamawiajacy przewiduje fakturowanie po zrealizowaniu pozycji zawartych w Harmonogramie Rzeczowo-
Finansowym. Podstawg do wystawienia faktury jest Protokdt zawansowania robdt do celéw rozliczen
finansowych, do ktdrego dotaczona bedzie w postaci zatacznika z informacja o zakresie wykonanych robét
czesciowych wraz z naktadami sktadajacymi sie na wartosé¢ faktury. Wzor zatgcznika, zawierajgcy wykaz
robot objetych dang fakturg, Wykonawca winien uzgodni€ z Zamawiajacym. Szczegdtowe zapisy dotyczace
ptatnosci zawarte sa w § 15 wzoru umowy.



VI.

INFORMACIE ZWIAZANE Z WYMAGANIAML, O KTORYCH MOWA W ART. 29 UST. 3A.

Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego
czynnoci w zakresie realizacji zamdéwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu
pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. j. Dz. U.
2018 r. poz. 917 ze zm.), tj. czynnoéci pracownikdw budowlanych wykonujacych roboty zwigzane z
wykonaniem zamdwienia. Zakres prac os6b wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego czynnosci w
zakresie realizacji zamdéwienia oraz sposéb dokumentowania zatrudnienia tych oséb i uprawnienia
Zamawiajacego w zakresie kontroli spetniania przez Wykonawce wymagan oraz sankcji z tytutu ich
niespetnienia zostaty okreslone we wzorze umowy (Zatacznik nr 4 do SIWZ).

INFORMACIA ZWIAZANE Z WYMAGANIAMI OKRESLONYMI W ART. 29 UST, 4,

Zamawiajacy nie przewiduje wymagan, o ktdrych mowa w art. 29 ust. 4 ustawy PZP.

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zaméwienia podwykonawcy.

2. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzy¢ wykonanie zamdwienia podwykonawcy
(podwykonawcom) lub  wykazujac speinienie warunkéw udziatu w postepowaniu powotuje sie na
zasoby podmiotéw trzecich Zamawiajacy wymaga podania w treéci oferty, ktéra czes¢ (czesci)
zamdwienia powierzona zostanie podwykonawcy (podwykonawcom) wraz z podaniem nazwy (firmy)
takiego podwykonawcy (podwykonawcéw) (o ile $q znane na moment przygotowania ofert).

3. W przypadku nie zoZenia stosownego oéwiadczenia w w/w zakresie, Zamawiajacy uzna, iz Wykonawca
zamierza wykonac zamdwienie lub jego poszczegdlne czesci samodzielnie.

VIIL. STANDARDY JAKOSCIOWE, O KTORYCH MOWA W ART. 91 UST, 2A.

IX.

XI.

Nie dotyczy.

Zamawiajgcy nie przewiduje sktadania ofert w postaci katalogow elektronicznych.

. . . . .
MA B NA KTOR AMOW I\ MO 0 A D ON M

IVIALINA

mth -
AMEM NYKONAW QDRAZ KRYTERIA ASAD KTORE BEDA MIA ASTOSQWAN DO
ALENIA, KTOR AMOW NIA ZQO ANA UD Ol DNEMU WYKONAW

Oferte nalezy ztozy¢ w odniesieniu do catoéci zamdwienia.

WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU,

O udzielenie zaméwienia moga ubiegaé sie wykonawcy, ktorzy:
1) Spetniajg warunki udziatu w postepowaniu dotyczace:

a) Kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dzialalnosci zawodowej, o ile
wynika to z odrebnych przepiséow.
Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktorych spetnianie Wykonawca
zobowigzany jest wykazac w sposéb szczegdiny.

b) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Warunek zostanie uznany za spetniony, jezeli Wykonawca wykaze, Zze dysponuje srodkami
finansowymi lub posiada zdolnoé¢ kredytowgq na kwote 500 000,00PLN.

Uwaga: Dla potrzeb oceny spelniania warunku okreslonego, powyzej, jedli wartoéé lub wartoéci
zostang podane w walutach innych niz PLN, Zamawiajacy przyjmie $redni  kurs danej waluty
publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogtoszenia o zamdwieniu w Dzienniku
Urzedowym Unii Europejskiej. Jezeli w dniu publikacji ogtoszenia o zaméwieniu w Dzienniku Urzedowym
Unii Europejskiej, Narodowy Bank Polski nie publikuje $redniego kursu danej waluty, za podstawe



przeliczenia przyjmuje sie Sredni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji
ogtoszenia o zaméwieniu w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej, w ktérym zostanie on
opublikowany.

) Zdolnosci technicznej lub zawodowej

¢.1) Warunek zostanie uznany za spetniony, jezeli Wykonawca wykaze, ze wykonatl nalezycie
oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczyt nie wczeséniej niz
w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skiadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dzialalnosci jest krétszy - w tym okresie:

a. co najmniej dwie roboty budowlane polegajace na budowie, przebudowie lub remoncie
budynkéw bedacych obiektami uzytecznodci publicznej o facznej powierzchni 500 m2, przy
czym jedna polegajaca na budowie, przebudowie lub remoncie budynku o charakterze
szpitalnym oraz ze zostaty one wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo
ukoriczone; faczna wartoéé robét budowlanych o ktérych mowa w zdaniu poprzednim musi
Wynosic co najmniej 1 200 000,00 zt (brutto).

Uwaga:
1) Ww. roboty nie muszg byé wykonane w ramach jednego kontraktu/umowy.

2) W przypadku gdy Wykonawca wykonywat w ramach kontraktu/umowy wiekszy zakres prac, dla
potrzeb niniejszego zaméwienia powinien wyodrebni¢ i podaé wartoéé robdt, o ktdrych mowa
powyzej.

3) Dla potrzeb oceny spetniania warunku okreslonego powyzej, jesli wartoéé lub wartoéci zostang

podane w walutach innych niz PLN, Zamawiajacy przyjmie $redni kurs danej waluty publikowany

przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogloszenia o zaméwieniu w Dzienniku Urzedowym Unii

Europejskiej. Jezeli w dniu publikacji ogloszenia o zaméwieniu w Dzienniku Urzedowym Unii

Europejskiej, Narodowy Bank Polski nie publikuje $redniego kursu danej waluty, za podstawe

przeliczenia przyjmuje sie $redni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji

ogloszenia o zamdwieniu w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej, w ktdrym zostanie on
opublikowany.

4) Zamawiajacy zastrzega weryfikacje potwierdzenia nalezytego wykonania prac bezpoérednio u

podmiotu, na rzecz ktdrego byly wykonane.

5) Na potrzeby oceny spetniania warunku przez pojecie:

a. obiektu uzytecznosci publicznej rozumie sie budynek przeznaczony na potrzeby administracji
publicznej, wymiaru sprawiedliwosci, kultury, kultu religijnego, oswiaty, szkolnictwa wyzszego,
nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, spotecznej lub socjalnej, obstugi bankowej, handlu,
gastronomii, ustug, w tym ustug pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obstugi
pasazeréw w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym $rédiadowym,
oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkgji; za budynek uzytecznoéci
publicznej uznaje sie takze budynek biurowy lub socjalny;

b. obiektu o charakterze szpitalnym rozumie sig obiekty: szpitale, wszelkie inne budynki oraz
teren i wszystko co znajduje sie na tym terenie, ograniczonym odpowiednio parkanem lub zwartg
zabudowa budynkdw, a takze wszelkie ruchomoéci i nieruchomosci znajdujace sie na terenie
obiektow szpitalnych

¢.2) Warunek zostanie uznany za spetniony, jezeli Wykonawca wykaze, ze dysponuje lub bedzie
dysponowat:

a. jedng osobg na stanowisku Gléwnego projektanta - kierownik zespotu projektowego
(projektant z uprawnieniami projektowymi w specjalnoéci architektonicznej bez ograniczen) z
minimum 8 letnim doswiadczeniem w projektowaniu obiektéw uzytecznodci publicznej, ktéry
uczestniczyt jako projektant w zaprojektowaniu co najmniej dwdch obiektéw o charakterze
szpitalnym o powierzchni nie mniejszej niz 300 m2 / kazdy,

b. jedng osobg na stanowisku - projektant z uprawnieniami w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej bez ograniczern z minimum 8 letnim dodwiadczeniem w projektowaniu obiektéw
uzytecznoéci publicznej, ktéry uczestniczyt jako projektant w zaprojektowaniu co najmniej
dwdch obiektéw o charakterze szpitalnym o powierzchni nie mniejszej niz 300 m2 / kazdy,

C. jedng osobg na stanowisku- projektant z uprawnieniami w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i wurzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych z minimum 8 letnim doéwiadczeniem w projektowaniu obiektéw uzytecznosci



publicznej, ktéry uczestniczyt jako projektant w zaprojektowaniu co najmniej dwdch obiektéw o
charakterze szpitalnym o powierzchni nie mniejszej niz 300 m2 / kazdy,

d. jedna osobg na stanowisku- projektant z uprawnieniami w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzeh elektrycznych i elektroenergetycznych z minimum 8 letnim
doswiadczeniem w projektowaniu obiektéw uzytecznoéci publicznej, ktéry uczestniczyt jako
projektant w zaprojektowaniu co najmniej dwdch obiektdw o charakterze szpitalnym o
powierzchni nie mniejszej niz 300 m2 / kazdy,

e, jedng osoba na stanowisku - kierownik budowy - posiadajacg: uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjainosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen.
Osoba na w/w stanowisku  winna udokumentowaé doswiadczenie zawodowe (wykaz
prowadzonych robét; 8 lat stazu pracy zawodowej w tym min 5 lat jako kierownik budowy).

f. co najmniej jedng osoba na stanowisku kierownika robét instalacji sanitarnych
posiadajacg: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacji
sanitarnych w  zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych. Osoba na stanowisku Kierownika robot instalacji sanitarnych
winna udokumentowa¢ do$wiadczenie zawodowe (wykaz prowadzonych robdt; 8 lat stazu pracy
zawodowej w tym min 5 lat jako kierownik robdt instalacji sanitarnych).

g. Co najmniej jedng osobg na stanowisku kierownika robét instalacji elektrycznych
posiadajgcg: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjainosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych. Osoba na stanowisku
Kierownika robét instalacji elektrycznych winna udokumentowaé dodwiadczenie zawodowe
(wykaz prowadzonych robdt; 8 lat stazu pracy zawodowej w tym min 5 lat jako kierownik robdt
instalacji elektrycznych).

Uwaga:

1) Uprawnienia, o ktérych mowa powyzej powinny by¢ zgodne z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z péin.zm.) oraz Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz.1278 z pézn.zm.) lub wazne odpowiadajace im kwalifikacje,
nadane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepiséw upowazniajgce do kierowania robotami
budowlanymi w zakresie objetym niniejszym zamowieniem.

2) W przypadku Wykonawcéw zagranicznych, dopuszcza sie réwniez kwalifikacje, zdobyte w innych
panstwach, na zasadach okreslonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z uwzglednieniem
postanowien ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w panstwach czionkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016, poz. 65 z pézn.zm.).

3) W przypadku oséb bedacych obywatelami panstw cztonkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub
panstw cztonkowskich (EFT, A)-stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym — prawo do
wykonywania samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie na terytorium RP winno by¢
potwierdzone odpowiednig decyzjg o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub prawa do éwiadczenia
ustug transgranicznych.

4) Dopuszcza sie uprawnienia réwnowazne (w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu
zaméwienia) ~ dla osob, ktére posiadajg uprawnienia uzyskane przed dniem wejécia w zycie ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do
petnienia samodzielnych funkgiji technicznych w budownictwie i zachowaty uprawnienia do petnienia
tych funkgji w dotychczasowym zakresie,

5) Dopuszcza sie faczenie kilku funkgji przez jedng osobe, w przypadku spetnienia przez tg osobe
wymogéw podanych powyzej dla kazdej z branz/specjalnosci.

6) W przypadku liczenia okreséw wymaganego do$wiadczenia zamawiajacy nie bedzie sumowat
okreséw naktadajacych sie na siebie.

Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkdw, o ktdrych mowa w rozdz. XI. 1. Dit.bic
niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamdwienia, polega¢ na
zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuadcji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotdw,
niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nim stosunkdw prawnych.

Zamawiajacy jednocze$nie informuje, iz ,stosowna sytuacja” o ktérej mowa w rozdz. XI. 1 2. niniejszej

SIWZ wystapi wytacznie w przypadku kiedy:

1) Wykonawca, ktdry polega na zdolnoéciach lub sytuacji innych podmiotéw udowodni zamawiajacemu, ze
realizujgc zamdwienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotéw, w szczegolnosci
przedstawiajac zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobdw na
potrzeby realizacji zamdwienia.

2) Zamawiajgcy oceni, czy udostepniane wykonawcy przez inne podmioty zdolnoéci techniczne lub
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalajg na wykazanie przez wykonawce
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XII.

spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu oraz zbada, czy nie zachodzg wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, o ktdrych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 i ust.5 pkt. 1 ustawy PZP.

W przypadku Wykonawcéw wspéinie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia, spetnienie warunkdw
udziatu w postepowaniu o ktérych mowa w rozdz. XI.1.) niniejszej SIWZ oceniane bedzie facznie.

W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztaicenia, kwalifikacji zawodowych lub dodwiadczenia,
wykonawcy mogag polega¢ na zdolnodciach innych podmiotéw, jesli podmioty te zrealizujg roboty
budowlane, do realizacji, ktérych te zdolnosci $§ wymagane.,

Wykonawca, ktdry polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw, odpowiada
solidarnie z podmiotem, ktdry zobowigzat sie do udostepnienia zasobdéw, za szkode poniesiong przez
Zamawiajgcego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobéw, chyba ze za nieudostepnienie zasobéw
nie ponosi winy,

Zamawiajacy moze, na kazdym etapie postgpowania uznaé, ze Wykonawca nie posiada wymaganych
zdolnodci, jezeli zaangazowanie zasobdw technicznych fub zawodowych Wykonawcy w inne przedsiewziecia
gospodarcze wykonawcy moze mieé negatywny wplyw na realizacje zamdwienia.

Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu - na ktérego
zasobach polega wykonawca - nie potwierdzajg spetnienia przez wykonawce warunkéw udzialu w
postepowaniu lub zachodzg wobec tych podmiotéw podstawy wykluczenia, zamawiajacy zada, aby
wykonawca w terminie okreslonym przez zamawiajgcego:

a) zastapit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b) zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej czeSci zaméwienia, jezeli wykaze zdolnoéci
techniczne lub zawodowe lub sytuacje finansowg lub ekonomiczna.

PODSTAWY WYK NIA ORA DODATKOW PODSTAWY WYK NIA, O KTOR H

MOWA W ART. 24 UST.5.

O udzielenie zaméwienia mogg ubiegac sie Wykonawcy, ktérzy nie podlegaja wykluczeniu z udziaty w
postepowaniu,

Z postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego Zamawiajacy wykluczy:

2.1 Wykonawcéw w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 24 ust.1 pkt. 12-23 i ust. § pkt. 1 ustawy
Pzp, kazdy z tych Wykonawcéw skiada dokumenty wymienione Rozdziale XIII SIWZ punkt 3.B1 ~ B4,

2.2 Wykonawcéw wspdinie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia, jezeli chociaz w odniesieniu do
jednego z nich zaistniejg okolicznosci, o ktérych mowa w art. 24 ust.1 pkt. 12-23 i ust. 5 pkt. 1 ustawy
Pzp, kazdy z tych Wykonawcoéw sktada dokumenty wymienione Rozdziale XIII SIWZ punkt 3.B1 — B4,

2.3 Podmioty na ktdrych zasoby powotuje sie Wykonawca, jezeli w odniesieniu do nich zaistniejg
okolicznodci, o ktérych mowa w art. 24 ust. i pkt. 13-22 i ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp, kazdy z tych
podmiotéw sktada dokumenty wymienione Rozdziale XIII SIWZ punkt 3.B1 — B4.

Wykonawca, ktdry podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 pkt. 1
ustawy Pzp, moze przedstawic¢ dowody na to, Zze podjete przez niego srodki sg wystarczajace do wykazania
jego rzetelnosci, w szczegdinoéci  udowodnié naprawienie szkody wyrzadzonej przestepstwem {ub
przestgpstwem skarbowym, zadosCuczynienie pieniezne za doznang krzywde lub naprawienie szkody,
wyczerpujgce wyjasnienie stanu faktycznego oraz wspdiprace z organami Scigania oraz podjecie
konkretnych $rodkdw technicznych, organizacyjnych i kadrowych, ktére s3 odpowiednie dia zapobiegania
dalszym przestepstwom lub przestepstwom skarbowym lub nieprawidtowemu postepowaniu wykonawcy.
Przepisu zdania pierwszego nie stosuje sie, jezeli wobec wykonawcy, bedacego podmiotem zbiorowym,
orzeczono prawomocnym wyrokiem sadu zakaz ubiegania sie o udzielenie zaméwienia oraz nie uplynat
okrediony w tym wyroku okres obowigzywania tego zakazu.

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jezeli Zamawiajacy, uwzgledniajac wage i szczegdlne okolicznodci
czynu Wykonawcy, uzna za wystarczajgce dowody przedstawione na podstawie pkt 3. niniejszego
rozdziatu.
W celu skorzystania z instytucji samooczyszczenia Wykonawca zobowigzany jest do wypetnienia
stosownych rubryk w formularzu JEDZ, a nastepnie zgodnie z art. 26 ust.1 ustawy PZP do zlozenia
dowodoéw.



XI11. Wﬂm

1. WYKAZ OSWIADCZEN I DOKUMENTOW — SKEADANYCH WRAZ Z OFERTA W FORMIE
ELEKTRONICZNEJ:

a) FORMULARZ OFERTOWY - zafacznik nr 2 do SIWZ.

b) Dokument potwierdzajacy zabezpieczenie oferty wadium.

€) Petnomocnictwo — jezeli jest wymagane,

d) Oryginat zobowiagzania podmiotu udostepniajgcego  swoje zasoby na potrzeby Wykonawcy
sktadajacego oferte - jesli dotyczy.

e) Oswiadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zaméwienia — aktualne
na dzien sktadania ofert.
Elektroniczny wzér dokumentu JEDZ , sporzgdzony zgodnie ze wzorem standardowego formularza
okreslonego w Rozporzadzeniu Wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59
ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE ~ stanowi zatgcznik nr 2
do przedmiotowej procedury przetargowej - znajduje sie na stronie internetowej Zamawiajgcego.
Informacje zawarte ww. odwiadczeniu beda stanowi¢ wstepne potwierdzenie, ze Wykonawca nie
podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

e.1) W przypadku wspélnego ubiegania sie o zaméwienie przez wykonawcdw, oswiadczenie
sktada kazdy z wykonawcéw wspdinie ubiegajacych sie o zamdwienie. Oéwiadczenie to ma
potwierdza¢ spetnianie warunkéw udziatu w postgpowaniu, brak podstaw wykluczenia w
zakresie, w ktérym kazdy z wykonawcéw wykazuje spetnianie warunkéw udzialu w
postepowaniu,

e.2) Wykonawca, ktéry powotuje sie na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spetnienia — w zakresie, w jakim powotuje sie na
ich zasoby - warunkéw udziatu w postepowaniu sklada takze oéwiadczenie o ktdrym mowa w
rozdz. XIII. 1.e). niniejszej SIWZ dotyczace tych podmiotdw.

Zamawiajacy zada od wykonawcy, ktéry polega na zdolno$ciach lub sytuacji innych podmiotéw
na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotéw
dokumentéw wymienionych w § 5 pkt 1, 4,5, 6 Rozporzagdzenia Ministra Rozwoju z 26.07.2016r.

e.3) Zamawiajacy nie zada aby wykonawca, ktdry zamierza powierzy¢ wykonanie czesci zamodwienia
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziatu
W postepowaniu ztozyt oswiadczenie o ktérym mowa w rozdz. XIIL. 1.e). niniejszej SIWZ.

W zakresie kryterium kwalifikacji okreslonych w Rozdz. XI SIWZ Wykonawca moze
ograniczy¢ sie do wypetniania sekcji a czesci IV formularza jednolitego dokumentu.
Wykonawca nie musi wypetniaé zadnej z pozostalych sekcji czesci IV formularza
dotyczacej kryteriéw kwalifikacji, zaé wiasciwej (dowodowej) weryfikacji spelniania
konkretnych, okreslonych przez zamawiajacego, warunkéw udzialu w postepowaniu
(kryteriow selekcji) Zamawiajacy dokona co do zasady na zakonczenie postepowania w
oparciu o stosowne dokumenty skladane przez wykonawce, ktérego oferta zostala
oceniona najwyzej, na wezwanie Zamawiajacego (art. 26 ust. 1 ustawy Pzp).

2. WYKAZ OSWIADCZEN I DOKUMENTOW SKEADANYCH SAMODZIELNIE PRZEZ WYKONAWCE -
W FORMIE ELEKTRONICZNE]

a) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiajgcego informacii z
otwarcia ofert Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu oswiadczenie o przynaleznosci lub
braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1
pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze ziozeniem o$wiadczenia, Wykonawca moze przedstawi¢ dowody, ze
powigzania z innym Wykonawca nie prowadza do zakidcenia konkurencji w postepowaniu o
udzielenie zamdwienia

— Odwiadczenie, o ktérym mowa powyzej, winno by¢ zloZone w_oryginale podpisane
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a dowody — w oryginale lub elektronicznej kopii
dokumentu poswiadczonej za zgodnoéé z oryginatem przez Wykonawce (przez osoby uprawnione
do reprezentowania Wykonawcy).

— W przypadku podmiotéw wspdlinie ubiegajgcych sie o zamowienie, kazdy z Wykonawcéw sklada
odrebne oswiadczenie. Poswiadczenia za zgodno$¢ z oryginatem dokumentu stanowigcego dowdd
braku zakiécenia konkurencji dokonuje odpowiednio Wykonawca lub podmioty wspdinie ubiegajace
si¢ 0 zamdwienie w zakresie dokumentéw, ktdre kazdego z nich dotycza.

— o$wiadczenie i/lub dowody w jezyku obcym winny byé skiadane wraz z tlumaczeniem na jezyk
polski.




3. WYKAZ OSWIADCZEN I DOKUMENTOW — SKEADANYCH NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO — W
FORMIE ELEKTRONICZNEJ:

a) Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiajacy przed udzieleniem zamowienia,

wezwie Wykonawce, ktérego oferta zostata najwyzej oceniona, do zlozenia w

Zznaczonym_ terminie, nie krétszym niz 10 dni aktualnych na dzien zlozenia
nastepujacych oswiadczen lub dokumentéw:

UWAGA:
Zamawiajacy dokonujac ocenv i badania ofert kierowac sie bedzie wyktadnia przepiséw dokonang w wyroku Trybunalu
Sprawiedliwoéci Unii Europeiskiei z dnia 4 maia 2017r., C-387/14.

A\ Wykaz oswiadczen i dokumentéw potwierdzajacych spelnienie warunkéw udziatu
w postepowaniu:

A.1) Informacja banku lub spoldzieiczej kasy oszczednosciowo-kredytowej
potwierdzajaca wysoko$¢ posiadanych srodkéw finansowych lub zdolno$¢ kredytows
wykonawcy, wystawiona nie wczesniej niz 1 miesiac przed uptywem terminu skiadania
ofert.

Jezeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie moze Zlozy¢ dokumentéw dotyczacych sytuacji

finansowej wymaganych przez Zamawiajacego, moze ziozy¢ inny dokument, ktdry w wystarczajacy
spos6b potwierdza spetnienie opisanego przez zamawiajacego warunku udziatu w postepowaniu.

A.2) Wykaz robét budowlanych wykonanych nie wezesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed
uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnodci jest krotszy — w tym
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotéw, na rzecz ktdrych
roboty te zostaly wykonane, z zataczeniem dowodow okreslajacych czy te roboty
budowlane zostaly wykonane nalezycie, w szczegdinosci informacji o tym czy roboty zostatly
wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidlowo ukonczone, przy czym
dowodami, o ktérych mowa, sg referencje bad? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz ktérego roboty budowlane byly Wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze Wykonawca nie Jest w stanie uzyskaé tych dokumentéw — inne
dokumenty. Wykaz robdt winien by¢ sporzadzony wedtug wzoru stanowigcego zatacznik nr 5 do
SIwWz;

A.3) Wykaz oséb skierowanych przez wykonawce do realizacji zamdwienia publicznego, w
szczegolnosci odpowiedzialnych za éwiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie robotami
budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien,
doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania zaméwienia publicznego, a takze zakresu
wykonywanych przez nie czynnoéci oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami,
Wykaz oséb winien by¢ sporzadzony wedtug wzoru stanowigcego zatacznik nr 6 do SIWZ;

B\ Wykaz oswiadczen i dokumentéw potwierdzajacych brak podstaw do wykluczenia:

B.1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreSlonym w art. 24 ust, 1 pkt
13, 14 i 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r prawo zamdwien publicznych, wystawionej nie
wczesniej niz 6 miesigcy przed uptywem terminu skiadania ofert.

B.2) oswiadczenie wykonawcy w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy
Pzp - o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sadu lub ostatecznej decyzji
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkéw, opfat lub skfadek na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne albo ~ w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji -
dokumentéw potwierdzajacych dokonanie pfatnosci tych naleznoéci wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wigzacego porozumienia w sprawie sptat tych
naleznosci;

B.3) oswiadczenie wykonawcy w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 22 ustawy Pzp - o braku
orzeczenia wobec niego tytutem $rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania sig¢ 0 zamowienia
publiczne;

B.4) w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp - odpisu z whasciwego
rejestru lub z centrainej ewidencji i informacji o dziatalnoéci gospodarczej, jezeli odrebne




przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast ww. dokumentu sktada dokument wystawiony w kraju, w ktérym ma siedzibe
lub miejsce zamieszkania, potwierdzajacy, ze nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono
upadtosci, wystawiony nie wczeéniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu skfadania ofert,

B.5) Wykaz oswiadczen i dokumentéw potwierdzajacych brak podstaw do wykluczenia
jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej — skfadanych na wezwanije Zamawiajacego.

1) Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentéw, o ktérych mowa w:

A. 8§ 5 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016r. w sprawie rodzajow
dokumentdéw, jakich moze zadaé Zamawiajacy od wykonawcy w postepowaniu o
udzielenie zamdwienia, zwanego dalej Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia
26.07.2016r. — sktada informacje z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku
takiego rejestru, inny réwnowazny dokument wydany przez wiasciwy organ sadowy lub
administracyjny kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, ktdrej dotyczy informacja albo dokument, w zakresie
okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy.

Jezeli w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, ktdrej dokument dotyczy, nie wydaje sig dokumentéw, o ktorych
mowa powyzej, zastepuje sie je dokumentem zawierajgcym odpowiednio oéwiadczenie
wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo oséb uprawnionych do jego reprezentacji, lub
oSwiadczenie osoby, ktérej dokument miat dotyczy¢, zlozone przed notariuszem lub przed
organem sgdowym, administracyjnym albo organem samorzgdu zawodowego lub
gospodarczego wiasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub
miejsce zamieszkania tej osoby.

W przypadku watpliwosci co do treéci dokumentu ztozonego przez wykonawce, zamawiajacy
moze zwrocic sig do whasciwych organéw odpowiednio kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe
lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktérej dokument dotyczy, o
udzielenie niezbednych informacji dotyczacych tego dokumentu.

2) W przypadku watpliwoéci co do treéci dokumentu ztozonego przez wykonawce,
zamawiajgcy moze zwrécic sie do wiadciwych organdw odpowiednio kraju, w ktdrym
wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktdrej
dokument dotyczy, o udzielenie niezbednych informacji dotyczacych tego dokumentu.

B.6) Wykaz oswiadczen i dokumentéw potwierdzajacych brak podstaw do wykluczenia
wykonawcy majacego siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w
odniesieniu do osoby majacej miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej - skfadanych na wezwanie Zamawiajacego.

1) Wykonawca majacy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby

majacej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ktérej dotyczy
dokument wskazany w § 5 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016r. , Skiada
dokument, o ktdrym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia
26.07.2016r., w zakresie okredlonym w art, 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy.
Jezeli w kraju, w ktorym miejsce zamieszkania ma osoba, ktérej dokument miat dotyczy¢, nie
wydaje sie takich dokumentéw, zastepuje sig go dokumentem zawierajgcym oéwiadczenie tej
osoby zlozonym przed notariuszem lub przed organem sadowym, administracyjnym albo
organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego wiasciwym ze wzgledu na miejsce
zamieszkania tej osoby. Przepis § 7 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z 26.07.2016r.
zdanie pierwsze stosuje sie.

2) W przypadku watpliwosci co do treéci dokumentu ztozonego przez wykonawce, zamawiajacy
moze zwrdcic sig do whasciwych organdw kraju, w ktérym miejsce zamieszkania ma osoba,
ktorej dokument dotyczy, o udzielenie niezbednych informacji dotyczacych tego dokumentu.

B.7) Zamawiajacy na kazdym etapie  postepowania moze wezwac Wykonawcow
do ztozenia wszystkich lub niektdrych oéwiadczen lub dokumentdw potwierdzajacych, ze nie podlega
wykluczeniu, spetnia warunku udziatu w postepowaniu, a jezeli zachodzi uzasadniona podstawa do



uznania, ze zlozone uprzednio oéwiadczenia lub dokumenty nie sg juz aktualne, do zlozenia
aktualnych o$wiadczen lub dokumentdw.

B.8) Zamawiajgcy moze wykluczy¢ Wykonawce na kazdym etapie postepowania o udzielenie
zamowienia.

B.9) Jezeli tres¢ informacji przekazanych przez Wykonawce w jednolitym europejskim dokumencie
zamdwienia, o ktérym mowa w art. 10a ust, 1 ustawy, odpowiada zakresowi informacj, ktorych
Zamawiajacy wymaga poprzez zadanie dokumentdw potwierdzajgcych spetniania przez Wykonawce
warunkéw udziatu w postepowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, Zamawiajgcy odstapi od
Zadania tych dokumentdw od Wykonawcy. W takim przypadku dowodem spetniania przez Wykonawce
warunkéw udziatu w postepowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia sg odpowiednie informacje
przekazane przez Wykonawce lub odpowiednio przez podmioty, na ktorych zdoinoéciach lub sytuacii
Wykonawca polega na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy, w jednolitym europejskim
dokumencie zamdwienia.

WYKAZ OSWIADCZEN I DOKUMENTOW POTWIERDZAJACYCH CZY WYKONAWCA POLEGAJAC
NA ZDOLNOSCIACH LUB SYTUACII INNYCH PODMIOTOW NA ZASADACH OKRESLONYCH W
ART. 22A USTAWY, BEDZIE DYSPONOWAL NIEZBEDNYMI ZASOBAMI W STOPNIU
UMOZLIWIAJACYM NALEZYTE WYKONANIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO ORAZ OCENY, czy
STOSUNEK LACZACY WYKONAWCE Z TYMI PODMIOTAMI GWARANTUJE RZECZYWISTY
DOSTEP DO ICH ZASOBOW — W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

1) W celu oceny, czy wykonawca polegajac na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw na zasadach

okreslonych w art. 22a ustawy, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami w stopniu umozliwiajacym

nalezyte wykonanie zamdwienia publicznego oraz oceny, czy stosunek tgczacy wykonawce z tymi

podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobdw, Zamawiajacy Zada nastepujacych

dokumentéw:

a) zakres dostepnych wykonawcy zasobdw innego podmiotu;

b) sposéb wykorzystania zasobéw innego podmiotu, przez wykonawce, przy wykonywaniu zaméwienia
publicznego;

¢) zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamdéwienia publicznego;

d) informacja czy podmiot, na zdolnoéciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw
udzialu w postepowaniu dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia,
zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktdrych wskazane zdolnoéci dotycza.

2) Zamawiajgcy zada od wykonawcy, ktdry polega na zdolnoéciach Iub sytuacji innych podmiotéw na
zasadach okreslonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotéw dokumentéw
wymienionych w § 5 pkt 1,4,5,6 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z 26.07.2016r.

3) Wykonawca, ktéry powotuje si¢ na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania braku istnienia wobec
nich podstaw wykluczenia oraz spetnienia - w zakresie, w jakim powotuje sig na ich zasoby - warunkéw

udziatu w postepowaniu skiada takze oéwiadczenie o ktérym mowa w rozdz. XIII. 1. e). niniejszej SIWZ
dotyczace tych podmiotéw.

UWAGA:
W zwiazku z wyrokiem Trybunatu Sprawiedliwosci Unii_Europeiskiei z dnia 4 maja 2017 r. C-387/14 ws. Esaproiekt
Zamawiajacy zwraca uwage, iz:

» Art. 22a ust, 6 ustawy Pzp umozliwia konawcy, na okolicznoéé¢ uzupeiniania dokumentdw, zmiane zgloszonego
podmiotu trzeciego na inny podmiot trzeci, albo wykazanie spetniania warunku samodzielnie wlasnym potenciatem
wyltacznie w_sytuacii, gdy w momencie sktadania oferty wykonawca opierat sie, w tym zakresie, na zdolnoéciach
podmiotdw trzecich.

* Nie jest dopuszczalne, azeb konawca samodzielnie wykazui spetnianie warunku na etapie skladania ofert w
postepowaniu, na_etapie pdinieiszym (uzupetnianie dokumentéw) powolat sie w tym wzgledzie na potenciat

podmiotu trzeciego.

WYKAZ OSWIADCZEN I DOKUMENTOW POTWIERDZAJACYCH BRAK PODSTAW DO
WYKLUCZENIA PODWYKONAWCY — W FORMIE ELEKTRONICZNE].

Zamawiajacy nie zada od wykonawcy przedstawienia dokumentéw wymienionych w § 5 pkt 1,4,5,6
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016r., dotyczacych podwykonawcy, ktdremu zamierza
powierzy¢ wykonanie czesci zaméwienia, a ktdry nie jest podmiotem, na ktérego zdolnosciach lub sytuacji
wykonawca polega na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy,
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6. WARUNKI WYMAGANE PRZY ZtOZENIU OFERTY WSPOLNEJ KILKU PRZEDSIEBIORCOW
(KONSORCJIUM, SPOLKA CYWILNA).

1. Wykonawcy moga wspdlnie ubiegaé sie o udzielenie zaméwienia. Wykonawcy wystepujacy
wspdlnie muszg ustanowi¢ pelnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie niniejszego
zamowienia lub do reprezentowania ich w postepowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie
przedmiotowego zamdwienia publicznego. Petnomocnictwo sktadane jest w oryginale opatrzone
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w przypadku kopii petnomocnictwa wymaga sie pozyskania
notarialnego  uwierzytelnienia odpisu  petnomocnictwa opatrzonego kwalifikowanym  podpisem
elektronicznym notariusza, zgodnie z art. 97 ust. 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie
(Dz.U. 1991 nr 22 poz. 91 ze zm.). Uwaga: treé¢ petnomocnictwa powinna dokitadnie okresla¢ zakres
umocowania.

1) W przypadku Wykonawcdw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia:
a) zaden z Wykonawcéw nie moze podlega¢ wykluczeniu z powodu niespetnienia warunkdw, o
ktérych mowa w art. 24 ustawy;
b) przynajmniej jeden z Wykonawcéw lub wszyscy Wykonawcy tacznie muszg spetnia¢ warunki
udziatu w postepowaniu.

7. INFORMACIE DOTYCZACE DOKUMENTOW.

1) W przypadku wskazania przez wykonawce dostepnosci oéwiadczen lub dokumentdw, o ktérych mowa w
§ 2, § 5 i § 7 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016r., w formie elektronicznej pod
okreSlonymi adresami internetowymi ogolnodostepnych i bezptatnych baz danych, zamawiajacy
pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawce oéwiadczenia lub dokumenty.

2) W przypadku wskazania przez wykonawce o$wiadczen lub dokumentdw, o ktérych mowaw §2,§5i §
7 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016r., ktdre znajdujg sie w posiadaniu
zamawiajgcego, w szczegolnosci oéwiadczer lub dokumentdw przechowywanych przez zamawiajgcego
zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, zamawiajacy w celu potwierdzenia okolicznosci, o ktérych mowa w art.
25 ust. 1 pkt 1 3 ustawy, korzysta z posiadanych oéwiadczer lub dokumentéw, o ile s one aktualne.
Wykonawca wskaze Zamawiajacemu, w ktdrej procedurze dostarczyt te dokumenty.

3) Wykonawca wpisany do urzedowego wykazu zatwierdzonych wykonawcéw lub  wykonawca
certyfikowany przez jednostki certyfikujace spetniajace wymogi europejskich norm certyfikacji moze
ztozy¢ zaswiadczenie o wpisie do urzedowego wykazu wydane przez wiasciwy organ lub certyfikat
wydany przez wiasciwg jednostke certyfikujaca kraju, w ktdrym wykonawca ten ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania, wskazujgce na dokumenty stanowigce podstawe wpisu lub uzyskania certyfikacji, w
miejsce odpowiednich dokumentéw wymienionych w § 2 oraz § 5 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z
dnia 26.07.2016r.

XIV. INFORMAC 0 SPOSOB PORO M NANIA AMAWIAIJA 0 NYKONAWCAM
DA PR KAZYWANIA OSWIAD N B DOKUMENTOW A AN Vo ALAN S0

1. W postepowaniu o udzielenie zamdwienia komunikacja miedzy Zamawiajagcym, a Wykonawcami
odbywa sig elektronicznie za posrednictwem:
* miniPortalu  https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal na
adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP [WWCOIiT/Skrytka ESP
lub
* poczty elektronicznej na adres: b.wojciechowska-cholewa@kopernik.lodz.pl

2. Komunikacja prowadzona jest w jezyku polskim w formie elektronicznej i odbywa sie zgodnie z:

. Rozporzagdzeniem Prezesa Rady Ministrow z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie uzycia $rodkdw
komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego oraz
udostepniania i przechowywania dokumentéw elektronicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1320 ze
zm.) ,

) Rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministréw z dnia 17 paZdziernika 2018 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie uzycia $rodkéw komunikacji elektronicznej w postepowaniu o
udzielenie zamodwienia publicznego oraz udostepniania i przechowywania dokumentéw
elektronicznych (Dz. U. z 2018 r, poz. 1991).



3. Wykonawca zamierzajacy wzia¢ udziat w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, musi
posiadaC konto na ePUAP. Wykonawca posiadajacy konto na ePUAP ma dostep do formularzy:
zlozenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacj.

4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysylania i odbierania dokumentdw elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentéw i oéwiadczen oraz informacji przekazywanych przy ich uzyciu opisane
zostaty w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP,

5. Maksymalny rozmiar plikéw przesylanych za posrednictwem dedykowanych formularzy do: ziozenia,
zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB. Za date przekazania oferty,
wnioskéw, zawiadomien,  dokumentdw elektronicznych, oéwiadczen Iub elektronicznych  kopii
dokumentéw lub oéwiadczen oraz innych informacji przyjmuje sie date ich przekazania na ePUAP. Za
date przekazania o$wiadczen, wnioskéw, zadwiadczen, pytan do SIWZ, zawiadomier oraz innych
informacji przyjmuje sie date potwierdzenia dostarczenia wiadomosci z serwera pocztowego
Zamawiajgcego.

6. Zamawiajacy udostepni klucz publiczny i identyfikator postepowania na swojej stronie internetowej
www.przetargi.kopernik.lodz.pl wraz z dokumentacjg postepowania. Identyfikator postepowania i klucz
publiczny dostepne sg takze na Liécie wszystkich postepowan na miniPortalu.

7. Sposdb sporzadzenia dokumentdw elektronicznych, o$wiadczen lub elektronicznych kopii dokumentéw
lub oéwiadczen musi byé zgodny z wymaganiami okrelonymi w Rozporzgdzeniu Prezesa Rady
Ministrow z dnia 27 czerwca 2017 r. — w sprawie uzycia Srodkéw komunikacji elektronicznej w
postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego oraz udostepniania i przechowywania dokumentdw
elektronicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1320 ze zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 26
lipca 2016 r. - w sprawie rodzajéw dokumentdéw, jakie moze zadad zamawiajgcy od wykonawcy w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia (Dz.u. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.).

8. Wykonawca moze zwrécié sie do Zamawiajacego o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkdw
zamowienia. Zamawiajacy jest obowigzany udzieli¢ wyjasnien niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz na 6
dni przed uptywem terminu sktadania ofert, pod warunkiem ze wniosek o wyjasnienie treéci SIWZ
wptyngt do Zamawiajgcego nie pézniej niz do korca dnia, w ktérym uptywa potowa wyznaczonego
terminu skiadania ofert.

9. Jezeli wniosek o wyjasnienie treéci SIWZ wplynat po uplywie terminu skiadania whiosku, o ktorym
mowa w pkt. 8 lub dotyczy udzielonych wyjasnien, Zamawiajacy moze udzielié wyjasnier albo
pozostawi¢ wniosek bez rozpoznania.

10.Tre$¢ wszystkich zapytan i udzielonych odpowiedzi, Zamawiajgcy przekaze /bez ujawniania #rdia
zapytania/ wszystkim Wykonawcom, ktérym przekazat SIWZ. Ponadto Zamawiajacy zamiesci treéé
pytan i odpowiedzi na stronie internetowej, na ktorej SIWZ jest udostepniona. W przypadku
rozbieznoéci pomiedzy trescig niniejszej SIWZ, a trescig udzielonych odpowiedzi, jako obowigzujaca
nalezy przyjac treé¢ pisma zawierajacego pozniejsze o$wiadczenie Zamawiajgcego.

11.W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze przed uptywem terminu sktadania ofert zmienic tresé
SIWZ. Dokonana zmiane SIWZ Zamawiajacy przekazuje niezwlocznie wszystkim Wykonawcom, ktérym
przekazano SIWZ. Ponadto Zamawiajacy zamiesci zmiane SIWZ na stronie internetowej, na ktérej SIWz
jest udostepniona. Kazda wprowadzona przez Zamawiajacego zmiana staje sie czescig SIWZ. Wszelkie
zmiany wprowadzone do SIWZ przez Zamawiajacego beda obowigzywaly zaréwno Zamawiajgcego jak i
Wykonawce. Natomiast zmiany wprowadzone na wiasng reke przez Wykonawce skutkowaé beda

odrzuceniem oferty.

12. Jezeli w wyniku zmiany tre$ci SIWZ nieprowadzacej do zmiany treéci ogtoszenia o zaméwieniu jest
niezbedny czas na wprowadzanie zmian w ofertach, Zamawiajacy przedtuzy termin skiadania ofert i
poinformuje o tym Wykonawcéw, ktérym przekazano SIWZ oraz umiedci te informacje na stronie
internetowej, na ktérej SIWZ jest udostepniona.

13.Przedtuzenie terminu skladania ofert nie wptywa na bieg terminu skiadania whniosku, o ktérym mowa w
pkt. 8,

14.Zamawiajacy informuje, Ze nie zamierza zwolywac zebrania wszystkich wykonawcéw w celu wyjasnienia
watpliwosci dotyczacych tresci SIWZ.
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15. Zamawiajgcy wyznacza nastepujace osoby do kontaktu z Wykonawcami:
1. Radostaw Makuta — Sekcja Techniczna Dziatu Realizacji Projektdw i Rozwoju, tel. 42 689 58 95,
e-mail: unia@kopernik.lodz.pl - w sprawach merytorycznych;
2. Beata Wojciechowska-Cholewa - Dziat Zaméwier Publicznych, tel. 42 689 59 12,
e-mail: b.wojciechowska—cholewa@kopernik.Iodz.pl w sprawach formalnych,

osobisty w swoijei siedzibie.

XV. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

1.

Przystepujac do przetargu Wykonawca jest obowigzany wnie$¢ przed uplywem terminu skladania ofert

wadium w wysokosci: 40 700,00 zt.

Wadium moze by¢ wniesione w:

1) pienigdzu;

2) poreczeniach bankowych, lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym,
ze porgczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczoéci (Dz. U. z 2018 r. poz. 110
ze zm.).

Wadium w formie pienigdza nalezy wnieé¢ przelewem na konto w Banku:
PeKaO S.A. V Oddziat/t6dz 78 1240 1545 1111 0000 1166 9960

Najpdzniej do wyznaczonego terminu skfadania ofert z zaznaczeniem:
~Wadium w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego na przebudowe Zaktadu Medycyny
Nuklearnej (Pracownia Scyntygrafii) w Wojewddzkim Wielospecjalistycznym Centrum
Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Lodzi” - nr sprawy 138/ZP/18.

Skuteczne wniesienie wadium w pienigdzu nastepuje z chwilg uznania $rodkéw pienieznych na rachunku
bankowym Zamawiajacego, o ktérym mowa w rozdz. XV. 3 niniejszej SIWZ, przed uplywem terminu
sktadania ofert (tj. przed upltywem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin sktadania ofert).

Zaleca sig, aby Wykonawca zataczyt do oferty dowdd whniesienia wadium w przypadku wptaty przelewem.
Terminem wniesienia wadium jest data i czas uznania rachunku zamawiajacego.

W przypadku wniesienia wadium w formach okreslonych w punkcie 2.2)-5). wykonawca zobowigzany jest
dofgczy¢ do oferty odpowiedni dokument w formie oryginatu, Wadium wniesione w postaci gwarancji
bankowej lub ubezpieczeniowej musi zostaé podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez
osoby upowaznione odpowiednio w banku lub u ubezpieczyciela.

Wadium wnoszone w formie gwarangji i poreczen musi spetnia¢ nastepujgce wymogi:

a) by¢ wystawione na Wojewddzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M.
Kopernika w todzi (ul. Pabianicka 62, 93-513 £6d3),

b) z tresci gwarangji/ poreczenia winno wynika¢ bezwarunkowe, na kazde pisemne Zzadanie
zgloszone przez Zamawiajgcego w terminie zwigzania oferty, zobowigzanie Gwaranta do wyplaty
Zamawiajgcemu petnej kwoty wadium w okolicznoéciach okreslonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP.

c) okres waznosci wadium nie moze by¢ krétszy niz okres zwigzania oferty, przy czym pierwszym dniem
waznosci zobowigzania jest dzier sktadania ofert.

Oferta Wykonawcy, nie zabezpieczona wymaganym przez ustawg wadium lub zabezpieczona w sposéb
nieprawidtowy zostanie odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 7b) ustawy PZP,

W przypadku przesunigcia terminu skiadania ofert nalezy uwzgledni¢ nowy termin waznoéci wadium. W
przypadku przedtuzenia terminu zwigzania ofertg nalezy przedtuzyé okres waznoéci wadium albo jezeli nie
jest to mozliwe nalezy wnie$¢ nowe wadium na przedtuzony okres zwigzania oferta.




10. Zamawiajacy zwréci wadium na zasadach okreslonych w art. 46 ustawy. W przypadku wniesienia wadium

w pienigdzu, w ofercie nalezy podac nazwe, adres banku oraz numer konta, na jakie zamawiajacy dokona
zwrotu wadium. Jezeli wykonawca ziozy oferte w kitku czesciach, a jako dowdd wniesienia wadium zostanie
zlozona jedna gwarancja (lub poreczenie) obejmujaca kilka czesci, to Zamawiajacy zwréci wadium dopiero
wowczas, gdy przestanki do jego zwrotu zostana spetnione we wszystkich tych czesciach.

XVI. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

Wykonawca zwigzany jest ofertg przez okres 60 dni. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz
z uptywem terminu sktadania ofert.

XVII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

1.

10.

Wykonawca skfada oferte zgodnie z wymogami okreslonymi w ustawie Prawo Zaméwien Publicznych z dnia
29.01.2004 r. (t,j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm. — dalej: ustawa PZP), aktach wykonawczych do ustawy
oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (dalej: SIWZ).

Tres¢ oferty musi odpowiadac treéci SIWZ.

Wykonawca skfada oferte wytacznie za posrednictwem Formularza do ztozenia, zmiany, wycofania oferty
dostgpnego na ePUAP i udostepnionego réwniez na miniPortalu. Klucz publiczny niezbedny do
zaszyfrowania oferty przez Wykonawce jest dostepny dla Wykonawcéw na miniPortalu i na stronie
internetowej Zamawiajacego. Do formularza do sktadania ofert mozna zatgczy¢ tylko jeden zatgcznik o
maksymalnym rozmiarze 150MB. W celu zatgczenia wigkszej ilosci dokumentow w jednym zatgczniku nalezy
podpisac je (kazdy osobno) kwalifikowanym podpisem elektronicznym, skompresowac i zapisa te pliki w
formacie ZIP i dopiero zaszyfrowaé Aplikacjg do szyfrowania, a nastepnie zataczy¢ do formularza do
skfadania ofert.

W formularzu oferty (Zatgcznik nr 1 do SIWZ) Wykonawca zobowigzany jest podac adres skrzynki ePUAP
oraz adres poczty elektronicznej na ktdrym prowadzona bedzie korespondencja zwiazana z postepowaniem.

Wykonawca moze ztozyc tylko jedng oferte. Ztozenie wigkszej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich
ofert ztozonych przez tego Wykonawce.

W przedmiotowym postepowaniu Wykonawca skfada oferte pod rygorem niewazno$ci w jezyku polskim z
zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych.doc,.docx lub.pdf oraz podpisana kwalifikowanym
podpisem elektronicznym. Sposéb ziozenia oferty, w tym jej zaszyfrowania zostat opisany w Regulaminie
korzystania z miniPortalu. Wykonawcy zobowiazani sa do postepowania zgodnie z Regulaminem
miniPortalu. Oferte nalezy ztozy¢é w oryginale. Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci zlozenia skanu
oferty opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Dokumenty wchodzace w sktad oferty muszg byé ztozone w formie oryginalow w postaci dokumentéw
elektronicznych lub po$wiadczonych elektronicznie przez Wykonawce za zgodno$¢ z oryginatem kopii.

Oferta oraz pozostate dokumenty, dla ktérych Zamawiajacy okreslit wzory w formie zatacznikéw do SIWZ,
winny by¢ sporzadzone zgodnie z tymi wzorami, co do treéci oraz opisu. Zamawiajacy zaleca wykorzystanie
formularzy dotgczonych do SIWZ.

Dokumenty tworzace oferte muszg byé podpisane przez osobe/osoby upowaznione do skiadania
oswiadczern woli w imieniu  Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Upowaznienie do
podpisania oferty powinno wynika¢ z dokumentu stwierdzajgcego status prawny Wykonawcy (odpis z
wiasciwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o dziatalnoici gospodarczej)._Jezeli oferte
podpisuje inna osoba, to nalezy dotaczy¢ stosowne petnomocnictwo dla tej osoby do podpisania

oferty.

Petnomocnictwo do skiadania ofert skiadane jest w oryginale opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym  oséb/osoby upowaznionej do skiadania_oéwiadczen woli w imieniu Wykonawcy lub w
przypadku kopii petnomocnictwa wymaga sie pozyskania notarialnego uwierzytelnienia odpisu
petnomocnictwa opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym notariusza, zgodnie z art. 97 ust.
2 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie (Dz.U. 1991 nr 22 poz. 91 ze zm.). Uwaga; tresé
petnomocnictwa powinna doktadnie okre$la¢ zakres umocowania.
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W przypadku zlozenia oferty przez wykonawcéw wspdinie ubiegajacych sie o zamdwienie, oferta musi by¢
podpisana, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przez osoby upowaznione do reprezentowania
Wykonawcy (Wykonawcéw wspdinie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia). Oznacza to, iz jezeli z
dokumentu okreslajacego status prawny Wykonawcy lub petnomocnictwa wynika, iz do reprezentowania
Wykonawcy upowaznionych jest kilka osob to dokumenty wchodzace w skiad oferty musza by¢ podpisane
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wszystkie osoby.

Oéwiadczenia, o ktérych mowa w rozdziale XIII. SIWZ dotyczace wykonawcy i innych podmiotéw, na
ktdrych zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy skladane

sa w oryginale opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Dokumenty o ktdrych jest mowa w rozdziale XIII. SIWZ, inne niz o$wiadczenia, o ktdrych mowa w pkt. 10

skiadane sa w oryginale lub elektronicznej kopii dokumentu poswiadczonej za zgodnosé z

oryginatem.

Po$wiadczenia za zgodno$¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na ktorego
zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia
publicznego w zakresie dokumentéw, ktére kazdego z nich dotycza. Powiadczenie za zgodno$¢ z
oryginatem elektronicznej kopii dokumentu, o ktérej mowa w ust. 13 powyzej, nastepuje przy uzyciu
kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Dokumenty lub oéwiadczenia skiadane wraz z ofertg jak i na zadanie Zamawiajgcego w jezykach obcych
majg by¢ ziozone z tlumaczeniem na jezyk polski. Ttumaczenie moze zostaé ztozone zarédwno w formie
oryginatu jak i elektronicznej kopii dokumentu po$wiadczonej za zgodno$é z oryginatem zgodnie z zasadami
opisanymi w niniejszym rozdziale SIWZ.

Zamawiajgcy zazada od wykonawcy przedstawienia ttumaczenia na jezyk polski wskazanych przez
Wykonawce i pobranych samodzielnie przez Zamawiajacego dokumentéw.

Zamawiajagcy moze zadal przedstawienia oryginatu lub notarialnie poswiadczonej elektronicznej kopii
dokumentéw lub o$wiadczen okrelonych w SIWZ, wytacznie wtedy, gdy zlozona kopia dokumentu jest
nieczytelna lub budzi watpliwosci co do jej prawdziwosci.

Jezeli oferta zawiera dokumenty, ktdre stanowig tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji — t.j. Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz.
1503 ze zm., Wykonawca ktérego to dotyczy winien ziozy¢ je w osobnym pliku wraz z jednoczesnym
zaznaczeniem polecenia ,Zatacznik_stanowiacy tajemnice przedsiebiorstwa”, a nastepnie wraz z plikami
stanowigcymi_jawng czeS¢ skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). Do czeici jawnej nalezy
zataczy¢ oSwiadczenie o zakazie udostepniania oznaczonego jako tajemnica przedsiebiorstwa zatacznika.
Brak jednoznacznego wskazania, ktére informacje stanowig tajemnice przedsigbiorstwa oznacza¢ bedzie,
ze wszelkie o$wiadczenia i zawiadczenia skladane w trakcie niniejszego postepowania sa jawne bez
zastrzezen.

Zamawiajacy nie ujawni informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o
zwalczaniu nieuczciwej konkurendji, jezeli Wykonawca, nie pézniej niz w terminie sktadania ofert, zastrzegt,
ze nie moga by¢ one udostepniane oraz wykazal, iz zastrzezone informacje stanowig tajemnice
przedsigbiorstwa. W przypadku gdy wykonawca nie zabezpieczy odpowiednio poufnosci informacji,
Zamawiajacy nie bierze odpowiedzialnosci za ewentualne ujawnienie ich tresci. Wykonawca nie moze
zastrzec informacji, o ktorych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP.

Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupetnienia do ziozonej oferty pod
warunkiem, ze Zamawiajacy otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem
sktadania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi byé zlozone wg takich samych zasad, jak
sktadana oferta tj. za pomocg formularza zmiany dostepnego poprzez konto ePUAP i udostepnionego
réwniez na miniPortalu. Sposéb zmiany oferty opisany zostat w instrukcji uzytkownika dostepnej na mini
Portalu oraz w Regulaminie ePUAP. Formularze oznaczone jako ,ZMIANA” zostang otwarte przy otwieraniu
oferty Wykonawcy, ktéry wprowadzit zmiany i po stwierdzeniu poprawnosci procedury dokonywania zmian,
zostang dotgczone do oferty. Zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupetnienia do Zlozonej oferty nalezy
opatrzy¢ kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Wykonawca ma prawo przed uplywem terminu skfadania ofert wycofaé si¢ z postgpowania poprzez
zlozenie pisemnego powiadomienia, wedtug tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek tj. za
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pomocg formularza wycofania oferty dostepnego poprzez konto ePUAP i udostepnionego réwniez przez
miniPortal. Sposéb zmiany oferty opisany zostat w instrukgji uzytkownika dostepnej na mini Portalu oraz w
Regulaminie ePUAP. Formularze oznaczone jako ,WYCOFANIE OFERTY” bedg otwierane w pierwszej
kolejnosci po potwierdzeniu poprawnoéci postepowania Wykonawcy oraz zgodnosci ze ztozonymi ofertami.
Wycofanie oferty nalezy opatrzy¢ kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oferty wycofywane nie beda
otwierane.

Wykonawca po uptywie terminu sktadania ofert nie moze skutecznie dokonaé zmiany ani wycofac ztozonej
oferty.

XVIIL. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKEADANIA I OTWARCIA OFERT

1.

Oferte nalezy ztozy¢ w terminie do dnia 27.12.2018r. do godz. 10:00 na adres Elektronicznej
Skrzynki Podawczej ePUAP/WWCOIT/ SkrytkaESP.

Decydujace znaczenie dla oceny zachowania terminu skladania ofert ma data i godzina wplywu oferty.

Otwarcie ofert nastepuje poprzez uzycie aplikacji do szyfrowania ofert dostepnej na miniPortalu i
dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocy klucza prywatnego.

Otwarcie ofert nastgpi na posiedzeniu komisji przetargowej, ktdre odbedzie sig w siedzibie Zamawiajgcego -
£6d?, ul. Pabianicka 62, Dziat Zaméwient Publicznych w dniu 27.12.2018r. o godz. 11:00.

W przypadku ztozenia oferty po uplywie terminu okreélonego w pkt.1, Zamawiajacy zwraca oferte po
uptywie terminu przewidzianego na ziozenie odwotania. W przypadku przestania oferty decyduje dzien i
godzina doreczenia.

XIX. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

1.

Ceng ofertowg wymieniong w  Formularzu oferty jest  ryczaltowa cena brutto
(z VAT) za wykonanie przedmiotu zaméwienia podana w Formularzu ofertowym (Zatgcznik nr 1 do SIWZ).

Cena winna by¢ wyliczona przez Wykonawce w Tabeli elementéw scalonych sporzadzonej wedtug wzoru i
podana w Formularzu oferty /zatacznik nr 1 do SIWZ/.

Cena za wykonanie zamdwienia jest suma cen za wykonanie elementéw prac wyszczegdlnionych w tabeli
elementéw scalonych. W przypadku bledu w podsumowaniu, Zamawiajgcy jako prawidlowe uzna ceny
poszczegolnych zakresow prac i w konsekwencji poprawi biad rachunkowy w podsumowaniu. Wymagane
Jest wypetnienie wszystkich wskazanych pozycji tabeli. Niewypetnienie wszystkich wskazanych pozycji bedzie
skutkowa¢ odrzuceniem oferty.

Podana w ofercie cena brutto musi uwzglednia¢ wszystkie wymagania Zamawiajgcego okreslone w niniejszej
SIWZ, obejmowac wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytutu nalezytego oraz zgodnego z umowa
i obowigzujgcymi przepisami wykonania przedmiotu zaméwienia. Kwota wynagrodzenia za wykonanie
dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim nie moze przekroczy¢ 6,5% wartosci tacznej kwoty
wynagrodzenia ryczattowego (ceny ryczattowej brutto) za catodé przedmiotu zamdwienia. Oferta
zawierajgca wynagrodzenie w kwocie wyzszej niz 6,5% wartodci tacznej kwoty wynagrodzenia ryczattowego
podlegac bedzie odrzuceniu jako niezgodna z trescig SIWZ.

Przyjmuje sig, iz Wykonawca doktadnie zapoznat sie ze szczegGlowym opisem zakresu zaméwienia, jaki ma
zosta¢ wykonany oraz wytycznymi do jego wykonania. Catos¢ prac winna by¢ wykonana zgodnie z
zamierzeniem i przeznaczeniem.

Zaleca sig przed ustaleniem ceny ofertowej do sprawdzenia miejsca przysziej realizacji zamdwienia oraz
otoczenia w celu oceny, miejscowych uwarunkowan realizagji przedmiotu zamdwienia, ktére mogg mieé
wplyw na cene oferty.

W cenie oferty uwzglednia sie zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i optaty, a w
szczegoblnosci podatek VAT.

W cenie oferty uwzglednia sie podatek od towardw i ustug oraz podatek akcyzowy, jezeli na podstawie
odrebnych przepiséw sprzedaz towaru (ustugi) podlega obcigzeniu podatkiem od towaréw i ustug lub
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podatkiem akcyzowym. Przez ceng rozumie sig takze stawke taryfowa. Ustalenie prawidlowej stawki
podatku VAT / podatku akcyzowego, zgodnej z obowigzujgcymi przepisami ustawy o podatku od towardw i
ustug / podatku akcyzowym, nalezy do Wykonawcy.

Wartosdci wskazane w tabeli elementéw scalonych oraz cena okredlona w Formularzu ofertowym muszg byé
wyrazone w PLN, z dokfadnoscig do dwdch miejsc po przecinku. Kwoty nalezy zaokragli¢ do petnych groszy,
przy czym koficdwki ponizej 0,5 grosza pomija sig, a kofcoéwki 0,5 i wyzsze zaokragla sie do 1 grosza
(ostatnig pozostawiong cyfre powieksza sig o jednostke).

Sposob zaptaty i rozliczenia za realizacje niniejszego zamdwienia zostaty okreslone we wzorze umowy -
Zafgcznik nr 4 do SIWZ.

Wykonawca, skfadajac oferte, jest zobowigzany poinformowac zamawiajgcego (w Formularzu oferty), czy
wybdr jego oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie z
przepisami o podatku VAT, wskazujac nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub Swiadczenie
bedzie prowadzi¢ do jego powstania, oraz wskazujgc ich wartoé¢ bez kwoty podatku VAT, Jezeli ztozono
ofertg, ktdrej wybdr prowadzitby do powstania obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od
towardw i ustug, do ceny najkorzystniejszej oferty lub oferty z najnizszg ceng Zamawiajacy doliczy podatek
od towardw i ustug, ktéry Zamawiajacy ma obowigzek rozliczy¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Jezeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne czesci sktadowe, wydaja sie razgco niskie w stosunku do
przedmiotu zamdwienia i budzg watpliwosci Zamawiajacego co do mozliwosci wykonania przedmiotu
zamdwienia zgodnie z wymaganiami okreSlonymi przez Zamawiajgcego lub wynikajacymi z odrebnych
przepisow, zamawiajacy zwraca si¢ o udzielenie wyjasnien w tym zlozenie dowoddw, dotyczacych
wyliczenia ceny lub kosztu w szczegdinoéci w zakresie:

- oszczednosci metody wykonania zaméwienia, wybranych rozwigzan technicznych, wyjatkowo
sprzyjajacych warunkéw wykonania zamdwienia dostgpnych dla wykonawcy, oryginalnodci projektu
wykonawcy, kosztéw pracy, ktérych wartodé przyjeta do ustalenia ceny nie moze byé nizsza od
minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimainej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie
przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U. z 2017r.
poz. 847)

— pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrebnych przepiséw

~ wynikajacym z przepiséw prawa pracy i przepisow o zabezpieczeniu spotecznym, obowigzujacych w
miejscu, w ktdrym realizowane jest zamowienie;

— wynikajacym z przepiséw prawa ochrony Srodowiska

— powierzenia czesci zamdwienia podwykonawcy

W przypadku gdy cena catkowita oferty jest nizsza o co najmniej 30% od:

- wartosci zamdwienia powiekszonej o nalezny podatek od towaréw i ustug, ustalonej przed wszczeciem
postepowania zgodnie z art. 35 ust. 1§ 2 lub $redniej arytmetycznej cen wszystkich zlozonych ofert,
zamawiajacy zwraca sig o udzielenie wyjaénien, o ktérych mowa w punkcie 12, chyba Ze rozbieznoéé
wynika z okolicznosci oczywistych, ktére nie wymagajg wyjasnienia;

- warto$ci  zamdwienia powiekszonej o nalezny podatek od towardw i ustug, zaktualizowanej z
uwzglednieniem okolicznodci, ktdre nastapity po wszczeciu postepowania, w szczegolnosci istotnej
Zmiany cen rynkowych, zamawiajacy moze zwréci¢ si¢ o udzielenie wyjasnien, o ktérych mowa w
punkcie 12,

OBOWIAZEK WYKAZANIA, ZE OFERTA NIE ZAWIERA RAZACO NISKIEJ CENY LUB KOSZT U,
SPOCZYWA NA WYKONAWCY

MWMANMMMM

Zamawiajacy bedzie ocenial, kazdg z ofert na podstawie nastepujacych kryteriéw, przypisujac im
odpowiednie wagi punktowe i przyjmujac, ze w zakresie kazdego kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej
1% wagi kryterium = 1 pkt.:
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_ Maksymalna ilo$¢ punktow
akie moze otrzymac oferta za
, ~ __ danekryterium
1 |Cena oferty brutto w PLN (C) 60% 60 punktow
Przedtuzenie minimalnego
2 (24-miesigcznego) okresu gwarancji jakosci i
rekojmi na dostarczone i wbudowane w
ramach zamdwienia sprzet i urzadzenia (G1)
Przedtuzenie minimalnego

20% 20 punktéw

20 punktéw

3 [(60-miesigcznego) okresu gwarancji jakosci i 20%
rekojmi na roboty budowlane (G2)
tacznie 100% 100 punktéw

2. Sposob obliczenia wartosci punktowej poszczegdinych kryteriéw:
A. W kryterium CENA (C) zostanie zastosowany nastepujacy wzdr arytmetyczny:
C= CMIN/CB X 60%
C — warto$¢ punktowa ceny
Cmin — CeNa najnizsza sposrdd wszystkich ofert
Cs — cena badanej oferty

Maksymalna liczba punktdw jaka mozna otrzymac w kryterium ,CENA” wynosi 60 pkt,

B. Kryterium ,Przedtuzenie minimalnego (24-miesigcznego) okresu gwarancji jakosci i rekojmi na
dostarczone i wbudowane w ramach zaméwienia sprzet i urzadzenia” (G1)

Wykonawca jest zobowigzany udzieli¢ co najmniej 24 miesiecznej gwarancji jakosci i rekojmi na
dostarczone | wbudowane w ramach zamdwienia sprzet i urzadzenia.

Zamawiajacy przyzna punkty, jesli zaoferowany przez Wykonawce okres gwarangji jakosci i rekojmi na
dostarczone i wbudowane w ramach zamdwienia sprzet i urzadzenia bedzie wiekszy niz minimalne 24
miesigce.

Gorna granica ocenianej gwarancji jakosci i rekojmi na dostarczone i wbudowane w ramach zaméwienia
sprzet i urzadzenia wynosi 36 miesiecy.

iy Max. liczba
- = i urzadz - punktow
Zamawiajacy bedzie ‘okres wydtuzenia gwarancji jakoéci i rekojmi na
dostarczone i wbudowane w ramach zamdwienia sprzet i urzadzenia ponad
wymagany przez Zamawiajgcego okres 24 miesiecy,
w nastepujacy sposéb:
Wykonawca otrzyma 20 pkt — w przypadku wydtuzenia okresu gwarancji
jakosci i rekojmi na dostarczone i wbudowane w ramach zamowienia sprzet
i urzadzenia o 12 miesigcy 20

Wykonawca otrzyma 10 pkt — w przypadku wydtuzenia okresu gwarangji
jakoéci i rekojmi na dostarczone i wbudowane w ramach zamdwienia sprzet
i urzadzenia o 6 miesiecy

Wykonawca otrzyma 0 pkt — w przypadku nie wydtuzenia gwarancji jakosci
i rekojmi na dostarczone i wbudowane w ramach zaméwienia sprzet i
urzadzenia ponad wymagany przez Zamawiajgcego okres 24 miesiecy.

Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci przyznawania punktéw posrednich.
Maksymaina liczba punktéw jaka mozna otrzymaé w kryterium ,Przedtuzenie minimalnego (24-

miesigcznego) okresu gwarancji jakosci i rekojmi na dostarczone i wbudowane w ramach
zamoéwienia sprzet i urzadzenia” wynosi 20 pkt,



C. Kryterium ,Przediuzenie minimalnego (60-miesiecznego) okresu gwarancji jakosci i rekojmi na
roboty budowlane” (G2)

Wykonawca jest zobowigzany udzieli¢ co najmniej 60 miesiecznej gwarancji jakosci i rekojmi na wykonane
roboty budowlane bedace przedmiotem zamdwienia.

Zamawiajgcy przyzna punkty, jesli zaoferowany przez Wykonawce okres gwarancji jakosci i rekojmi na
wykonane roboty budowlane bedzie wigkszy niz minimalne 60 miesiecy.

Gérna granica ocenianej gwarangji jakosci i rekojmi na wykonane roboty wynosi 72 miesigce.

Zamawiajgcy zastosuje nastepujacy sposéb przyznawania _punktacji:
~Przediuzenie minimalnego (60-miesiecznego) okresu | Max. liczba
. ~;gs)\‘ia'rahi:‘jif!;akdédﬂl.rekojmi}hairdbOty"budGWIa‘nef’f;(GZJI?'f punktow
Zamawiajacy bedzie oceniat okres wydtuzenia gwarancji jakosci i rekojmi na
roboty budowlane ponad wymagany przez Zamawiajacego okres 60
miesigcy, W nastepujacy sposdb:

Wykonawca otrzyma 20 pkt — w przypadku wydtuZenia okresu gwarancji

jakosci i rekojmi na roboty budowlane o 12 miesiecy. 20
Wykonawca otrzyma 10 pkt ~ w przypadku wydtuZenia okresu gwarangji

jakosci i rekojmi na roboty budowlane o 6 miesiecy.

Wykonawca otrzyma 0 pkt — w przypadku nie wydtuzenia gwarangji jakosci
i rekojmi na roboty budowlane ponad wymagany przez Zamawiajgcego
okres 60 miesiecy.

Zamawiajacy nie przewiduje mozliwoéci przyznawania punktow posrednich.
Maksymalna liczba punktéw jaka mozna otrzymaé w kryterium ,Przediuzenie minimalnego
(60-miesiecznego) okresu gwarancji jakosci i rekojmi na roboty budowlane” wynosi 20 pkt,

D. Ocena koricowa oferty:

L=C+G1+ G2
Gdzie:
L | Catkowita liczba punktdw przyznanych ofercie badanej

C | Liczba punktéw jakie otrzyma oferta badana w kryterium ,Cena”

G1 |Liczba punktdéw jakie otrzyma oferta badana w kryterium ,Przedtuzenie minimalnego
24-miesigcznego) okresu gwarancji jakosci i rekojmi na dostarczone i wbudowane w
ramach zamdwienia sprzet i urzadzenia”

G2 | Liczba punktdéw jakie otrzyma oferta badana w kryterium ,Przedtuzenie minimalnego
(60-miesiecznego) okresu gwarancji jakodci i rekojmi na roboty budowlane”

Punktacja przyznawana ofertom w poszczegodlinych kryteriach bedzie liczona z doktadnoscig do dwdch miejsc po
przecinku. Najwyzsza liczba punktéw wyznaczy najkorzystniejszg oferte.

Jezeli Zamawiajacy nie bedzie mégh wybraé oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, ze dwie lub wiecej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteridw oceny ofert, Zamawiajgcy sposréd tych ofert
wybiera oferte z najnizsza ceng lub najnizszym kosztem, a jezeli zostaty ziozone oferty o takiej samej cenie lub
koszcie, zamawiajacy wzywa wykonawcow, ktdrzy ztozyli te oferty, do ztozenia w terminie okreslonym przez
zamawiajgcego ofert dodatkowych.

3. Zamawiajacy udzieli zamoéwienia Wykonawcy, ktérego oferta:
a) odpowiada¢ bedzie wymaganiom okreSlonym w ustawie Prawo zamdwien publicznych i Specyfikacji
Istotnych Warunkdéw Zamdwienia,
b) zostanie uznana za najkorzystniejszg w oparciu o podane kryteria wyboru - zdobedzie najwiekszg ilosé
punktow.

1. Umowa z wybranym wykonawca zostanie zawarta w formie pisemnej w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie i miejscu.
2. Treé¢ zawartej umowy bedzie zgodna z trescig wzoru umowy stanowigcego zatgcznik nr 4 do SIWZ.
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3. Osoby reprezentujagce wykonawce przy podpisywaniu umowy powinny posiadaé ze sobg dokumenty

potwierdzajgce ich umocowanie do podpisania umowy, o ile nie wynika ono z dokumentéw zatgczonych do

oferty.

4. Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie¢ o udzielenie zamdwienia ponosza solidarng odpowiedzialnoéé za

wykonanie umowy.

5. Wykonawca przed podpisaniem umowy, a najpdzniej w chwili jej zawarcia, winien dostarczy¢

Zamawiajgcemu:
» dokument dotyczacy nadania podmiotowi numeru NIP
¢ dokument dotyczacy nadania podmiotowi numeru REGON
s umowe reguiujaca wspotprace, w przypadku wyboru oferty Wykonawcow
wspdinie ubiegajacych sie o udzielenie zamdéwienia. Umowa taka winna okreélaé strony umowy, cel
dziatania, sposéb wspdidziatania, zakres prac przewidzianych do wykonania kazdemu z nich, solidarng
odpowiedzialno$¢ za wykonanie zamdwienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmujacego
okres realizacji przedmiotu zamdwienia, gwarancji i rekojmi), wykluczenie mozliwosci wypowiedzenia
umowy konsorcjum przez ktoregokolwiek z jego cztonkéw do czasu wykonania zaméwienia.
e umowe spotki cywilnej, (jesli dotyczy i w przypadku, gdy Wykonawca nie dotfaczyt tego dokumentu do
oferty).
» Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
 Polisy ubezpieczeniowe, o ktdrych mowa w § 17 wzoru umowy.
kserokopie uprawnier budowlanych i zaswiadczeh o przynaleznoéci do wiasciwej izby samorzadu
zawodowego osob, ktdre bedg petnic funkcje:
- gtéwnego projektanta,
- projektantéw z uprawnieniami w specjalnosciach: konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w
zakresie sieci instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i
kanalizacyjnych oraz w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
- kierownika budowy,
- kierownika robot instalacji sanitarnych,
- kierownika robdt instalacji elektrycznych.
Wszystkie kserokopie dokumentéw winny by¢ potwierdzone za zgodnoéé z oryginatem przez osobe
uprawomocniong do wystepowania w imieniu Wykonawcy.
Nieztozenie dokumentéw, o ktdrych mowa w pkt. 5 moze zostaé potraktowane jako uchylanie sie przez
Wykonawce od zawarcia umowy.
Jezeli Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana, uchyla sie od zawarcia umowy lub nie wnosi
wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy moze zbadaé, czy nie podlega
wykluczeniu oraz czy speinia warunki udziatu w postepowaniu Wykonawca, ktory zlozyt oferte najwyzej
oceniang sposrod pozostatych ofert.
Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca, o ile $§ juz znane,
podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach
danych, o ktorych mowa w zadaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje
informacje na temat nowych podwykonawcdw, ktérym w pézniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
robdt budowlanych. :
Jezeli Wykonawca, ktdrego oferta zostata wybrana uchyla sie od zawarcia umowy w sprawie zmodwienia,
Zamawiajacy wezwie wykonawce, ktdrego oferta zostata sklasyfikowana na drugim miejscu do zlozenia
dokumentow i dokona wyboru, chyba, Ze zachodzg przestanki uniewaznienia postepowania. W razie
koniecznoéci niniejsza procedura zostanie powtdrzona odnosnie kolejnych ofert w rankingu.

XXIT. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY.

1.

w

Zamawiajacy ustala zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zawartej w wyniku postepowania o

udzielenie niniejszego zamdéwienia w wysokosci 10% ceny podanej w ofercie wraz z podatkiem VAT,

Wybrany Wykonawca zobowiazany jest wnie$¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na 3 dni

przed podpisaniem umowy, nie pdzniej jednak niz w dniu podpisania umowy.

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione wedtug wyboru Wykonawcy w jednej

lub kilku z nastepujacych form:

a) pieniadzu;

b) porgczeniach bankowych lub poreczeniach spéidzielczej kasy oszczednosdciowo-kredytowej, z tym ze
zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
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10.

11,

12.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

19.

20.

e) porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktdrych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formie okredlonej w art. 148 ust. 2 ustawy

Pzp.

Zabezpieczenie winno zosta¢ wniesione przed zawarciem umowy z zastrzezeniem, iz zabezpieczenie

wnoszone w pienigdzu uznaje si¢ za wniesione, jezeli pienigdze wplyng na rachunek Zamawiajacego przed

zawarciem umowy.

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wpfaci przelewem na rachunek Zamawiajgcego: PeKaO

S.A. V Oddzial/tédz 78 1240 1545 1111 0000 1166 9960.

W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu Wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie kwoty wadium

na poczet zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Jezeli zabezpieczenie zostanie wniesione w pienigdzuy, Zamawiajacy oswiadcza, Ze zabezpieczenie jest

przechowywane na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajagcy o$wiadcza, ze zwrot

zabezpieczenia wniesionego w pienigdzu nastepuje wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku

bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz

prowizji bankowej za przelew na rachunek bankowy Wykonawcy.

W przypadku wnoszenia przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie

gwarancji lub porgczenia zabezpieczenie musi byé bezwarunkowe,  nieodwotalne, niepodlegajace

przeniesieniu na rzecz o0sob trzecich i ptatne na pierwsze zadanie Zamawiajgcego. Gwarancje/poreczenia

powinny zawiera¢ (oprécz elementéw wiaéciwych dla kazdej formy, okreslonych przepisami prawa):

a) nazwe dajacego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiajgcego), gwaranta (banku fub

instytucji ubezpieczeniowej udzielajacych gwarancje) oraz wskazanie ich siedzib;

b) oznaczenie (numer postepowania);

¢) okreslenie przedmiotu postepowania;

d) okredlenie wierzytelnoci, ktéra ma byé zabezpieczona gwarancja;

e) kwote gwarangji;

f) termin waznoéci gwarancji/poreczenia (nie krétszy niz termin realizacji umowy oraz okres rekojmi za
wady);

g) zobowigzanie gwaranta do ,zapfacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne zgdanie Zamawiajgcego”;
W przypadku skiadania przez Wykonawce zabezpieczenia w formie gwarangji lub poreczenia, Zamawiajacy
nie uzna dokumentdw, ktdre nie spetniaja wymagan, o ktérych mowa w pkt 10.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi
sig na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krotszy niz 5 lat, z
jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pieniadzu,
zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia.

Wyptata, o ktérej mowa w pkt 13, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznodci dotychczasowego
zabezpieczenia.

Zamawiajacy zwrdci zabezpieczenie na zasadach i w terminach okreslonych we wzorze umowy - Zatacznik
nr 4 do SIWZ.

Zabezpieczenie wnoszone w innej formie niz w pienigdzu musi gwarantowa¢ Zamawiajgcemu realizacje
ustawowych uprawnien opisanych w art. 150 ust, 7 - 10 ustawy Pzp i zawiera¢ zobowigzanie do ,wyplaty
kwoty dotychczasowego zabezpieczenia na pierwsze pisemne 2adanie Zamawiajgcego zawierajace
oswiadczenie, iz Wykonawca, nie przedtuzyt lub nie wnidst nowego zabezpieczenia na kolejne okresy
najpdzniej na 30 dni przed uplywem terminu waznoéci dotychczasowego zabezpieczenia, w przypadku gdy
okres na jaki winno zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat”,

Jezeli zabezpieczenie zostanie wniesione przez Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie
zamowienia z treSci gwarancji / poreczenia musi wynika¢, ze odnosi sie ona / ono zardwno do
Zleceniodawcy gwarancji / poreczenia, jak réwniez do wszystkich pozostatych wykonawcdw wspdinie
ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia (wszyscy czlonkowie wchodzacy w skiad podmiotu wspdlnego
muszg by¢ wymienieni).

Zabezpieczenie moze wnies¢ dowolny czionek konsorcjum, pod warunkiem Zze jest to zgodne
Z zapisami umowy konsorcjum regulujacej sposdb i forme wniesienia zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca, ktdérego oferte wybrano, nie wniesie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
Zamawiajacy moze wybrac najkorzystniejsza oferte sposrod pozostatych ofert.

W trakcie realizacji umowy mozliwa jest zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
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XXIII. IJSTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA. KTOR OSTANA WPROWADZONE DO TR
AW RAIN MOW 1 PRAW AMOW NLLA : A ) DGOLN WVARUNK

UMOWY ALBEO WZOR UMOWY

Istotne warunki przysztej umowy zostaty okreslone w zataczniku nr 4 do SIWZ.

XXIV. POUCZENIF O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

Wykonawcom przystugujg $rodki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo Zamdwien

Publicznych.

1. Srodki ochrony prawnej przystuguja Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes
prawny w uzyskaniu zamdwienia oraz ponidst lub moze ponieé¢ szkode w wyniku naruszenia przez
Zamawiajgcego przepisow ustawy Prawo zamdwier publicznych.

2. Srodki ochrony prawnej wobec ogtoszenia o zamdwieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia
przystugujg réwniez organizacjom wpisanym na liste, o ktérej mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Prawo
zamowien publicznych.

3. Odwotanie przystuguje wylgcznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynnoéci Zamawiajgcego podjetej w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia lub zaniechania czynnosci, do ktdrej Zamawiajacy jest zobowigzany
na podstawie ustawy.

4. Odwotanie powinno wskazywa¢ czynno$¢ lub zaniechanie czynnoéci Zamawiajacego, ktdrej zarzuca sie
niezgodno$¢ z przepisami ustawy, zawieraé zwiezte przedstawienie zarzutéw, okredlad Zadania oraz
wskazywac okolicznosci faktyczne i prawne uzasadniajace wniesienie odwotania.

5. Odwotanie wnosi sig do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,
opatrzone odpowiednio wiasnorecznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Odwotujacy przesyta kopie odwotania Zamawiajgcemu przed uplywem terminu do wniesienia odwotania w
taki sposdb, aby mégt on zapoznac sie z jego trescig przed uptywem tego terminu.

7. Odwotanie wnosi si¢ w terminie 10 dni od dnia przestania informacji o czynnosci Zamawiajgcego
stanowigcej podstawe jego wniesienia - jezeli zostaly przestane w sposéb okreslony w art. 180 ust. 5
zdanie drugie albo w terminie 15 dni — jezeli zostaly przestane w inny sposdb — w przypadku gdy wartos¢
zamowienia jest réwna lub przekracza kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy Prawo zaméwien publicznych.

8. Odwotanie wobec tresci ogloszenia o zamdwieniu, a jezeli postepowanie jest prowadzone w trybie
przetargu nieograniczonego, takze wobec postanowien specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia, wnosi
sig w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogtoszenia w Dzienniku Urzedowym  Unii Europejskiej lub
zamieszczenia  specyfikacji  istotnych warunkéw zaméwienia na stronie internetowej - jezeli wartoéé
zamdwienia jest réwna lub przekracza kwoty okreélone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy Prawo zamdwien publicznych.

9. Odwotanie wobec czynnosci innych niz okre$lone w punktach 7 i 8 wnosi sie, w przypadku zamowien,
ktorych warto$¢ jest réwna lub przekracza kwoty okredlone w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 ustawy Prawo zaméwien publicznych - w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzieto lub przy
zachowaniu nalezytej starannosci mozna byto powzigé wiadomoéé o okolicznoéciach stanowigcych podstawe
jego wniesienia;

10. Jezeli zamawiajacy nie opublikowat ogtoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowigzku nie
przestat wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwotanie wnosi sie nie pdzniej
niz w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej ogtoszenia o udzieleniu zamdwienia;
b) 6 miesigcy od dnia zawarcia umowy, jezeli zamawiajacy: nie opublikowat w Dzienniku Urzedowym Unii
Europejskiej ogtoszenia o udzieleniu zamdwienia;

11. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postepowania odwotawczego przystuguje skarga do sadu.

12. Skarge wnosi sig do sadu okregowego wiasciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiajgcego.

13. Skarge wnosi sie za posrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia dorgczenia orzeczenia Izby,
przesytajac jednoczesnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Ztozenie skargi w placéwce pocztowej operatora
publicznego jest réwnoznaczne z jej wniesieniem.

14. W postepowaniu toczacym sig wskutek wniesienia skargi stosuje sie odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17
listopada 1964r. — Kodeks postepowania cywilnego o apelacji, jezeli przepisy niniejszego rozdziatu nie
stanowig inaczej.

15. Od wyroku sadu lub postanowienia korficzacego postepowanie w sprawie nie przystuguje skarga kasacyjna.
Przepisu nie stosuje sie do Prezesa Urzedu.

16. Do czynnosci podejmowanych przez Prezesa Urzedu stosuje sie odpowiednio przepisy o Prokuratorze
Generalnym, okreslone w czesci I w ksiedze I w tytule VI w dziale Va ustawy z dnia 17 listopada 1964r. (Dz.
U. 2014r. poz. 101 ze zm.) — Kodeks postepowania cywilnego.
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.
XXV. INFORMACIA O MAKSYMALN : NYKONAWCOW KTORYM AMAWIAJA

Nie dotyczy.

.
XXVI. INFORMACIA O PR NIDYWAN N LAMOWIENIACH, O KTORYCH MOWA W ART. 6

1PKT.6i7,

Zamawiajacy nie przewiduje zaméwien uzupetniajacych w ramach niniejszego postepowania.

XXVII. OF

Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy PZP.
XXVIII. INFORMACIE DOTYCZACE WALUT OBCYCH W JAKICH MOGA BYC PROWADZONE
Zamawiajacy nie przewiduje rozliczania w walutach obcych.

XXIX. INFORMACIE NA TEMAT AUCJII ELEKTRONICZNE],

Zamawiajacy nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej w niniejszym postepowaniu.

. 2z P

Zamawiajgcy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu.

XXXI. INNE POSTANOWIENIA.

1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo skorzystania w niniejszym postepowaniu z przystugujacego mu w mys!
dyspozycji z art. 24aa ustawy PZP uprawnienia w pierwszej kolejnoéci do dokonania oceny ofert, a
nastepnie zbadania, czy Wykonawca, ktdrego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

1. Niezwlocznie po otwarciu ofert zamawiajacy zamiesci na stronie internetowej informacje dotyczace:

a) Kwoty, jaka zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamdwienia
b) Firm oraz adreséw wykonawcow, ktérzy ziozyli oferty w terminie
c) Ceny, terminu wykonania zaméwienia, okresu gwarancji i warunkéw platnosci zawartych w ofertach.

2. Zamawiajgcy informuje niezwiocznie wszystkich Wykonawcéw:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podajgc nazwe albo imie i nazwisko, siedzibe albo miejsce
zamieszkania i adres, jezeli jest miejscem wykonywania dziafalnosci wykonawcy, ktdrego oferte
wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jezeli 53
miejscami wykonywania dziatalno$ci wykonawcéw, ktorzy ztozyli oferty, a takze punktacje przyznang
ofertom w kazdym kryterium oceny ofert i faczna punktacje;

b) wykonawcach, ktérzy zostali wykluczeni (w przypadku, o ktérym mowa w art. 24 ust. 8 informacja
zawieraC bedzie wyjasnienie powoddw, dia ktdrych dowody przedstawione przez wykonawce
zamawiajacy uznat za niewystarczajace);

c) wykonawcach, ktdrych oferty zostaly odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o
ktérych mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku réwnowaznosci lub braku spetnienia wymagan dotyczacych
wydajnosci lub funkcjonalnosci;

d) uniewaznieniu postepowania

- podajgc uzasadnienie faktyczne i prawne.

3. Umowa z Wykonawca, ktérego oferte uznano za najkorzystniejszq zostanie zawarta niezwlocznie po
zakoficzeniu postepowania o zaméwienie publiczne i zatwierdzeniu wynikéw przez Dyrektora
Wojewddzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika lub osobe
przez niego upowazniong i po uplywie termindw, o ktérych mowa w art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy PZP.

XXXII. POSTANOWIENIA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogdlnego Rozporzadzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, ze:

1) administratorem Panstwa danych osobowych jest Instytucja Zarzadzajgca.
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2) administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych, z ktdrym moga sie Panstwo kontaktowad w sprawach
przetwarzania Panstwa danych osobowych za poérednictwem poczty elektronicznej: iod@kopernik.lodz.pl;

3) administrator bedzie przetwarzat Panstwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
zwigzanym z prowadzonym postepowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego;

4) dane osobowe mogg by¢ udostepnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisdw prawa, a
takze podmiotom, z kidrymi administrator zawart umowe w zwigzku z realizacjg ustug na rzecz
administratora (np. kancelarig prawng, dostawca oprogramowania, zewngtrznym audytorem, zleceniobiorcg
Swiadczacym ustuge z zakresu ochrony danych osobowych). Odbiorcami danych bedg takze osoby lub
podmioty, ktérym udostepniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Pzp);

5) administrator nie zamierza przekazywaé Pafistwa danych osobowych do panstwa trzeciego lub organizacji
miedzynarodowej;

6) majg Panfstwo prawo uzyskaé kopie swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, ze:

1) Panhstwa dane osobowe beda przetwarzane przez okres wskazany w ustawie Pzp albo w przypadku
zamowien realizowanych w ramach projektéw (np. wspdtfinansowanych ze $rodkéw Unii Europejskiej) przez
okres wskazany w wytycznych w zakresie kwalifikowalnoéci wydatkow;

2) przystuguje Panstwu prawo dostepu do tresci swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia
przetwarzania, a takze prawo do whniesienia skargi do organu nadzorczego;

3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze niezbedne do realizacji ww. celu. Konsekwencje
niepodania danych okresla ustawa Pzp;

4) administrator nie podejmuje decyzji w sposéb zautomatyzowany w oparciu o Panstwa dane osobowe.

Na Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zaméwienia skiadajq sie¢ nastepujace zatgczniki:

L.P. | Oznaczenie Nazwa zalacznika
zalacznika

1 Zatacznik nr 1 Formularz oferty

2 Zatacznik nr 2 JEDNOLITY EUROPEJSKI DOKUMENT ZAMOWIENIA - plik
elektroniczny

3 Zatacznik nr 3 Oswiadczenie o przynaleznosci do grupy kapitatowej — wzdr

4 Zatgcznik nr 4 Wzdr umowy

5 Zatacznik nr 5 Wykaz robét budowlanych - wzdr

6 Zatacznik nr 6 Wykaz oséb - wzér

7 Zatacznik nr 7 Opis przedmiotu zamdwienia (OPZ)

8 Zatgcznik nr 8 Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU)

9 Zakacznik nr 9 Rzuty wstepnej funkcjonalnosci i inwentaryzacji pomieszczen
Zaktadu Medycyny Nuklearnej

Podpisy:
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Telefon osoby do kontaktu: .........ccovveeeeevcveieeseeesns
KRS/CEIDG: ...viivreceiicrecceverecr s

Adres e-mail osoby do kontaktu: .........c..cocevvercrnnnen. ] . L
Numer konta bankowego na, ktére nalezy zwrdcic

Adres internetowy: WWW.........couveeriecveneeeneenereennes

wadium (jezeli byio magane i zostalo wplacone w
Adres skrzynki @PUAP: .......ccccevvviveviiireencessirereeeens G Yo wymag P

PIENIGAZUY: ©.veeiire e

W odpowiedzi na ogloszenie w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego o wartosci powyzej 5 548 000 euro na przebudowe Zaktadu Medycyny Nuklearnej
(Pracownia Scyntygrafii) w Wojewddzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii
im. M. Kopernika w todzi w ramach projektu pn. ,Rozbudowa WWCOIT im. M. Kopernika w todzi w oparciu o
koncentracjg dziatar z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych o$rodkéw satelitarnych
oraz przeksztatcenia Szpitala w Wojewddzkie Centrum Onkologii” oraz tres¢ SIWZ, my nizej podpisani:

I. CENA OFERTY

1. Skfadamy oferte na wykonanie przedmiotu zamdwienia w zakresie okreSlonym w SIWZ i gwarantuje(emy)
wykonanie niniejszego zaméwienia zgodnie z trescig: SIWZ, wyjasnier do SIWZ oraz zmiany jej tresci.

1.1. Cena mojej (naszej) oferty na wykonanie inwestycji
[Cena brutto winna zawiera¢ wszelkie koszty, jakie Wykonawca poniesie w zwigzku z realizacja
zamoéwienia. Wyliczenie ceny brutto musi by¢ dokonane zgodnie z wytycznymi zawartymi w SIWZ]

Cena ryczattowa oferty brutto (zZ VAT) ...ccceeiiirreennnenene . revvnvees , W tym:
a) w zakresie Wykonania Dokumentacji Projektowej wraz z nadzorem autorskim wynagrodzenie taczne
ryczattowe w wysokoSci ..... - vaerane PLN brutto (stownie: ........cooevvereuveen. ), w tym VAT w wysokosci
....... weeneennns PLN (Stownier.............).
Uwaga:

Kwota wynagrodzenia za wykonanie dokumentacii projektowej nie moze przekroczy¢ 6% wartosci facznej kwoty
wynagrodzenia ryczattowego (ceny ryczaftowej brutto) oraz kwota wynagrodzenia za pefnienie nadzoru autorskiego
nie moZe przekroczyc 0,5% wartosci facznej kwoty wynagrodzenia ryczaftowego (ceny ryczaftowej brutto). Oferta
zawierajgca wynagrodzenie w kwocie wyZszej niz 6% wartosci 1gcznej kwoty wynagrodzenia ryczaftowego za
wykonanie dokumentacji projektowej lub w kwocie wyzszej ni? 0,5% wartosci fgcznej kwoty wynagrodzenia
ryczaftowego za petnienie nadzoru autorskiego podlegac bedzie odrzuceniu Jako niezgodna z tresciag SIWZ,

b) w zakresie Wykonania Robdt Budowlanych wynagrodzenie tgczne ryczattowe w WYSOKOSCE: vurvennssernns ravsan
PLN brutto (stownie: ............. ) W tym VAT W WySOKOSCI vvemusnersnnnnnssessen PLN (stownie: ............... ):
zgodnie z ponizszg Tabelg elementéw scalonych:
Nieprzekraczalny udziat
procentowy kosztu CENA BRUTTO
LP ELEMENTY SCALONE realizacji punktu (PLN)
weztowego
1 Prace projektowe do 6,0 %
2 Nadzdr autorski do 0,5%
3 Roboty konstrukcyjno - budowlane
4 Instalacje elektryczne i teletechniczne
5 Instalacje sanitarne
6 RAZEM
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II. KARTA OCENY KRYTERIUM — ,GWARANCIA JAK(,)S'CI I REKOJMIA NA ROBOTY BUDOWLANE ORAZ
NA DOSTARCZONE I WBUDOWANE W RAMACH ZAMOWIENIA SPRZET I URZADZENIA"”

(Zobowiazuje sie ) Zobowigzujemy sie do wykonania zaméwienia na nastepujacych warunkach:

1. wydtuzenia gwarancji jakosci i rekojmi na roboty budowlane ponad wymagany przez Zamawiajgcego okres
60 miesiecy:

0 Wydluzymy okres gwarancji jakosci i rekojmi o 12 miesiecy.
O  Wydtuzymy okres gwarancji jakosci i rekojmi o 6 miesiecy.
Uwaga:

W przypadku, kiedy Wykonawca nie zaznaczy, zadnego z kwadratéw lub zaznaczy wiecej niz jeden kwadrat w
kryterium oceny ,Przediuzenie minimalnego (60-miesiecznego) okresu gwarancji jakosci i rekojmi na roboty
budowlane”, Zamawiajacy przyjmie, ze Wykonawca nie oferuje wydtuzenia okresu gwarancji jakosci i rekojmi
na roboty budowlane i udziela 60 miesigcznej gwarancji jakosci i rekojmi na roboty budowlane, a w kryterium
oceny ,PrzedtuZenie minimalnego (60-miesigcznego) okresu gwarancji jakosci i rekojmi na roboty budowlane”
otrzyma 0 pkt.

2. wydtuzenia gwarancji jakoéci i rekojmi na dostarczone i wbudowane w ramach zaméwienia sprzet i
urzadzenia ponad wymagany przez Zamawiajgcego okres 24 miesiecy:

O Wydluzymy okres gwarancji jakosci i rekojmi o 12 miesiecy.
0 Wydtuzymy okres gwarancji jakosci i rekojmi o 6 miesiecy.
Uwaga:

W przypadku, kiedy Wykonawca nie zaznaczy zadnego z kwadratéw lub zaznaczy wiecej niz jeden kwadrat w
kryterium oceny ,Przediuzenie minimalnego (24-miesigcznego) okresu gwarancji jakosci i rekojmi na
dostarczone i wbudowane w ramach zamdwienia sprzet i urzadzenia”, Zamawiajacy przyjmie, ze Wykonawca
nie oferuje wydtuzenia okresu gwaranciji jakosci i rekojmi na dostarczone i wbudowane w ramach zaméwienia
sprzet i urzadzenia i udziela 24 miesiecznej gwarancji jakosci i rekojmi na dostarczone i wbudowane w
ramach zamowienia sprzet i urzadzenia, a w kryterium oceny ,Przediuzenie minimalnego (24-miesigcznego)
okresu gwarancji jakosci i rekojmi na dostarczone i wbudowane w ramach zamdwienia sprzet i urzadzenia ”
otrzyma 0 pkt.

III. OSWIADCZAMY, ZE:

1.1. zapoznatem(liSmy) sie ze Specyfikacig Istotnych Warunkdw Zamdwienia (w tym
Z&é wzorem umowy) i nie wnosimy do niej zastrzezedn oraz przyjmuje(emy)  warunki
W niej zawarte;
1.2, gwarantuje(emy) wykonanie niniejszego zamdwienia zgodnie z trescig SIWZ, wyjaénieniami do Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamdwienia oraz wprowadzonymi do niej zmianami;
1.3. w przypadku uznania mojej(naszej) oferty za najkorzystniejsza zobowigzuje(emy) sie zawrze¢ umowe w
miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiajgcego;
1.4. skladam(y) niniejszg oferte [we wiasnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspodlnie ubiegajacy sie o udzielenie
zamdwienia]”;
1.5. nie uczestniczg(ymy) jako Wykonawca w Jakiejkolwiek innej ofercie zlozonej w celu udzielenia niniejszego
zamowienia;
1.6. uwazam(y) sie za zwigzanego(ych) niniejszg ofertg przez okres 60 dni od momentu uplywu terminu ztozenia
ofert;
1.7. wykonam(y) przedmiot zamdwienia w terminie okreslonym we wzorze umowy;
1.8. akceptuje(emy) warunki ptatnosci okreélone przez Zamawiajacego we wzorze umowy — termin ptatnosci 60
dni;
1.9. Wadium w kwocie .................. zt, zostato wniesione W dnil........cveevvveveennnnn, W Ormie .oovivivccrr e,
1.10. o$wiadczamy, ze oferta nie zawiera/zawiera* informacji/-e stanowigcych/-e tajemnice przedsiebiorstwa w
rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W przypadku braku wskazania jednej z opcji
Zamawiajgcy przyjmie, ze oferta nie zawiera informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa,
1.11. ojwiadczamy, ze jezeli w okresie zwigzania ofertg nastgpig jakiekolwiek znaczgce zmiany w sytuacji
przedstawionej w naszych dokumentach zafgczonych do oferty, natychmiast poinformujemy o nich

Zamawiajacego.
1.12. w celu realizacji umowy Wykonawca ustanawia swojego przedstawiciela w osobie Zarzadzajgcego Realizacjg
UMOWY: it e e s tel i €-Mailiciiriciceeee e,

1.13. osobg upowazniong do podpisania UMOWY JESE: i e vsvcviciinnreereree e
1.14. odwiadczamy, Ze jestesmy $wiadomy odpowiedzialnoéci karnej zwigzanej ze skladaniem fatszywych
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o$wiadczen.
1.15. Oswiadczamy, ze przedstawione w ofercie dane sg zgodne z prawda oraz zobowigzujemy sie w przypadku
wygrania przetargu do wykonania przedmiotu zamdwienia spetniajacego wyspecyfikowane parametry.

*nalezy skresli¢ niewtasciwy wariant

IV. Powstanie u Zamawiajacego obowigzku podatkowego w VAT
Oéwiadczamy, ze wybdr oferty nie bedzie/ bedzie* prowadzit do powstania u Zamawiajacego obowigzku
podatkowego w VAT (ustawa z dnia 09.04.2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towardw i ustug oraz ustawy
Prawo zaméwien Publicznych). W przypadku powstania u Zamawiajgcego obowiazku podatkowego w VAT
informacja winna wskazywac: nazwe (rodzaj) dostawy, ktdrej swiadczenie bedzie prowadzi¢ do powstania
obowigzku podatkowego oraz warto$¢ tej dostawy bez kwoty podatku.

W L
becrt rowachi o ponstant sbearke WartoS¢ towaru
Lp. bez kwoty podatku VAT
podatkowego
u Zamawiajacego
1
2

Uwaga niezaznaczenie przez wykonawce powyzszej informacji i nie wypetnienie tabeli rozumiane bedzie przez
zamawiajacego jako informacja o tym, ze wybdr oferty wykonawcy nie bedzie prowadzi¢ do powstania u
zamawiajgcego obowigzku podatkowego.
*nalezy skreslic¢ niewfasciwy wariant
V. PODWYKONAWCY:
1.1.zamierzam(y) powierzy¢ wykonanie nastepujacych czeéci zamdwienia podmiotowi, jako podwykonawcy
udostepniajgcemu swoje zasoby w celu spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu:

Lp. Nazwa podwykonawcy Czes$¢ zamdwienia

1

2

1.2. zamierzam(y) powierzy¢ podwykonawcom nastepujgce czeéci zaméwienia:

Lp. Nazwa podwykonawcy Czes¢ zamowienia

*Jezeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiajacy przyjmie, ze wykonawca nie zamierza powierzaé zadnej

czesci zamdwienia podwykonawcy ani podwykonawcy udostepniajacemu swoje zasoby w celu spetnienia warunkéw
udziatu w postepowaniu.

VI. OSWIADCZENIE WYKONAWCY W ZAKRESIE WYPELNIENIA OBOWIAZKOW INFORMACYINYCH
PRZEWIDZIANYCH W ART. 13 LUB ART. 14 RODO

Oswiadczam, Zze wypelnitem obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art, 14 RODO') wobec oséb
fizycznych, od ktdrych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskatem w celu ubiegania sie o udzielenie
zamowienia publicznego w niniejszym postepowaniu — DOTYCZY / NIE DOTYCZY*

1) rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
119 7 04.05.2016, str. 1).




* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych ni? bezposrednio Jego dotyczacych lub
zachodzi wylgczenie stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO
tresci oswiadczenia wykonawca nie skfada — njepotrzebne skreslic¢

......................................................................................................................................................

piecze¢ Wykonawcy Data i podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy




Zatacznik nr 3 do SIWZ
Nr sprawy 138/2ZP/18

(pieczed firmowa Wykonawcy)
WZOR

Oswiadczenie o przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej

L.p. Nazwa (y) Wykonawcy (6w): Adres:

Ubiegajac si¢ o udzielenie zamdwienia publicznego dia zadania: przebudowa Zakladu Medycyny Nuklearnej
(Pracownia Scyntygrafii) w Wojewédzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im.
M. Kopernika w kodzi w ramach projektu pn. ,Rozbudowa WWCOIT im. M. Kopernika w todzi w oparciu o
koncentracje dziatan z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych oérodkéw satelitarnych
oraz przeksztatcenia Szpitala w Wojewddzkie Centrum Onkologii”, o$wiadczam, Zze na dzien skiadania ofert
Wykonawca:

nie nalezy* do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji
i konsumentoéw (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 184, 1618 i 1634)

nalezy* do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentéw (t.j. Dz. U. z 2015 r, poz. 184, 1618 i 1634)

* niepotrzebne skreslic

o Podpis(y) osoby(osob)upowazmonej(ych) do podpisania
Miejscowosc / Data niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(6w)

UWAGA: W przypadku Wykonawcéw wspdlinie bioracych udziat w postepowaniu niniejsze oswiadczenie jest skladane
przez kazdego z nich z osobna.

Niniejsze oswiadczenie Wykonawca skiada w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej

informacii z otwarcia ofert.

W _oswiadczeniu Wykonawca winien wskazaé w _zakresie, na ktory zostala zlozona oferta zachodz
owiazania z innym Wykonawcg (wskazanym w informacii z otwarcia ofert), ktore prowadza do

zaklécenia konkurencii w przedmiotowym postepowaniu.



Zalacznik nr 4 do SIWZ
Nr sprawy 138/ZP/18

Umowa nr 138/ZP/18 - wzor
zawarta w dniu vuaae. reesvannnnnnnes B pOMiedzy:

Wojewddzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w todzi z siedzibg w todzi,
przy Ul . s NIP: i, ; REGON: ..o, , Wpisanym do Rejestru Przedsiebiorcow w
Sadzie Rejonowym dla todzi - Srédmieécia w todzi, XX Wydziat Krajowego Rejestru Sadowego pod KRS nr:
......................................... , reprezentowanym przez:

.................................................................

.................................................................................................................................................................................

zwanym dalej ,,Wykonawcg”

Niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego o
wartosci powyzej kwoty okreslonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. Prawo zaméwien Publicznych — dalej: ustawy Pzp (tj. Dz. U. 2018 r., poz. 1986 ze zm.), przeprowadzonego w

trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ofertg Wykonawcy z dnia ......... r., sporzadzona na podstawie
Specyfikacji Istotnych Warunkdw Zamdwienia w skr. SIWZ, zdnia .............. r.
§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest: przebudowa pomieszczeri Zaktadu Medycyny Nuklearnej (Pracowania Scyntygrafii), w
tym zmiana klasy Pracowni Scyntygrafii z III na II, w Wojewddzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i
Traumatologii im. M. Kopernika w todzi, w systemie zaprojektuj i wybuduj. Cato$¢ nalezy wykonaé zgodnie z
opisem przedmiotu zamdwienia (dalej zw. OPZ) stanowigcym Zatgcznik nr 7 do SIWZ, Programem Funkcjonalno-
Uzytkowym (dalej zw. PFU) stanowigcym Zatacznik nr 8 do SIWZ, oraz rzutami Wstepnej funkcjonalnosci i
inwentaryzacji pomieszczen Zaktadu Medycyny Nuklearnej stanowigcymi Zatgcznik nr 9 do SIWZ.

2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje:
1) opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy pomieszczen Zakiadu Medycyny Nuklearnej
(Pracowania Scyntygrafii) wraz ze zmiana klasy Pracowni Scyntygrafii z III na II znajdujacych sie w obrebie
niskiego parteru Budynku Wojewddzkiej Przychodni Onkologicznej w cze$ci Budynku Nowej Onkologii, a w
szczegdinosci:

a. wykonanie koncepgji, Projektu Budowlanego i Wykonawczego wraz z niezbednymi uzgodnieniami
i odstepstwami, w tym z Pafistwowa Agencja Atomistyki;
b. uzyskanie na etapie przygotowania Dokumentacji Projektowej akceptacji Zamawiajacego.

2) petnienie  nadzoru  autorskiego  nad zgodnoscia  inwestycji z Dokumentacjg  Projektowa,
na zasadach okreslonych w umowie,

3) wykonanie robdt budowlanych, tj. polegajacych na przebudowie pomieszczeri Zakiadu Medycyny
Nuklearnej (Pracowania Scyntygrafii) wraz ze zmiang klasy Pracowni Scyntygrafii z III na II oraz
zapewnienie min.:

a) wykonanie rozbidrek/wyburzen,

b) zapewnienie Kierownika Budowy/Kierownika robét stosownie do wymagan wynikajacych z uzyskanych
decyzji administracyjnych lub pozwolen,

¢) wykonanie przebudowy oraz wszelkich robét montazowych i wykonczeniowych dla potrzeb Zaktadu
Medycyny Nuklearnej (Pracowania Scyntygrafii) wraz z instalacjami,

d) przebudowa oraz budowa nowych instalacji niezbednych do funkcjonowania Zakiadu, zgodnie z jego
przeznaczeniem, zainstalowanie i uruchomienie urzadzenia SPECT TK, 5 Z,



e) zapewnienie koordynacji miedzy wszystkimi branzami zardwno na etapie projektowania
jak i wykonawstwa,

f)  uzyskanie wszelkich ostatecznych zezwolen, decyzji, uzgodnient oraz opinii wymaganych przez prawo
niezbednych do petnego wykonania Umowy i poniesienia kosztdw ich uzyskania uwzgledniajgcych
etapowos¢ inwestycji

g) sporzadzenie Dokumentacji Powykonawczej,

h) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie / zgtoszenie zakonczenia robdt budowlanych dla
wykonanej przebudowy na potrzeby Zaktadu Medycyny Nuklearnej (Pracowania Scyntygrafii) (zgodnie z
wymaganiami przepisow prawa) oraz uzyskanie niezbednych odbioréw ze strony organéw (min. Sanepid,
PSP, Panstwowa Agencja Atomistyki), z tym zastrzezeniem, ze uzyskujagc w/w decyzje/opinie nalezy
uwzgledni¢ etapowos¢ inwestycji i koniecznoéé funkcjonowania wskazanych przez Zamawiajgcego w OPZ
poszczegdinych czesci Pracowni w ramach etapow.

3. Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujagcymi  przepisami,  normami,
z zasadami wiedzy technicznej oraz na ustalonych niniejszg umowg warunkach.

4. Szczegdtowy zakres Przedmiotu Umowy oraz warunki realizacji Inwestycji okre$lajg oprécz niniejszej Umowy
nastepujgce dokumenty stanowigce jej integralng czesé:
a. Program Funkcjonaino ~ Uzytkowy, Opis Przedmiotu Zamdwienia, rzuty Wstepnej funkcjonalnosci i
inwentaryzacji pomieszczen Zaktadu Medycyny Nuklearnej (Zatacznik nr 1);
b. Oferta Wykonawcy wraz z zatacznikami (Zatacznik nr 2).

5. W przypadku jakichkolwiek sprzecznoéci w zapisach zawartych w Umowie oraz dokumentach wymienionych w
ust. 4, zaistniate rozbieznosci nalezy ttumaczy¢ zgodnie z celem niniejszej Umowy w sposéb zapewniajacy
prawidiowg realizacje Inwestycji. W szczegdlnoéci w przypadku zaistnienia jakichkolwiek watpliwodci lub
sprzecznodci w tresci Umowy oraz dokumentdw nalezy mie¢ na wzgledzie, iz zamiarem Zamawiajacego i celem
niniejszej Umowy jest zapewnienie najlepszej, jakosci i funkcjonalnosci obiektéw stanowigcych Przedmiot
Umowy oraz zgodnosci przedmiotu Umowy z obowigzujacymi normami i przepisami. Strony zgodnie ustalajg w
my$l art. 65 kc, ze w przypadku ujawnienia rozbieznoéci lub sprzecznosci w tresci Umowy lub dokumentdw
przyjmowal sie bedzie znaczenie i treéé korzystniejsza pod wzgledem zapewnienia, jakodci wykonania
przedmiotu Umowy, analogicznie tez w przypadku ujawnienia watpliwosci lub sprzecznoéci, co do zakresu
obowigzkéw Wykonawcy pierwszenstwo bedzie nadawaé sig znaczeniu stwierdzajgcemu istnienie obowigzku,
pomijac sie bedzie za$ znaczenia zmierzajgce do zwolnienia Wykonawcy z realizacji obowigzku.

6. Wykonawca, Podwykonawca oraz dalsi Podwykonawcy zobowiazujg sie, ze w czasie realizacji przedmiotu umowy
bedg zatrudniali na podstawie umowy o prace osoby, o ktérych mowa w ust. 7 wykonujace wskazane przez
Zamawiajacego czynnodci w zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na
wykonywaniu pracy w sposdb okre$lony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 917 t.j. z pézn, zm.).

7. Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o prace w okresie realizacji przedmiotu
umowy osdb wykonujacych nastepujgce czynnoéci w zakresie robét:

1) roboty murarskie,

2) roboty w zakresie instalacji sanitarnych, elektrycznych,
Powyzszy wymog dotyczy réwniez Podwykonawcoéw i dalszych Podwykonawcdw, kidrzy beda realizowali
przedmiot umowy.
W dniu zawarcia niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu wykaz pracownikow
realizujgcych roboty budowlane, o ktdrych mowa w niniejszym ustepie, a nastepnie aktualizowad taki wykaz co 1
miesigc od dnia przekazania terenu budowy do dnia zakoficzenia robét.

8. Zamawiajacy wymaga aby wykaz oséb, o ktérych mowa w ust. 7 stanowigcy zatgcznik nr 6 do umowy byt
aktualizowany w sytuacjach, o ktdérych mowa w ust. 7 oraz za kazdym razem gdy nastgpi zmiana o0sdb
wykonujacych czynnosci o ktdrych mowa w ustepie 7.

9. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy, w wyznaczonym pisemnie terminie, zastrzega sobie prawo
do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spelnienia przez Wykonawce,
Podwykonawce oraz dalszych Podwykonawcéw wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sdb
wykonujacych czynnodci wskazane w ustepie 7. Wykonawca zobowigzany jest do zloZenia na kazde wezwanie
Zamawiajgcego:

a) oswiadczenia Wykonawcy, Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o pracg, 0séb wykonujacych czynnosdi, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno
zawiera w szczegdlnoéci doktadne okreélenie podmiotu skfadajacego o$wiadczenie, date ztozenia

5%



oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy
0 prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia oéwiadczenia w imieniu Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji umowy czynnodci,
ktdérych dotyczy ww. oéwiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w Sposob
zapewniajgcy ochrong danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
r. o ochronie danych osobowych (4. Dz. U z 2018 poz. 1000), w szczegdlnoéci bez, adreséw, nr PESEL
pracownikéw. Informacje takie jak: imie i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace powinny
by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

C) zaswiadczenia wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce kopii dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do
ubezpieczen, zanonimizowanej w sposdb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z
przepisami ustawy o ktérej mowa w pkt. b).

10. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnodci wskazane w ustepie 7 niniejszego paragrafu ,
Zamawiajacy przewiduje naliczenie kar umownych, o ktérych mowa w §23 ust. 1 pkt. m) i n) niniejszej umowy.
Nieziozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych dowoddéw w ceiu
potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce, Podwykonawce i dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ustepie 7
czynnosci;

11. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcié sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowga
Inspekcje Pracy.

12. Wykonawca oswiadcza, ze wypetnit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE wobec osdb fizycznych, od ktdrych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
pozyskat w celu zawarcia i realizacji niniejszej umowy.

§2
Termin realizacji i Harmonogram Rzeczowo — Finansowy
1. Strony ustalaja, ze Termin Zakonczenia Realizacji Inwestycji wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie (o
ife jest wymagane) lub zgtoszeniem zakoriczenia robét (o fle jest wymagane) wynosi 10 miesiecy od daty
podpisania umowy, z zastrzezeniem terminéw wskazanych w ust. 2 i ust.3 ponizej .
2. Opracowanie i przekazanie Zamawiajacemu Dokumentacji Projektowej, w tym:
a) Koncepcji w terminie 20 dni od dnia podpisania umowy
b)  Projektu Budowlanego w terminie 2 miesiecy od dnia podpisania umowy
¢) Przediozenie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe w terminie 5 miesiecy
od dnia podpisania umowy
d) Projektu Wykonawczego wraz z kosztorysami w terminie 5 miesigcy od dnia podpisania umowy, z
zastrzezeniem zapisow § 3 ust 30 Umowy.
3. Wykonanie rob6t budowlanych, opracowanie Dokumentacji Powykonawczych, odbiory w terminie 10 miesiecy od
dnia przekazania placu budowy, z zastrzezeniem nastepujacego podziatu na etapy:
a) Etap I (przebudowa takich pomieszczen jak m.in. pomieszczenia: rejestracji, poczekalni, poczekalni goracej,
pomieszczenia pacjenta, gabinet zabiegowy, toaleta meska (goraca) dla niepetnosprawnych z natryskiem,
pomieszczenia  syntezy  radiofarmaceutykdw,  $luza sanitarno-dozymetryczna, magazyn  odpaddw
promieniotwdrczych, magazyn Zrédet - Pracownia ma spetniaé warunki Pracowni Scyntygrafii klasy II) - w
terminie 2 miesiecy od dnia przekazania placu budowy pod Etap 1.
UWAGA: po wykonaniu robdt budowlanych objetych Etapem I, nalezy zgtosi¢ je do odbioru do Paristwowej
Agencji Atomistyki. Po otrzymaniu stosownego zezwolenia Parnstwowej Agengji Atomistyki na uruchomienie
Pracowni Scyntygrafii klasy 11, Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy dla Etapu II.
b) Etap II (przebudowa takich pomieszczen jak min.: pokdj socjalny, pomieszczenie préb wysitkowych i
synowektomii, pokéj opisowy, wc, cze$¢ komunikacji-korytarz, pomieszczenie porzadkowe, magazyn, toalety) -
w terminie 6 tygodni od dnia przekazania placu budowy pod Etap II.
¢) Etap III - (przebudowa takich pomieszczen jak min.: pomieszczenie SPECT ( w tym m.in. rozbidrka/demontaz
posadzki betonowej, usuniecie/demontaz zbiornikdw odstojnikowych, wykonanie zasypki, zageszczenie gruntu,



wykonanie nowej posadzki zelbetowej na gruncie z uwzglednieniem koniecznych wzmocnier/fundamentéw pod
planowane w tym pomieszczeniu sprzet/urzadzenia oraz kanaléw posadzkowych), nastepnie przebudowa takich
pomieszczen jak min. toaleta damska goraca, sterownia.

W dalszej kolejnosci cata Pracowania Scyntygrafii zostanie catkowicie zamknigta (maksymalny okres zamkniecia
wyniesie 6 tygodni), w celu w wykonania zaprojektowanych instalacji w istniejacym pomieszczeniu gamma
kamery, pozostaty cze$¢ pomieszczenia sterowni oraz korytarz- komunikacje.

- w terminie 6 tygodni od dnia przekazania placu budowy pod Etap III.

UWAGA: plac budowy dla Etapu III zostanie przekazany przy zaawansowaniu robdt Etapu II na poziomie 70%.
Strony dopuszczajg mozliwos$¢ zmiany terminéw o ktérych mowa w ust. 1 - 3 na zasadach okreslonych w §20 ust.
1,

4. Wykonawca potwierdza, zgodnie ze ziozong ofertg oraz dofozeniem szczegdinej i najwyzszej starannosci
doswiadczonego profesjonalisty, ze wskazane terminy s3 obiektywne i prawidtowo okreélone i sg wystarczajgce
dia wykonania i zakoriczenia catosci przedmiotu Umowy.

5. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania Umowy przediozyé Zamawiajacemu

do akceptacji szczegStowy Harmonogram Rzeczowo - Finansowy dla zakresu objetego przedmiotem niniejszej
Umowy. Harmonogram Rzeczowo - Finansowy musi okreélaé szczegGlowe terminy realizacji poszczegdinych
elementow robét (czynnosci), uwzgledniaé etapowanie inwestycji (Etap I, Etap II, Etap III) oraz koniecznoéé
zapewnienia funkcjonowania Pracowni Scyntygrafii (tj. wykonywanie zaplanowanych badan wraz z produkcjg
radiofarmaceutykéw). W Harmonogramie Rzeczowo- inansowym nalezy uwzgledni¢ na czas realizacji robdt
budowlano-instalacyjnych koniecznoéé wykonania stosownych wygrodzeni rejonu robét objetych poszczegoinymi
etapami od pozostatych, dziatajgcych czeéci Pracowni oraz przyjac zasady ptatnosci wynagrodzenia zgodne z §16
ust. 1 umowy, oraz zaktada¢ ptatnosci w ujeciu co dwa miesiace.
Strony zgodnie o$wiadczajg, iz przed przystapieniem do robdt budowlanych a po odbiorze dokumentacji
projektowej Wykonawca zobowigzany jest do dokonania aktualizacji Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego w
uzgodnieniu z Zamawiajacym, w szczegdlnoéci powinien w jej ramach uszczegétowié zapisy pierwotnie ztozonego
Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego uwzgledniajgcego terminy realizacji poszczegdinych elementéw robét
(czynnosci) w ujeciu tygodniowym. Do aktualizacji Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego majg zastosowanie
postanowienia ust. 8-10 niniejszego paragrafu.

6. Harmonogram Rzeczowo - Finansowy musi réwniez zawiera¢ podziat na prace projektowe i nadzér autorski (z
zachowaniem udziatu procentowego wynagrodzenia z tego tytulu w ogdlnej wartosci wynagrodzenia za
wykonanie przedmiotu umowy), roboty budowlane, oraz okredlaé¢ wartosé Wynagrodzenia Wykonawcy za dane
etapy.

7. Harmonogram Rzeczowo - Finansowy musi by¢ sporzadzony z uwzglednieniem podziatu na poszczegdine etapy
oraz uwzgledni¢ zapisy ust. 3.

8. Harmonogram Rzeczowo — Finansowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zobowigzany
jest do zatwierdzenia lub wniesienia uwag do Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego w terminie 3 dni
roboczych.

9. Zamawiajgcy ma prawo zglosi¢ uwagi, co do przedstawionego Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego, jak
réwniez wnioskowaé o wprowadzenie do w/w Harmonogramu wymaganych przez niego zmian. Wykonawca
zobowigzany jest do uwzglednienia uzasadnionych uwag Zamawiajacego i przedtozy¢ Zamawiajgcemu
poprawiony Harmonogram Rzeczowo — Finansowy w terminie 3 dni roboczych od przekazania uwag.

10. Ostatecznie zaakceptowany przez Zamawiajgcego Harmonogram Rzeczowo - Finansowy stanowi Zatacznik nr 3
do Umowy i stanowig podstawe do finansowego i terminowego rozliczania realizacji Umowy.

11. W przypadku, gdy ziozony Harmonogram Rzeczowo — Finansowy stanie sie niespéjny z faktycznym postepem
pracy lub ze zobowigzaniami Wykonawcy, strony zgodnie ustalaja, iz Wykonawca zobowigzany jest do
przediozenia z wiasnej inicjatywy lub w terminie 7 dni na zadanie Zamawiajgcego skorygowanego
Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego. Skorygowany Harmonogram Rzeczowo - Finansowy wymaga
akeeptacji Zamawiajacego, ktdry uprawniony jest do zgtaszania i wprowadzania w nim zmian. Ostatecznie
zaakceptowany na zasadach okreslonych ust. 8-9 skorygowany Harmonogram Rzeczowo - Finansowy stanowié¢
bedzie podstawe do dalszych rozliczen przedmiotu zamdwienia. Zmiana Harmonogramu Rzeczowo -
Finansowego oraz jego akceptacja nie pozbawia Zamawiajgcego prawa naliczenia kar umownych z tytulu
niedochowania terminu zakoriczenia realizacji inwestycji okreslonego w § 2 ust. 1.

12. Zmiana w/w Harmonograméw wykonana zgodnie z ust. 11 nie wymaga sporzadzania aneksu do Umowy. Nie
dotyczy to zmiany terminu koficowego realizacji Umowy.

DOKUMENTACIJA PROJEKTOWA
§3
Wykonanie i odbiér dokumentacji
1. Wykonawca w zakresie Prac Projektowych zobowigzuje si¢ do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie ze
Zleceniem Zamawiajgcego, zasadami aktualnej wiedzy technicznej, obowigzujacymi w tym zakresie przepisami
oraz zgodnie z Normami Polskimi przenoszacymi normy europejskie i Normami Polskimi oraz rysunkami
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normatywnymi oraz oSwiadcza, ze posiada niezbedne kwalifikacje do wykonania dokumentacji w ramach
niniejszej Umowy.
Wykonawca zobowigzuje sig przygotowa¢ Dokumentacje Projektowa dla wszystkich branz wraz z niezbednymi
uzgodnieniami i pozwoleniami, w terminie okreslonym w §2 ust.2. Wykonawca na etapie sporzadzenia kolejnych
opracowan projektowych (w tym w szczegdinoéci PB wraz z Pozwoleniem na Budowe, PW) wchodzacych w zakres
Dokumentacji Projektowej, winien uwzglednié etapowo$é inwestycji. Dokumentacja Projektowa winna byé
opracowana w taki sposéb i przyjmowac takie rozwigzania, aby na jej podstawie mozliwa byta realizacja inwestygji
zgodnie z przyjetymi Etapami.
Wykonawca zobowigzuje sig¢ do wykonania Dokumentacji Powykonawczej dla wszystkich branz.
Strony zgodnie oéwiadczaja, iz przed przystapieniem do projektowania projektanci branzowi zobowigzani sg
przeprowadzi¢ wizje lokalng na terenie Inwestycji. Przeprowadzenie wizji lokalnej zostanie potwierdzone poprzez
ziozenie podpiséw na liscie obecnosci przygotowanej przez Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzuje sie do biezacego uzgadniania i wspdipracy z Zamawiajacym podczas opracowywania
przedmiotowej Dokumentacji Projektowej. Wszelkie uzgodnienia bedy dokonywane na spotkaniach w tym celu
zorganizowanych na terenie Szpitala stosownie do potrzeb, w tym przy udziale projektantéw branzowych
reprezentujgcych Wykonawce. Skiad osobowy oraz omdwione zagadnienia bedg ujmowane w kazdorazowo
sporzgdzonym protokole, podpisanym przez przedstawicieli obu stron. Na spotkaniach Wykonawca ma obowigzek
przedktadania dokumentéw potwierdzajacych stopiefi zaawansowania prac projektowych i przedktadania
rozwigzan projektowych (rysunki, koncepcje, uzgodnienia itp. - o ile jest wymagane.)
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania projektu aranzacji wnetrz jako czesci projektu wykonawczego, ktdry
bedzie spéjny co do funkcji, wygladu i jakoci zastosowanych materiatéw. W zakresie aranzacji wnetrz projekt ma
umozliwi¢ wybdr rodzaju materiatéw wykonczeniowych i kolorystyki. Projekt aranzacji wnetrz wymaga akceptagji
Zamawiajacego.
Wykonawca ma obowigzek wykonania Dokumentacji Projektowych i uzyskania Pozwolenia na Budowe.
Wykonawca w okresie realizacji Przedmiotu Umowy w ramach wynagrodzenia opisanego w § 15 zobowigzany jest
rowniez do wykonania dokumentacji projektowej/technicznej nie wymienionej w ust. 2, a Zwigzanej z
wymaganiami jednostek opiniujacych i uzgadniajgcych, uczestniczacych w procedurze uzyskania Pozwolenia na
Budoweg oraz uzyskania pozwolenia na uzytkowanie. Na tej samej zasadzie Wykonawce obcigza obowigzek
pozyskiwania wszelkich danych oraz dokumentacji niezbednej do opracowania prawidtowej Dokumentagji
Projektowej, o ktérej mowa w ust. 2 oraz Dokumentacji Powykonawczej.
Zamawiajacy w terminie 14 dni po przedstawieniu Koncepcji zatwierdzi ja lub odméwi zatwierdzenia (co wymaga
uzasadnienia). W przypadku nie zatwierdzenia Wykonawca powinien uwzgledni¢ przekazane zastrzezenia w
terminie 7 dni.
Projekt Budowlany Wykonawca zobowigzany jest przekazac Zamawiajacemu do zatwierdzenia w 1 egz. w wers;ji
papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej przed planowanym terminem ziozenia wniosku do odpowiedniego
organu administracji architektoniczno-budowlanej w celu uzyskania pozwolenia na budowe.
Zamawiajacy w terminie 14 dni po przedstawieniu Projektu Budowlanego zatwierdzi go lub odmdwi zatwierdzenia
(co wymaga uzasadnienia). W przypadku nie zatwierdzenia, Wykonawca powinien uwzgledni¢ przekazane
zastrzezenia w terminie 7 dni. Zatwierdzenie przez Zamawiajgcego Projektu Budowlanego jest warunkiem
ztozenia wniosku przez Wykonawce o pozwolenie na budowe.
Zamawiajacy w terminie 14 dni po przedstawieniu Projektu Wykonawczego zatwierdzi go lub odmdwi
zatwierdzenia (co wymaga uzasadnienia). W przypadku nie zatwierdzenia, Wykonawca powinien uwzgledni¢
przekazane zastrzezenia w terminie 7 dni.
Wykonawca w zakresie Prac Projektowych zobowigzuje sie przekaza¢ dokumentacje projektowa Zamawiajgcemu
w liczbie i formie opisanej ponizej:
1) Projekty Budowlane - po zatwierdzeniu PB przez Zamawiajgcego wg zapisow ust, 10§ 11:
a) 6 egzemplarzy w formie oprawionych teczek (wszystkie branze) z ( w tym 4 egz. dla uzyskania
pozwolenia na budowe)
b) 2 egzemplarze w wersji elektronicznej na noéniku CD lub DVD (w formacie .doc, dwg. — do obrdbki z
mozliwoscig kopiowania),
c) 2 egzemplarze w wersji elektronicznej na noéniku CD lub DVD (w formacie PDF. - do wydrukdéw z
mozliwoscig kopiowania),
2) Projekty Wykonawcze:
a) 4 egzemplarze w formie oprawionych teczek (wszystkie branze i budynki oraz zagospodarowanie terenu)
zZ czego 1 egz. z oryginatami uzgodnien i decyzji jesli takowe zostang pozyskane;
b) 2 egzemplarze w wersji elektronicznej na noéniku CD lub DVD (w formacie doc. dwg.— do obrdbki z
mozliwoscig kopiowania),
€) 2 egzemplarze w wersji elektronicznej na noéniku CD lub DVD (w formacie PDF. -
do wydrukéw z mozliwoscig kopiowania),
3) Kosztorysy sporzadzone metoda kalkulacji szczegbtowej
a) 4 egzemplarze w wersji papierowej i 2 egz. w wersji elektronicznej
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Przedmiotowy dokument ma charakter pomocniczy i jest wymagany dla analizy wartoéci w przypadkach
okreslonych w § 20,

4) Dokumentacje Powykonawcza:

4.1) dokumentacja powykonawcza po zakoriczeniu catosci inwestycji — obejmuje wszystkie roboty budowlane

wykonane w ramach zamdwienia:

a) 2 egzemplarze w formie oprawionych teczek (wszystkie branze (wszystkie branze z zachowanym
podziatem na Zadania/podzadania z czego 1 egz. z oryginatami dokumentdw, gwarancji, o$wiadczen
itp.)

b) 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na no$niku CD lub DVD (w formacie doc. dwg. — do obrdbki z
mozliwoscig kopiowania),

c) 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na nosniku CD lub DVD (w formacie PDF. - do wydrukow z
mozliwoscig kopiowania),

Przekazana dokumentacja powykonawcza bedzie wewnetrznie skoordynowana, kompletna i zaakceptowana przez
Zamawiajacego. W przypadku stwierdzenia przez Zmawiajacego brakdw w przekazanej dokumentacji
powykonawczej, zgtosi on niezwlocznie Wykonawcy stwierdzone braki, usterki i wady tej dokumentacji
powykonawczej. Wykonawca zobowigzany jest usunagé zgloszone wady, usterki i braki dokumentacji
powykonawczej w terminie 7 dni od daty ich zgtoszenia. Dokumentacja powykonawcza wymaga zatwierdzenia
przez Zamawiajgcego.

12. Przekazana dokumentacja, o ktérej mowa w ust. 11 pkt. 1)-3) bedzie wewnetrznie skoordynowana technicznie i
miedzybranzowo (Zamawiajacy bedzie wymagat dostarczenia karty uzgodnief migdzybranzowych) oraz kompletna
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Zawieraé¢ bedzie wymagane potwierdzenia sprawdzen rozwigzan
projektowych, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikajgcym z przepisow, a takze
spis opracowan i dokumentacji skfadajacych sie na komplet przedmiotu Umowy. Posiadac bedzie o$wiadczenie
projektanta wymagane art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane o zgodnosci projektu z obowiazujacymi przepisami
oraz o zgodnosci projektu wykonawczego z projektem budowlanym. W specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru robét beda zastosowane wyroby budowlane (materialy i urzadzenia) dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania. Wyroby zaliczone do grupy jednostkowego stosowania w budownictwie beda mogly
by¢ zastosowane w Dokumentacji Projektowej po akceptacji Zamawiajgcego. Brak spetnienia warunkéw opisanych
w niniejszym ustepie stanowi po stronie Zamawiajacego prawo do wstrzymania czynnosci odbioru dokumentacji, o
ktérej mowa w ust. 11 pkt. 1)-3) i traktowane bedzie jako zwtoka Wykonawcy uprawniajaca do zastosowania kar
umownych przewidzianych niniejszag Umowa. Wykonawca w caloéci odpowiada za prawidtowosé i poprawnosé
catosci prac projektowych i opracowanej Dokumentacii Projektowej . Niezaleznie od uprawnien wynikajacych z
tytutu gwarancji i rekojmi, oraz niezaleznie od tego, czy Zamawiajgcy zgtasza jakie$ zastrzezenia czy tez nie,
Wykonawca zobowigzany jest przez caty okres realizacji Inwestycji czuwaé nad poprawnoscig Dokumentacji
Projektowej oraz mozliwoscia prawidtowej realizacji Robdt na podstawie opracowanej Dokumentacji Projektowej,
ajezeli w trakcie realizacji Inwestycji ujawni sie jakakolwiek wada Iub nieprawidlowos¢, w ktérymkolwiek
elemencie Dokumentacji Projektowej, Wykonawca obowigzany jest niezwtocznie zapewni¢ opracowanie
prawidtowej Dokumentacji Projektowej niezbednej do prowadzenia/kontynuowania Robdt. Niezaleznie od
powyzszego Zamawiajacy w kazdym czasie ma prawo zglaszad na piémie zastrzezenia w zakresie dostrzezonych
Wad. Wykonawca zobowigzany jest usunaé dostrzezone wady najpdzniej w terminie 10 dni roboczych od dnia ich
pisemnego zgtoszenia, chyba ze usunigcie wady wymagac bedzie diuzszego terminu lub beda one pozostawaly w
sprzecznosci z bezwzglednie obowigzujacymi przepisami prawa i normami budowlanymi. W przypadku, gdy
usuniecie Wady nie bedzie mozliwe w terminie, o ktérym mowa powyzej Wykonawca wraz z Zamawiajgcym
uzgodni termin usuniecia tej Wady nie diuzszy jednak niz 21 dni roboczych od dnia pisemnego zgloszenia wad.
W przypadku, gdy niemozno$¢ usuniecia wady bedzie wynikaé ze sprzecznosci z obowigzujgcymi przepisami
prawa i normami budowlanymi, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia na piSmie Zamawiajgcemu
stosownych wyjasnien dotyczacych zaproponowanych w projekcie rozwigzan, a takze, w razie zgtoszenia takiego
zadania, zapewni osobiste stawiennictwo w budynku, objetych zamowieniem, projektantéw branzowych w celu
wyjasnienia watpliwosci i ustalenia terminu oraz sposobu usunigcia wady. Nieusunigcie wad w w/w terminach po
stronie Zamawiajgcego stanowi podstawe:

a) prawa zlecenia tzw. ,wykonawstwa zastepczego” przez Zamawiajgcego innemu projektantowi na koszt i
ryzyko Wykonawcy opracowania tej czeéci Dokumentacji Projektowej, ktorej dotyczg wady, na co Wykonawca
wyraza zgode; koszty ,wykonawstwa zastepczego” zostang potracone w catosci z wynagrodzenia Wykonawcy,
a w przypadku jego braku z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub

b) do odstapienia przez Zamawiajacego od Umowy w zakresie dotyczacym tej czeSci Dokumentacji, ktdrej
dotyczg Wady, jezeli nie wptywajg one na przydatnos¢ pozostatej czesci dokumentacji; w takim przypadku
wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obnizone proporcjonalnie do wartosci czesci Dokumentacji Projektowej
od wykonania ktdrej Zamawiajacy odstapit.

Niezaleznie od uprawnienia wskazanego w ust. 12 lit. a Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty na rzecz
Zamawiajacego kary umownej w wysokosci 500 zt w przypadku, gdy okres usunigcia Wady przekroczy okresy
wskazane w ust. 12 liczong za kazdy dzier zwtoki i, nie wiecej niz 5 % wartoéci brutto wynagrodzenia, 0 ktdrym
mowa w § 15 ust 1 pkt a).
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Zamawiajgcy, po stwierdzeniu istnienia Wady w Dokumentacji Projektowej, zaréwno przed jak i po uzyskaniu

pozwolenia na budowe, wykonujgc uprawnienia wzgledem Wykonawcy moze réwniez:

a) odstgpi¢ od Umowy w catosci lub w czeéci, bez wyznaczenia terminu do usunigcia wad, gdy wady maja
charakter istotny i nie dadzg sie usungé, a ze wzgledu na skale dotychczasowych uchybiefi Wykonawcy nie
Jest prawdopodobne, by dalsza wspdtpraca miedzy Stronami przebiegata nalezycie;

b) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku, gdy Wady nie dadzg sie usunad, lecz nie majg charakteru
istotnego.

Wykonanie prawa odstapienia, o ktérym mowa w ust. 12 i 13 powyzej, nastapi¢ moze w terminie 30 dni od dnia

protokolarnego stwierdzenia, w obecnosci przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy, Ze:

a) Wady majag charakter istotny i nie dadzg si¢ usungl, a ze wzgledu na skale dotychczasowych uchybier
Wykonawcy nie jest prawdopodobne, by dalsza wspétpraca miedzy stronami przebiegata nalezycie.

b) Wady nie zostaty usuniete w terminie.

W przypadku odstapienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace obowigzki

szczegotowe:

1) Wykonawca zobowigzany jest:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy sporzadzi¢ szczegotowy protokot inwentaryzacji wykonanej
Dokumentacji Projektowej wedtug stanu na dzien odstapienia, przy udziale Zamawiajacego,

b) zgtosi¢ Zamawiajgcemu odbiér robdt przerwanych i zabezpieczajacych, a najpdzniej w terminie 14 dni
usungc z Plac Budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

¢) Uporzadkowac teren budowy i przekaza¢ Zamawiajgcemu Plac Budowy

d) Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu prawa autorskie, o ktérych mowa w ust. 22 — 29. W
tym przypadku Wykonawca zobowigzany jest udzielié gwarancji na przekazang Dokumentacje Projektowa na
okres 60 miesigcy od dnia podpisania protokotu na nastepujacych zasadach:

d; Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za Wady Dokumentacji Projektowej
zmniejszajace jej warto$¢ lub uzytecznos¢ za wzgledu na cel okreélony w Umowie, a w szczegdinodci
odpowiada za rozwigzania niezgodne z obowigzujgcymi normami, niezgodne ze stosowanymi aktami
prawnymi i normami prawa krajowego oraz wspdlnotowego i przepisami techniczno — budowlanymi. Za
wade Dokumentacji Projektowej uwaza sie w szczegdlnosci wade, ktdra doprowadzi lub moze
doprowadzi¢ do wady Inwestycji lub jej dowolnej czesci,

d, W przypadku wystgpienia Wad w Dokumentacji Projektowej, ktdrych nie ujawniono w trakcie odbioru,
Zamawiajagcy ma prawo zadaé ich usuniecia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego (nie
krétszym niz 7 dni) od daty zawiadomienia Wykonawcy (naniesienie uzupenien i poprawek na wszystkich
egzemplarzach). W przypadku nieusunigcia wad w wyznaczonym terminie lub odmowy ich usunigcia
Zamawiajacy bedzie uprawniony do zlecenia ich usuniecia podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy,

d; okres rekojmi zostaje wydtuzony i jest réwny okresowi gwarancji, o ktérym mowa w pkt d).
Odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi Wykonawca ponosi na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym. W
przypadku odmowy Wykonawcy wykonania obowigzkéw, o ktdrych mowa powyzej lit.a) -c), czynnosci
tych dokona Zamawiajgcy na koszt i ryzyko Wykonawcy

W kazdym przypadku niekompletnosci lub jakiejkolwiek innej wadliwosci Dokumentacji Projektowej objetej

Umowa, stwierdzonej czy to przed uzyskaniem Pozwolenia na Budowe (w tym réwniez w trakcie postepowania

administracyjnego w przedmiocie uzyskania Pozwolenia na Budowe), jak tez po uzyskaniu takiego pozwolenia,

zaréwno w trakcie realizacji Inwestycji jak tez w okresie rekojmi i gwarancji koszt wykonania dokumentacji wolnej
od Wad w catoéci obcigza Wykonawce.

W sytuacji okreslonej w ust. 14, jezeli Wykonawca nie stawi si¢ na podpisanie protokotu lub odméwi jego

podpisania Zamawiajacy jest uprawniony do stwierdzenia powyzszych okolicznoéci sporzadzenia jednostronnego

protokotu inwentaryzacyjnego.

Jezeli Dokumentacja Projektowa zawiera¢ bedzie wady istotne ujawnione w fazie realizacji robdt i skutkujgce

powstaniem po stronie Zamawiajacego dodatkowych kosztéw lub wydatkow, to koszty/wydatki te pokryje

Wykonawca.

Wykonawca oswiadcza, ze wszelka Dokumentacja Projektowa nie bedzie narusza¢ praw oséb trzecich, a w

przypadku wystgpienia w tym wzgledzie jakichkolwiek naruszen, zobowigzuje sie ponie$¢ petng odpowiedzialnoéé

odszkodowawczg z tego tytutu.

Wykonawca przy wykonaniu Dokumentacji Projektowej zobowigzany jest przestrzegac przepiséw ustawy PZP.

Tam, gdzie w Dokumentacji Projektowej zostanie wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent,

dostawca) materiatéw lub normy, o ktérych mowa w art. 30 ust. 1 — 3 PZP, nalezy doda¢ zapis, ze dopuszcza sie

oferowanie materiatéw lub rozwigzaf réwnowaznych. W kazdym z takich przypadkéw Wykonawca zobowiazany
jest opisac zakres dopuszczalnej rownowaznosci.

W ramach ustalonego w Umowie wynagrodzenia opisanego w § 15 ust. 1 pkt a) Wykonawca, fgcznie z

przekazang Dokumentacja Projektowag w chwili jej przekazania przekazuje bez dodatkowych o$wiadczen stron w

tym zakresie i ograniczen terytorialnych na rzecz Zamawiajacego autorskie prawa majagtkowe oraz prawa zalezne

do Dokumentacji Projektowej do realizacji przedmiotowego przedsiewziecia, w zakresie:
%
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a) prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostepniania, rozpowszechniania przedmiotu Umowy w
sposéb trwaly i czasowy, w wersji zwartej jak i w pojedynczych elementach, jakimikolwiek Srodkami i
jakiejkolwiek formie, niezaleznie od formatu, systemu, standardéw, zaréwno poprzez: - zapis na materialnych
nosnikach trwatych w szczegdlnosci technikg drukarska, reprograficzna, jak i - zapis w postaci cyfrowej, w
szczegolnosci poprzez umieszczanie opracowania jako produktu multimedialnego na nosnikach materialnych
(w szczegolnosci na USB, CDR, DVD czy poprzez wprowadzanie do pamieci komputera) jak rowniez poprzez
udostepnianie opracowania jako produktu multimedialnego w sieciach teleinformatycznych (w szczegdinosci
poprzez umieszczenie opracowania na serwerze, w sieci Internet, w sieci komputerowej czy pamieci RAM
poszczegoinych urzadzen),

b) prawa do rozpowszechnia opracowania zardowno w formie materialnych nosnikéw jak i w postaci cyfrowej
przez publiczne wystawianie, wyswietlanie, odtwarzanie, publiczne udostepnianie czy elektroniczne
komunikowanie dzieta publicznosci w taki sposéb, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep w miegjscu i czasie
przez siebie wybranym, a takie do jego rozpowszechniania w lokalnych oraz ogdlnodostepnych sieciach
elektronicznych niezaleznie od formatu, systemu lub standarddéw, a takze wykorzystywania jego fragmentow
do reklamy lub promocji dziatan prowadzonych przez Zamawiajacego

¢) prawa do obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktdrych opracowanie utrwalono przez wprowadzanie do
obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo jego egzemplarzy, a takze uzytkowanie na wlasny uzytek i uzytek
jednostek zwigzanych z Zamawiajgcym zaréwno w formie materialnych nos$nikdw opracowania jak i jego
cyfrowej postaci, w tym w szczegdinosci dokonywane czynnosci wyzej wskazanych w stosunku do catosci lub
czesci przedmiotu umowy, a takze ich wszelkich kopii poprzez przekazywane:

- innym wykonawcom jako podstawe lub materiat wyjsciowy do wykonania innych projektéw i opracowan,
- innym wykonawcom jako podstawe dla wykonania i nadzorowania robét budowlanych, innym podmiotom
bioracym udziat w tej oraz w kolejnych inwestycjach,

d) uzycie w celu dochodzenia roszczen lub obrony swych praw.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu wyigcznego prawa do rozporzadzania i korzystania z Dokumentagji

Projektowej, w szczegdlnosci do dokonywania przerdbek i adaptacji Dokumentacji Projektowej, bez uszczerbku dla

prawa do Dokumentacji Projektowej w wersji utworu pierwotnego (prawa zalezne). Wykonawca w szczegolnosci

wyraza zgode na dokonywanie zmian i przerébek w przekazanej Dokumentacji Projektowej wynikajacych

z potrzeby zmiany rozwigzan projektowych, materiatdw, ograniczania wydatkow, wprowadzania zalecen,

zwielokrotniania projektu w postaci cyfrowej itp., jak réwniez udostepnianie projektu osobom trzecim w celu

wykonywania przez nie nadzoru nad wykonywaniem prac realizowanych na podstawie przekazanej Dokumentacji

Projektowej.

Wykonawca, dziatajagc w oparciu o posiadane uprawnienia, gwarantuje i upowaznia Zamawiajgcego do

wykonywania autorskich praw osobistych do Dokumentacji Projektowej stanowigcej przedmiot niniejszej Umowy,

w szczegdlnosci do:

a) decydowania o nienaruszalnosci tresci i formy Dokumentacji Projektowej;

b) decydowania o nadzorze nad sposobem korzystania z Dokumentacji Projektowe;j.

Dokumentacja Projektowa wykonana w ramach Umowy moze by¢ wykorzystywana przez Zamawiajgcego bez

zadnych ograniczen do dalszych prac zwigzanych realizacja i Inwestycji, a takze przez osoby trzecie po

wprowadzeniu jej do obrotu i przeniesieniu na te osoby praw autorskich, o ktérych mowa w ust. 22 niniejszego
paragrafu.

Przejscie autorskich praw majatkowych oraz praw zaleznych, o ktdrych mowa powyzej, na Zamawiajgcego

nastepuje z momentem przekazania Zamawiajgcemu Dokumentacji Projektowej.

Zamawiajgcy ma prawo dalszej sprzedazy, udzielenia licencji, najmu, uzyczenia Dokumentacji Projektowej w

zakresie nabytych praw autorskich majatkowych bez zgody Wykonawcy i upowainienia do wykonywania

czynnos$ci z zakresu zmian, adaptacji, uzupetnien i opracowan dzieta osobie majgcej uprawnienia i dodwiadczenie
przy projektowaniu i nadzorowaniu obiektu lub danej branzy w podobnym zakresie.

Przekazane egzemplarze zaréwno w formie materialnych nosnikéw Dokumentacji Projektowej jaki i jego cyfrowej

postaci z chwilg ich wydania Zamawiajacemu stajg sie jego wiasnoscia.

W przypadku wykonania przez Podwykonawcdw Przedmiotu Umowy Wykonawca bedzie dysponowat prawami

autorskimi do wykonanego przedmiotu Umowy na zasadach okreslonych w ust. 22-28, ktére przenosi na

Zamawiajgcego, natomiast w zakresie upowaznienia do wykonywania autorskich praw osobistych, o ktérym mowa

w ust. 25 Wykonawca zobowigzany jest uzyskac takie upowaznienie dla Zamawiajacego od autora danej czesci

Dokumentacji Projektowej.

Zamawiajacy, z zastrzezeniem ust. 10, dokona protokolarnego odbioru Dokumentacji Projektowej oraz

niezbednych pozwolen i uzgodnien. Podpisany przez Zamawiajgcego oraz Wykonawce protokét odbioru

Dokumentacji Projektowej wraz z ostatecznym pozwoleniem na budowe bedzie stanowit podstawe o wystgpienie

o ptatnos¢ o ktérej mowa w § 15 ust 1 lit. a) oraz podstawe do przystapienia do realizacji Robdt. Do terminu o

ktorym mowa w §2 ust 2 pkt d) Umowy, wlicza sie procedure odbiorowg przewidziang dla Dokumentacji

Projektowej.

Wykonawca zobowigzany jest uzyskaC pisemna uprzednig zgode Zamawiajacego na wprowadzenie zmian do

Dokumentacji Projektowej. ’ 39



Nadzor autorski

32. Wykonawca w ramach wynagrodzenia okre$lonego w § 15 ust. 1 lit.a, zobowigzuje sie do petnienia nadzoru
autorskiego przez osoby posiadajgce uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

33.W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiagzuje sie do zapewnienia nadzoru, w toku realizacji roboty
budowlanej, nad zgodnoécig rozwigzan technicznych, materiatowych i uzytkowych z Dokumentacjg Projektowa
i obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi i odpowiednimi Normami, a ponadto do:

a) niezwtocznego uzupetniania Dokumentacji Projektowes,

b) wyjasniania przez projektantéw watpliwosci powstatych w toku realizacji roboty budowlanej,

¢) uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w Dokumentacji
Projektowej, zgtoszonych przez Kierownika budowy lub Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru

d) sporzadzanie opracowan korygujacych Dokumentacje Projektowa, w sytuacjach nie wynikajacych z wad w
pierwotnie wykonanym projekcie,

e) nadzor aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodowat istotnej zmiany zatwierdzonego Projektu,
wymagajacej nowych pozwolen, a w przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian istotnych, przygotowanie
dokumentacji zamiennej i wszelkich wystapien do instytucji opiniujacych wraz z uzyskaniem braku sprzeciwu
wiasciwego organu na zgtoszenie zamiaru wykonaniu robdt lub pozwolenia na budowe.

f) udziat w naradach na budowie, w siedzibie Zamawiajacego oraz wszystkich innych spotkaniach zwigzanych z
realizacjg inwestydcji, na zadanie Zamawiajgcego.

34.W przypadku wystapienia nieprawidtowosci w realizacji obowigzkéw dotyczacych petnienia nadzoru autorskiego
wynikajacych z niniejszego paragrafu, Zamawiajacy moze zglosié swoje zastrzezenia na pisSmie wraz z
argumentacjq i naliczy¢ kary umowne, o ktdrych mowa w §23 ust. 1 lit. r umowy lub odstapic¢ w czesci dotyczacej
petnienia nadzoru autorskiego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy jezeli stwierdzona nieprawidtowosé
uniemozliwia realizacje przedmiotu umowy oraz naliczyé kare umowna, zgodnie z § 23 ust. 1 lit. e niniejszej
umowy. W takim przypadku Zamawiajgcy podejmie decyzje o odstapieniu od umowy i zlozy oswiadczenie o
odstgpieniu od umowy w terminie 60 dni od daty stwierdzenia nieprawidfowosci.

35.Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dokonania wyboru sankcji wzgledem Wykonawcy, okreslonych w ust. 34
niniejszego paragrafu.

36.W przypadku wczesniejszego rozwigzania umowy i przejecia przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej
Wykonawca wyraza zgode na petnienie nadzoru autorskiego przez podmioty trzecie.

37.Podstawg do wyptaty wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 15 ust. 1 lit. a bedzie podpisany protokdt odbioru
Dokumentacji Projektowej.

ROBOTY BUDOWLANE
§4
Roboty budowlane — zasady ogéine

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ wszelkie Roboty zgodnie z Dokumentacjg Projektowa specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, warunkami okreSlonymi w pozwoleniu na budowe oraz
innych niezbednych decyzjach administracyjnych, dokumentach, przestrzegajgc zasad wiasciwej sztuki i praktyki
budowlanej oraz zalecer Zamawiajacego a takze zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa

2. Szczegétowy Harmonogram Rzeczowo — Finansowy, zaktualizowany zgodnie z §2 ust. 5, musi okresla¢ wysokoé¢
wynagrodzenia Wykonawcy dla poszczegdlnych zakreséw robét budowlanych zgodnie z wycenami zawartymi w
kosztorysach sporzadzonych metodg kalkulacji szczegétowej, sporzadzonych wraz z Dokumentacjg Projektowa.
Zaktualizowany Harmonogram Rzeczowo-Finansowy nie moze zmienia¢ kwot wynagrodzenia wskazanego w §15
ust.1,

3. Przed rozpoczeciem realizacji Rob6t Zamawiajgcy ma prawo korekty przedstawionego w Harmonogramie
Rzeczowo — Finansowym terminu realizacji poszczegdinych Robdt, jedli przemawia za tym wazny interes
Zamawiajacego i nie sprzeciwiajg sie temu wzgledy techniczne oraz zasady sztuki budowlanej oraz interes
Wykonawcy (co powinno by¢ uzasadnione).

§5
Uwagi ogédine do organizacji prac Wykonawcy

1. Wykonawca jest zobowigzany podjaé wszelkie niezbedne dziatania w celu zabezpieczenia i utrzymania
jakichkolwiek istniejacych przewoddéw rur, kanalizagji, kabli, itp. zaréwno nad, jak i pod ziemig w trakcie robdt, tak
aby spetni¢ wymagania przepiséw, lokalnych wiadz i Zamawiajacego, a takze usunaé wszelkie szkody i pokry¢
koszty ich usunigcia lub opfaty zwigzane z odnoénymi instalaciami. W przypadku natrafienia na inne
nieuwidocznione wczesniej instalacje Wykonawca zobowigzany jest do ich zabezpieczenia, przeniesienia lub
usunigcia zgodnie z warunkami uzgodnionymi z wiascicielem sieci na warunkach zawartych w niniejszej umowie.
W przypadku ingerencji w istniejacg infrastrukture, Wykonawca przeniesie niezbedne instalacje tak, aby zapewni¢
prawidtowe funkcjonowanie istniejacych obiektéw, w tym oddziatéw szpitalnych oraz pomieszczen sasiadujgcych z

ho



10.

11.

pomieszczeniami, w ktorych prowadzone s roboty. Wszelkie prace, dziatania mogace wplynaé na stan
istniejacych budynkéw, pomieszczeni sgsiednich, w tym oddziatéw szpitalnych, instalacji, przewoddw, kanalizacji,
kabli elektrycznych, telefonicznych, wodociagéw, itp. zaréwno na Placu Budowy, jak i w sasiedztwie muszg by¢
prowadzone po wczesniejszym ich uzgodnieniu z lokalnymi wiadzami, wiadcicielami sieci i wiadcicielami
sasiadujacych posesji i Zamawiajacym. Powiadomienie podmiotéw, o ktdrych mowa w niniejszym ustepie powinno
nastapi¢ w imieniu Zamawiajgcego i zawiera¢ wskazanie terminu rozpoczecia danych Robdt.
W okresie wykonywania prac Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu
wyeliminowanie nadmiernego hatasu, kurzu, wibracji oraz ucigzliwoéci dia otoczenia. Wykonawca zobowigzany
jest do takiego prowadzenia robdt, aby nie zostaly zakidcone warunki dziatalnodci w sgsiadujacych
pomieszczeniach, w tym oddziatdw szpitalnych oraz w funkcjonujacymi oddziatami szpitalnymi oraz prowadzi¢
roboty w godzinach uzgodnionych z Zamawiajacym, z tym zastrzezeniem, Ze musi by¢ zapewnione
funkcjonowanie oddziatéw szpitalnych potozony w sasiedztwie prowadzonych robdt. Wykonawca zobowigzany jest
prowadzi¢ prace w taki sposéb, aby nie zakidcié pracy dziatalnosci jakichkolwiek instalacji budynku, w tym
elektrycznej, przeciwpozarowej, wentylacyjnej. Wszelkie prace zwigzane z tymi instalacjami wymagaja pisemnej
zgody wyrazonej przez Zamawiajacego. Wykonawca w szczeg6inosci zobowigzany jest tak przeprowadzaé i
organizowac roboty budowlane aby nie zaktécié pracy funkcjonujacych pomieszezen, w tym oddziatéw szpitalnych.
Wszystkie wbudowane materialy, montowane urzadzenia i elementy wyposazenia muszg by¢ dopuszczone do
stosowania w budownictwie w Polsce i posiada¢ aktualne aprobaty techniczne, $wiadectwa jakosci, dokumenty
odniesienia i certyfikaty zgodnosci potwierdzajgce wszystkie wymagane wiasciwosci, parametry techniczne i
uzytkowe. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom i zakwestionowane przez Zamawiajgcego, jezeli zostaly
dostarczone na Plac Budowy, zostang wywiezione z terenu prowadzenia prac na koszt i staraniem Wykonawcy
robdt. Kategorycznie, pod groiba nieodebrania prac, zabronione jest wbudowywanie takich materiatéw. W
przypadku stwierdzenia zajscia takiego przypadku, Wykonawca na swoj koszt | wiasnym staraniem doprowadzi do
wymiany materiatéw na zgodne z wymaganiami.
Wykonawca odpowiada za wbudowane i zamontowane materialy i urzadzenia oraz wczesniej wykonane elementy
budynku i zagospodarowania terenu i zabezpiecza je przed uszkodzeniem i zniszczeniem do momentu oddania
obiektu do uzytkowania.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia do Zamawiajgcego w momencie dostawy na Plac Budowy i przed
wbudowaniem kompletu obowigzujacych dokumentéw potwierdzajacych wymagane dokumentacjg parametry
techniczne, jako$¢ i dopuszczenie do stosowania w budownictwie materiatdw i urzadzen. W przypadku
dostarczenia na Plac Budowy materiatéw i urzadzer niespetniajacych powyzszych warunkéw Wykonawca jest
zobowigzany do natychmiastowego ich oznaczenia jako wadliwe i usuniecia ich z Placu Budowy i zastgpienia
niewadliwymi i petnowartoSciowymi.
Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia Usterek w terminach i na warunkach wskazanych w Umowie. W
przypadku nieusunigcia Usterek we wskazanym terminie Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie Usterek stronie
trzeciej. Ponadto Zamawiajacy ma prawo obcigzy¢ w catosci Wykonawce rzeczywistymi kosztami poniesionymi z
tytutu usuniecia usterek. Zamawiajagcy moze zaspokoi¢ sie z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o
ktdrym mowa w §22. Zatwierdzenie planu kontroli jakosci wraz instrukcjg bezpiecznego wykonywania Robét
stanowiC bedzie warunek przystgpienia do Robét. Wykonawca jest zobowigzany uaktualniac i uszczegStowiaé oraz
dostosowac do aktualnej sytuacji na Placu Budowy w/w rozwigzania w miare potrzeby w trakcie wykonywania
Robét.
Na wniosek Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia niezbednych prébek materiatowych i
wzordw, rowniez wtedy, gdy materiat jest zgodny z Dokumentacjg Projektowa.
Zamawiajacy moze zleci¢ wykonanie badan materiatéw w celu potwierdzenia ich zgodnosci z wymaganiami
Zamawiajgcego. W przypadku, gdy wyniki badan nie potwierdza, iz zastosowane materialy sg zgodne
z wymaganiami Zamawiajacego Wykonawca pokryje koszty wykonania badan.
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przekazania Zamawiajagcemu wszystkich innych niezbednych
plandéw, scenariuszy, projektw, instrukcji, obstugi ikonserwacji, zawierajacych specyfikacje wszystkich
materiatéw eksploatacyjnych i zasady ich wymiany wraz z warunkami gwarancji udzielonymi przez producentéw
koniecznych do rozruchu urzadzen i instalacji oraz bezpiecznego sposobu ich eksploatacji w okresie gwarancji oraz
po tym czasie.
Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzana odbioréw wszystkich Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiér Robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie zgtaszany idokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdinego postepu Robét. Odbioru Robdt dokonuje
Zamawiajgcys
Gotowos¢ danej czedci Robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego—Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu 48 godzin od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Zamawiajacego.
Wzér formularza zgloszen Robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu ustalony bedzie w uzgodnieniu z
Zamawiajacym w zaleznoSci od rodzaju Robét i technologii prac. Dokument ten winien by¢ ewidencjonowany i
archiwizowany przez Wykonawce. lt
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Jakos¢ i ilos¢ Robdt ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajgcy na podstawie zatgczonych dokumentdw
zawierajacych komplet wynikéw badan inwentaryzacyjnych i laboratoryjnych w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektows, specyfikacjami technicznymi Robdét.

W ramach realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest do przyjecia na siebie obowigzkdw

wytworcy odpaddw i prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

(Dz. U. z 2018r., poz. 922 t.j.), a w szczegblnodci prowadzenie kart ewidencji odpadu oraz przekazania odpadu do

uprawnionego odbiorcy i dostarczenie ich kopii do Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany bedzie na wiasny koszt uzyskaé wszelkie pozwolenia i decyzje administracyjne w

zakresie gospodarki odpadami, bad? przediozy¢ stosowne informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach

gospodarowania nimi, przekaza¢ Zamawiajgcemu wymagane przepisami prawa karty odpaddw, zgodnie z Ustawa

o odpadach.

Wykonawca zobowigzany jest w szczegdinosci do:

a. uzyskania zgody gwaranta na przejecie czeéci gwarangji udzielonej przez innego Wykonawce, w przypadku
koniecznosci naruszenia wykonanych przez niego robdt, celem realizacji niniejszego zamdwienia ~ jezeli
zajdzie taka potrzeba,

b. Scistej koordynacji prac z innymi Wykonawcami, prowadzacymi prace w trakcie realizagji przedmiotu
zaméwienia lub planujacymi rozpoczaé prace w obrebie przekazanego Wykonawcy placu budowy,

C. zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanych oséb do wykonania zamdéwienia zgodnie z wymogami ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1202 ze zm.),

d. zapewnienia uczestnictwa Kierownika Robdt/Budowy Wykonawcy w  spotkaniach koordynacyjnych,
prowadzonych z Zamawiajgcymi,

e) prowadzenia dokumentacji budowy, o ktdrej mowa w Prawie budowlanym oraz Dziennika budowy i
udostepnianie ich Zamawiajgcemu oraz innym upowaznionym osobom lub organom celem dokonywania
wpisow i potwierdzen.

Uwaga: Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez wiasciwie umocowane osoby
beda natychmiast zglaszane Zamawiajagcemu przez Wykonawce. Zamawiajacy podejmie
wszelkie dziatania wymagane takimi wpisami w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym.

Strony oswiadczajg, ze w toku realizacji Inwestycji dotozg wszelkich staran, aby wszelkie podejmowane przez nie,

jak réwniez przez Podwykonawcéw czynnodci pozostawatly w zgodzie z obowigzujgcymi przepisami prawa

w zakresie bezpieczerstwa i higieny pracy. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania bezwzglednie

obowigzujgcych przepisébw prawa w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie z porozumieniem

stanowigcym Zatacznik nr 8 do SIWZ w sprawie wspbtpracy z wykonawcg, ktérego pracownicy wykonuja prace na
terenie Wojewddzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w todzi
dotyczace spetnienia wymagan, zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ustanowieniu Koordynatora ds.

BHP, jak réwniez zapewnienia ich przestrzegania przez Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcéw.

§6

Czynnosci organizacyjno — przygotowawcze
Wykonawca zapozna sie z Placem Budowy, jego sasiedztwem i Dokumentacja Zamawiajacego.
Sprawdzenie stanu Placu Budowy jest obowigzkiem Wykonawcy przed rozpoczeciem Robét.
Zamawiajacy zwolniony jest z odpowiedzialno$ci za mienie Wykonawcy i jego Podwykonawcdw i dalszych
Podwykonawcow,
Ze wzgledu na bezpieczenstwo pieszych na Placu Budowy Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy trwalego i
skutecznego wygrodzenia ciagéw komunikacji samochodowej od ciggéw pieszych. Zakres jakiego zabezpieczenie
nalezy przewidzie¢ w planie organizacji Placu Budowy i dokonywac jego aktualizacji zgodnie z postepem Robot.
Wykonawca opracuje i dostarczy do Zamawiajacego Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ) zgodny z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 nr 120 poz. 1126). Integralng czescig tego planu powinno
by¢ szczegdlowe oszacowanie ryzyka wykonywanych Rob6t wraz ze wskazaniem metod skutecznego
minimalizowania ryzyk budowlanych. Zamawiajacy w terminie 5 dni roboczych zatwierdzi plan BIOZ o ile nie
bedzie miat do niego zastrzezen. W przypadku zgtoszenia zastrzezeri Wykonawca jest zobowiagzany do
przedtozenia poprawionego planu BIOZ w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy w terminie 5
dni roboczych zatwierdzi poprawiony plan BIOZ. Zamawiajgcy bedzie kontrolowat zgodno$é oznakowania Robét z
planem BIOZ. Zamawiajacy ma prawo wnosié¢ o uzupenienie planu BIOZ do Kierownika Budowy/Kierownika robdt.
W zakresie Wykonawcy pozostaje uzyskanie wszelkich niezbednych zezwolen, dopuszczen, uzgodnien, licengji, itp.
oraz ponoszenie wymaganych optat potrzebnych do prowadzenia prac zabezpieczajacych, transportowych,
wytwarzania, transportu, sktadowania odpadéw na sktadowiskach oraz ich utylizacji, zajecia pasa drogowego.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnoéé za stan i kompletnos¢ zabezpieczeri technicznych i oznakowania Placu
Budowy. Wykonawca na biezgco, przez czas realizacji Umowy dokonuje ich kontroli oraz wymiany i uzupeien
Jezeli stwierdzi ich zty stan lub niekompletnoéé. Czynnosci te Wykonawca wykonuje wlasnym staraniem i na swdj
koszt.
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Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w czystosci drdg, ciggow komunikacyjnych itp. Dojazd/Dojscie
do Placu Budowy winien by¢ pozbawiony resztek materiatéw, blota i gruzu. Wykonawca bedzie zobowigzany
naprawiac na swoj koszt wszelkie wyrzadzone szkody, jak réwniez ponosi¢ wszelkie zwigzane z tym koszty, opfaty,
jak iewentualne kary nalozone przez Policje, Straz Miejska iinne stuzby publiczne, jezeli powstaly one z winy
Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepisow oraz za zapewnienie ochrony
wiasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca w przypadku uszkodzenia, w trakcie realizacji Robdt, instalacj,
urzadzen podziemnych lub infrastruktury naziemnej obcej, zobowigzany jest do natychmiastowego powiadamiania
o tym fakcie Zamawiajacego, urzadzen lub infrastruktury naziemnej oraz wykona¢ niezbedne naprawy ich
uszkodzen wg wytycznych na swdj koszt i wlasnym staraniem.

Kontrola zaawansowania Robdt, wykonania Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz ocena ich jakosci
prowadzona jest na podstawie Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego, raportéw miesiecznych i protokotdw
zaawansowania do celéw rozliczen finansowych.

§7
Plac Budowy

Plac Budowy:

W ramach organizacji Placu Budowy Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw

ochrony przeciwpozarowej i utrzymywad wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami

odpowiednich przepisow bezpieczefistwa przeciwpozarowego.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni w trakcie Robdt muszg posiadaé aktualne wyniki badan lekarskich dopuszczajace

ich do pracy na zajmowanym stanowisku.

Wykonawca jest zobowigzany do wiasciwego skfadowania materiatéw i elementdw budowlanych w miejscach

wskazanych w organizacji Placu Budowy do czasu ich wbudowania lub na okres przerw w pracy, na terenie Placu

Budowy, w miejscu wskazanym w planie organizacji Placu Budowy. Miejsce sktadowania powinno zapewnic

mozliwo$¢ przechowywania materiatéw w taki sposdb, aby byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i

wptywem warunkow atmosferycznych oraz aby zachowaly swoje parametry techniczne i byly dostepne do kontroli

przez Zamawiajgcego.

Zezwala sig na uzycie tylko tych materiatéw, ktére sg dopuszczone do stosowania w budownictwie na podstawie

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1570 ze zm.)

Wymagania w zakresie odbioréw. Wykonawca obowiazany jest do:

a) Wykonania wszelkich koniecznych testéw, sprawdzen i préb wymaganych przez jednostki administracyjne
dokonujgce odbioru,

b) Przygotowania w imieniu Zamawiajacego wszelkich wystapief i zawiadomien niezbednych do dokonania
odbioréw i dopuszczeniu obiektéw do uzytkowania (Poza zakupem i rejestracja Dziennika Budowy,
zawiadomieniem wtasciwego organu o zamierzonym terminie rozpoczecia robot, zawiadomieniem organdéw o
zakonczeniu budowy oraz czynnosci zwigzanych z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie).

c) Przygotowania kompletnych dokumentéw odbiorowych niezbednych do dopuszczenia obiektdw do
uzytkowania.

d) Przeprowadzenia rozruchu wszystkich instalacji i urzadzen wykonanych w ramach umowy.

e) Wykonania Dokumentacji Powykonawczej w wers;ji papierowej i w wersji elektronicznej zgodnie z §3 ust. 11.

f) Demontazu i wywiezienia z Placu Budowy wszystkich zbednych elementéw - wg wskazan iw terminie
uzgodnionym z Zamawiajgcym.

g) Sprzatania po zakoriczeniu swoich Robdt (obejmuje porzadki w rejonach prowadzenia Robét, w obszarach im
przylegtych oraz na ciggach komunikacyjnych i transportowych).

h) Wykonania zestawienia materiatéw wywiezionych na sktadowiska, zgodnie z ustawg o odpadach .

i) Pokrycia optat za skladowanie odpadéw, urzadzen.

j)  Usunigcia ewentualnych szkod powstatych w wyniku swych dziatari.

k) Oswiadczenia Kierownika Budowy/Kierownika robét o:
~ zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe,

przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami,
~ 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku Terenu Budowy.

I) Dostarczenia wszystkich certyfikatow i deklaracji zgodnosci oraz protokotéw badar i sprawdzen.

m) Przygotowania dokumentacji i opracowanie Swiadectwa Energetycznego z odpowiednim wyprzedzeniem w
celu otrzymania decyzji o uzytkowaniu obiektu

n) Dostarczenia Zamawiajgcemu spisu wszystkich instrukcji obstugi urzadzen instalacyjnych oraz ich kart
gwarancyjnych. Do kazdej instrukcji winien by¢ dotaczony opis najwazniejszych czynnosci i przegladdw
eksploatacyjnych (z podaniem okreséw i obowigzkowych terminéw ich przeprowadzania), materiatéw
eksploatacyjnych (z podaniem adreséw ich dystrybutoréw), adreséw i kontaktéw autoryzowanych
i wskazanych przez producentéw tych urzadzen, firm dokonujacych obstugi serwisowej — minimum 3 firmy -
oraz innych koniecznych dziatah uzytkownika niezbednych do bezpiecznego i bezawaryjnego eksploatowania
instalacji i urzadzen. Opis ten winien by¢ podzielony na okres gwarancyjny i pogwarancyjny oraz zawieraé¢
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wszystkie niezbgdne informacje o dziataniach niezbednych do wykonania przez Zamawiajacego w celu
spetnienia warunkéw udzielonej gwarancji przez producenta urzagdzenia oraz zapewni¢ bezpieczne |
bezawaryjne dziatanie. Wszystkie powyzej wymienione materialy stanowi¢ bedg elementy Dokumentagiji
Powykonawczej.
W przypadku nienalezytego utrzymywania porzadku na Placu Budowy lub tez w jego otoczeniu (w tym drdg,
ciggéw komunikacyjnych). Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uporzgdkowania—Placu Budowy lub otoczenia
wilasnym staraniem i obcigzenia jego kosztami Wykonawcy, po wczesniejszym jednorazowym wezwaniu
Wykonawcy przez Zamawiajacego do utrzymywania porzadku inie zastosowaniu sie przez Wykonawce
do wezwania w ciggu 3 dni roboczych.
Podpisanie Protokotu Odbioru danego Etapu lub Protokotu Odbioru Koricowego Inwestycji nie zwalnia Wykonawcy
z zobowigzan do wykonania wszelkich ewentualnych Robét, wymaganych przez odpowiednie organy administracji
publicznej oraz organy opiniujace do wydania pozwolenia na uzytkowanie obiektdw stanowigcych przedmiot
Inwestycji, atakze do usuniecia wszelkich wad lub usterek, jakie zostang stwierdzone w trakcie odbiordw
poszczegdinych Etapdw.
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania na wiasny koszt swoich biur i pomieszczen socjalnych dla
pracownikéw wraz z odpowiednim zapleczem sanitarnym.
Wykonawca bedzie ponosit koszty zuzycia wody ienergii elektrycznej z Placu Budowy, zwigzanych wytacznie
z realizacjg zakresu Umowy na podstawie wskazafd podlicznikéw zamontowanych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca przeprowadzi przy udziale Zamawiajacego przeglad po uptywie rekojmi/gwarancji stwierdzajacy stan
techniczny Inwestycji zakonczony podpisaniem Protokotu Przegladu Po Uplywie Rekojmi/Gwarangji.

§8
Przekazanie placu budowy i pozostale obowiazki Wykonawcy w zakresie Robét Budowalnych

Wykonawca moze wystapi¢ o przekazanie placu budowy po uzyskaniu pozwolenia na budowe, z tym

zastrzezeniem, ze:

a. wydanie placu budowy objetego zakresem Etapu I nastapi po przekazaniu Zamawiajagcemu pozwolenia na
budowe wraz z Projektem Budowlanym oraz po spetnieniu przez Wykonawce zapisdw §2 ust 2 oraz § 3 ust 30
Umowy

b. wydanie placu budowy objetego zakresem Etapu II nastgpi po dokonaniu odbioru Etapu I

c. wydanie placu budowy objetego zakresem Etapu III nastapi po osiggnigciu przez Wykonawce zaawansowania
robdt Etapu II na poziomie 70%

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Plac Budowy dia danego etapu w terminie 5 dni od wystgpienia Wykonawcy,
powiadamiajac uprzednio Wykonawce na piémie o dacie, czasie i miejscu przekazania Placu Budowy. Przekazanie
Placu Budowy zostanie potwierdzone w protokole przejecia podpisanym przez Zamawiajgcego i Wykonawce.

Z dniem przekazania Placu Budowy przechodzg na Wykonawce wszelkie obowigzki i odpowiedzialnoé¢ za
prawidtowe utrzymanie stanu Placu Budowy i bezpieczefstwo znajdujacych sie tam oséb, a ponadto za dostawe
mediéw oraz za wszelkie szkody powstate w zwigzku z Robotami, w tym szkody poniesione przez Zamawiajacego
oraz osoby trzecie, w szczegdlnosci wiascicieli i uzytkownikéw nieruchomoéci sgsiednich, a takze za wszelkie
szkody powstate poza Placem Budowy w wyniku dziataf lub zaniechan Wykonawcy lub jego Podwykonawcdw.
Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z powyzszego tytutu ustanie w dniu protokolarnego oddania Placu Budowy,
Zamawiajgcemu, ktore nastapi po dacie Odbioru KoAcowego Inwestycji.

Wykonawca ponosi¢ bedzie ryzyko uszkodzenia lub utraty Urzadzen, Materiatdw iinnych rzeczy pozostajacych
na Placu Budowy,

Przed zgloszeniem gotowosci do Odbioru Koncowego Inwestycji Wykonawca usunie zaplecze budowy,
tymczasowe budynki i tymczasowe instalacje oraz uporzadkuje Plac Budowy w tej jego czesci, ktdra zlokalizowana
bedzie w obszarze objetym ogrodzeniem docelowym Inwestycji oraz zapewni w tej czeéci odpowiednie warunki
dla uzytkowania przedmiotu Umowy przez Zamawiajgcego. W przypadku nie dokonania przez Wykonawce
czynnosci o ktérych mowa w zdaniu pierwszym Zamawiajacy dokona uporzadkowania Placu Budowy na koszt
Wykonawcy i dokona potracenia tych kosztéw z wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 15 na co
Wykonawca wyraza zgode.

Do dnia Odbioru Koricowego Inwestycji Plac Budowy i Roboty beda pod kontrolg Wykonawcy, a Wykonawca
podejmowac bedzie wszelkie niezbedne czynnosci dla utrzymania porzadku i stworzenia takich warunkéw, ktére
pozwolg unikngc zagrozenia zdrowia, Zycia lub mienia.

§9
Podwykonawcy
Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy sitami wiasnymi oraz przy udziale podwykonawcow
zgodnie z zapisami zawartymi w ofercie.
a) sitami wiasnymi

b) sitami podwykonawcéw
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Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania Robét Budowlanych stanowigcych
przedmiot Umowy, nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajacego na zmiane
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, na zasadach okreslonych ponizej.

Wykonawca jest zobowigzany do dokonania starannego wyboru Podwykonawcow sposrdd podmiotéw majacych

odpowiednie doswiadczenie i kwalifikacje w zakresie realizacji inwestycji o podobnej skali. Zatrudnienie

Podwykonawcy nie zwolni Wykonawcy z odpowiedzialnoéci za zgodne z niniejszg umowa wykonanie przedmiotu

umowy powierzonego Podwykonawcy. Ponadto Wykonawca jest zobowiazany sprawowac staly nadzér nad

realizacja przedmiotu umowy przez Podwykonawcéw, dalszych Podwykonawcow ich przedstawicieli lub
pracownikéw i ponosi takg odpowiedzialnoé¢ za ich dziatania lub zaniechania jak za wiasne dziatania lub
zaniechania.

W odniesieniu do robét budowlanych oraz ustug, ktére bedg wykonywane na terenie Inwestycji podlegajacym

bezposredniemu nadzorowi Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest przed przystgpieniem do wykonania

przedmiotu umowy, o ile sa juz znane, poda¢ nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcow i 0sob do kontaktu z nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi. Wykonawca
zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktdrych mowa w zdaniu pierwszym,

w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a takze przekazac informacje na temat nowych Podwykonawcdw, ktérym

w pézniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych lub ustug.

Przedmiotem Umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio:

robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktére éciéle odpowiadajg czesciom zamdwienia okreslonego Umowa,

zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

Wykonawca na pisemne Zzadanie Zamawiajacego ma obowigzek usunaé wskazanego przez Zamawiajacego

Podwykonawce z Placu Budowy, jezeli Zamawiajacy uzna, ze dany Podwykonawca narusza w sposéb razacy swoje

zobowigzania, a w szczegdinosci narusza przepisy bhp i ochrony Srodowiska.

W projekcie umowy o podwykonawstwo migdzy Wykonawca a Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze byé dhuzszy niz 21 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

b) Wykonawca powinien zapewnié, aby suma wynagrodzen okreslona w umowach z Podwykonawcami nie
przekraczata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu niniejszej umowy,

¢) muszg by¢ zawarte postanowienia, o ktdrych mowa w art. 143 d ust.1 pkt 1 PZP,

W przypadku uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane stosuje sie nastepujaca

procedure:

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedstawi Zamawiajgcemu:
a) projekt umowy o podwykonawstwo ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy,
b) dokumentacje dotyczaca zakresu Robét, ktére maija by¢ wykonane przez tego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce,
c) zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy — w
przypadku, gdy o takg zgode wystepuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,
d) przedktadany projekt umowy o podwykonawstwo bedzie przewidywat mozliwos¢ zatrudnienia dalszego
Podwykonawcy wykonujacego roboty budowlane jedynie za zgoda Wykonawcy oraz Zamawiajgcego.
W terminie 5 dni od dnia przediozenia kompletu dokumentéw, o ktdrych mowa w pkt. 1) Zamawiajacy w formie
pisemnej:
a) udzieli Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie pisemnej zgody na zawarcie
umowy lub
b) wniesie zastrzezenia do przedtozonego projektu  umowy o podwykonawstwo. W tym przypadku
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca ponownie przedstawi projekt umowy o
podwykonawstwo w powyzszym trybie, jesli wprowadzi odpowiednie zmiany do projektu lub tez zastosuje
sig do innych zalecert Zamawiajacego zawartych w treéci zastrzezen.
Nie zgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo w ww.
terminie uwaza sig za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub w przypadku,
gdy umowa byta zawarta wczeéniej w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy o wykonawstwo.
Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania kopii zawartej umowy o podwykonawstwo moze zglosi¢ w
formie pisemnej sprzeciw w stosunku do tej umowy. W tym przypadku Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca ponownie przedstawi umowe o podwykonawstwo w powyzszym trybie, jesli wprowadzi
odpowiednie zmiany do umowy lub tez zastosuje sie do innych zalecen Zamawiajacego zawartych w treéci
sprzeciwu.
Nie zgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo w powyzszym terminie
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9.

uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

W przypadku uméw o podwykonawstwo w zakresie robét budowlanych, ktérych przedmiotem sa dostawy lub
ustugi stosuje sie nastepujaca procedure:

1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub jezeli umowa byla wczesniej zawarta w terminie 7 dni od
dnia zawarcia niniejszej umowy.

2) W przypadku, gdy termin zaptaty za umowy, o ktérych mowa w ust. 9 jest dtuzszy niz wskazany w ust. 7
lit. @), Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do wprowadzenia zmian, pod rygorem
naliczenia kary umownej okreslonej w § 23 ust. 1, pkt j).

3) Postanowienie powyzsze dotyczy tylko uméw o podwykonawstwo:

- 0 wartosci wigkszej lub réwnej kwocie wynoszacej 0,5% wartoéci brutto niniejszej umowy lub
- 0 wartosci wiekszej niz 30 000 zi.

4) W przypadku okredlenia wynagrodzenia w walucie innej niz ztoty polski warto$¢ umowy o
podwykonawstwo ustala sig biorac pod uwage $redni kurs danej waluty opublikowany przez NBP w dniu
zawarcia umowy. Jesli w dniu zawarcia umowy NBP nie publikuje tabeli kurséw Srednich, nalezy przyja¢
kurs z tabeli kurséw Srednich opublikowany w dniu najblizszym po dniu zawarcia umowy.

5) W przypadku zawarcia kilku uméw o podwykonawstwo z tym samym Podwykonawca lub dalszym
Podwykonawcg ust. 9 pkt. 1) stosuje sie, jezeli suma wartoéci tych uméw spetni wymogi okreslone w ust. 9
pkt 3).

10. Procedury okreslone w ust. 8 i ust. 9 majg odpowiednie zastosowanie do wszelkich zmian, uzupetnien oraz

11.

12.

13.

14.

anekséw do umow zawieranych z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami.

W umowach o podwykonawstwo Wykonawca powinien zapewnié, aby suma wynagrodzen ustalona w nich za
zakres robdt budowlanych, dostaw czy ustug wykonanych w podwykonawstwie, nie przekroczyta wynagrodzenia
przypadajgcego na ten zakres robdt budowlanych, dostaw i ustug wynikajacych z kosztorysu sporzadzonego
metodg kalkulacji szczegbtowej zalozonego przez Wykonawce wraz z dokumentacjg projektowa. Zamawiajacy
odpowiada solidarnie z Wykonawca za zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z tytutu wykonanych
przez niego robdt budowlanych, ktdrych szczegStowy przedmiot zostat zgtoszony Zamawiajagcemu przez
Wykonawce lub podwykonawce przed przystapieniem do wykonywania tych robét, chyba ze Zamawiajacy zlozyt
podwykonawcy i Wykonawcy skuteczny sprzeciw wobec wykonywania tych robdt przez podwykonawce.
Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos¢ za zaptate podwykonawcy wynagrodzenia w wysokosci ustalonej w umowie
migdzy podwykonawca a Wykonawca, chyba ze ta wysokoéé przekracza wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy za roboty budowlane, ktdrych szczegdtowy przedmiot wynika odpowiednio ze zgtoszenia albo
niniejszej umowy. W takim przypadku odpowiedzialnos¢ Zamawiajacego za zaptate podwykonawcy
wynagrodzenia jest ograniczona do wysokoéci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane,
ktorych szczegbtowy przedmiot wynika odpowiednio ze zgloszenia albo niniejszej umowy. Wartosci
poszczegolnych robdt objetych przedmiotem niniejszej umowy zostaty okreslone w kosztorysie sporzadzonym
metoda kalkulacji szczegdtowej ztozonym przez Wykonawce wraz z dokumentacja projektowa.

Wykonawca lub podwykonawca moze wprowadzi¢ na Placu Budowy Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
robét budowlanych tylko po zaakceptowaniu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane przez Zamawiajgcego, a w przypadku wprowadzenia dalszego podwykonawcy po uzyskaniu zgody
Zamawiajgcego oraz Wykonawcy, a w przypadku dostaw i ustug po przedtozeniu poswiadczonej za zgodno$¢ kopii
umowy Zamawiajgcemu zgodnie z ust. 9. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wprowadzenie na Placu Budowy
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy bez jego zgody . W przypadku nastgpienia takiej okolicznosci
Zamawiajacy naliczy karg na zasadach okreslonych w § 23 ust. 1 pkt. 0).

W razie wytoczenia powddztwa przez ktéregokolwiek z Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow przeciwko
Zamawiajgcemu, Wykonawca, na Zadanie Zamawiajacego, wesmie na swdj koszt udziat w postepowaniu w
zakresie niezbednym do ochrony Zamawiajgcego przed odpowiedzialnoscig wobec tego Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy. Zamawiajacy, ktdry zglosit zadanie, o ktérym mowa powyzej, zobowigzuje sie nie
uznawac takiego powddztwa ani nie zawierad ugody z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca bez uzyskania
uprzedniej pisemnej zgody na takie czynno$ci ze strony Wykonawcy, jak i wykorzysta¢ dostepne prawnie érodki
procesowe w celu obrony, w szczegdlnosci tak by nie doprowadzi¢ do wydania wyroku zaocznego lub
uprawomocnienia sig nakazu zaptaty na skutek niepodjecia obrony. Zamawiajgcy, po zgtoszeniu zadania, o ktérym
mowa powyzej, nie bedzie w ramach postepowania kwestionowaé zarzutéw zgtaszanych przez Wykonawce pod
rygorem utraty roszczen regresowych Zamawiajacego wobec Wykonawcy. Zamawiajacy, bedzie dokonywat
czynnosci procesowych zgodnie ze wskazaniami Wykonawcy majacymi na celu obrone przed roszczeniami
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw. Ponadto Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o wszelkich
sporach z Podwykonawcami fub dalszymi Podwykonawcami oraz o innych okoliczno$ciach, z ktérymi w ocenie
Wykonawcy wigzac sie moze wystapienie przez nich z roszczeniami przeciwko Zamawiajgcemu, w terminie 14
(czternastu) dni od dnia ich wystapienia.

Jesli zostanie wydany tytut egzekucyjny przeciwko Zamawiajgcemu, pomimo dochowania przez Zamawiajacego
powyzszych postanowien, zasgdzajacy zaptate od Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy na podstawie art. 647°
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15.

16.

17.

18.

19,

20,

21.

22,

§5 Kodeksu Cywilnego lub przepiséw ustawy Prawo zaméwien publicznych, w oparciu o okolicznoéé niezaptacenia
naleznoéci na rzecz tego Podwykonawcy Iub dalszego Podwykonawcy przez Wykonawce, Zamawiajacy,
zaspokoiwszy naleznoéci zasadzone od niego tytutem egzekucyjnym, bedzie uprawniony w pierwszej kolejnoéci
skorzysta¢ z Zabezpieczenia Wykonania w zakresie rownym takim zaspokojonym przez Zamawiajacego
naleznosciom, a w przypadku gdy zabezpieczenie nie pokryje catosci jego zabezpieczenia przystuguje mu prawo
zadania pokrycia pozostalej czesci przez Wykonawce.

Wykonawca, Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca Zapewni rozwigzanie umowy z danym Podwykonawca lub
dalszym Podwykonawca na zadanie Zamawiajacego, jedli w ocenie Zamawiajgcego czynnosci lub- zaniechania
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy beda powodowaty nienalezyte wykonanie niniejszej Umowy przez
Wykonawce.

Wykonawca powiadomi Zamawiajacy o zamierzonej dacie rozpoczecia pracy kazdego Podwykonawcy oraz
dalszego Podwykonawcy i o rozpoczeciu takiej pracy na Placu Budowy,

Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca musi posiadaé odpowiednie kwalifikacje isprzet, gwarantujace
nalezyte, zgodne z umowa o roboty budowlane, wykonanie umowy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat sie,
na zasadach okreslonych w SIWZ, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postgpowaniu Wykonawca
jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktdrego zasoby wykonawca powolywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zaméwienia, na moment dokonywania zmiany.

Podwykonawca, o ktérym mowa w ust. 18 wraz z projektem umowy o podwykonawstwo przedstawia
oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp oraz dokumenty potwierdzajgce brak podstaw
wykluczenia wobec tego podwykonawcy na zasadach okreslonych w SIWZ .

W przypadku gdy Wykonawca wstepuje w obowigzki Podwykonawcy, o ktérym mowa w ustepie 18 przedstawia
oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, Ze wobec danego podwykonawcy, z ktérego potencjatu skorzystat Wykonawca,
zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest niezwiocznie zastapi¢ tego podwykonawce lub
zrezygnowac z powierzenia wykonania czeéci zaméwienia podwykonawcy.

Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych tj. zmiana nazwy, imion i nazwisk oraz
danych kontaktowych podwykonawcéw i oséb do kontaktdw z nimi zaangazowanych w realizacje umdw o
podwykonawstwo,

§10
Materiaty niezbedne do wykonania Umowy

Wykonawca dostarczy na whasny koszt na Plac Budowy wszystkie materialy, urzadzenia oraz inne S$rodki

potrzebne do wykonania Robdt okreslonych w niniejszej Umowie. Wynagrodzenie obejmuje cene oraz wszystkie

pozostate koszty zakupu materiatdw, urzadzen oraz innych $rodkéw potrzebnych do wykonania Robdt.

Kolorystyka, rodzaj materiatéw wykoriczeniowych, bialy montaz, stolarka, okucia, oswietlenie bezwzglednie

wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego. Zamawiajacy wyrazi zgode lub odmdwi jej wyrazenia w

terminie 5 dni od zgltoszenia przez Wykonawce (odmowa wymaga uzasadnienia).

Strony o$wiadczajg, ze o ile nie zostanie uzgodnione inaczej na piSmie, wszystkie Materiaty, Urzadzenia oraz inne

$rodki beda nowe i o jakosci okreslonej w Dokumentacji Projektowej lub innych dokumentach zatgczonych

do Umowy, a ponadto bedg posiadaé:

a) certyfikat naznak bezpieczefistwa wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stwierdzajacy zgodnosé
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm przenoszacych normy europejskie,
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz whasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

b) w przypadku Materiatéw, Urzadzen i innych $rodkéw niepodlegajacych certyfikacji na znak bezpieczenistwa -
deklaracje bezpieczenstwa lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg przenoszaca normy europejskie, Norma
Polska, aprobatg techniczng lub innym dokumentem odniesienia technicznego. Na zadanie Zamawiajgcego
Kierownik = Budowy/Kierownik robdt okazywaé bedzie wszystkie dokumenty zwigzane z Materiatami,
w szczegolnosci dokumenty dotyczace przyjecia Materiatdw na Plac Budowy.

Zamawiajagcemu  przystuguje prawo do regularnego kontrolowania jakosci Materiatéw, zaé Wykonawca

zobowigzany jest do niezwlocznego dostarczania Zamawiajgcemu wszystkich prébek Materiatéw potrzebnych

do przeprowadzenia takiej kontroli.

Wykonawca zobowigzany jest do gromadzenia i porzadkowania kompletu dokumentacji dotyczacej Materiatéw,

Urzadzen lub innych $rodkéw. W szczegdlnodci dotyczy to wszelkich certyfikatéw, deklaracji lub aprobat,

dokumentow gwarancyjnych oraz instrukgcji obstugi i konserwacji.

PRZEJECIE ROBOT PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

§11
Zgloszenie gotowosci Robét do Odbioru ramach Etapéw oraz do Odbioru Koricowego Inwestycji
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1. Zgloszenie gotowosci Robét do Odbioru w ramach poszczegdinych Etapéw nastapi:

a) W przypadku, gdy Przedmiotu Zamdwienia objety danym Etapem zostanie ukoficzony, Wykonawca zglosi
gotowos¢ do odbioru danego Etapu poprzez réwnoczesne:
- dokonanie wpisu do dziennika budowy o gotowoéci do odbioru danego Etapu,
- powiadomienie Zamawiajgcego.

b) Zgtoszenie gotowosci do odbioru danego Etapu:

Wykonawca pisemnie co najmniej 5 dni naprzéd poinformuje Zamawiajgcego o osiggnieciu gotowosci do odbioru
danego Etapu. Zamawiajacy wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru koricowego danego etapu w terminie
5 dni od przekazania przez Wykonawce koniecznej Dokumentacji Powykonawczej. Wykonawca zobowigzany
Jest zgtosi¢ gotowoéc¢ do odbioru koricowego danego Etapu nie pézniej niz 20 dni naprzéd przed terminem
koricowym danego etapu.

W przypadku stwierdzenia wad i usterek w czasie odbioru danego Etapu do protokotu zostanie zalgczona lista
wad i usterek wraz ze wskazaniem terminu ich usuniecia.

Potwierdzenie usuniecia wad.
Po tym, jak wszystkie Wady wyspecyfikowane w liscie zatgczonej do Protokotu odbioru danego Etapu zostang
usuniete, Wykonawca zobowiazany jest zawiadomic¢ Zamawiajgcego o ich usunigciu, Zamawiajacy i Wykonawca
powinni, w ciggu 3 (trzech) dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego od Wykonawcy powiadomienia o takim
skutku, potwierdzi¢ usuniecie Wad w odniesieniu do wadliwych czedci poprzez podpisanie protokotu usuniecia
Wad. Protokét z usuniecia Wad jest zatgcznikiem do Protokotu Odbioru Koncowego Inwestycji.

2. Dokumentacja odbiorowa.

Przed przystapieniem do procedury Odbioru Koricowego Inwestycji wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢
potwierdzenie prawidtowego wykonania oston radiologicznych dla catej pracowni w tym tez dla urzadzenia SPECT TK
(odpowiednie decyzje/opinie Agencji Atomistyki). Ponadto z zastrzezeniem §7 ust. 2 przed Odbiorem Koricowym
Inwestycji Wykonawca przeprowadzi przewidziane niniejsza Umowa | odpowiednimi przepisami prawa proby
techniczne, a na dzien rozpoczecia czynnoéci Odbioru Koncowego Inwestycji przedtozy Zamawiajacemu w
szczegolnosci:
a) oryginat dziennika budowy,
b) oswiadczenie Kierownika Budowy/Kierownika robdt, o ktdrym mowa w §7 ust. 2 lit. k
c) osSwiadczenie projektanta sprawujacego nadzér autorski o wykonaniu Robét zgodnie z projektem,
d) protokoty badan i prob technicznych oraz rozruchéw,
e) inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza,
f)  Dokumentacje Powykonawcza,
g) zawiadczenia organdw, wymienionych w art. 56 Prawa budowlanego, o braku sprzeciwu lub uwag do
uzytkowania obiektu jesli dotyczy,
h) inne dokumenty niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie (o ile bedzie wymagane),
i) instrukcje obstugi i konserwadji zamontowanych urzadzen, o ile s3 wymagane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa;
j)  karty gwarancyjne producentéw urzadzen i materiatow,
k) protokét z usuniecia wad i usterek dotyczace sporzadzone w ramach odbioréw koricowych danego etapu
)  protokoty odbioréw koricowych etapéw,
m) certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty zgodnodci lub deklaracje zgodnoéci z Polska Norma lub
aprobatg techniczng, $wiadectwa jakosci, atesty,
n) korcowe Rozliczenie Robdt,
0) oswiadczenie o przeniesieniu wszelkich majatkowych praw autorskich do utworéw wchodzacych w skiad
zrealizowanego obiektu wraz z wszelkimi wymaganymi licencjami.

3. Czynnosci Odbioru Koficowego Inwestycji.

a) Procedura uzyskiwania pozwolenia na uzytkowanie winna rozpocza¢ sie po zakoriczeniu Robdt i zakonczy¢
przed uptywem terminu ustalonego na trwanie czynnosci Odbioru Koricowego Inwestycji, nie wliczajac do
tego czasu niezbednego na stwierdzenie jej ostatecznosci.

b) Odbior Koncowy Inwestycji zostanie przeprowadzony przez Komisje Odbioru Koncowego Inwestycji
powotang przez Zamawiajacego.

c) zalgczy¢ protokdt odbioru usunigcia wad przy danych Etapach.

4. Protokét Odbioru Koricowego Inwestycii.
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Z czynnoéci Odbioru Kofcowego Inwestycji zostanie sporzadzony i podpisany przez Zamawiajgcego i Wykonawce
Protokét Odbioru Koricowego Inwestycji, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w ich toku, w tym wszelkie
ujawnione wady, usterki lub bledy wraz ze wskazaniem terminu ich usuniecia. Jezeli w trakcie czynnosci Odbioru
Koricowego Inwestycji:

a) zostang stwierdzone istotne wady Robdt uniemozliwiajace uzytkowanie przedmiotu niniejszej Umowy
zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy ma prawo odméwic przejecia okreslajac w protokole powdd
ich nieodebrania i termin usuniecia Wad oraz ponownego przystapienia do odbioru lub,

b) zostang stwierdzone niemozliwe do usuniecia, ale nieistotne Wady umozliwiajgce uzytkowanie przedmiotu
niniejszej Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Strony podpisza Protokét Odbioru Koncowego Inwestycji,
obnizajac odpowiednio wynagrodzenie, Zamawiajgcy bedzie uprawniony w tym zakresie do potracania
odpowiednich kwot z Wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

c) zostang stwierdzone Wady, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy w terminie 60 dni od dnia stwierdzenia tych wad lub Zzgdac wykonania przedmiotu
odbioru po raz drugi, na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy wg wiasnego wyboru — przez Wykonawce
lub podmiot trzeci. Zamawiajacy bedzie uprawniony w tym zakresie do potracania odpowiednich kwot z
Wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Protokét Odbioru Koricowego Inwestycji moze zostaé podpisany jedynie po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie (o
ile bedzie wymagane).

5.

Po zakonczeniu realizacji Przedmiotu Umowy w catosci strony podpiszg Protokét Odbioru Koficowego Inwestycji
potwierdzajgcy jej wykonanie. Czas trwania czynnoéci Odbioru Konicowego Inwestycji wliczany jest do Terminu
Zakonczenia Realizacji Inwestycji.

W przypadku stwierdzenia wad i usterek w czasie odbioru koricowego do Protokotu Odbioru Koficowego zostanie
zatgczona lista wad i usterek wraz ze wskazaniem terminu ich usuniecia.

Potwierdzenie usuniecia wad.

Po tym, jak wszystkie wady wyspecyfikowane w liécie zataczonej do Protokotu Odbioru Koncowego zostang
usunigte, Wykonawca zobowigzany jest zawiadomic Zamawiajacego o ich usunieciu, i Zamawiajacy i Wykonawca
powinni, w ciagu 3 (trzech) dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego od Wykonawcy powiadomienia o takim
skutku, potwierdzi¢ usuniecie wad w odniesieniu do wadliwych czesci poprzez podpisanie protokotu usuniecia
wad.

W terminie 3 dni od daty podpisania Protokotu Odbioru Kohcowego Inwestycji Wykonawca musi byé gotowy do
protokolarnego przekazania Zamawiajacemu Placu Budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do uprzatniecia terenu Placu Budowy przed jego przekazaniem Zamawiajgcemu.
W przypadku uszkodzer, Wykonawca obowigzany bedzie pokry¢ koszty naprawy. Koszty napraw moga by¢
potracane z jakiegokolwiek wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy,

§12
Rekojmia i Gwarancja w zakresie Robét Budowlanych oraz Sprzet i Urzadzenia
Okres rekojmi na Roboty Budowlane wynosi ......... (min. 60 miesigcy, maksymalnie 72 miesigce) miesiecy liczony

od daty podpisania Protokotu Odbioru Koricowego Inwestycji. W przypadku stwierdzenia w okresie rekojmi wad,
Zamawiajgcy moze wyznaczy¢ Wykonawcy termin na usunigcie wad, ktéry nie bedzie krétszy niz 10 dni,
Z zagrozeniem, ze:

a) po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu naprawy nie przyjmie,

b) bedzie uprawniony do zastepczego powierzenia na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze)
usunigcia stwierdzonych Wad podmiotowi trzeciemu w przypadku nieusunigcia przez Wykonawce Wad
istotnych w terminie i dokonania stosownego potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy kwoty odpowiadajacej kosztom takiego zastepczego usuniecia Wad. W
przypadku, gdy kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okaze sie niewystarczajaca Wykonawca
jest zobowigzany do pokrycia powstatej réznicy lub, k

¢) bedzie uprawniony do dokonania stosownego obnizenia Wynagrodzenia za Roboty, jezeli stwierdzone przez
Zamawiajgcego Wady nieistotne sg nieusuwalne albo gdy Wykonawca nie usunie w terminie Wad
nieistotnych. Zamawiajgcy bedzie uprawniony w tym zakresie do potrgcania odpowiednich kwot z
wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
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10.

11,

12.

Strony postanawiaja, ze odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu odpowiedzialnosci za wady zostanie rozszerzona
poprzez udzielenie gwarancji.

Okres gwarancji Wykonawcy liczony bedzie od daty podpisania Protokotu Odbioru Konicowego Inwestycji i bedzie
réwny okresowi rekojmi.

Niniejsza umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepisow Kodeksu Cywilnego.
Strony ustalajg nastepujacy tryb usuwania wad Robdt, ujawnionych w okresie gwarancji:

a) Zamawiajacy zobowiazuje sie powiadomi¢ Wykonawce pisemnie, faksem lub e-mailowo o stwierdzonej
wadzie. Adresy do korespondencji beda okreslone w karcie gwarancyjnej.

b) Wykonawca zobowigzany jest do usuwania na swoj koszt i we wiasnym zakresie stwierdzonych Wad, w
terminach okreslonych ponizej:

i.  Wady uniemozliwiajace korzystanie z Przedmiotu Umowy lub jego elementéw w terminie 5 dni od daty
otrzymania zawiadomienia, o ktérym mowa powyzej,

ii. Wady utrudniajgce korzystanie z Przedmiotu Umowy lub jego elementéw w terminie 5 dni od daty
otrzymania zawiadomienia, o ktérym mowa powyzej

ii.  Wady nieistotne w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia, o ktérym mowa powyzej,

c) po bezskutecznym uptywie terminu okreslonego w ust. 5 pkt. b Zamawiajacy usunie wady we wiasnym
zakresie, a kosztami z tego tytutu obcigzy Wykonawce lub na zasadach ogdlnych zleci usuniecie wad osobie
trzeciej (innemu Wykonawcy), a kosztami z tego tytutu obcigzy Wykonawce,

d) Wykonawca w przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z uprawnien, o ktérych mowa w ust. 5 pkt. ¢
zobowigzany bedzie do zwrotu Zamawiajgcemu wszystkich poniesionych przez niego kosztéw w terminie 7
dni od otrzymania pisemnego wezwania,

e) jezeli Wykonawca nie dokona usuniecia Wad w terminie okreslonym w ust. 5 pkt. b Zamawiajacy przystuguje
prawo naliczania kar umownych w wysokos$ci okreslonej w ust. 7,

f) jezeli usuniecie usterki lub Wady wymagaé bedzie wykonania Dokumentacji Projektowej, Wykonawca jest
zobowigzany wykona¢ projekt we wiasnym zakresie.

W przypadku, gdy wada spowoduje powstanie uszkodzen w przedmiocie Umowy Wykonawca zobowigzany jest
do usuniecia ich na wiasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kary umownej w wysokosci:

a) 0,5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 15 ust. 1 za kazdy dzien zwioki w usunieciu
jakichkolwiek wad i usterek Robdt w ramach odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi lub z tytutu udzielonej
gwarancji na Roboty liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie wad.

Zastrzezone kary umowne nie pozbawiajg Zamawiajgcego dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdinych,

Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji nie moze odmdwi¢ usuniecia wad w zakresie Robdt wykonanych na
podstawie niniejszej Umowy bez wzgledu na wysokos¢ kosztéw z tym zwigzanych.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust. 3-5 jezeli zgtosit
wade Robdt przed uptywem tego okresu.

W odniesieniu do wadliwego elementu Przedmiotu Umowy, w zamian ktérego Wykonawca dostarczyt
Zamawiajgcemu element wolny od wad lub w ktérym dokonat napraw, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
przedtuzenia okresu gwarancyjnego o okres réwny okresowi, w ktdrym z powodu Wady nie mdgt korzystaé z
takiego elementu.

Strony dopuszczajg mozliwos¢ pokrycia kosztéw usuniecia wad przez Zamawiajgcego z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy Wykonawcy.

Okres rekojmi na dostarczone w ramach tego zamdwienia wszelkie urzadzenia i sprzet liczy sie od dnia
podpisania przez strony protokotu odbioru urzadzenia/sprzetu i nie moze sie skonczyc wczesniej niz przed
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uptywem ......... (min. 24 miesigce, maksymalnie 36 miesiecy) miesiecy liczonych od daty podpisania Protokotu
Odbioru Koricowego Inwestycji.

13. W przypadku stwierdzenia w okresie rekojmi wad, Zamawiajacy moze wyznaczy¢ Wykonawcy termin na usuniecie
wad, ktdry nie bedzie krétszy niz 10 dni z zagrozeniem, ze:

1) po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu naprawy nie przyjmie lub

2) bedzie uprawniony do zastepczego powierzenia usuniecia stwierdzonych wad podmiotowi trzeciemu
w przypadku nieusuniecia przez Wykonawce Wad istotnych w odpowiednim terminie i dokonania stosownego
potragcenia z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy o kwote odpowiadajgcg kosztom takiego
zastepczego usuniecia Wad. W przypadku, gdy kwota Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy okaze
sie niewystarczajaca Wykonawca jest zobowigzany do pokrycia powstatej rdznicy lub,

3) bedzie uprawniony do dokonania stosownego obnizenia Wynagrodzenia za Sprzet, jezeli stwierdzone przez
Zamawiajgcego wady nieistotne sg nieusuwalne albo gdy Wykonawca nie usunie w odpowiednim terminie
Wad nieistotnych. Zamawiajacy bedzie uprawniony w tym zakresie do potracania odpowiednich kwot
Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy.

14. Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi, Zamawiajgcemu przystuguja réwniez uprawnienia z tytulu gwarancii.
Wybor rezimu ochrony, z ktdrego Zamawiajacy chce skorzystac, nalezy do Zamawiajacego.

15. Okres gwarancji Wykonawcy na wszelkie urzadzenia, sprzet i akcesoria liczony bedzie jak w ust. 12 i wynosi

16. Niniejsza Umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepisow Kodeksu Cywilnego.

17. W przypadku, gdy w trakcie okresu gwarancyjnego zostata ujawniona jakakolwiek wada urzadzenia, sprzetu i
akcesoriadw, Wykonawca rozpocznie prace naprawcze na swoj wiasny koszt (czas reakcji na zgloszenie awarii),
w terminie nie pdzniejszym niz 48 godzin od daty zgloszenia wady lub awarii przez Zamawiajgcego, chyba ze
przystapienie do usuniecia wad jest niemozliwe z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy. W przypadku nieprzystapienia
do prac naprawczych w terminie, o ktdrym mowa powyzej, Zamawiajacy moze wykonac prace naprawcze na koszt
i ryzyko Wykonawcy, korzystajgc przy tym réwniez z ustug osdb trzecich bez utraty swoich praw z tytutu rekojmi lub
gwarangji.

18. Wykonawca zobowigzany jest usung¢ zgtoszone wady i awarie w terminie do 10 dni od daty zgloszenia wad lub
awarii urzadzenia, sprzetu i akcesoridw, a w przypadku koniecznoéci sprowadzenia czesci spoza granic
Rzeczypospolitej Polskiej — 14 dni. Strony mogg na piSmie zgodnie ustali¢ inny termin ~ w przypadku gdy z przyczyn
technicznych nie jest mozliwe zachowanie terminéw wskazanych w zdaniu poprzednim.

19.W przypadku, gdy okres usuniecia wad lub awarii dotyczacych urzadzenia, sprzetu i akcesoriow przekroczy 10 dni
liczonych od daty zgloszenia wady, Zamawiajgcy moze bez koniecznosci uprzedniego uzyskania zezwolenia Sadu
wykonac prace naprawcze na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), korzystajac przy tym réwniez z ushug
osob trzecich bez utraty swoich praw z tytutu rekojmi lub gwarancji. W przypadku za$ gdy usuniecie wady lub awarii
wymaga hiezwiocznego i natychmiastowego dziatania, z uwagi na konieczno$¢ uchylenia bezposredniego zagrozenia
dla uzytkownikow obiektu czy tez zapobiezenia szkodzie znacznych rozmiaréw, Zamawiajgcy moze samodzielnie
przystapi¢ do usuwania wady lub powierzy¢ jej wykonanie osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy, jezeli
Wykonawca w takiej sytuacji nie jest w stanie natychmiast rozpocza¢ usuwania wady/awarii. W takim wypadku
Zamawiajacy zobowiazany bedzie doktadac staran w celu zminimalizowania zagrozenia lub strat, w tym zapewnienia
natychmiastowego rozpoczecia usuwania opisanej wady/awarii, w miare zas mozliwosci powinien tez niezwiocznie
poinformowac Wykonawce o powyzszej sytuacji i umozliwié mu réwniez niezwlocznie mozliwosé dalszego usuwania
wady/awarii lub stosownie do okoliczno$ci wglad i nadzor nad pracami zwigzanymi z usunieciem takiej wady/awarii,
Dziatanie Zamawiajacego, o ktdrym mowa w niniejszym ustepie, nie powoduje utraty jego praw z tytutu rekojmi lub
gwarangji.

20. Wykonawca zobowiazany jest do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kary umownej w wysokosci:

a) 200 zt w przypadku, gdy okres usuniecia Wady/awarii lub usterki dotyczacej Sprzetu przekroczy okresy
wskazane w ust. 17 liczone od daty zgtoszenia wady lub awarii za kazdy dzien opdznienia, nie wiecej niz
0,2% catkowitego Wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 15 ust. 1 lit. b.

b) 50 zt w przypadku, gdy Wykonawca nie rozpocznie prac naprawczych w terminie 48 godzin od daty
zgtoszenia wady lub awarii za kazda godzine opdznienia nie wiecej niz 0,02% catkowitego Wynagrodzenia
brutto, o ktdrym mowa w § 15 ust. 1 lit. b. Kara umowna w tym przypadku nie bedzie naliczana, jezeli
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21.
22,

23.

Wykonawca wykaze, iz przystapienie do usuniecia wad lub awarii bylo niemozliwe z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,

Zastrzezone kary umowne nie pozbawiajg Zamawiajgcego dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych.

Strony dopuszczajg mozliwos¢ pokrycia kosztéw usuniecia wad przez Zamawiajagcego z Zabezpieczenia
Nalezytego Wykonania Umowy.

Kazda naprawa zakonczona bedzie stosownym ,Raportem Serwisowym”. Raport Serwisowy powinien zawieraé co
najmniej nastepujace informacje:

1) Wykonane czynnosci serwisowe.

2) Wykonane regulacje i kalibracje.

3) Reinstalacje, instalacje i konfiguracje oprogramowania.
4) Wykonane czynnosci konserwacyjne.

24. Kazda interwencja nie zakonczona dopuszczeniem urzadzenia do eksploatacji zakofczona bedzie ,Raportem

Serwisowym”. Kazda naprawa lub interwencja zostanie potwierdzona przez pracownika Zamawiajacego po
stwierdzeniu poprawnosci dziatania danego Sprzetu.

25. Gwarancja nie sg objete:

1.

1) uszkodzenia i wady dostarczanych urzadzen, sprzetu i akcesoriow wynikie na skutek:

a) eksploatacji urzadzen, sprzetu i akcesoriow przez Zamawiajacego niezgodne z jego przeznaczeniem,
niestosowania sie Zamawiajacego do instrukcji obstugi urzadzen, sprzetu i akcesoriGwmechanicznego
uszkodzenia powstatego z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego lub oséb trzecich i wywotane nimi
wady,
b) samowolnych napraw, przerdbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiajacego lub inne
nieuprawnione osoby);

2) uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi tzw. sita wyzsza (pozar, powodz, zalanie itp.).

§13

Odbidr Po Uptywie Okresu Rekojmi i Gwarancji w zakresie Robot Budowalnych, Sprzetu i Urzadzen
Niezaleznie od uprawnienia Zamawiajacego do biezacego zglaszania Wad w okresie obowigzywania rekojmi i
gwarangji, o ktérym mowa w § 12, Strony przeprowadzg czynnosci zwigzane z Odbiorem Po Uptywie tych okresow
najpodzniej 30 dni przed dniem wygasniecia Okresu Rekojmi/Gwarancji dla Inwestycji. Dla celow Odbioru Po
Uplywie Okresu Rekojmi i Gwarancji Zamawiajacy opracuje wykaz wad i usterek stwierdzonych w Inwestycji
na dzien sporzadzenia tegoz protokotu Odbioru i powiadomi Wykonawce, z zachowaniem co najmniej 7-dniowego
wyprzedzenia, o dacie rozpoczecia czynnosci zwigzanych z Odbiorem Po Uptywie Okresu Rekojmi i Gwarangji.
Czynnosci zwigzane z Odbiorem Po Uplywie Rekojmi zostang zakonczone podpisaniem Protokotu Odbioru Po
Uptywie Okresu Rekojmi/Gwarancji lub opracowaniem Protokotu Usterek i wad, zawierajgcego liste Wad i Usterek
stwierdzonych przez Zamawiajgcego na dzien sporzadzenia ww, Protokotu.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwiocznego usuniecia wad i naprawienia Usterek stwierdzonych w protokole
Usterek i wad i po ostatecznym usunieciu i naprawie wszystkich wad i usterek stwierdzonych w protokole usterek
i wad, Strony podpiszg Protokét Odbioru Po Uptywie Okresu Rekojmi i Gwarangji.

POSTANOWIENIA DODATKOWE

1.

§14
Opodznienie w realizacji prac

W przypadku, gdy Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem lub wykonaniem Robot tak dalece, ze przy
dotychczasowym sposobie wykonywania Robdt, moze nastagpi¢ niedotrzymanie termindéw, o ktdrych mowa w § 2
ust. 1-3 niezaleznie od innych przystugujacych mu praw, Zamawiajacy uprawniony jest do zadania od Wykonawcy
podjecia dziatan w celu nadrobienia powstatego opdznienia.

W przypadku otrzymania przez Wykonawce uzasadnionego wezwania, o ktdrym mowa w ust. 1, Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu na piSmie, w terminie 5 dni od daty otrzymania wezwania,
propozycji dziatan niezbednych dla nadrobienia powstatego opdznienia oraz do okreslenia terminu, w ktdrym
opOznienie zostanie nadrobione. Jezeli jakiekolwiek dziatania zaproponowane przez Wykonawce w celu
nadrobienia opdZnienia wymagaja wspotdziatania ze strony Zamawiajgcego lub wymagajg poniesienia przez
Zamawiajgcego dodatkowych kosztéw, wowczas przed ich podjeciem Wykonawca zobowigzany jest uzyskac
akceptacje Zamawiajgcego. Udokumentowane koszty poniesione przez Zamawiajagcego w zwigzku z wyzej
opisanymi dziataniami Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo potrgca¢ z Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy i
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. 52'



3. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi propozycji, o ktérej mowa w ust. 2 lub w razie utrzymywania sie

op6znienia pomimo uplywu terminu wskazanego przez Wykonawce, Zamawiajacy ma prawo wyznaczyé
Wykonawcy dodatkowy termin na nadrobienie opdznienia. W razie bezskutecznego uptywu takiego dodatkowego
terminu oraz bedgcego jego wynikiem opéznienia, Zamawiajacemu przystuguje prawo do powierzenia wykonania
lub dokonczenia danego Elementu Robdt w ramach grupy Robét innemu podmiotowi na koszt i ryzyko
Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania uprzedniego badz nastgpczego zezwolenia Sadu (Zastepcze Wykonanie),
0 czym niezwtocznie poinformuje pisemnie Wykonawce.

Skorzystanie przez Zamawiajgcego z uprawnieri okreSlonych wust. 3, nie wylacza odpowiedzialnosci
odszkodowawczej Wykonawcy na zasadach ogdlnych Kodeksu Cywilnego, nie wylacza przystugujacego
Zamawiajgcemu prawa naliczenia kar umownych zastrzezonych w Umowie, nie powoduje utraty ani ograniczenia
uprawnief przystugujacych Zamawiajacemu z tytutu rekojmi lub gwarancji w zakresie odpowiedniej czesci
zrealizowanej przez Wykonawce Inwestycji ani tez nie wylacza przystugujacego Zamawiajacemu prawa
odstapienia od Umowy w catosci lub czesci, jezeli zachodzg ku temu podstawy Umowne lub ustawowe.

ZAPLATA WYNAGRODZENIA
§ 15
Wynagrodzenie
1. Wykonawca za realizacje przedmiotu Umowy w zakresie realizacji Inwestycji otrzyma faczne Wynagrodzenie

ryczattowe W WYSOKOSCI  ....covvvviiiceceiceineinns PLN brutto (stownie: ... ), w tym VAT w wysokosci

......................................... PLN (stownie: .................), CO stanowi KwWote NEtto ....cesesssssessrerssnarssssenssPLN

(stownie:....oveveivinrnrinnns )

w tym:

a) w zakresie Wykonania Dokumentacji Projektowej wraz z nadzorem autorskim wynagrodzenie faczne
ryczattowe W WySOKOSCI versvssesssrens <.« PLN brutto (stownie: .....cvcvvvrvureee. ), w tym VAT w wysokosci
...... sesneneens PLN (Stownie...............).

b) w zakresie Wykonania Robdt Budowlanych wynagrodzenie faczne ryczattowe w wySOKOSCi: veeesns .
PLN brutto (stownie: ............. ), witym VAT w wWySOKOSCI virersrerncsresnen . PLN (stownie: ............ )
stanowigce sume nastepujgcych kwot:

- Etap I - wynagrodzenie tgczne ryczattowe w wysokoSci: wueaveens ernrerenrans PLN brutto (stownie: ............. ),
w tym VAT w wysokosSci ..... reasrerane ...ss PLN (stownie: ............... )

- Etap II — wynagrodzenie {gczne ryczattowe w wysokosci: ... . ... PLN brutfo (stownie: ............. )
W tym VAT W WySOKOSCi suereesrnenes crnrerens PLN (stownie: ............... ),

- Etap III - wynagrodzenie taczne ryczattowe W WYSOKOSC: wurersvvesrsreesennes PLN brutto (stownie: ............. )
W tym VAT w wysokosSCi vuuseassrens crarnarene PLN (stownie: ............... ).

Zamawiajacy zobowigzuje sig do zaptaty faktur VAT wystawionych przez Wykonawce w terminie 60 dni od daty
przekazania oryginatu faktury Zamawiajacemu wraz z wymaganymi dokumentami dotyczacymi  umow
podwykonawczych, na numer konta wskazany na fakturze. Warunkiem platnoéci faktury jest poprawne
wystawienie jej pod wzgledem rachunkowym i formalnym oraz sprawdzenie przez Zamawiajacego pod wzgledem
formalnym, merytorycznym i rachunkowym. Niezwtocznie po dokonaniu czynnosci sprawdzajgcych Wynagrodzenie
ptatne bedzie przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce na fakturze.

Zamawiajacy przewiduje fakturowanie po zrealizowaniu pozycji zawartych w Harmonogramie Rzeczowo-
Finansowym. Podstawg do wystawienia faktury jest Protokét zawansowania robét do celéw rozliczef
finansowych, do ktdrego dotgczona bedzie w postaci zatacznika z informacja o zakresie wykonanych robdt
czgéciowych wraz z naktadami sktadajacymi sie na wartoéé faktury. Wzdr zatgcznika, zawierajgcy wykaz robdt
objgtych dang faktura, Wykonawca winien uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

3. Warunkiem zapfaty przez Zamawiajacego naleznego Wynagrodzenia za zakoriczone Roboty Budowlane jest:

a. dla Etapu I, II oraz III:

- dia platnosci 90 % wynagrodzenia za dany etap zlozenie przez Wykonawce nastepujgcych
dokumentdw:
e Protokotéw zawansowania robét do celdéw finansowych
 Listy os6b zatrudnionych na podstawie umowy o prace, o ktérych mowa w § 1 ust. 7 Umowy
» kserokopii faktury Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy po$wiadczonej za zgodnoéé z
oryginatem wraz z potwierdzeniem jej zaptaty tj. potwierdzeniem dokonania przelewu,
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oé$wiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wystawione na dzien wystawienia
faktury przez Wykonawce o otrzymaniu zaptaty za cze$¢ przedmiotu Umowy, za ktérg Wykonawca
wystawia fakture, na rzecz Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcdw, z ktorymi zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub z ktérymi zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

W przypadku uchyienia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane Zamawiajgcy dokonuje
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajagcy umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub ktéry zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

- dla ptatnosci 10% wynagrodzenia dia danego etapu ziozenie przez Wykonawce nastepujacych
dokumentdw:

.

protokotu odbioru koncowego danego Etapu

Listy oséb zatrudnionych na podstawie umowy o prace, o ktérych mowa w § 1 ust. 7 Umowy
kserokopii faktury Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem wraz z potwierdzeniem jej zaptaty tj. potwierdzeniem dokonania przelewu,
o$wiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wystawione na dzien wystawienia
faktury przez Wykonawce o otrzymaniu zaptaty za czes¢ przedmiotu Umowy, za ktdrg Wykonawca
wystawia fakture, na rzecz Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcdw, z ktdrymi zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub z ktérymi zawart przediozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy {ub ustugi,

protokot usuniecia wad potwierdzajgcy usuniecie wad i usterek zgtoszonych w trakcie odbioru
koncowego danego Etapu.

W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce zamodwienia na roboty budowlane Zamawiajgcy dokonuje
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacy umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

b. dla ptatnosci po dokonaniu Odbioru Koncowego Inwestycii:

protokotu odbioru koncowego inwestycji (zawierajacy m.in. potwierdzenie prawidlowego
wykonania oston radiologicznych dla calej pracowni- pozytywna decyzja/opinia Agencji Atomistyki)
potwierdzenia usuniecia wad zgloszonych w trakcie dokonywanych odbioréw etapdw, w tym wad
zgtoszonych w toku odbioru koricowego inwestycji,

Listy oséb zatrudnionych na podstawie umowy o prace, o ktérych mowa w § 1 ust. 7 Umowy
kserokopii faktury Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy poswiadczonej za zgodnos$é z
oryginatem wraz z potwierdzeniem jej zaplaty tj. potwierdzeniem dokonania przelewu,
odwiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wystawione na dzieh wystawienia
faktury przez Wykonawce o otrzymaniu zaptaty za cze$¢ przedmiotu Umowy, za ktérg Wykonawca
wystawia fakture, na rzecz Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcdw, z ktorymi zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub z ktérymi zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane Zamawiajgcy dokonuje
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacy umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktdry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

4. Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 3, dotyczy wytacznie naleznosci powstaltych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub po przediozeniu
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
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11.

12.

13.
14.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnodci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy fub dalszemu
Podwykonawcy, o ktdrych mowa w ust. 4, Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7
dni od dnia doreczenia tej informaciji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktdrych mowa w ust. 5, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo,

b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacy co do wysokosci naleznej zaptaty
lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezpo$redniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktdrych mowa w
ust. 4, Zamawiajgcy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na
ktére Wykonawca wyraza zgode.

Postanowienia ust. 4-7 nie naruszajg praw i obowigzkéw Zamawiajacego, Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego
Podwykonawcy wynikajacych z przepiséw art. 647" ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

Datg platnosci jest data obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty, jakie ponidst Wykonawca celem wykonania

Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci: koszty uzyskania pozwolen i zezwolen, koszty prac projektowych oraz koszty
nadzoru autorskiego, koszty robdt budowlanych, koszty sprzetu i wyposazenia, koszty oprogramowania, koszty
uzyskania licencji, udzielenie licencji oraz sublicencji, przeniesienie prawa do wykonywania praw zaleznych oraz
prawa zezwalania do wykonywania praw zaleznych, koszty i opfaty zwigzane z zakupem sprzetu, transportem,
ubezpieczeniem oraz koszty szkoler. Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczattowym i nie podlega zmianie
poza przypadkami wskazanymi w Umowie.

Wykonawca oéwiadcza, ze szczegdlowo zapoznat sie z trescig Specyfikacji Istotnych Warunkdéw Zamdwienia,
ktdrej zapisy s dla niego czytelne izrozumiate, a w szczegdlnosci z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, i
w zwigzku z tym prawidfowo wycenit swoje prace, a ponadto zapoznat sie z wymaganiami Inwestycji, szczegéinie
z warunkami, w jakich ma by¢ realizowana i przy uwzglednieniu powyzszego ztozyt swojg oferte oraz o$wiadcza
w zwigzku z tym, ze Zamawiajacy nie poniesie Zadnych dodatkowych kosztdéw z tytutu jakichkolwiek btedéw
w wycenach dokonanych przez Wykonawce lub w okreslonym przez Wykonawce zakresie Robot. Przyjmuje sie,
ze Wynagrodzenie uwzglednia warunki prowadzenia Inwestycji oraz wszelkie zwigzane z nim zagrozenia, jak
i nieprzewidziane okolicznosci.

Zamawiajgcy uprawniony jest do potrgcenia naliczonych kar umownych z biezgcego wynagrodzenia Wykonawcy
oraz zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na co Wykonawca wyraza zgode.

Wykonawca wystawi faktury na adres i dane Zamawiajacego.

Rozliczenie koncowe nastapi fakturg koncowa po zakonczeniu Przedmiotu Umowy i po podpisaniu Protokotu
Odbioru Koncowego Inwestycji. Wraz z fakturg kofcowg Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢
Zamawiajgcemu dowody zapfaty wszelkiego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, ktdrzy
brali udziat w realizacji odebranych Robét oraz oswiadczenie Wykonawcy o rozliczeniu sie z Zamawiajacym ze
wszystkich czynnosci opisanych w § 5 i § 9 Umowy. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zatrzymania
wynagrodzenia w czesSci odpowiadajgcej nieuregulowanej nalezno$ci Podwykonawcy celem zabezpieczenia
$rodkéw za zapfate Podwykonawcy na co Wykonawca wyraza zgode. W takim przypadku Wykonawcy nie beda
przystugiwaly Zadne roszczenia z tego tytutu, w szczegdinosci prawo do zadania odsetek ustawowych.

§ 16
Warunki platnosci i procedura realizacji ptatnosci w ramach Robét

1. Wykonawca upowazniony jest do otrzymywania platnosci czeSciowych na poczet uzgodnionego Wynagrodzenia,

zgodnie z zakoniczonymi Robotami ujetymi w Harmonogramie Rzeczowo - Finansowym zaakceptowanym przez
Zamawiajacego, o ktérym mowa w § 2 ust. 5 Umowy.

Zamawiajacy dokonywac bedzie ptatnodci czesciowych wytgcznie na postawie faktur Wykonawcy wystawionych
na podstawie zaakceptowanych przez Zamawiajacego Protokotdw zaawansowania robdt do celéw finansowych,
z zastrzezeniem, iz wynagrodzenie nalezne Wykonawcy pozostate do rozliczenia po dokonaniu Protokotu Odbioru
Koncowego Inwestycji, bedzie wynosi¢ 10% wartosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu Umowy, o
ktorym mowa w § 15 ust. 1 lit.b.

2. Przed wystawieniem ostatniej faktury czeSciowej Zamawiajacy rozliczy wszystkie Roboty wykonane przez

Wykonawce. Faktura ta bedzie fakturg koricowego rozliczenia wykonania przez Wykonawce, do ktdrej
Wykonawca zobowigzany jest zalgczyé:
a) Listy oséb zatrudnionych na podstawie umowy o prace, o ktérych mowa w § 1 ust. 6 Umowy
b) kserokopii faktury Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem
wraz z potwierdzeniem jej zaptaty tj. potwierdzeniem dokonania przelewu,
72



c) oéwiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wystawione na dzieh wystawienia faktury
przez Wykonawce o otrzymaniu zaptaty za cze$¢ przedmiotu Umowy, za ktdrg Wykonawca wystawia
fakture, na rzecz Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, z ktdrymi zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub z ktdrymi
zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi.

d) podpisany Protokét Odbioru Koficowego Inwestycji.

Warunkiem zaplaty wynagrodzenia za w/w roboty jest przekazanie Zamawiajgcemu przez Wykonawce
wszystkich wyZzej wymienionych dokumentow.

3. Wykonawca upowazniony jest do otrzymywania platnoéci czedciowych na poczet uzgodnionego Wynagrodzenia,
zgodnie z zakonczonymi Robotami ujetymi w Harmonogramie Rzeczowo - Finansowego zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego, 0 ktdrym mowa w § 3 ust. 3 Umowy. Zamawiajgcy dokonywac bedzie platnodci czeciowych
wylgcznie na postawie faktur Wykonawcy wystawionych na podstawie zaakceptowanych przez Zamawiajgcego
zawansowania rob6t do celéw rozliczen finansowych (o ktdrych mowa w ust. 6) i zachowaniem warunkéw
okreslonych w ust. 1, z zastrzezeniem, iz naleznos¢ Wykonawcy objeta fakturg kofcowego rozliczenia bedzie wynosic
10% wartosci wynagrodzenia brutto naleznego Wykonawcy z tytutu Umowy.

4. Do 5 dnia kazdego miesigca wykonywania robét Wykonawca sporzadzi i przedstawi Zamawiajgcemu raport z
zaawansowania robdt, ktdry bedzie zawierat miedzy innymi: ocene stanu zaawansowania robdt budowlanych, procent
realizacji poszczegdinych Elementdw Robédt, dokumentacje fotograficzng, spostrzezenia, uwagi, zalecenia (odrebnie
do poszczegoinych branz) i podsumowanie w formie wnioskow i opinii.

5. Zamawiajacy raport, o ktdrym mowa w ust. 4 zatwierdzi lub odmowi jego zatwierdzenia (odmowa zatwierdzenia musi
by¢ uzasadniona) w terminie 3 dni od przedstawienia raportu przez Wykonawce. W przypadku, gdy Zamawiajgcy
odméwi akceptacji raportu w terminie, uznaje sig, ze raport zaawansowania robot w danym miesigcu nie zostat
sporzadzony, w przypadku rozbieznosci w tym zakresie decydujace jest stanowisko Zamawiajacego.

6. Raport z zaawansowania robdt powinien by¢ podpisany przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i
Wykonawcy. Ze strony Zamawiajacego powinien by¢ podpisany DIzez: .......coveeeieervnnnccneeennnnns , zas ze
strony Wykonawcy przez Kierownika Budowy/koniraktu.

7. Podpisanie raportu z zaawansowania robdt oraz protokotu zaawansowania robét dla celdw finansowych nie
stanowi Odbioru Robdt, lub jakiegokolwiek ich elementu w rozumieniu niniejszej Umowy, przepisdw prawa
budowlanego i kodeksu cywilnego.

8. Na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiajgcego raportu z zaawansowania robot Wykonawca sporzadza
Protokét zaawansowania robét dla celdéw finansowych potwierdzajacy zakres i warto$¢ wykonanych Robét oraz
ich zgodno$¢ z Harmonogramem Rzeczowo - Finansowym. Zamawiajacy akceptuje przedstawiony przez
Wykonawce Protokdt zaawansowania robét dla celdow finansowych w terminie 5 dni od dnia jego przedstawienia
przez Wykonawce lub odmawia akceptacii.

9. Raz na dwa miesigce na podstawie zaakceptowanych przez Zamawiajgcego Protokotéw zaawansowania robdt
dla celdw finansowych Wykonawca wystawi fakture czeSciowg obejmujaca nalezng mu kwote. Wraz z kazda
fakturg Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu dokumenty wskazane w §15 ust. 3.

§17
Ubezpieczenie

1. W dniu podpisania Umowy, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu ponizsze polisy ubezpieczenia:

a) od ryzyka $mierci lub trwatego uszczerbku na zdrowiu w wyniku dziatania lub zaniechania Wykonawcy i oséb
upowaznionych do przebywania na Placu Budowy.

a) ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci — na sume ubezpieczenia
w kwocie 5 000 000,00 ztotych;

b) ubezpieczenie od wszystkich ryzyk budowlano - montazowych — Inwestycji (polisa CAR/EAR) na sume
ubezpieczenia nie mniejszg niz kwota catkowitego Wynagrodzenia Wykonawcy brutto wskazanego w § 15
ust. 1 Umowy.

2. Wraz z dokumentami opisanymi w ust. 1 Wykonawca bedzie zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu
potwierdzenie optacenia skiadki lub raty sktadki z tytutu zawartej umowy ubezpieczenia. Jezeli skiadka jest ptatna

w ratach, Wykonawca zobligowany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu potwierdzenie optacenia sktadki nie pézniej

niz w dniu ptatnosci okreSlonym w umowie ubezpieczenia.

3. Wypehienie wyzej wspomnianego zobowigzania nie wylacza inie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy
wynikajacej z niniejszej Umowy.
4. Umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1 Wykonawca zobowigzuje sie posiadac przez caly okres realizacji

Umowy oraz w okresie udzielonej gwarancji. Polisy, o ktérych mowa w ust. 1 powinny by¢ zawarte przynajmniej

na okres realizacji Umowy i pierwszych 6 miesiecy okresu gwarancji, a nastepnie przediuzane zgodnie z

postanowieniami ust. 5.
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5. Wraz z polisami, Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu kopie zawartych umoéw wraz z
Ogdinymi Warunkami Ubezpieczenia oraz z dowodami uiszczenia sktadki za ten okres, a w przypadku, gdy
skladka ptatna jest w ratach, wraz z dowodem uiszczenia sktadek dla ktérych mingt termin ptatnosci.

6. Wykonawca obowigzany jest przedktada¢ Zamawiajgcemu kopie dokumentow wskazanych w ust. 4 wraz z
dowodami uiszczenia sktadki na nastepne okresy ptatnosci w terminie 20 dni roboczych przed uptywem okresu
ubezpieczenia wynikajacego z poprzedniego okresu.

7. W przypadku, gdyby Wykonawca w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszej Umowy nie przedfozyt polis
ubezpieczeniowych wymaganych Umowa i dowododw optaty sktadek, Zamawiajacy ma prawo do:

1) odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia, w ktorym uptynat termin do przedstawienia polisy przez
Wykonawce. Oswiadczenie o odstgpieniu nastagpi w formie pisemnej

2) zawarcia na koszt Wykonawcy uméw ubezpieczenia na jego rzecz, w zakresie, w jakim Wykonawca nie
przediozyt polis idowoddw optaty skladek. Koszty skiadek ubezpieczeniowych poniesionych w takim
przypadku Zamawiajacy moze potraci¢ z jakiejkolwiek czesci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Jezeli
brak bedzie wynagrodzenia nadajgcego sie do potracenia, koszty takich sktadek ubezpieczeniowych uwazaé
sie bedzie za dtug Wykonawcy. Opisane powyzej zasady majg odpowiednie zastosowanie w przypadku, gdy
Wykonawca przedstawi polisy ubezpieczeniowe na okres krétszy niz okres obowigzywania umowy. W takim
przypadku na 7 dni przed uplywem okresu obowigzywania polisy ubezpieczeniowej przedstawi
Zamawiajgcemu dowdd zawarcia polisy ubezpieczeniowej na dalsze okresy oraz dowody uiszczenia sktadek.
W przypadku nie przedstawienia dokumentéw opisanych w zdaniu poprzednim Zamawiajacy ma prawo
zawarcia na koszt Wykonawcy umowy ubezpieczenia na jego rzecz, w zakresie, w jakim Wykonawca nie
przedtozyt polisy i dowoddw oplaty skiadek. Koszty skiadek ubezpieczeniowych poniesionych w takim
przypadku Zamawiajgcy moze potracic¢ z jakiejkolwiek czesci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

8. Wszelkie zmiany warunkéw uméw ubezpieczenia w zakresie okreslonym w niniejszym paragrafie mogg by¢
dokonane wylacznie za uprzednig pisemng zgodg Zamawiajgcego  lub w wyniku ogdinych zmian
wprowadzonych przez towarzystwo ubezpieczeniowe, z ktdrym podpisano umowe ubezpieczeniowa.
W przypadku gdy zmiany takie oznacza¢ mialy pogorszenie ochrony ubezpieczeniowej Wykonawca
zobowigzany bedzie do rozszerzenia na swdj koszt ubezpieczenia do poziomu sprzed dokonania takich zmian.

9. W przypadku stwierdzenia, iz Wykonawca narusza obowigzek posiadania ubezpieczenia lub optacania sktadek
z tego tytulu Zamawiajgcy jest uprawniony do zawarcia takiego ubezpieczenia i / lub zaptaty takiej sktadki na
koszt Wykonawcy, potracajac stosowne kwoty z wynagrodzenia Wykonawcy, co nie zwalnia Wykonawcy z
obowigzku uiszczenia kar umownych, okreslonych zapisami § 23.

§18
Cesja

1. Wykonawca nie moze w jakikolwiek sposdb, pod rygorem niewaznosci takiej czynnosci, przenies¢
wierzytelnosci wynikajgcej z niniejszej umowy, w szczegolnosci w drodze cesji, poreczenia, factoringu, na
osobe trzecig bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego oraz bez spetnienia warunkéw wynikajgcych z
przepisbw powszechnie obowigzujacego prawa. Kazda czynnos¢ majaca na celu zmiane wierzyciela
Zamawiajacego moze nastagpic¢ dopiero po uprzednim wyrazeniu zgody przez podmiot tworzacy, zgodnie z art.
54 ust.5 ustawy o dziatalnosci leczniczej z dnia 15.04.2011r.

2. W przypadku przeniesienia przez Zamawiajgcego na osobe trzecig praw iobowigzkdw z niniejszej umowy,
Zamawiajgcy oSwiadcza, iz podejmie wszelkie czynnosci tak, aby interes ekonomiczny Wykonawcy nie zostat
naruszony.

3. W przypadku wyrazenia zgody na Cesje wraz z fakturg VAT, Wykonawca ziozy o$wiadczenie, ze zawarta
umowa cesji ciagle obowiazuje, a Zamawiajacy jest uprawniony do zadania potwierdzenia istnienia waznej
umowy w tym zakresie.

§19
Odstgpienie oraz rozwigzanie Umowy
1. Zamawiajacy ma prawo do odstgpienia od Umowy w przypadkach razgcego naruszenia postanowien niniejszej
Umowy polegajacych na:

1) wykonywaniu Robdt przez Wykonawce niezgodnie z Umowa, PFU oraz Dokumentacjg Projektowg i
STWIORB, bez akceptacji Zamawiajacego,

2) nieprzystapieniu lub zaprzestaniu wykonywania przez Wykonawce robét trwajacym dhuzej niz 14 dni,

3) uporczywym naruszaniu przez Wykonawce wymogdw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, mogacych
skutkowac utratg zycia lub zdrowia osdb wykonujacych Roboty,

4) w przypadku gdy wystapi koniecznosc:
a) trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy ktdry
zawart zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub ktéry zawart przeditozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, o ktérych mowa w § 9 ust. 81 9, lub
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b) konieczno$¢ dokonania bezposrednich zapfat na sume wieksza niz 5% wartosci sumy wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 15 ust. 1 niniejszej Umowy,

5) nie realizowaniu zalecen, polecen wydanych przez Zamawiajgcego lub osoby przez niego upowaznione i
pomimo wezwania do naprawienia uchybien nie naprawienia ich w terminie 7 dni od otrzymania wezwania,

6) nie przedtuzeniu waznosci wygasajacego wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
terminie okreslonym w § 22 ust. 9 niniejszej umowy lub ktdregokolwiek z ubezpieczen opisanych w § 17.

7) uchylaniu sie przez Wykonawce od zawarcia umowy z podwykonawcg, na zasoby ktérego Wykonawca
powotuje sie w celu wykazania spetniania warunku udziatu w postepowaniu w zakresie posiadania wiedzy i
doswiadczenia, z zastrzezeniem §9 ust. 18 niniejszej Umowy,

8) w przypadku gdy wystapi konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego naliczenia kar umownych okreslonych w §
23 ust.1 pkt. g niniejszej umowy,

9) w przypadku, gdy warto$¢ naliczonych kar umownych przekroczy 30% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w §15 ust. 1 niniejszej Umowy,.

Zamawiajacy moze dokonac odstgpienia od Umowy, o ktérym mowa w ust. 1, pod warunkiem, (nie dotyczy
przypadku okreslonego w ust. 1 pkt 4, pkt 8 i pkt. 9), ze odstgpienie od Umowy zostanie poprzedzone pisemnym
wezwaniem Wykonawcy do usuniecia naruszenia i moze nastgpi¢ dopiero po bezskutecznym uplywie terminu
wyznaczonego na usuniecie naruszenia, ktory to termin nie moze by¢ krétszy niz 5 dni. Odstapienie od umowy w
przypadkach okreslonych w ust. 1 powinno nastgpi¢ w terminie 30 dni od uplywu w/w terminu do usuniecia
naruszenia (ust. 1 pkt. 1) — 3), 7) ) lub powziecia informacji o okolicznosci stanowigcej podstawe odstgpienia (
ust 1 pkt. 4) — 6), pkt. 8) i pkt. 9)).

Stronom przystugiwac bedzie takze prawo do odstgpienia od Umowy w sytuacji zaistnienia nastepujgcych
okolicznosci:

1. Kazdej ze stron w przypadku uprawomochienia sie wyroku wiasciwego sadu lub wydania decyzji badz
postanowienia wiadz administracyjnych, ktére uniemozliwiatyby rozpoczecie realizacji lub kontynuacji
inwestycji;

2. W razie wystapienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy ani od Zamawiajgcego, zaistniatych w
trakcie realizacji przedmiotu umowy, uniemozliwiajacych wykonanie przedmiotu Umowy w catosci lub
czesci, w szczegdlnosci: koniecznosci uzyskania nowych decyzji lub uzgodnien, bez ktérych nie ma
mozliwosci wykonania przedmiotu Umowy lub jego czesci, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do
odstapienia od Umowy lub jej czeSci. W takim przypadku Wykonawca moze zadaC wylgcznie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci Umowy, bez mozliwosci dochodzenia kar
umownych;

3. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy w razie wystapienia istotnej zmiany
okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu
interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu.

W przypadku odstapienia od Umowy w trybie postanowien niniejszego paragrafu Wykonawca niezwlocznie zgtosi
Zamawiajgcemu gotowos¢ do protokolarnego przekazania przedmiotu Umowy, ktdére to przekazanie nastgpi
w terminie uzgodnionym przez Strony. Strony sporzadzg takze protokdt zaawansowania przedmiotu Umowy
wykonanych przez Wykonawce lub jego Podwykonawcow, ktdry bedzie podstawa wystawienia przez Wykonawce
faktury. Zaptata faktury nastgpi zgodnie z postanowieniami § 15 i §16, po potrgceniu roszczen przystugujacych
Zamawiajgcemu na podstawie niniejszej Umowy.

W przypadku odstapienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegblowe:

1) Wykonawca zobowigzany jest:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy sporzadzi¢ szczegdtowy protokdt inwentaryzacii
wykonanych Robét w toku wedtug stanu na dzien odstapienia, przy udziale Zamawiajgcego,

b) zabezpieczy¢ przerwane Roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, ktdra
spowodowata odstgpienie od Umowy,

¢) sporzadzi¢ wykaz tych Materiatéw, konstrukcji lub Urzadzen, Sprzetu, ktdre nie moga byé wykorzystane
przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejsza Umowa, jezeli odstapienie od Umowy
nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

d) przekazac autorskie prawa majatkowe i prawa zalezne do Dokumentacji Projektowej, w tym przypadku
Wykonawca zobowigzany jest udzieli¢ Gwarancji na przekazang Dokumentacje Projektowg na okres 60
miesiecy od dnia podpisania protokotu na zasadach, o ktérych mowa w §3 ust. 27,

e) zglosi¢ Zamawiajgcemu odbidr Robot przerwanych i zabezpieczajgcych, a najpdzniej w terminie 14 dni
usunac z Placu Budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

f) Uporzadkowac Plac Budowy i przekaza¢ go Zamawiajacemu

- w przypadku odmowy Wykonawcy wykonania obowigzkdw, o ktdrych mowa powyzej lit.a)-f), czynnosci tych
dokona Zamawiajacy na koszt i ryzyko Wykonawcy

2) Zamawiajacy w razie odstapienia od Umowy z przyczyn, za ktére odpowiada, obowigzany jest do:
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a) dokonania odbioru wykonanych Robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za te prace lub
Roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstapienia oraz autorskie prawa majatkowe i prawa zalezne
do Dokumentacji Projektowej,

b) odkupienia Materiatéw, konstrukgji lub Urzadzer okreslonych w pkt 1 lit. ¢) niniejszego paragrafu
Umowy, wykonanych badz nabytych dla realizacji przedmiotu Umowy,

¢) nabycia autorskich praw majatkowych i praw zaleznych do Dokumentacji Projektowej, w tym przypadku
Wykonawca zobowigzany jest udzieli¢ Gwarancji na przekazana Dokumentacje Projektowg na okres 60
miesigcy od dnia podpisania protokotu na zasadach, o ktérych mowa w §3 ust. 27,

d) rozliczenia sig z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy obiektéw zaplecza.
Sporzadzony protokét inwentaryzacji wykonanych robét przez Wykonawce lub jego Podwykonawcdw,
bgdzie podstawa wystawienia przez Wykonawce faktury. Zaplata faktury nastgpi zgodnie
Z postanowieniami § 15 i § 16 po potraceniu roszczen przystugujacych Zamawiajgcemu na podstawie
niniejszej Umowy,

e) przejgcia od Wykonawcy pod swéj dozér Terenu Budowy.

Zamawiajacy moze rozwigza¢ Umowe z zachowaniem 1-miesiecznego okresu wypowiedzenia, jezeli Wykonawca
w chwili zawarcia Umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1 PZP. W takim
wypadku Wykonawca moze zgdaé wylgcznie wynagrodzenia z tytutu wykonanej czesci Umowy.

§ 20
Zmiany Umowy

Zakazuje  sie  zmian postanowien  zawartej Umowy w  stosunku do  tredcd oferty,

na podstawie, ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba 7e zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych

okolicznosci:

a) zmiana technologii wykonania danego zakresu Przedmiotu Umowy lub zmiana zakresu Przedmiotu Umowy
lub zmiana materialéw w zakresie niezbednym, przy czym w/w zmiana technologii lub zakresu Iub
materiatéw musi by¢ spowodowana okoliczno$ciami zaistnialymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy w
postaci koniecznosci zmiany PFU, Dokumentacji Projektowey, oferty Wykonawcy lub zaistnienia warunkdw
faktycznych na Terenie Budowy, wplywajacych na zakres lub sposob (technologie) wykonania zakresu
Przedmiotu Umowy, przy czym w/w zmiany musza by¢ wykonane o jakosci nie gorszej niz okreSlone w
niniejszej Umowie,

b) w przypadku zmian technologicznych w odniesieniu do zalozern PFU Ilub Dokumentacji Projektowej
spowodowanych w szczegdinosci przez:

- pojawienie sig na rynku materiatéw, sprzetu, oprogramowan lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych
na zmniejszenie kosztow eksploatacji Inwestycji, Iub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci Robét,
Sprzetu, urzadzen lub oprogramowan,

- pojawienie sig nowszej technologii wykonania zaprojektowanych Robdt, pozwalajacej na skrocenie czasu
realizacji Robot lub zmniejszenie kosztéw eksploatacji Inwestycji lub standardu Inwestycji,

¢) wystapienie robdt dodatkowych lub robét zamiennych w stosunku do treéci PFU lub Dokumentacji Projektowej
pozwalajgcych na zwiekszenie uzytecznoéci, standardu (jakosci) Inwestycji (jej podwyzszenia) oraz
odnoszacych sig do tresci PFU i/lub tre$ci Dokumentacji Projektowej, wstrzymujacych z przyczyn technicznych
realizacje przedmiotu umowy Iub wplywajacych z innych przyczyn na wydiuzenie terminu zakonczenia
inwestycji, badz w przypadku koniecznosci  wykonania rozwigzan zamiennych w  stosunku
do PFU, Dokumentacji Projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych.

Jezeli okolicznodci o ktérych mowa w ust. 1 pkt a)-c) skutkuja koniecznoscig zmiany termindw lub

zmniejszenia lub zwiekszenia wynagrodzenia w zakresie okolicznosci o ktérych mowa w ust. 1 pkt b) i c)

Zamawiajgcy moze dokonal przediuzenia terminu lub zmiany wynagrodzenia z zachowaniem zasad

okreslonych w ust. 4 na uzasadniony wniosek Wykonawcy.

d) Zmiany terminéw, o ktérych mowa w § 2 ust. 1 - 3 umowy w przypadku zawieszenia/wstrzymania realizacji
umowy przez Zamawiajgcego z powodu wystapienia nastepujacych okolicznosci:

i. kolizje z sieciami infrastruktury, uniemozliwiajace wykonywanie robét budowlanych,

ii. nie zawinione przez Wykonawce przekroczenie zakreslonych przez prawo termindw wydawania decyzji,
zezwolen itp.

e) Zmiany termindéw, o ktérych mowa w § 2 ust. 1 -3 umowy bedacych nastepstwem dziatania organdéw
administracji lub oséb indywidualnych:

i. gdy pomimo wystapienia Wykonawcy lub Zamawiajacego o wydanie decyzji administracyjnej lub warunkéw
technicznych lub innego dokumentu niezbednego do prawidiowej realizacji przedmiotu umowy w terminie
ustawowo przewidzianym dla danej czynnosci organ administracji publicznej lub inna upowazniona instytucja
nie wydata stosowanego dokumentu lub decyzji — tylko w zakresie przediuzenia terminu realizacji inwestycji
i tylko o okres trwania tych czynno$ci organéw administracji publicznej lub instytucji przekraczajgcy termin
ustawowo przewidziany dla danej czynnosci, o ile ztozone dokumenty byty prawidtowe,



ii. gdy nastapi dlugotrwate nie zawinione przez Wykonawce pozyskiwanie stosownych uzgodnieh z
gestorami sieci, z innymi podmiotami lub osobami, ktérych opinia lub zgoda bedzie wymagana przepisami
prawa — tylko w zakresie przediuzenia terminu realizacji zaméwienia i tylko o okres trwania tych czynnoéci
przekraczajqcy termin zwyczajowo przyjety dla danej czynnosci, o ile ztozone dokumenty byly prawidtowe,

f) W razie zmian, odnoszacych si¢ do treSci Dokumentacji Projektowej, ktdre to zmiany sg niezbedne do
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy i osiggniecia przyjetego zatozenia, jak réwniez w przypadku
koniecznosci wykonania robét dodatkowych, robét zamiennych, zamdwien, o ktdrych mowa w art. 67 ust. 1
pkt 6) Pzp lub zamdwien dodatkowych, wstrzymujacych z przyczyn technicznych realizacje Robét lub
wptywajacych zinnych przyczyn na wydtuZenie terminu zakoficzenia inwestycji, mozliwa bedzie w
szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania Rob6t, terminu zakonczenia inwestycji nie dhuzej jednak niz o okres
trwania odno$nej przeszkody, zmiany zgodnie z zasadami wskazanymi w ust. 4 niniejszego paragrafu
wynagrodzenia, jezeli koszty wynikajgce z tych zmian bedg pozostawaty w bezpodrednim zwigzku z tymi
zmianami.

g) Zmiana terminu, o ktorych mowa w § 2 ust. 1 lub 3 Umowy bedaca nastepstwem przesuniecia terminu
przekazania Placu Budowy - tylko o okres przesuniecia

h) Zmiana terminéw o ktérych mowa w § 2 ust. 1 lub 3 Umowy bedaca nastepstwem koniecznosci wykonania
rozwigzan zamiennych w stosunku do PFU, Dokumentacji Projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz zmian w PFU, Dokumentacji Projektowej ktére sa niezbedne prawidiowego
wykonania Inwestydji i osiggniecia przyjetego zatozenia.

i) Okolicznosci wskazane w ust. 1 pkt. d) — h) mogg stanowi¢ podstawe zmiany terminu zakoriczenia realizacji
inwestycji zamdwienia tylko w przypadku, gdy uniemozliwiajg terminowe wykonanie Umowy,

j) zmiany terminéw o ktdrych mowa w § 2 ust. 1-3 umowy, parametréw technicznych, technologii wykonania
Robét budowlanych w przypadku wystapienia niebezpieczefstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle
prowadzonymi przez inne podmioty robotami, dostawami lub ustugami w zakresie niezbednym do unikniecia
lub usuniecia tych kolizji,

k) zmiang polegajacg na zmniejszeniu zakresu przedmiotu zamdwienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym
zakresie nie lezy w interesie Zamawiajgcego; w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu zamdwienia
zmniejszeniu podlega wynagrodzenie umowne brutto opisane w §15 ust.1 na zasadach okreélonych w § 20
ust. 4 umowy.

) zmiany kazdej z oséb Personelu Kluczowego — na wniosek wykonawcy po uprzedniej pisemnej zgodzie
Zamawiajgcego lub na wniosek Zamawiajgcego jezeli Zamawiajacy uzna, ze dana osoba nie wykonuje swoich
obowigzkéw wynikajacych z umowy lub wykonuje je nienalezycie. Wykonawca dokona zmiany w terminie
okreslonym przez Zamawiajgcego we wniosku. Nowa osoba wskazana przez Wykonawce na dane stanowisko
musi spetnia¢ wymagania okreslone dla niej w SIWZ.

m) zmiany podwykonawcy, ktdry zgodnie z art. 22a ust. 1 PZP bedzie podmiotem udostepniajgcym zasoby
niezbedne do realizacji zamdwienia na zasadach okreslonych w § 9 ust. 18 umowy.

n) odstapienia przez Wykonawce od realizacji zamdwienia wraz z podmiotem udostepniajacym zasoby niezbedne
do realizacji zamdwienia, o ktérym mowa art. 22a ust. PZP - na wniosek wykonawcy po uprzedniej pisemnej
zgodzie Zamawiajgcego, na zasadach okreslonych w § 9 ust. 18 umowy.

o) Zmiany Wykonawcy ktdra nastapi w wyniku potaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji
lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa jezeli:

01) nowy Wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu na moment dokonywania zmiany,
02) nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia na moment dokonywania zmiany,
03) nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy

p) Zmiany Wykonawcy w wyniku przejecia przez Zamawiajacego zobowigzah Wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcow

q) regulacji prawnych wprowadzonych w Zycie po dacie podpisania umowy, wywolujgcych potrzebe zmiany
umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany.

r) zmiana materiatéw budowlanych, sprzetu, urzadzen, gdy wykorzystanie materiatéw budowlanych, sprzetu,
urzadzen wskazanych w PFU, Dokumentacji Projektowej lub ofercie stanie sie niemozliwe badz podyktowane
bedzie usprawnieniem procesu budowy czy zwigkszeniem bezpieczefistwa na budowie lub zmiana przepisow
prawa, a takze w przypadku pojawienia sie na rynku materiatéw, sprzetu lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajacych na zmniejszenie kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu zaméwienia, dopuszcza sie
zmiany wynagrodzenia zgodnie z zasadami wskazanymi w ust. 4 niniejszego paragrafu, jezeli koszty
wynikajace z tych zmian bedg pozostawaty w bezposrednim zwigzku z tymi zmianami.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 skutkujgcej przedtuzeniem

termindw okreslonych w § 2 ust.1 - 3 wykonania umowy moga one ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas

niezbedny do zakoriczenia wykonania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie diuzej jednak niz o okres trwania
tych okolicznosci. Za okres trwania tej okolicznosci, Wykonawcy nie nalezy sie dodatkowe wynagrodzenie.

Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zamdwienia w przypadkach zawinionych przez

Wykonawce.



Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 musza zosta¢ udokumentowane. Pismo (wniosek) dotyczace w/w zmian wraz z
uzasadnieniem, strona wystepujaca z wnioskiem zobowigzana jest ztozy¢ drugiej stronie w nieprzekraczalnym
terminie 7 dni od daty powziecia wiadomosci o takiej okolicznosci, pod rygorem nie zawarcia aneksu do umowy.
W przypadku wystgpienia zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. a, b, ¢, f, k, r mozliwa bedzie zmiana
Wynagrodzenia (podwyzszenie Ilub zmniejszenie) na podstawie kosztorysu réznicowego przediozonego
Zamawiajacemu przez Wykonawce., Zamawiajacy dokona weryfikacji kosztorysu réznicowego.

1.1 W kosztorysie réznicowym rozliczenie nalezy wykona¢ w oparciu o nastepujgce zatozenia:

a) nalezy wskazac cene roboty, technologii ,pierwotnej” w postaci kosztorysu sporzadzonego metodg kalkulacji
szczegotowej wykonanego na podstawie czynnikdw cenotwodrczych przyjetych do sporzadzenia oferty i
ztozonych wraz z Dokumentacja Projektowa,

b) nalezy wyliczy¢ cene roboty, technologii ,zamiennej” w postaci kosztorysu sporzadzonego metodg kalkulacji
szczegotowej,

c) nalezy wyliczy¢ réznice miedzy cenami pkt. a i b.

1.2 Wyliczen ceny ,zamiennej” nalezy dokonac w oparciu o nastepujgce zatozenia:

a) ceny jednostkowe robdt, technologii zostang przyjete ceny Srednie dla wojewddztwa tddzkiego z zeszytow
SEKOCENBUB z ostatniego kwartatu poprzedzajgcego wydanie polecenia zmian Umowy,

b) podstawg do okre$lenia naktadéw rzeczowych beda Katalogi Nakladéw Rzeczowych (KNR); w przypadku
braku odpowiednich pozycji w KNR-ach zastosowane zostang Katalogi Norm Naktadow Rzeczowych (KNNR),
a nastepnie wycena indywiduaina Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

Kosztorys ,réznicowy” nalezy przediozy¢ Zamawiajacemu do akceptacji. Zamawiajgcy moze wniesC uwagi i

sugestie, ktore zostang uwzglednione w kosztorysie, a Wykonawca w ciggu 5 dni poprawi kosztorys.

Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu bedzie skalkulowana

niezgodnie z postanowieniami ust. 4 i 5, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny oparta na wiasnych wyliczeniach.

Dla wyliczonych kosztow opracowanych zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 4 i 5 Wykonawca zobowigzany

jest uzyskac akceptacje Zamawiajgcego przed rozpoczeciem robdt wynikajgcych z tych zmian.

W przypadku zmiany przepisow prawa zmianie ulegng te postanowienia umowy, do ktdrych bedzie miata

zastosowanie powyZsza zmiana, w szczegoinosci:

a) zmiany stawki podatku VAT;

b) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimainej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu
za prace,

¢) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki skiadki na ubezpieczenia spofeczne lub zdrowotne,

- dopuszcza sie zmiane wynagrodzenia, jezeli zmiany te beds mialy wplyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce | zostang one udokumentowane przez Wykonawce poprzez
przedstawienie szczegdtowej kalkulacji kosztdw wskazujgcych, jaki wplyw miat ten wazrost
przedmiotowych wartosci na koszty wykonania tego zamdwienia, a Zamawiajgcy zaakceptuje powyzsza
kalkulacje.

W tresci kalkulacji Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci przedstawié¢ zestawienie:

- wynagrodzen wszystkich pracownikow oraz wszystkich osob zatrudnionych na podstawie uméw
cywilno-prawnych oddelegowanych do realizacji umowy u Zamawiajacego wraz ze skladkami ZUS i
innymi obciazeniami publiczno-prawnymi,

-  wplywu zmiany stawki podatku od towardw i ustug na koszty zwigzane
z wykonaniem umowy, w szczegdinosci z wyspecyfikowaniem wszystkich tych kosztéw na ktére ta
zmiana miata wplyw, w ktdrym zostanie wskazana wartoé¢ o jaka powinna wzrosngé warto$é
wynagrodzenia w zwigzku ze zmianami opisanych powyzej wartosci oraz jaki te zmiany wplyw na
zaktadany zysk. Strony zgodnie o$wiadczajg, iz Zamawiajacy uprawniony jest do zadania dodatkowych
wyjasnien przez wykonawce do ziozonej kalkulacji, przedstawienia dodatkowych dokumentéw
potwierdzajgcych prawdziwos¢ przedstawionych danych oraz skiadania zastrzezen do zlozonych
dokumentéw, 7gdania wprowadzania do przedstawionej kalkulacji uwzgledniajacych zastrzeZenia
Zamawiajgcego.

W przypadku ztozenia w trybie okreSlonym powyzej wniosku o dokonanie zmian opisanych w ust. 1 pkt.
10) lit. a-c niniejszego paragrafu, Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty zlozenia dokumentow zglosi
zastrzezenia do zlozonych dokumentéw Ilub ztozy wniosek o ich wyjasnienie. Niezaleznie od
uzupetnione dokumenty lub wyjasnienia sg niewystarczajgce do podjecia decyzji w przedmiocie
wnioskowanej zmiany. Wykonawca zobowigzany jest do uzupetnienia dokumentéw lub ztozenia
wyjasniert w terminie 7 dni od daty wystapienia z takim wnioskiem przez zamawiajgcego. Nieuzupetnienie
dokumentdw lub niezlozenie wyjasnien w wyznaczonym terminie powoduje, iz Zamawiajgcy podejmie
decyzje na podstawie posiadanych dokumentdw. Decyzja w sprawie ztozonego wniosku o wprowadzenie
zmian opisanych w ust. 1 pkt. 10) lit. a-c niniejszego paragrafu powinna zostaé podjeta w terminie dwoch
miesiecy od daty przekazania przez wykonawce wniosku o zmiane wraz z dokumentami uzasadniajgcymi
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tg zmiane. W przypadku uznania wniosku o wprowadzenie zmiany za zasadny Strony zawrg aneks do
umowy. Zmiana wysokosci wynagrodzenia w oparciu o przestanki okreslone w ust. 1 pkt. 10) lit. a-c
niniejszego paragrafu obowigzywa¢ bedzie od dnia podpisania aneksu, o ktérym mowa w zdaniu
powyzej.
W wypadku zmiany, o kitérej mowa w ust. 1 pkt. 10) lit. ¢) niniejszego paragrafu warto$¢ cen
jednostkowych netto nie zmieni sie, a okreslona w aneksie warto$¢ cen brutto zostanie wyliczona na
podstawie nowych przepiséw.
W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt. 10) lit. b) niniejszego paragrafu ceny jednostkowe
ulegng zmianie proporcjonalnie do wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajgcego ze zwigkszenia
wynagrodzen oséb bezposrednio wykonujgcych zamdwienie do wysokosci zmienionego minimalnego
wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obciazen publicznoprawnych od kwoty wzrostu
minimalnego wynagrodzenia.
9. W przypadku zmiany przepisdw prawa zmianie ulegng te postanowienia umowy, do ktorych bedzie miata
zastosowanie powyZsza zmiana.
10. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy oraz jej zatgcznikow bedg dokonywane w formie pisemnego aneksu za zgoda
obu Stron niniejszej umowy pod rygorem niewaznosci z wyjatkiem sytuacji, o ktorych mowa w § 21 Umowy .

§ 21
Nadzor nad realizacja przedmiotu umowy
1. Przedstawicielem Wykonawcy na terenie budowy jest:

1) Kierownik budowy/Kierownik robot = wieesessseensnnes PEPUIPTIE - | F
posiadajgcy (-a) uprawnienia budowlane o nri ...
2. Osoba odpowiedzialng ze strony Zamawiajacego za realizacje niniejszej umowy jJest wvvvcvirsvrsrvrssnessainane tel.

3. Zmiana 0sob, o ktorych mowa w ust. 1 wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

4. W przypadku zmiany  osoby(osob)wyszczegolnionej(ych) w  wust. 1  niniejszego  paragrafy,
nowa(e)osoba(y)powotana(e)do petnienia w/w obowigzkéw musi(muszg) speiniaC wymagania okreSlone w
specyfikacji istotnych warunkdw zamowienia.

5. Zmiana osob wymienionych w ust, 1-2 nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy.

§ 22
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Tytulem nalezytego wykonania umowy ustala sie zabezpieczenie na rzecz Zamawiajgcego. Zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy zostanie zlozone w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 15

ust. 1. §. kwote wiueuvinunne rersananee stownie: .......c.coeves w nastepujacych formach dopuszczonych zapisem art. 148

ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych:

a) w pienigdzu tj. przelewem kwoty W WySOKOSCI ....ccoovcvivecririines zt, na konto Zamawiajgcego — w banku
......... , Nrkonta ...............

b) wformie ......cccvveennnen. , ktorej oryginat zostat ztozony w siedzibie Zamawiajgcego.

2. Dokument potwierdzajacy wniesienie przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy - stanowi
Zatgcznik Nr 4 do Umowy.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrdcone Wykonawcy na ponizszych zasadach:

e 70 % wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia
podpisania przez Zamawiajgcego Protokotu Odbioru Kofncowego Inwestycji,

» 30 % wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone nie pézniej niz w 15 dniu po
uptywie okresu rekojmi za wady na wykonane Roboty Budowlane.

4. W sytuacji gdy zabezpieczenie zostalo wniesione w innej formie niz zabezpieczenie w pienigdzu, na okres nie
krétszy niz 5 lat, a Wykonawca zobowigzat sie do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy, Wykonawca najpdzniej na 30 dni przed uplywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci  wniesionego
zabezpieczenia na kolejne okresy lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

5. Wykonawca oéwiadcza, iz w sytuacji o ktorej mowa w ust. 4 zobowigzuje sie do przedtuzenia terminu waznosci
zabezpieczenia na kolejne okresy lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy, najpdzniej na 30 dni
przed uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

6. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia, o ktdrym mowa w ust. 5, Zamawiajacy
zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyplate kwoty dotychczasowego zabezpieczenia. Do
zmiany formy zabezpieczenia stosuje sie ust. 7 niniejszego paragrafu. Wyptata ta nastepuje nie pdzniej niz w
ostatnim dniu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia.

7. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia. Zmiana formy
zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci. Zmiana
ta nie wymaga aneksu do Umowy.
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8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze stuzy¢ w szczegdlinosci na poczet pokrywania kar umownych
i zaspokajania roszczen Zamawiajgcego w okresie gwarancji w zwiazku z niewywigzywaniem sie Wykonawcy z
obowigzkéw okreslonych w gwarancii.

9. W sytuacji, gdy w skutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 20 ust. 1 niniejszej Umowy wystapi koniecznosé
przediuzenia terminu realizacji zamdwienia, Wykonawca, najpdzniej na 3 dni przed uplywem waznosci
zabezpieczenia zobowigzany jest do jego przedtuzenia o okres wynikajacy z aneksu do Umowy, z zachowaniem
warunkdéw okreslonych w SIWZ,

§23
Kary umowne
1. Oprécz kar umownych wskazanych wyraznie w poszczegdinych postanowieniach niniejszej Umowy, Strony
przewidujg nastepujace kary umowne, nalezne od Wykonawcy Zamawiajacemu:

a) w przypadku przerwy wykonywania Robdt, nie wynikajacej z ustalonego Harmonogramu Rzeczowo -
Finansowego spowodowanej okolicznodciami za ktdre odpowiada Wykonawca, w wysokoéci 0,05%, sumy
wynagrodzenia umownego brutto okreSlonego w §15 ust. 1 za kazdy dzien niewykonywania Przedmiotu
Umowy,

b) kare umowna, za niedotrzymanie terminu okreslonego w §2 ust. 2 lit. b lub litd w wysokosci 0,04 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §15 ust. 1 lit. a Umowy za kazdy dzien zwioki.

c) kare umowng za niedotrzymanie terminu okreslonego w §2 ust. 1 w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w §15 ust. 1 Umowy za kazdy dzier zwioki.

d) kare umowna w wysokoéci 0,04 % sumy wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §15 ust. 1 za
kazdy dzien op6znienia w wykonaniu obowiazkéw okredlonych w §22 ust. 9,

e) karg umowng w wysokosci 20% sumy wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 15 ust. 1 w
przypadku, jezeli Umowa zostanie rozwigzana z winy Wykonawcy, jak réwniez w przypadku, gdy
Zamawiajacy odstgpi od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy (zardwno na podstawie
umownego, jak i ustawowego prawa odstapienia),

f) karg umowng w wysokosci 0,04 % sumy wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §15 ust. 1 za
kazdy dzien zwioki w przekazaniu Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego w stosunku do terminu
okreslonego w §2 ust. 5 Umowy,

g) za nieterminowag zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom fub dalszym podwykonawcom w
zakresie Robdt Budowlanych Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,04 % sumy wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w §15 ust 1 za kazdy dzier opéznienia,

h) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany - Wykonawca zaptaci karg umowng w wysokosci 0,04 % sumy
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §15 ust. 1 za kazde naruszenie oddzielnie,

i) za nieprzediozenie w terminie po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany — Wykonawca zapfaci kare umowng w wysokosci 0,04% sumy wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w §15 ust. 1 za kazdy dzier opdznienia i za kazde naruszenie oddzielnie,

j) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w przypadku robdt budowlanych oraz
zmian w terminie pfatnosci Podwykonawcom ustug i dostaw - Wykonawca zapfaci kare umowng w wysokosci
0,04 % sumy wynagrodzenia umownego brutto okrelonego w §15 ust. 1 za kazde naruszenie oddzielnie.

k) kare umowng w wysokosci 0,04 % sumy wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §15 ust. 1 za
kazdy dzien opdznienia w przedtozeniu planu BIOZ, w stosunku do terminu okreslonego w §6 ust. 5 Umowy

[) kare umowng w wysokosci 0,04 % sumy wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §15 ust. 1 za
kazdy dzien opéznienia w stosunku do terminu okreélonego w §11 ust. 6 Umowy

m) w przypadku niedostarczenia Zamawiajgcemu dokumentéw, o ktérych mowa w §1 ust. 9 pkt. a) — d)
niniejszej Umowy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajagcego w wysokosci 500 zt za kazdy dzien
op6znienia, liczac od nastepnego dnia po terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego na ziozenie
stosownych dokumentdw,

n) za kazdy stwierdzony przypadek nie zatrudniania pracownikéw przy realizacji zaméwienia na umowe o prace
0s6b wykonujacych czynnoéci wskazane w §1 ust. 7 niniejszej Umowy, w wysokosci 0,5 % sumy
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w §15 ust. 1 Umowy.

o) kare umowng w wysokosci 0,04 % sumy wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego w §15 ust. 1 za
kazdy przypadek wprowadzenia na Plac Budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bez zgody
Zamawiajacego.

p) kare umowng w wysokosci 0,1 % sumy wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §15 ust. 1 za kazdy
przypadek zastosowania materiatdbw o parametrach technicznych gorszych niz wskazane w ofercie
wykonawcy.

q) kare umowna w wysokosci 1000 zt za kazdy przypadek oddzielnie niewykonania obowigzku opisanego w §5
ust. 4.
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r) za kazdg nieprawidtowo$¢ w pemieniu obowigzkéw zwigzanych z petnieniem nadzoru autorskiego,
wynikajacych z §3 umowy, zgtoszong przez Zamawiajgcego na pismie wraz z argumentacja, w wysokosci 500
zt netto za kazdy przypadek oddzielnie.

W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej uzgodnione w niniejszej Umowie kwoty kar umownych, Strony
moga dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci faktycznie poniesionej straty.

Zamawiajacy moze zaspokoi¢ sie z tytutu naleznoéci za naliczone kary umowne z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy jak réwniez z wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy, na co Wykonawca wyrazg zgode.

§24
Inne postanowienia

W przypadku rozbieznoéci pomiedzy Stronami kazda Strona moze zadad podpisania przez drugg Strone protokotu
rozbieznosci.

Wykonawca oéwiadcza, Ze jest mu znany stan finansowy zamawiajgcego w rozumieniu dyspozycji art. 490 § 2
k.c.

Strony dotozg staran, by wszelkie watpliwosci i spory wynikajace z niniejszej Umowy byly rozstrzygane w sposob
polubowny w drodze wzajemnych negocjacji.

Wszelkie spory wynikie z niniejszej Umowy, ktdre nie zostaty rozstrzygniete w sposdb polubowny, rozstrzygane
bedg przez Sad Powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu. We wszystkich kwestiach nierozstrzygnietych treScia Umowy majg
zastosowanie przepisy ustawy Prawo Zamdwien Publicznych, ustawy Kodeks Cywilny i ustawy Prawo budowlane.
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiajgcego i jeden
egzemplarz dla Wykonawcy.

Wszystkie zatgczniki wymienione w tresci niniejszej Umowy stanowia jej integraing czeS¢ i nalezy traktowac je
jako wzajemnie uzupetniajgce sig, w szczegdlnosci sg to:

Zatacznik nr 1 — Program Funkcjonalno-Uzytkowy (dalej zw. PFU) stanowiacy Zatgcznik nr 9 do SIWZ, opis
przedmiotu zamdwienia (dalej zw. OPZ) stanowigcy Zatgcznik nr 8 do SIWZ oraz rzuty Wstepnej
funkcjonalnoéci i inwentaryzacji pomieszczen Zaktadu Medycyny Nuklearnej stanowigce Zatgcznik nr 10 do
SIWZ.

Zalacznik nr 2 —~ Oferta Wykonawcy

Zatacznik nr 3 — Harmonogram Rzeczowo - Finansowy

Zalgcznik nr 4 — Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Zatacznik nr 5 — Polisy ubezpieczeniowe Wykonawcy

Zatacznik nr 6 - Wykaz osob zatrudnionych na podstawie umowy o prace

Zakgcznik nr 7 — Uprawnienia Personelu Kluczowego

Zalacznik nr 8 — W sprawie wspdtpracy z wykonawca, ktdrego pracownicy wykonujg prace na terenie
Wojewddzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M.
Kopernika w todzi dotyczace spetnienia wymagan, zapewnienia bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz ustanowieniu Koordynatora ds. BHP

Zamawiajacy: Wykonawca:



Zatacznik Nr 8 do Umowy nr 138/2P/18
POROZUMIENIE
do Umowy nr ........ z dnia ...... canane S

w sprawie wspbipracy z wykonawca, ktdrego pracownicy wykonujg prace na terenie Wojewddzkiego
Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w todzi dotyczace spetnienia wymagan,
zapewnienia bezpieczenfistwa i higieny pracy oraz ustanowieniu Koordynatora ds. BHP

Na podstawie przepiséw art. 208 Kodeksu pracy zawiera sie porozumienie o wspotpracy pomiedzy nastepujacymi
pracodawcami;

Wojewddzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii | Traumatologii im. M. Kopernika 93-513 +ddz ul. Pabianicka 62,
NIP 729-23-45-599, REGON 000295403, zwanym dalej Zamawiajgcym,

reprezentowana przez:

zwana dalej Wykonawca

§1

Ilekro¢ w porozumieniu jest mowa o pracodawcy rozumie sie przez to Zamawiajgcego oraz Wykonawce.

Ilekro¢ w porozumieniu jest mowa o pracownikach Wykonawcy, rozumie sie przez to pracownikdéw zatrudnionych
przez Wykonawce bez wzgledu na rodzaj zatrudnienia oraz jego podwykonawcéw (jesli umowa z Zamawiajacym to
przewiduje)

§2

Pracodawcy stwierdzaja zgodnie, ze ich pracownicy wykonujg jednoczesnie prace w tym samym miejscu, tj. na terenie
Wojewddzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w todzi, zwanym dalej
miejscem pracy.

§3

Pracodawcy zobowigzujg sie wspotpracowac ze sobg w zakresie oraz w celu zapewnienia pracujgcym w tym samym
miejscu pracownikom bezpiecznej i higienicznej pracy, a takze bezpieczenstwa pacjentdw.

§4

Pracodawcy ustalajg Koordynatora ds. BHP w osobie Pani Sylwii Piotrowskiej, ktéra sprawowaé bedzie nadzér nad
przestrzeganiem przepisow i zasad BHP przez wszystkich zatrudnionych w wymienionym w §2 miejscu pracy.

§5

Do obowigzkéw Koordynatora nalezy:

a) nadzor w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikéw firm zewnetrznych wykonujacych prace na
terenie Centrum,

b) okresowe (nie rzadziej niz raz na 6 miesiecy lecz minimum 1x w ciggu trwania umowy) i dorazne (wynikajace
z naglych zdarzen/ zgtoszen) kontrolowanie stanu bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przestrzegania
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy jak i zasad obowigzujacych w tym zakresie w kazdym miejscu
wykonywania pracy wraz z protokotowaniem prowadzonych kontroli (wzor stosowanego protokotu stanowi
zatgcznik nr 1 do porozumienia zawieranego z podmiotami, ktorych pracownicy $wiadczy¢ bedg prace na
terenie Centrum),

c) kontrolowanie aktualnosci zaswiadczen lekarskich wydawanych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej
o braku przeciwwskazan do wykonywania pracy na danym stanowisku,

d) kontrolowania dokumentacji BHP pracodawcdw i pracownikéw, o ktérych mowa w §1 w szczegdinosci
aktualnosci przeprowadzonych szkolen BHP oraz stanu zapoznania ww. pracownikéw z Kartami Ocen Ryzyka
Zawodowego zgodnych z ich zatrudnieniem,

e) informowanie pracownikow firm zewnetrznych o zagrozeniach wystepujacych w Centrum oraz obowigzujgcych
ich procedurach i instrukcjach, 6
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f) Scista wspdipraca z inspektorami ds. bezpieczefistwa i higieny pracy firm zewnetrznych wykonujgcych prace
na terenie Centrum.

56

Koordynator ds. BHP ma prawo do:

a) przegladu stanu bezpieczenistwa i higieny pracy na stanowiskach pracy pracownikéw Wykonawcy,

b) informowania pracodawcow o zauwazonych zagrozeniach wypadkowych oraz uchybieniach w zakresie BHP na
stanowiskach pracy pracownikéw Wykonawcy,

) niezwlocznego wstrzymania pracy maszyny lub urzadzenia na stanowiskach pracy pracownikéw Wykonawcy w
razie wystapienia bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia pracownika lub innej osoby,

d) niezwlocznego odsunigcia od pracy pracownika Wykonawcy, ktéry swoim zachowaniem lub sposobem
wykonywania pracy stwarza zagrozenie dla zycia lub zdrowia wtasnego lub innych oséb,

e) niezwiocznego odsunigcia od pracy pracownikdw Wykonawcy, ktdrzy nie posiadajg aktualnych
profilaktycznych badan lekarskich dopuszczajacych do wykonywania pracy na danym stanowisku.

§7

1. Wyznaczenie Koordynatora ds. BHP nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zapewnienia pracownikom
bezpieczenstwa i higieny pracy w ramach dziatar jego organizacii.
2. Kazdy z pracodawcéw odpowiada odrebnie za stosowanie przepiséw BHP oraz podleglych pracownikéw.

88

1. W razie wypadku przy pracy pracownika Wykonawcy, ustalenia okolicznosci i przyczyn wypadku dokona zespét
powypadkowy powotany przez Pracodawce poszkodowanego pracownika.

2. Ustalenie przyczyn i okolicznosci wypadku, majgcego miejsce na terenie Szpitala odbywa¢ sie bedzie z Udziatem
Koordynatora ds. BHP.

§9

Pracownicy Wykonawcy wykonujacy prace na terenie Centrum powinni:

a) posiadac aktualne profilaktyczne badania lekarskie,

b) posiada¢ udokumentowane odbycie u pracodawcy szkolenia wstepnego, okresowego oraz instruktazu
stanowiskowego zgodnie z wykonywanym zawodem,

c) znac wiasciwosci substangji niebezpiecznych, jezeli takimi postuguja sie wykonujgc prace i umieé stosowac je
w sposéb bezpieczny,

d) znaci przestrzegac instrukcji obstugi wykorzystywanych maszyn i urzadzef,

e) znac i przestrzega¢ obowigzujgce w Szpitalu procedury, instrukcje i schematy, ktdre bezposrednio wigzg sie z
wykonywana przez nich praca,

f) umie¢ identyfikowad czynniki szkodliwe i ucigZliwe na swoich stanowiskach pracy i ogranicza¢ ich
oddziatywanie na otoczenie,

g) znac zagrozenia wystepujace na terenie Centrum,

h) posiadac stosowne kwalifikacje zawodowe do wykonywania okrelonych prac,

i) posiadac srodki indywidualnej ochrony, odziez i obuwie robocze.

§10
Wykonawca o$wiadcza, ze pracownicy wykonujacy prace na terenie Centrum spetniajg wymagania wymienione w §9.
§11

Obowigzkiem Zamawiajacego jest poinformowanie o osobach wyznaczonych do udzielenia pierwszej pomocy i
wykonywania dziatan w zakresie zwalczania pozaréw i ewakuacji pracownikéw.

§12

Obowigzkiem Wykonawcy jest pisemne przekazanie Koordynatorowi ds. BHP, najpdzniej w dniu rozpoczecia
wykonywania prac:

a) nazwy firmy, imienia i nazwiska pracodawcy oraz adresu jego siedziby, telefonu, adresu e-mail,

b) wskazanie osoby sprawujgcej bezposredni nadzér nad przestrzeganiem przepiséw BHP w trakcie wykonywania

prac lub ustug, 66



€) czasu trwania umowy,

d) rodzaju i miejsc wykonywanych prac, wykazu pracownikéw oraz podwykonawcoéw (jesli umowa z
Zamawiajacym to przewiduje), ktérzy beda wykonywaé prace oraz dane osdb nadzorujacych ich prace,

e) w przypadku prac serwisowych informacji o dniach i godzinach ich wykonywania,

f) umozliwienie Koordynatorowi dostepu do stanowisk pracy, wgladu do dokumentacji (instrukcji) uzytkowania
aparatow, maszyn | urzadzeh oraz dokumentacji szkolen pracownikéw w zakresie BHP, zapoznania
pracownikow z Kartami Ocen Ryzyka Zawodowego,

g) informacji o stosowanych substancjach niebezpiecznych i miejscach ich przechowywania na terenie Szpitala,

h) do zgfaszania i konsultowania z Koordynatorem ds. BHP wszelkich zmian majacych wplyw na stan BHP.

§13
Wszelkie zmiany do tresci niniejszego porozumienia dokonane bedg w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
§14

Porozumienie zostato sporzadzone w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla Wykonawcy,
Zamawiajgcego i Koordynatora ds. BHP.

§15

Porozumienie wchodzi w Zycie z dniem podpisania oraz z moca obowigzywania do dnia zakoriczenia obowigzujacej
strony umowy.

pieczgtka i podpis pieczatka i podpis pieczatka i podpis
Wykonawcy Koordynatora BHP Zamawiajacego
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Zalacznik nr 5 do SIWZ
Nr sprawy 138/ZP/18

Wykaz robaét budowlanych
wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu skladania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dzialalnosci jest krotszy — w tym okresie

l.p. Nazwa (y) Wykonawcy (6w): Adres:

Ubiegajac sig o udzielenie zaméwienia publicznego dla zadania pn. przebudowa Zaktadu Medycyny Nuklearnej
(Pracownia Scyntygrafii) w Wojewoédzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im.
M. Kopernika w todzi w ramach projektu pn. ,Rozbudowa WWCOIT im. M. Kopernika w todzi w oparciu o
koncentracje dziatarn z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych oérodkéw satelitarnych
oraz przeksztatcenia Szpitala w Wojewddzkie Centrum Onkologii”, prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego, oswiadczam(y), ze w celu oceny spetniania warunku udzialu w postepowaniu okreélonego w
Rozdziale XI pkt. 1 SIWZ wykazuje (wykazujemy) nastepujgce roboty:

Wartosé Okres
Nazwa, rodzaj i zakres (robdt) zamowienia wykonania Nazwa i adres
Lp wykonanych samodzielnie lub przez brutto w PLN robdt — podmiotu, na rzecz
' podmiot udostepniajacy zdoinosé (zgodnie z do ktdrego roboty zostaty
techniczng lub zawodowa Rozdziatlem XI dd wykonane
pkt. 1 Siwz) | (dd:mmrrr)
co najmniej dwie roboty budowlane ) TP
polegajgce na budowie, przebudowie| | s
lub remoncie budynkéw bedacych| 1 e,
obiektami uzytecznoéci publicznej o
tacznej powierzchni 500 m2, przy czym
jedna  polegajagca na  budowie, |1, . ... . z
przebudowie lub remoncie budynku o|prutto
charakterze szpitalnym oraz Ze zostaty
one wykonane zgodnie z zasadami 2 71 2
sztuki  budowlanej |  prawidiowo T R
ukofczone; faczna  wartodé  robdt| D Ul | e,
. budowlanych o ktérych mowa w zdaniu 1‘ e | |—
poprzednim musi wynosi¢ co najmniej O 1acznej wartosci
1 200 000,00 zt (brutto). nié mniejsze) niz
- 1 200 000,00 z.
wykonane w ramach kontraktow: brutto
L
2 s

Oswiadczam(y), ze polegam(y) na zdolnosciach technicznych lub zawodowych:

Oswiadczam/y* ze:
pozZ. ....cc... wykazu stanowi zdolnos¢ techniczng lub zawodowa Wykonawcy skiadajacego oferte,

poz. ......... wykazu jest zdolnoscig techniczng lub zawodowa oddang do dyspozycji przez inny/inne* podmiot/y*



Uwaga:
1) Ww. roboty nie muszg byé wykonane w ramach jednego kontraktu/umowy.

2) W przypadku gdy Wykonawca wykonywat w ramach kontraktu/umowy wiekszy zakres prac, dla potrzeb
niniejszego zamdwienia powinien wyodrebnic i podac warto$¢ robdt, o ktérych mowa powyzej.

3) Dla potrzeb oceny spetniania warunku okreslonego powyzej, jesli warto$¢ lub wartosci zostang podane w
walutach innych niz PLN, Zamawiajacy przyjmie éredni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy
Bank Polski w dniu publikacji ogtoszenia o zamdwieniu w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej. Jezeli w
dniu publikacji ogtoszenia o zaméwieniu w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej, Narodowy Bank Polski
nie publikuje Sredniego kursu danej waluty, za podstawe przeliczenia przyjmuje sie $redni kurs waluty
publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogtoszenia o zamdwieniu w Dzienniku Urzedowym Unii
Europejskiej, w ktérym zostanie on opublikowany.

4) Zamawiajacy zastrzega weryfikacje potwierdzenia nalezytego wykonania prac bezposrednio u podmiotu,
na rzecz ktérego byly wykonane.

5) Na potrzeby oceny spetniania warunku przez pojecie:

a. obiektu uzytecznosci publicznej rozumie sie budynek przeznaczony na potrzeby administracji
publicznej, wymiaru sprawiedliwosci, kultury, kultu religijnego, o$wiaty, szkolnictwa wyzszego, nauki,
wychowania, opieki zdrowotnej, spotecznej lub socjalnej, obstugi bankowej, handlu, gastronomii, ustug,
w tym ustug pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obstugi pasazeréw w transporcie
kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym $rédigdowym, oraz inny budynek przeznaczony
do wykonywania podobnych funkcji; za budynek uzytecznosci publicznej uznaje sie takze budynek
biurowy lub socjalny;

b. obiektu o charakterze szpitalnym rozumie sie obiekty: szpitale, wszelkie inne budynki oraz teren i
wszystko co znajduje sie na tym terenie, ograniczonym odpowiednio parkanem lub zwartg zabudowg
budynkéw, a takze wszelkie ruchomosci i nieruchomosci znajdujgce sie na terenie obiektéw szpitalnych.

6) Wykonawca zobowigzany jest dotaczyé dowody dotyczace wskazanych robdt okreslajacych czy zostaty
one wykonane w sposéb nalezyty.

(*) - niewfasciwe skreslic

..................................................................................................

Podpis(y) osoby(oséb) upowaznionej(ych) do podpisania

Miejscowosc / Data niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ow)
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Zalacznik nr 6 do SIWZ
Nr sprawy 138/ZP/18

Wykaz os6b

l.p.

Nazwa (y) Wykonawcy (6w): Adres:

Ubiegajac sie o udzielenie zamdwienia publicznego dla zadania pn. przebudowa Zaktadu Medycyny Nuklearnej
(Pracownia Scyntygrafii) w Wojewddzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im.
M. Kopernika w todzi w ramach projektu pn. ,Rozbudowa WWCOIT im. M. Kopernika w todzi w oparciu o
koncentracje dziatan z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych oérodkéw satelitarnych

oraz

przeksztalcenia Szpitala w Wojewoddzkie Centrum  Onkologii”,

prowadzonego w trybie przetargu

nieograniczonego, oéwiadczam (oéwiadczamy), Zze w celu oceny spetniania warunku udzialu w postepowaniu
okreslonego w Rozdziale XI pkt 1 SIWZ wykazuje (wykazujemy) nastepujace osoby:

Imie i nazwisko i zakres Podstawa
wykonywanych Kwalifikacje zawodowe dysponowania
czynnosci osoba

1) projektant z uprawnieniami projektowymi w specjalnosci architektonicznej bez
ograniczen z minimum 8 letnim doéwiadczeniem w projektowaniu obiektow
uzytecznosci publicznej, ktdry uczestniczyt jako projektant w zaprojektowaniu co
_____________________________ najmniej dwoch obiektdw o charakterze szpitainym o powierzchni nie mniejszej niz dysponuje*
300 m2 / kazdy,
Giowny projektant -
kierownik zespotu 2) posiada doswiadczenie zawodowe ...... lat /w tym na stanowisku gtdwnego bede
projektowego projektanta ......... lat/ dysponowat*
3) dodwiadczenie zawodowe — wykaz prowadzonych projektow:
1) projektant z uprawnieniami w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez
ograniczet  z minimum 8 letnim doéwiadczeniem w projektowaniu obiektéw
uzytecznosci publicznej, ktdry uczestniczyt jako projektant w zaprojektowaniu co
najmniej dwoch obiektéw o charakterze szpitalnym o powierzchni nie mniejszej niz dysponuje*
300 m2 / kazdy,
Projektant 2) posiada doswiadczenie zawodowe ...... lat /w tym na stanowisku projektanta bede
jetant ) lat/ dysponowat*
3) doswiadczenie zawodowe — wykaz prowadzonych projektéw
1) projektant z uprawnieniami w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych z
minimum 8 letnim dodwiadczeniem w projektowaniu obiektdw uzytecznosci
publicznej, ktéry uczestniczyt jako projektant w zaprojektowaniu co najmniej dwdch dysponuje*
_____________________________ obiektow o charakterze szpitalnym o powierzchni nie mniejszej niz 300 m2 / kazdy,
Projektant 2) posiada doswiadczenie zawodowe ...... lat /w tym na stanowisku projektanta bede
......... lat/ dysponowat*
3) doswiadczenie zawodowe — wykaz prowadzonych projektdw
1) projektant z uprawnieniami w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalaciji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych z minimum 8 letnim
doswiadczeniem w projektowaniu obiektéw uzytecznosci publicznej, ktory
uczestniczyt jako projektant w zaprojektowaniu co najmniej dwoch obiektow o dysponuje*
__________________________ charakterze szpitalnym o powierzchni nie mniejszej niz 300 m2 / kazdy,
Projektant 2) posiada doswiadczenie zawodowe ...... lat /w tym na stanowisku projektanta bede
......... lat/ dysponowat*
3) doswiadczenie zawodowe — wykaz prowadzonych projektéw

o



1) posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej
2) posiada doéwiadczenie zawodowe ......lat /w tym na stanowisku kierownika dysponuje*
............................. budowy “’““”lat/
Kierownik budow , , bed
Y 3) dos$wiadczenie zawodowe — wykaz prowadzonych robdt: dyspo?\o?Nai*
nr rejestru lub ewidengji .. .ooooeiiiine,
1) posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnoéci instalacji sanitarnych w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
dysponuje*
........................... 2) posiada doswiadczenie zawodowe ......Iat /w tym na stanowisku kierownika robét
......... lat/
Kierownik robét instalacji bede
sanitarnych 3) dodwiadczenie zawodowe — wykaz prowadzonych robot: dysponowat*
nr rejestru fub ewidendii .. .o,
1) posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych
2) posiada doswiadczenie zawodowe ......Jat /w tym na stanowisku kierownika robot dysponuje™
.................................... lat/
Kierownik robét instalacii . ) o bede
elektrycznych 3) doswiadczenie zawodowe — wykaz prowadzonych robot: dysponowat*
nr rejestru lub ewidencji .. vooovvver e

* niepotrzebne skresli¢

Uwaga:

1. Przez stwierdzenie ,dysponuje” nalezy rozumieC stosunek prawny wigzacy Wykonawce z osoba (umowa z zakresu prawa pracy np. umowa
o prace, mianowanie, wybor, umowa cywilnoprawna np. umowa zlecenia, zobowigzanie do wspdipracy np. osoby prowadzacej wiasna
dziatalnos¢ gospodarcza).

2. Przez stwierdzenie ,bede dysponowat” nalezy rozumieé sytuacje, kiedy podmiot trzeci zamierza udostepni¢ swdj potencjat kadrowy.

1} Uprawnienia, o ktdrych mowa powyzej powinny by¢ zgodne z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z
p6zn.zm.) oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2014 r, poz.1278 z pézn.zm.) lub wazne odpowiadajace im kwalifikacje, nadane na podstawie wczesniej ocbowiazujacych
przepiséw upowazniajgce do kierowania robotami budowlanymi w zakresie objetym niniejszym zamodwieniem.

2) W przypadku Wykonawcdow zagranicznych, dopuszcza sie réwniez kwalifikacje, zdobyte w innych panstwach, na zasadach okre$lonych w art.12 a
ustawy Prawo budowlane, z uwzglednieniem postanowien ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w paristwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016, poz. 65 z pdZzn.zm.).

3) W przypadku osdb bedacych obywatelami panstw czionkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub panstw cztonkowskich (EFTA)-stron umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym — prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium RP winno by¢
potwierdzone cdpowiednig decyzjg o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub prawa do $wiadczenia ustug transgranicznych.

4) Dopuszcza sie uprawnienia rownowaine (w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu zamdwienia) — dla osdb, ktére posiadaja
uprawnienia uzyskane przed dniem wejécia w Zycie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania
zawodowego do pefnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowaly uprawnienia do peinienia tych funkcji w
dotychczasowym zakresie.

5) Dopuszcza sie taczenie kilku funkcji przez jedng osobe, w przypadku speinienia przez tg osobe wymogdw podanych powyzej dla kazdej z
branz/specjalnosci.

6) W przypadku liczenia okreséw wymaganego do$wiadczenia zamawiajacy nie bedzie sumowat okreséw naktadajacych sie na siebie.

Podpis(y) osoby(osob) upowaznionej(ych) do podpisania niniejszej oferty

Miejscowosc / Data w imieniu Wykonawcy(éw)



Zatacznik nr 7 do SIWZ
Nr sprawy 138/ZP/18

~ OPISPRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

~ ZAKEAD MEDYCYNY NUKLEARNEJ- PRACOWNIA SCYNTYGRAFII

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa Zakladu Medycyny Nuklearnej wraz z Pracownig Scyntygrafii w obrebie
niskiego parteru Budynkéw od ul Paderewskiego w czesci Budynku Nowej Onkologii. Dla tej struktury zostat
przygotowany Program Funkcjonalno-Uzytkowy.
Obecnie w obregbie Zaktadu Medycyny Nuklearnej funkcjonuje Pracownia Scyntygrafii klasy III, z jednym urzadzeniem
typu GAMMAKAMERA. W ramach planowanej inwestycji nalezy zaprojektowaé oraz wykonaé w obrebie Zaktadu
Medycyny Nuklearnej Pracownig Scyntygrafii klasy II wraz z dwoma urzadzeniami typu GAMMAKAMERA z czego nowy
to SPECT TK.
Podstawowe wytyczne dla Pracowni Izotopowej Klasy II:

¢ Poszerzenie dziatalnosci pracowni scyntygrafii

s Zwiekszenie aktywnosci technetu do 35 GBq
Stosowanie nowych izotopdw: stront (Sr-89), samar (Sm-153) , Jod (I-131), Itr (Y-90), Erb (Er-169), Ren (Re-186)

Pracownia izotopowa to zespdt pomieszczen m.in.: pomieszczenie do znakowania i dzielenia produktu
radiofarmaceutycznego, magazyn Zrédet promieniotwdrczych i magazyn odpaddéw promieniotwdrczych oraz éluza
sanitarno-dozymetryczng wyposazona w bramke dozymetryczng oraz pomieszczenie sanitarne w ktdrym istnieje
mozliwos¢ przeprowadzenia dekontaminacji (umywalka, prysznic). Wejécie i wyjécie do pracowni izotopowej moze
odbywac sie wytgcznie przez $luze sanitarno-dozymetryczng. Ponadto nalezy uwzgledni¢ takie pomieszczenia jak
m.in.: dwa pomieszczenia na urzadzenie typu gamma kamera/SPECT TK (jedno istnieje i ma pozostaé bez zmian
rozmieszczenia i objgtosci), sterowni (wspdina sterownia dla dwdch urzadzen), gabinet zabiegowy-podan
radiofarmaceutykow, wc personelu, wc pacjentéw po podaniu radiofarmaceutyku (tzw. Gorace), wc pacjentéw przed
podaniem radiofarmaceutykéw (tzw. zimne), Poczekalnia dla pacjentéw po podaniu radiofarmaceutyku (tzw. goraca),
poczekalnia dla pacjentéw przed podaniem radiofarmaceutyku (tzw. zimna), pomieszczenie dla pacjentéw lezacych, ,
punkt przyjmowania pacjentow/wydawania wynikdw, pokdj opisowy, pokdj socjalny, pokdj préb wysitkowych,
pozostate pomieszczenia uwarunkowane obowigzujgcymi przepisami. W ramach inwestycji nalezy uwzglednic
dziatalnos¢ zwigzang ze zrédtami i odpadami promieniotwdrczymi, ktdre przechowuje sie w sposob uniemozliwiajgcy
rozprzestrzenianie sig skazen promieniotwdrczych, ich miejsca przechowywania nalezy oznaczyé odpowiednimi
tablicami informacyjnymi, ktérych wzory s okreslone w odpowiednich rozporzadzeniach. W pomieszczeniu, w ktérym
sq przechowywane Zrédta lub odpady promieniotwércze, nie nalezy przechowywaé substancji tatwopalnych, o
wiasciwosciach wybuchowych, zracych i o wiasciwosciach utleniajacych, a takze gazéw sprezonych.

Pracownia izotopowa musi by¢ wyposazona w wentylacje mechaniczng nawiewno-wyciggowg gwarantujaca:
a)przeptyw powietrza w kierunku pomieszczen, w ktérych istnigje wieksze prawdopodobienstwo powstawania skazen
promieniotwdrczych, b)ruch powietrza lub uklad ciénier, ktdry zapobiega rozprzestrzenianiu sie skazen
promieniotwdrczych powstajacych na stanowiskach pracy, c)wyrzut powietrza na wysokosci co najmniej 1 m ponad
kalenicg budynku pracowni izotopowej klasy II i budynku sagsiadujgcego. W magazynie zrédet promieniotworczych i
odpadéw promieniotwdrczych wentylacja mechaniczna nawiewno-wyciggowej musi zapewniaé w czasie przebywania
tam pracownikéw co najmniej 6-krotng wymiane powietrza w ciggu godziny, przy czym wigczenie wentylacji musi
nastgpowac co najmniej 10 minut przed wejéciem pracownikéw do magazynu. Nalezy uwzgledni¢ warunki p.poz. i
ewentualnie tak zaprojektowac i wykonac przebudowe by budynek je spetniat. Pracownia izotopowa moze znajdowac
w budynku klasy D odpornoéci pozarowej magazyn odpadéw promieniotwdrczych oraz magazyn zrodet w
pomieszczeniach klasy B odpornosci pozarowej. Pomieszczenia muszg by¢ zabezpieczone przed zalaniem. Ze wzgledu
na ograniczenie ryzyka rozprzestrzeniania skazer promieniotwdrczych nalezy zaprojektowaé takie rozwiazanie
transportu radiofarmaceutyku z pracowni izotopowej do pokoju podan jak na przykfad okno podawcze w écianie
taczacej te dwa pomieszczenia. W zaleznosci od rodzaju prowadzonych prac z otwartymi zrédtami promieniotwdrczymi
nalezy zapewni¢: a)pomiar zawartosci substancji promieniotwdrczych w powietrzu i $ciekach usuwanych z tej
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pracowni, b)zbieranie oraz przechowywanie stalych i cieklych odpaddéw promieniotwdrczych w specjalnych
pojemnikach lub zbiornikach, c)oczyszczanie usuwanego z tej pracowni powietrza, d)wyposazenie techniczne do
oczyszczania odziezy roboczej stosowanej w pracowni. W ramach inwestycji nalezy zaprojektowaé i wykonaé
wszystkie niezbedne ostony radiologiczne.

Zaktada sie nastepujgce pomieszczenia Zaktfadu Medycyny Nuklearnej :
e pomieszczenie prob wysitkowych;
s pomieszczenie opisowe;
e pomieszczenie poczekalnia "goraca”;
» pomieszczenie SPECT TK;
*  pomieszczenie sterowni;
* pomieszczenie gamma kamery/SPECT TK;
»  zespdt pomieszczen pracowni izotopowej kI.II;
s  brudownik;
e sanitariaty;

s magazyn;
¢ magazyn;

e pomieszczenie rejestracji;
s korytarz;

s poczekalnia- ,zimna”
Powierzchnie poszczegdinych pomieszczen zostang dostosowane do obowigzujacych przepiséw a takze do
powierzchni, na ktdrej planuje sie przebudowe Zaktadu Medycyny Nuklearnej. Catkowita powierzchnia do przebudowy,
na ktérej nalezy zaprojektowac i wykona¢ Zaktad Medycyny Nuklearnej to okoto 352 m2.

Zestawienie powierzchni dla obiektu:
e Powierzchnia przebudowywana ok. 351,16 m*
+ Kubatura brutto obiektu ok. 878 m3

Zakres wykonania robot budowlanych, instalacyjnych i pozostafych

Przebudowa budynku wymaga prac zewnetrznych w terenie jedynie w zakresie wykonania robdt zwigzanych z
niezbgdng instalacjg wentylacji mechanicznej. Wykorzystano istniejace dojécia do budynku. Wewnetrzna przebudowa
budynku nie wptywa na zagospodarowanie terenu szpitala.
W zakresie robot budowlanych zostana wykonane:
Prace budowlane:
- w zwigzku z mozliwoécia wystepowania w tej czesci Szpitala gruntéw nienoénych nalezy bra¢ pod uwage
zastosowanie technologii, ktéra usunie przyczyny istniejacego stanu i zapewni prawidtowg eksploatacje;
- bez wzgledu na powyzsze nalezy zwiekszy¢ no$nos¢ podioza gruntowego poprzez jego zageszczenie w
miejscach gdzie bedg usytuowane urzadzenia typu gammakamera,
- przebudowe ukiadu Scian  dzialowych w  istniejagcym  budynku  poprzez ich  wyburzenie
i wykonanie na nowo
- wymiane posadzki na gruncie
- wykona¢ warstwy izolacyjne posadzek
Zakres prac wykoriczeniowych — zgodnie z zaakceptowana aranzacja wnetrz m.in.
- ufozenie wyktadzin zgrzewalnych, gresu, plytek sciennych
- montaz oscieznic oraz skrzydet drzwiowych
- wykonczenie powierzchni (tynkowanie, gtadzie) $cian i sufitéw (, malowanie écian i sufitéw)
- uzupetniajace prace budowlane (zabudowa rur i innych elementéw konstrukcyjno technologicznych)
- Jezeli bedzie to niezbedne wykonanie przepustéw w stropach, dachu i w $cianach m.in. dla instalacji
wentylacji;
- inne konieczne roboty ogdlnobudowlane z tym zwigzane wraz z koniecznymi robotami wykonczeniowymi
(malowania, tynki, wyktadziny ceramiczne - ptytki) w budynku istniejagcym po zmianie uktadu funkcjonalnego
Zakres prac instalacyjnych:
- wykonanie instalacji elektrycznej i teletechnicznych (m.in. sie¢ informatyczna, kontroli dostepu, system
monitoringu)
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- wykonanie instalacji wentylacyjnej mechanicznej

- wykonanie instalacji wodnej i kanalizacyjnej

- wykonanie instalacji c.o

- wykonanie instalacji p.poz.
Instalacje wodno-kanalizacyjne
W ramach zostanie wykonana w budynku instalacja wody zimnej, wody cieptej i cyrkulacji oraz kanalizacyjng i
instalacje p.poz. Instalacja wodna bedzie izolowana termicznie, zabezpieczajac przewody wody zimnej przed
skraplaniem pary wodnej, a przewody wody cieptej przed stratami ciepta. Rurociggi prowadzone w przestrzeni $cianek
gipsowo-kartonowych z rur i ksztattek z PVC izolowac akustycznie. Piony wody i kanalizacji prowadzi¢ we wnekach
instalacyjnych. Jako wyposazenie sanitarne nalezy przewidzieé, poza ogdinodostepnymi, rowniez urzadzenia
dostosowane dla 0sdb niepetnosprawnych.
W obiektach zostang zaprojektowane i wykonane nastepujace instalacje z petnym wyposazeniem do prawidlowego
funkcjonowania np. instalacja wody wraz z bialym montazem)

- Instalacja wody zimnej pitnej

-~ instalacja cieptej wody uzytkowej

- Instalacja cyrkulacji

- Instalacja kanalizacji sanitarnej

- Instalacja p.poz
Instalacja wentylacji

W ramach inwestycji wykonana zostanie w budynku instalacja wentylacji mechanicznej tam gdzie nie bedzie
mozliwosci jej zastosowania nalezy wykonaé grawitacyjna, osobna wentylacja mechaniczna dla pracowni izotopowej,
pozostata instalacja zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Centrale wentylacyjne zamontowane maja by¢ na zewnatrz
budynku.

Instalacje grzewcze

W istniejagcym budynku szpitala znajduje sie wezet cieplny stanowigcy zrddio ciepta na cele c.o. c.t. i cieptej wody dla
wszystkich istniejacych budynkdéw Szpitala. Dodatkowym Zrddiem ciepta dla instalagji cieptej wody jest wykonana
instalacja solarna.

Instalagia centralnego ogrzewania
Parametry instalacji 75/55°C.
- Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji c.o.
- Wykonanie nowej instalagji c.o. ;
- Nalezy zastosowac nastepujace materiaty i urzadzenia:
+ Elementy grzejne — stalowe grzejniki plytowe w wykonaniu higienicznym oraz grzejniki tazienkowe drabinkowe
s Regulacja pod pionowa - zawory regulacyjne STAD
» Regulacja grzejnikdw — zawory termostatyczne na gatgzkach zasilajacych i zawory powrotne na gatgzkach
powrotnych.

Instalacja ciepta technologicznego.
Nalezy zaprojektowac i wykonac instalacje ciepta technologicznego celem zasilenia central wentylacyjnych. Zasilanie
nalezy zaprojektowac i wykonac z istniejacego wezta cieplnego.

Instalacje elektryczne
Roboty elektryczne silno- i stabopradowe obejmuja zakres: Roboty elektryczne silnopradowe wewnetrzne:
o zasilanie odbiornikéw kategorii I i IIT
¢ instalacja o$wietlenia ogdlnego i miejscowego
» instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
» instalacja oswietlenia awaryjnego wraz z Centrang Baterig (CBA)
e instalacja dla zasilania odbioréw sitowych i gniazd wtyczkowych
+ instalacja gniazd wtyczkowych dedykowanych dla komputeréw
o instalacja zasilania gwarantowanego dla urzadzen teletechnicznych
o instalacja gniazd wtyczkowych w ukiadzie IT
+ instalacja sygnalizacji stanu izolacji w obwodach IT



» instalacja lokalizacji uszkodzen w sieci IT
» instalacja sily dla potrzeb wentylacji
* instalacja sterowania wylgcznikami dia celéw p.poz
» ochrona od porazen
» instalacja pofgczen wyréwnawczych
e instalacja ekwipotencjalizacji w pomieszczeniach z uktadami IT
» instalacja przeciwprzepigciowa
Roboty elektryczne niskopragdowe wewnetrzne:
* sygnalizacji alarmu pozaru
» Instalacja sterowania urzadzeniami przeciwpozarowymi
* instalacja telefoniczno-komputerowa, kontroli dostepu, interkomowa (sterownie-pomieszczenia z
urzadzeniami diagnostycznymi), monitoringu (nadzoru nad pacjentami)

W ramach prac projektowych nalezy wykonac koncepcje, ktéra nastepnie musi by¢ zaakceptowana przez
zamawiajacego, jest to warunek niezbgdny do rozpoczecia prac projektowych — projektu budowlanego, ktéry po
zaakceptowaniu przez zamawiajgcego bedzie podstawa do uzyskania pozwolenia na budowe. Po wykonaniu projektu
budowlanego i jego akceptacji przez zamawiajacego nalezy przystapi¢ do wykonania projektu wykonawczego. Po
uzyskaniu pozwolenia na budowe i zaakceptowaniu przez zamawiajacego projektu wykonawczego nalezy przystapi¢
do robét budowlanych. Szczegbtowy opis przedmiotu zamdwienia znajduje sie w Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym. Materiatem pomocniczym s3 opracowania bedace zalgcznikiem do SIWZ takie jak: wstepna
funkcjonalnos¢ pracowni oraz biezaca inwentaryzacja czesci na ktdrej ma by¢ usytuowana przedmiotowa struktura.
Ponadto, w ramach przebudowy Zaktadu Medycyny Nuklearnej (Pracowni Scyntygrafii) nalezy uwzglednic w
dokumentacji projektowej oraz realizacji m.in.:

1) w pomieszczeniu syntezy radio-farmaceutykéw wzmocnienie posadzki  / osobnego  wzmocnienia
w postaci fundamentu pod lokalizacje w tym pomieszczeniu urzadzenia o masie ok. 2 000kg,

2) w pomieszczeniu magazynu zrédet (przylegajacym do pomieszczenia syntezy radio-farmaceutykow) wzmocnienie
posadzki / osobnego wzmocnienia w postaci fundamentu do przeniesienia ciezaru ok. 2 000kg,

3) w pomieszczeniu SPECT pod posadzka znajduje sie pomieszczenie o wysokosci ok. 2,00m, wymiary ok. 3,00%6,5m,
w ktérym zlokalizowane sg trzy zbiorniki — odstojniki -wraz z obstugujacyg armaturg (wg zatgczonej dokumentacii
zdjeciowej) — w ramach zadania inwestycyjnego nalezy przewidzie¢ demontaz istniejgcej posadzki betonowej na
catosci pomieszczenia SPECT, demontaz oraz wywdz zbiornikéw wraz z rurarzem i urzadzeniami towarzyszacymi,
wykonanie zasypki wraz z zageszczeniem zagtebionego w gruncie pomieszczania na zbiorniki, wykonanie niezbednych
izolacji przeciwwilgociowych, wykonanie na catoéci pomieszczenia nowej posadzki betonowej wraz z izolacjg
przeciwwilgociowg i cieplng z tym zastrzezeniem, Ze nowa posadzka na czesci pomieszczenia musi zostad
dostosowana do przeniesienia cigzaru ok. 2 000 kg dla planowanego do montazu w tym pomieszczeniu nowego
urzadzenia,

4) pod posadzkg korytarzy oraz pomieszczen Zakladu  zlokalizowane sg kanaly techniczne,
w wigkszosci cieptownicze — w ramach zadania inwestycyjnego nalezy uwzgledni¢ wymiane na nowe istniejacych
stalowych wiazéw rewizyjnych do kanatdw.

Prace budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z przedstawionym i zaakceptowanym przez zamawiajgcego
harmonogramem i nalezy bra¢ pod uwage etapowos$¢ wykonywania prac. Etapowos¢ inwestycji ma zapewniC ciggtosé
pracy pracowni scyntygrafii. W zataczeniu zostata przedstawiona wstepne zalozenia dla catej pracowni wraz z
podziatem na poszczegdine etapy. Wyodrebniono III Etapy realizacji inwestycji, Etap I zaplanowano do wykonania
m.in. pomieszczenia: rejestracji, poczekalni, poczekalni goracej, pomieszczenia pacjenta, gabinet zabiegowy, toaleta
meska (gorgca) dla niepetnosprawnych z natryskiem, pomieszczenia syntezy radiofarmaceutykow, $luza sanitarno-
dozymetryczna, magazyn odpaddw promieniotwdrczych, magazyn zrédet (Pracownia ma spetnia¢ warunki pracowni
scyntygrafii klasy II), w czasie realizacji Etapu I pozostata cze$¢ pracowni bedzie wykonywac zaplanowane badania
wraz z produkcjg radiofarmaceutykéw dlatego tez nalezy odpowiednio-szczelnie wygrodzi¢ cze$¢ Etapu I na czas
realizacji rob6t budowlano-instalacyjnych, w ramach prac nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy projektowanych
instalacji dla calej pracowni. Po wykonaniu robdt budowlano-instalacyjnych nalezy zglosi¢é Etap I wraz z
harmonogramem pdZniejszych etapéw do odbioréw przez Panstwowa Agencje Atomistyki. Po otrzymaniu zezwolenia
Panstwowej Agencji Atomistyki na uruchomienie Pracowni Scyntygrafii klasy II, zostanie wydany plac budowy dla
Etapu II gdzie zakfada sie m.in. takie pomieszczenia jak: pokdi socjalny, pomieszczenie préb wysitkowych i
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synowektomii, pokdj opisowy, wc, cze$¢ komunikacji-korytarz, pomieszczenie porzadkowe, magazyn, toalety. Po
ukonczeniu Etapu II zostanie oddany plac budowy Etapu III — gdzie w pierwszej kolejnosci zostang wykonane roboty
budowlane w pomieszczeniu SPECT TK( m.in. rozebranie posadzki, usuniecie zbiornikow odstojnikowych, zageszczenie
gruntu, wykonanie posadzki z uwzglednieniem wzmocnien i kanatéw pod urzadzenie, toalecie damskiej goracej,
sterowni (nalezy uwzgledni¢ wygrodzenie korytarza) nastepnie zostanie catkowicie zamknigta cata pracownia
scyntygrafii, w tym okresie nalezy wykona¢ wentylacje w istniejagcym pomieszczeniu gamma kamery, pozostatg czesé
sterowni, korytarz- komunikacje.

W ramach zamdwienia nalezy zaprojektowac i wykona¢ wszystkie niezbedne do uruchomienia pracowni ostony
radiologiczne (wraz z weryfikacja istniejacych), nalezy dostarczy¢ i wbudowac wszystkie elementy wbudowane na
state, m.in. zakonczenia instalacji (elektryczne, sanitarne), dygestorium, okienka podawcze, elementy $luz,
magazyndw. Ponadto nalezy zaprojektowal i wykonal zasilanie gtéwne SPECT TK oraz pozostate elementy
budowlano-instalacyjne pozwalajgce uruchomic to urzadzenie.
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
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KOPERNIK

PROGRAM FUNKCIJONALNO-UZYTKOWY

Nazwa zamowienia:

Przebudowa pomieszczen Zakladu Medycyny Nuklearnej - zmiana klasy Pracowni
Scyntygrafii z III na II w Regionalnym Osrodku Onkologicznym WSS im. M.
Kopernika w todzi.

Adres obiektu budowlanego, ktérego dotyczy program:

93-513 £odz ul. Pabianicka 62

Nazwa inwestora i adres:

Wojewddzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im.
M. Kopernika w todzi

93 — 513 tddzZ ul. Pabianicka 62

tel. (042) 689 58 99, 689 58 98

tel. / fax. (042) 689 59 28

NIP: 729 23 45 599

www.kopernik.lodz.pl

Nazwy i kody wg Wspodinego Stownika Zamodwien:

Kod: 71220000-6  Ustugi projektowania architektonicznego

Kod: 45000000-7 Roboty budowlane

Kod: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Kod: 45215100-8 Roboty budowlane w zakresie budowy placéwek zdrowotnych
Kod: 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementdw.
Kod: 45262500-6 Roboty murarskie i murowe

Kod: 45410000-4 Tynkowanie

Kod: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

Kod: 45430000-0 Pokrywanie podtdg i $cian

Kod: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie,

Kod: 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

Kod: 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

Kod: 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych,

Kod: 45320000-6 Roboty izolacyjne,

Kod: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

ul. Pabianicka 62, 93-513 tédi
SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00
e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, http://www.kopernik.lodz.pl
NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/tODI 62124015451111000011669957
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A. CZESC OPISOWA

1. Opis ogodliny przedmiotu Zamdwienia

1.1. Przedmiot Zamodwienia, Opis stanu istniejacego.

W ramach przedmiotowego zakresu jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizacja
robot budowlanych

polegajgcych na przebudowie Zakiadu Medycyny Nuklearnej-Zmiana klasy Pracowni
Scyntygrafii z III na II.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa Zaktadu Medycyny Nuklearnej wraz z Pracownig
Scyntygrafii

w obrebie niskiego parteru Budynku Wojewddzkiej Przychodni Onkologicznej w czesci
Budynku Nowej Onkologii na terenie Wojewddzkiego Wielospecjalistycznego Centrum
Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w todzi.

WWCOIT im. M. Kopernika potozony jest na dziatce nr 85/41 w obrebie G-12, przy ul.
Pabianickiej 62. Na terenie dziatki znajdujg sie liczne budynki Szpitala m.in. takie jak:
Budynek Nowej Onkologii, Budynek Starej Onkologii, Budynek Gtéwny-Wysoki, Budynek
Pracowni PET, Budynek Apteki, Budynek Rehabilitacji.

Obecnie w obrebie Zakiadu Medycyny Nuklearnej funkcjonuje Pracownia Scyntygrafii klasy
ITI, z jednym urzadzeniem typu GAMMAKAMERA. W ramach planowanej inwestycji nalezy
zaprojektowac oraz wykonac

w obrebie Zakladu Medycyny Nuklearnej Pracownie Scyntygrafii klasy II wraz z dwoma
urzadzeniami typu GAMMAKAMERA.

W ramach przedmiotowej inwestycji nalezy zaprojektowaé oraz wykona¢ roboty budowlane
pozwalajace na uruchomienie opisywanej struktury Szpitala, zakresem opracowania objeta
jest rowniez dostawa sprzetu

i urzadzen bezposrednio zwigzanych z robotami budowlanymi.

W ramach przedmiotowej inwestycji nalezy zaprojektowaé oraz wykonac roboty budowlane
pozwalajace na uruchomienie opisywanej struktury Szpitala, zakresem opracowania objeta
jest rowniez dostawa sprzetu i urzadzen.

Podstawowe wytyczne dla Pracowni Izotopowej Klasy II:

Poszerzenie dziatalno$ci pracowni scyntygrafii w WSS im. M. Kopernika w todzi:

Zwiekszenie aktywnosci technetu do 35 GBq

Stosowanie nowych izotopdw: stront Sr-89 (aktywnos$¢ maksymalna 1 GBq), samar Sm-153
(aktywno$¢ maksymalna 1 GBq)

Wszelkie czynnoéci zwigzane 2z przygotowaniem produktéw radiofarmaceutycznych
polegajace na znakowaniu gotowych zestawdw lub dzieleniu wiekszych porcji gotowych
produktdw radiofarmaceutycznych, w celu podania pacjentom, jest wykonywane wytgcznie w
przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach - pracowniach izotopowych odpowiedniej
klasy (tzw. pomieszczenia gorgce).

W przypadku kazdej pracowni izotopowej $ciany zewnetrzne i stropy pracowni
skonstruowane muszg by¢ tak

(z uwzglednieniem oston) aby ich stopien ostabienia promieniowania jonizujacego zapobiegat
otrzymaniu przez osoby z ogétu ludnosci
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w ciggu kolejnych 12 miesiecy dawki skutecznej (efektywnej) promieniowania jonizujacego,
zZwigzanej

z prowadzeniem dziatalnosci z promieniowaniem jonizujgcym w pracowni, przekraczajgcej
0,3 milisiwerta (mSv)

z uwzglednieniem czasu narazenia tych osoéb, rodzaju prowadzonych w pracowni prac i
rodzaju stosowanych oston. Wejscie do pracowni nalezy oznaczy¢ stosownymi tablicami
informacyjnymi.

Pracownia izotopowa to zespdt pomieszczen m.in.:

pomieszczenie do znakowania i dzielenia produktu radiofarmaceutycznego, magazyn zZrodet
promieniotwdrczych i magazyn odpaddw promieniotwdrczych oraz $luza sanitarno-
dozymetryczng wyposazona w bramke dozymetryczng oraz pomieszczenie sanitarne w
ktorym istnieje mozliwo$¢ przeprowadzenia dekontaminacji (umywalka, prysznic). Wejscie i
wyijscie do pracowni izotopowej moze odbywal sie wylgcznie przez $luze sanitarno-
dozymetryczng.

Ponadto nalezy uwzgledni¢ takie pomieszczenia jak m.in.: dwa pomieszczenia na urzadzenie
typu gamma kamera (jedno istnieje i ma pozosta¢ bez zmian rozmieszczenia i objetosci),
sterowni (wspdlna sterownia dla dwdch urzadzen), gabinet zabiegowy-podan
radiofarmaceutykdw, wc personelu , wc pacjentdw, punkt przyjmowania
pacjentdw/wydawania wynikdw, pokdj opisowy, pokdj socjalny, pokdj préb wysitkowych,
pozostate pomieszczenia uwarunkowane obowigzujgcymi przepisami.

W ramach inwestycji nalezy uwzgledni¢ dziatalno$¢ zwigzang ze Zzrodtami i odpadami
promieniotworczymi, ktdre przechowuje sie w sposdb uniemozliwiajgcy rozprzestrzenianie sie
skazen promieniotwdrczych, ich miejsca przechowywania nalezy oznaczy¢ odpowiednimi
tablicami informacyjnymi, ktdrych wzory sg okreslone w odpowiednich rozporzadzeniach., W
pomieszczeniu, w ktorym sg przechowywane Zrddta lub odpady promieniotwdrcze, nie nalezy
przechowywac substancji tatwopalnych, o wtasciwosciach wybuchowych, zrgcych

i o whasciwosciach utleniajgcych, a takze gazéw sprezonych.

Powierzchnia pomieszczen samej pracowni izotopowej nie mniejsza niz 15 m2 oraz nie moze
by¢ mniejsza niz 5 m2 na jednego pracownika wykonujgcego w jej obrebie prace.

Nie dotyczy to $luzy sanitarno-dozymetrycznej i pomieszczen do przechowywania zrodet i
odpaddw promieniotwdrczych ( te pomieszczenia mogg by¢ mnigjsze).

Nalezy przewidzie¢ taki uktad pomieszczen by organizacja pracy w pracowni izotopowej
zapewniata komunikacje miedzy pomieszczeniami bez koniecznosci wychodzenia na zewnatrz
pracowni.

Pracownia izotopowa musi by¢ wyposazona w wentylacje mechaniczng nawiewno-wyciggowa
gwarantujgcg: a)przeptyw powietrza w kierunku pomieszczen, w ktorych istnieje wieksze
prawdopodobienstwo powstawania skazef promieniotworczych, b)ruch powietrza lub uktad
ci$nien, ktdry zapobiega rozprzestrzenianiu sie skazerr promieniotwdrczych powstajgcych na
stanowiskach pracy, c)wyrzut powietrza na wysokosci co najmniej 1 m ponad kalenica
budynku pracowni izotopowej klasy II i budynku sasiadujgcego.

W magazynie Zrédet promieniotwdrczych i odpaddw promieniotworczych wentylacja
mechaniczna nawiewno-wyciggowej musi zapewnia¢ w czasie przebywania tam pracownikow
co najmniej 6-krotng wymiane powietrza w ciggu godziny, przy czym wiaczenie wentylacji
musi nastepowaé co najmniej 10 minut przed wejsciem pracownikéw do magazynu.
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Nalezy uwzgledni¢ warunki p.poz. i ewentualnie tak zaprojektowac i wykonaé przebudowe by
budynek je spetniat. Pracownia izotopowa moze znajdowaé

w budynku klasy D odpornosci pozarowej magazyn odpadéw promieniotwdrczych oraz
magazyn zrédet

w pomieszczeniach klasy B odpornosci pozarowej. Pomieszczenia muszg by¢ zabezpieczone
przed zalaniem.

Podtogi, Sciany i instalacje przygotowuje sie w sposob umozliwiajgcy usuniecie powstatych na
ich powierzchniach skazen promieniotworczych (gtadkie, nienasigkliwe i tatwo zmywalne)

Przygotowanie radiofarmaceutyku wykonuje sie w komorach z laminarnym przeptywem
powietrza, zapewniajacych zachowanie jatowosci w procesie znakowania. Podcisnienie w
szczelnych komorach roboczych, ma wynosi¢ co najmniej 200 Pa (paskali) w stosunku do
otoczenia.

W kazdej pracowni izotopowej nie jest dopuszczalne wykonywanie czynnosci, ktdre mogiyby
utatwi¢ wprowadzenie substancji promieniotwdrczych do wnetrza organizmu, w szczeg6inosci
spozywanie positkdw, picie napojoéw. Konieczne jest wydzielenie w Pracowni Scyntygrafii
pomieszczenia socjalnego poza pracownig izotopowa.

Wszystkie powierzchnie robocze nalezy zaprojektowaé i wykonaé w sposdb uniemozliwiajacy
rozprzestrzenianie sie skazen promieniotwdrczych oraz umozliwiajacy ich usuwanie; nalezy
uwzgledni¢ wyposazenie w postaci statych lub ruchomych oston przed promieniowaniem
jonizujgcym : murki z blachy otowianej, murki z cegiet otowianych.

Ze wzgledu na ograniczenie ryzyka rozprzestrzeniania skazen promieniotwdrczych nalezy
zaprojektowa¢ takie rozwigzanie transportu radiofarmaceutyku z pracowni izotopowej do
pokoju podan jak na przyktad okno podawcze w $cianie taczacej te dwa pomieszczenia.

W zaleznosci od rodzaju prowadzonych prac z otwartymi zrédtami promieniotwdrczymi
nalezy zapewnié: a)pomiar zawartosci substancji promieniotworczych w powietrzu i $ciekach
usuwanych z tej pracowni, b)zbieranie oraz przechowywanie statych i ciektych odpadow
promieniotwdrczych w specjalnych pojemnikach lub zbiornikach, c)oczyszczanie usuwanego z
tej pracowni powietrza, d)wyposazenie techniczne do oczyszczania odziezy roboczej
stosowanej w pracowni.

Nalezy uwzgledni¢ jedynie w ramach dokumentacji projektowej (nie wykonawstwa) -

technologii medycznej wyposazenie dla Zaktad Medycyny Nuklearnej zgodne-
tozsame z zalgcznikiem Nr 3 (zestawienie zakupdw sprzetu) bedacym czescig
aplikacji- projektu pn. ,Rozbudowa WWCOIT im. M. Kopernika w todzi w oparciu o
koncentracje dziatan z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej,
onkologicznych osrodkdw satelitarnych oraz przeksztatcenie Szpitala w Wojewddzkie
Centrum Onkologii”. Zakup wyposazenia zgodny z zatgcznikiem Nr 3 do aplikacji dla
Zaktadu Medycyny Nuklearnej bedzie realizowany osobng procedurg przetargowa.

Wykonawca zobowigzany jest by dokumentacja projektowa przebudowy Zaktadu Medycyny
Nuklearnej WWCOIT im. M. Kopernika w todzi zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
uzyskata akceptacje m.in. Pafnstwowej Agencji Atomistyki. Po wykonaniu robdt wykonawca
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zobowigzany jest uzyskaC na rzecz zamawiajacego pozytywng- (dopuszczajacg do

dziatalnosci ZMN) decyzje Panstwowej Agencji Atomistyki (kontrola realizacji projektu
ochrony radiologicznej na miejscu).

Podstawa prawna:

+ Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (tekst jednolity —
Dz. U.z 2014 r. Nr 0, poz. 1512)

e Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie szczegdtowych
warunkOw bezpiecznej pracy ze Zrodlami promieniowania jonizujgcego Dz. U. z
2006 r. Nr 140 poz. 994

Zakres prac nalezy dostosowac do wymagan Zamawiajacego przedstawionych w
niniejszym Programie Funkcjonalno - Uzytkowym, ktory opisuje wymagania i
oczekiwania Zamawiajacego stawiane przedmiotowej inwestycji, z
zastosowaniem obowiazujacych przepiséw wymienionych w czesci informacyjnej
niniejszego opracowania, w tym w szczegoinosci:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane tekst jednolity: Dz. u. Z 2006r.
Nr 156, poz 1118 z pdzniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczeg6lowego zakresu i formy projektu budowlanego, wraz z pézniejszymi
zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.
Dz. U. Z 2002r. Nr 75, poz. 690 z pozniejszymi zmianami

- Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie wymagan,
jakim powinny odpowiadac pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia
i urzadzenia zakladu opieki zdrowotnej.

Przywolane w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym przepisy nalezy
stosowac zgodnie z obowigzujacym obecnie stanem prawnym czyli wraz ze
wszelkimi wprowadzonymi zmianami na dzien opracowywania oferty i pdzniej
dokumentacji. Dziatanie Wykonawcy oraz wyniki jego pracy musza by¢ zgodne z
obowiazujacym porzadkiem prawnym.

Program Funkcjonalno - Uzytkowy okresla zakres zamdwienia, jest podstawg do
sporzadzenia przez potencjalnego wykonawce kalkulacji kosztéw realizacji zamodwienia.
Program Funkcjonalno-Uzytkowy okresla:

- Opracowanie projektu koncepcyjnego uwzgledniajgcego wnioski z
ewentualnych ekspertyz, opinii, badan i uzyskanie akceptacji projektu
przez Zamawiajacego,

- Opracowanie projektu budowlanego oraz uzyskanie akceptacji projektu
przez Zamawiajacego,

- uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego odpowiednich opinii, pozwolen i
decyzji administracyjnych niezbednych do uzyskania pozwolenia na
budowe,

- uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na budowe,
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Opracowanie dokumentacji projektowej wykonawczej, przedmiardéw,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych,
kosztorysow robot budowlano-instalacyjnych dla realizacji
przedmiotowego zadania inwestycyjnego w zakresie wskazanym przez
Zamawiajacego, wykonaniu bilansu na zapotrzebowanie mediow i
ewentualnie uzyskanie wszystkich koniecznych warunkéw przylaczenia
do sieci,

-~ uzyskanie w imieniu Zamawiajacego odpowiednich opinii, pozwolen i
decyzji administracyjnych zwigzanych 2z odbiorami ZMN( m.in.
procedura Panstwowej Agencji Atomistyki),

- wykonanie robét budowlanych, rozbiorkowych, montazowych,
instalacyjnych
i wykoriczeniowych wraz z rozruchem technologicznym i przekazaniem
obiektu do uzytkowania,

— wykonanie koniecznych instrukcji i przeszkolenia personelu
Zamawiajacego,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej

Zakres prac nalezy dostosowac do wymagan Zamawiajgcego przedstawionych w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym  stanowigcym podstawe opracowania koncepcji przestrzenno-
funkcjonalnej.

Program Funkcjonalno - Uzytkowy stuzy do ustalenia przez potencjalnych wykonawcow
planowanych kosztdw prac projektowych i robdt budowlanych oraz przygotowania oferty
szczegdinie w zakresie obliczenia ceny ofertowej - stanowi podstawe do sporzadzenia
ofertowej kalkulacji na kompleksowg realizacje zadania obejmujgcego wykonanie
dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami,
pozwoleniami w tym pozwoleniem na budowe, jak réwniez na wykonanie wszelkich robot
rozbidrkowych, budowlanych, instalacyjnych

i wykonczeniowych wraz z rozruchem technologicznym, przekazaniem ZMN do uzytkowania,
wykonaniem dokumentéw powykonawczych.

Zakres zamierzenia i kolejno$¢ realizacji:

1. przedmiotowa inwestycja realizowana bedzie przez WWCOIT im. M. Kopernika w
todzi , zadanie wspdtfinansowane bedzie z Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa tddzkiego na lata 2014-2020 )

2. inwestycja realizowana bedzie dla celéw publicznej ochrony zdrowia,

3. przewiduje sie etapowos$C w realizacji zamierzenia:

= Etap 1:

a) Wykonanie niezbednych ekspertyz, opinii, badan jako elementu do opracowania
dokumentacji projektowej,
b) Opracowanie projektu koncepcyjnego i uzyskanie akceptacji projektu przez
Zamawiajgcego,
c) Opracowanie projektu budowlanego oraz uzyskanie akceptacji projektow przez
Zamawiajgcego,
d) Uzyskanie pozwolenia na budowe,
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a) Opracowanie projektow wykonawczych wielobranzowych, przedmiaréw,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych, kosztoryséw
prac budowlano-instalacyjnych- oraz uzyskanie akceptacji projektéw przez
Zamawiajacego,

b) Sporzadzenie Szczegdtowego Harmonogramu Realizacji Robot.

= Etap 3

a) Realizacja Robdt budowlanych oraz innych robdt adaptacyjnych zgodnie
z zaakceptowanym przez Zamawiajgcego SzczegGtowym Harmonogramem
Realizacji Robot.

b) Pelnienie nadzoru autorskiego autora projektu na kazdym etapie realizacji
inwestycji m.in.
w zakresie, 0 ktdrym mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118, z pdzn. zm.), wyjasnianie watpliwosci
dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan wraz z uzgadnianiem
ewentualnych rozwigzan réwnowaznych.

= Etap 4

a) Wykonanie dokumentacji powykonawczej, wykonanie swiadectwa
energetycznego

b) Uzyskanie niezbednych zezwolen wydawanych przez organy administracyjne
wynikajacych z obowigzujgcych przepiséw w tym Ustawy Prawo Budowlane
(w przypadku braku obowigzku uzyskania pozwolenia na uzytkowanie nalezy
przedtozy¢ stosowng opinie sanitarng potwierdzajacg wykonanie robot
zgodnie z dokumentacja projektowa i obowigzujacymi przepisami, opinie
Szpitalnych stuzb p.poz., procedura odbioru oston radiologicznych, procedury
odbiorowe PAA)

Zatozenia do Harmonogramu Realizacji Robédt

1. Przed przystgpieniem do robdt budowlanych Wykonawca sporzadzi szczegdlowy
Harmonogram Realizacji Robdt i przedstawi do zatwierdzenia Inwestorowi.
Ponadto Wykonawca ztozy szczegdtowy kosztorys wraz z tabelg elementdw scalonych
(stanowigcy uszczegotowienie Harmonogramu Realizacji w czesci robdt budowlanych)
Harmonogram Realizacji Robot wpisywac sie bedzie w Etapy, okres$lone we wzorze
Umowy oraz musi okreslaé wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy dia
poszczegolinych zakreséw robot w ukladzie miesiecznym robét
budowlanych.

2. Zamawiajgcy ma prawo korekty przedstawionego w Harmonogramie terminu i
wartosci realizacji poszczegdinych robét, jesli przemawia za tym jego wazny interes i
nie sprzeciwiajg sie temu wzgledy techniczne oraz zasady sztuki budowlane;j.
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Opis stanu istniejacego

Z uwagi na brak dokumentacji archiwalnej tej czesci obiektu, ponizej przedstawiono opis
technologii wykonania obiektu sasiadujacego z obiektem bedacym przedmiotem zamdwienia.
Ze wzgledu na te okolicznosci Zamawiajacy przedkiada ponizszy opis jako przyktadowy
wykonania obiektéw na swoim terenie, nie gwarantuje, iz obiekt bedacy przedmiotem
zamowienia w 100% zostat wykonany jak ponizej.

Posadowienie:

Jak wynika z dokumentow archiwalnych obiektu sagsiadujgcego do gtebokosci 1,0 mdo 1,5 m
zalegaja grunty nasypowe, natomiast pod nimi znajdujag sie gliny w postaci wilgotnych glin
piaszczystych, lokalnie gliny ciezkie, piaski gliniaste, woda gruntowa wystepuje w postaci
sgczen z przewarstwieniami, statego zwierciadta wody nie stwierdzono do gtebokosci 10,0 m.

Technologia:

Sciany budynku wykonano z cegly ceramicznej, konstrukcje nosng stanowig ramy
zelbetonowe monolityczne, stropodach stanowig ptyty prefabrykowane typowe utozone na
Sciankach z cegly, w miejscach niewymiernych dla prefabrykatow wykonano piyty zelbetowe,
stropodach wykonano takze z pustakdw Akermana.

Stropy prefabrykowane- ptyt prefabrykowane z elementami konstrukcji Zzelbetowej np.
podciggi zelbetowe.

Sciany zewnetrzne nosne- zostaly wykonane z materiatdw ceramicznych na zaprawie
murowej cementowo-wapiennej.

Sciany wewnetrzne nosne- zostaty wykonane z materiatdw ceramicznych na zaprawie
murowej cementowo-wapiennej.

Sciany wewnetrzne dziatlowe- zostaty wykonane z materiatow ceramicznych na zaprawie
murowej cementowo-wapiennej. W czesci pracowni $ciany w konstrukcji G-K.

Tynki- na Scianach wewnetrznych tynki dwuwarstwowe w technologii cementowo-
wapiennej.
1.2.Charakterystyczne parametry okreslajace zakres robét

Zestawienie powierzchni dla obiektu:

e Powierzchnia zabudowy czesci budynku Szpitala do przebudowy ok. 351,16 m?

» Kubatura brutto obiektu ok. 878 m3
e Wymiary liniowe, ilo$¢ kondygnacii
- dtugo$¢ czesci przychodni ok. 26,84,50 m
- szerokos¢ czesci przychodni ok. 13,91 m
- ilos¢ kondygnacji 1

Dane dot. lokalizacji inwestycji :

Lokalizacja: 93 — 513 tddz, ul. Pabianicka 62,
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Powiat: £4dzki
Wojewodztwo: kodzkie

Obszary Szpitala bedace przedmiotem zamoéwienia:

Pomieszczenia obecnie funkcjonujace :

Nr Nazwa Powierzchnia w m2
11 Korytarz 36,39
12 UsG 19,21
13 UsG 18,60
14 Brudownik 16,20
15 Korytarz 23,84
16 Wc 1,77
17 Gamma kamera 36,56
18 Sterownia 16,55
19 Przedsionek 2,32
20 Gabinet zabiegowy 20,38
21 Magazyn promieniot. 8,39
22 Radiofarmacja 15,12
23 Przedsionek 2,66
24 Sterownia 11,16
25 Gamma kamera 42,69
26 Poczekalnia 32,76
27 Poczekainia 11,44
28 Gabinet konsultacji 10,58
29 Gabinet biopsiji 14,00
32 Magazyn 5,20
33 Magazyn 5,34

Zakfada sie nastepuijace pomieszczenia Zakiadu Medycyny Nuklearnej :

- pomieszczenie préb wysitkowych;
- pomieszczenie opisowe;

- pomieszczenie poczekalnia;

- pomieszczenie gamma kamery;

- pomieszczenie sterowni;

- pomieszczenie gamma kamery;

- zesp6t pomieszczen pracowni izotopowej KI.II;
- brudownik;

- sanitariaty;

- magazyn;

magazyn;

pomieszczenie rejestracji;
korytarz;

poczekalnia- korytarz
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Ostateczne  wielkosci _powierzchniowo-kubaturowe  zostang okreslone  w__ proiekcie
budowlanym i wykonawczym.

1.3.Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia:

Konieczne, czasowe wytaczenie poszczegoinych czesci budynku z uzytkowania, nalezy
ograniczy¢ do niezbednego minimum, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajgcym.
Wykonawca ma obowigzek dokonywania uzgodnien harmonogramu  wykonania
poszczegdinych prac z Zamawiajacym, zardwno na etapie projektowania jak i wykonawstwa.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do ingerowania w przyjety harmonogram realizacji
zadania na kazdym etapie inwestycji.

Wykonawca ma obowigzek:

a. Zastosowania sie do obowigzujacych przepisow (w tym w szczegolnosci higieniczno-
sanitarnych, przeciw pozarowych oraz BHP i ergonomii), norm,

b. Opracowania koniecznych inwentaryzacji, projektu budowlanego i projektow
wykonawczych zgodnie z aktualnymi przepisami prawa budowlanego / m.in. z -
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego, wraz z pdZniejszymi zmianami oraz
warunkami technicznymi, polskimi normami oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej.

¢. Petnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji procesu budowlanego,

d. Uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wszystkich niezbednych zgtoszen
administracyjnych, uzgodnienr, pozwolen, innych decyzji administracyjnych
niezbednych w celu wykonania catego zadania inwestycyjnego we witasciwych
urzedach oraz poniesienie zwigzanych z tym kosztow.

Uzyskania na wiasny koszt wszelkich materiatdw i badan koniecznych dla wykonania
dokumentacji projektowej i prowadzenia robdt budowlanych (np. mapy dla celéw
projektowych, wypisy, wyrysy, badania geotechniczne, tyczenia geodezyjne itp.)

e. Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia wszelkich ewentualnych uzgodnien
z gestorami sieci oraz pokrycia wszelkich ewentuainych kosztow zwigzanych z
przebudowg, likwidacja, zmianami infrastruktury technicznej stanowigcej wtasnoscé
poszczegdinych gestorow,

f. Sporzadzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji z podziatem na
poszczegdine etapy realizacji w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

g. Zapewnienia obstugi geodezyjnej i geotechnicznej wraz z pokryciem kosztow.

h. Opracowania Planu Bezpieczefistwa i Ochrony Zdrowia i przedstawienie go
Zamawiajgcemu najpozniej w dniu rozpoczecia robot.

i Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas
wykonywania wszystkich czynno$ci na terenie budowy, zgodnie z planem
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Za nienalezyte wykonanie tych obowigzkéw
bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza.

j. Wykonawca ma obowiagzek, przy zachowaniu parametrow okreslonych w PFU
zaoferowac rozwigzania techniczne, technologie, ktére na etapie uzytkowania i
eksploatacji obiektu beda przedstawialy najkorzystniejsze koszty eksploatacji i
uzytkowania.
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Ustanowienia kierownika budowy , ktérego dziatanie bedzie umozliwiato staly kontaktu
z Zamawiajacym i wyznaczonymi przez Zamawiajgcego przedstawicielami nadzoru
inwestorskiego. Zamawiajgcy wymaga statego pobytu kierownika budowy na budowie
w trakcie wykonywania robdt.

Przygotowania dokumentdw zwigzanych z oddaniem do uzytkowania wykonanego
zadania /dokumentacja powykonawcza i odbiorowa/ wraz z uzyskaniem w imieniu i na
rzecz Zamawiajagcego decyzji (bezwarunkowej) /zgtoszenia obiektu do uzytkowania
oraz sktadania wszelkich wyjasnien

i uzupetnien koniecznych do uprawomocnienia sie decyzji w sprawie pozwolenia na
uzytkowanie oraz reprezentowania Zamawiajacego w tym postepowaniu o uzyskaniu
pozwolenia na uzytkowanie,

(w przypadku braku obowigzku uzyskania pozwolenia na uzytkowanie nalezy
przediozy¢ stosowna opinie sanitarng potwierdzajgca wykonanie robdt zgodnie
z dokumentacja projektowa i obowigzujgcymi przepisami)

Wykonania $wiadectwa energetycznego budynku,
Uwzglednienia w cenie wszelkich kosztow nadzordw, opinii i sporzadzenia
dokumentacji wymaganych przez wiascicieli sieci, terenu, zieleni lub urzadzen.

Zaleca sie odbycie wizji Terenu Budowy oraz jego otoczenia w celu oceny, na wiasng
odpowiedzialno$¢, kosztu i ryzyka, wszystkich czynnikéw koniecznych do przygotowania
rzetelnej oferty, obejmujacej wszelkie niezbedne prace przygotowawcze, zasadnicze i
towarzyszace do prowadzenia prac projektowych i rob6t budowlanych.

Przebudowa infrastruktury nie _moze pogorszyC istniejgcych warunkow funkcjonowania

Szpitala.

1.4.Whasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Przebudowa tej czesci budynku Szpitala ma zapewnié:

spetnienie wymogow wynikajgcych ze standarddw europejskich, krajowych, uzyskania
optymalnych dla celu pézniejszej eksploatacji rozwigzan technologicznych
podniesienie jakos$ci wykonywanych ustug medycznych, przez co wzrodnie komfort
leczenia pacjentdw,

spetnienie wymagan higieniczno- sanitarnych, przeciwpozarowych, BHP i ergonomii,

Projektowany obiekt powinien posiadac okreslone przez Zamawiajacego wiasciwosci
funkcjonalno-uzytkowe i estetyczne.

W budynku w tej czesci, sciankami dziatowymi wydzielone sg pomieszczenia opisane
powyzej. Ze wzgledu na zmiane klasy pracowni izotopowej i planowane drugie urzadzenie
typu gamma kamera planuje sie jej przebudowe przy jednoczesnym optymainym
dostosowaniu do petnienia przypisanych funkcji poszczegdinym czesciom. Wszystkie
zaktadane pomieszczenia znajdowac sie beda na jednym poziomie (parter) i dostosowane
muszg by¢ dla 0séb poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich.

1.5.Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe we wskaznikach
powierzchniowo-kubaturowych
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1.5.1. Powierzchnie uzytkowe poszczegoéinych pomieszczen wraz z
okresleniem ich funkcji (ze wzgledu na koncepcyjny charakter,
ponizej przedstawione zostaly niezbedne pomieszczenia oraz ich
funkcja)

Zaklada sie nastepuijace pomieszczenia Zakladu Medycyny Nuklearnej :

- pomieszczenie prob wysitkowych;
- pomieszczenie opisowe;

- pomieszczenie poczekalnia;

- pomieszczenie gamma kamery;

- pomieszczenie sterowni;

- pomieszczenie gamma kamery;

- zespOt pomieszczen pracowni izotopowej kI.1I;
- brudownik;

- Sanitariaty;

- magazyn;

magazyn;

pomieszczenie rejestracji;
korytarz;

poczekalnia- korytarz.

Powierzchnie poszczegolinych pomieszczen zostang dostosowane do obowigzujacych
przepisow a takze do powierzchni, na ktdrej planuje sie przebudowe Zaktadu Medycyny
Nuklearnej. Catkowita powierzchnia do przebudowy, na ktérej nalezy zaprojektowac i
wykona¢ Zaktad Medycyny Nuklearnej to okoto 352 m2.

1.5.2. Wskazniki powierzchniowo — kubaturowe, w tym wskaznik
okreslajacy udziat powierzchni ruchu w powierzchni netto.

1.5.3.
Powierzchnia zabudowy budynku (wszystkie czesci): ok. 352,00 m?
Kubatura brutto : ok. 950,00 m3

Kubatura brutto obiektu/Powierzchnia zabudowy budynku: ok.

Wskaznik udziatu powierzchni ruchu w powierzchni netto na tym etapie nie jest
mozliwy do przedstawienia.

2. Wymagania Zamawiajqcego w stosunku do przedmiotu Zamodwienia

2.1.0pracowanie dokumentacji projektowej

Opracowanie przez Wykonawce dokumentacji projektowej obejmuje:
a) opracowanie koncepcji projektowej

b) opracowanie projektu budowlanego w koniecznym zakresie, wynikajgcym z zalozen
konstrukcyjnych, architektonicznych i instalacyjnych opisanych w PFU wraz z
uzyskaniem wymaganych opinii w tym w szczegdinosci SANEPID, BHP, p.poz, oraz
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niezbednych decyzji wydanych na podstawie ekspertyz (w szczegdlnosci decyzji
Komendy Wojewddzkiej Strazy Pozarnej)
¢) uzyskanie w imieniu Zamawiajacego ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe
d) wykonanie projektdw wykonawczych w zakresie obejmujacym branze:
- architektoniczna,
- konstrukcyjng
- technologii medycznej,
- instalacji elektrycznych ,
- instalacji teletechnicznej (m.in. niskoprgdowej)
- instalacji wentylacji
- instalacji p. poz.
- instalacji wodno-kanalizacyjnej
- instalacji c.o.
- wykonanie projektu aranzacji wnetrz w zakresie ustalenia materiatéw
wykonczeniowych, o$wietlenia, kolorystyki, rozwigzan funkcjonalnych i estetycznych.
Projekt aranzacji wnetrz musi zawierac przyktadowe wizualizacje.
e) pozostate opracowania niezbedne do wykonania i uzytkowania projektowanej
przebudowy budynku, w tym:
- informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (informacja bioz)
- sporzadzenia dokumentacji powykonawczej i odbiorowej,
- sporzadzenie instrukcji i scenariusza bezpieczenstwa pozarowego dla tej czesci
budynku, dokumenty te muszg uwzglednia¢ wszystkie aktualnie obowigzujgce
wytyczne, instrukcje i scenariusze p.poz.

Szczegdtowos$¢ wykonania dokumentacji projektowej wykonawczej musi pozwalaé na
doktadne okreslenie zakresu prac i sposobu ich wykonania oraz dokonania na jej
podstawie odbioru wykonanych robdét.
Wykonawca sporzadzajgc dokumentacje projektowg zobowigzany jest do dokonania
opisu przedmiotu z zachowaniem zasad wynikajgcych z art. 29 ustawy prawo zamdwien
publicznych. Oznacza to wiec, ze wszedzie tam, gdzie przedmiotu nie bedzie mozna
opisywac przez wskazanie znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia, chyba ze
jest to uzasadnione specyfikg przedmiotu zamdwienia i zamawiajgcy nie moze opisac
przedmiotu zamdwienia za pomocg dostatecznie doktadnych okreslen, a wskazaniu
takiemu towarzysza wyrazy "lub réwnowazny".
Projekt technologii medycznej nalezy wykonac w zakresie graficznym i opisowym
W czesci graficznej projektu technologii medycznej nalezy przedstawic lokalizacje
pomieszczen i ich wyposazenia z uwzglednieniem réwniez zmiennego potozenia
istotnych ruchomych elementéw wyposazenia medycznego zapewniajgc przy tym
dogodno$¢ wykonywania procesu medycznego z wiasciwym okresleniem kierunkdw
ruchu personelu i pacjentéw.
W czesci opisowej projektu technologii medycznej nalezy wykonaé opisy okreslajace :

- Wyposazenie medyczne,

- niezbedne wymagania w stosunku do rozwigzan w projektach branzowych,

- sposéb wykonczenia powierzchni $cian, podtdg i sufitow.
Zamawiajgcy wymaga przedtozenia do akceptacji przyjetych rozwigzan projektowych
w zakresie ostatecznie okreslonego przez Wykonawce funkcjonalnego ukfadu
pomieszczen i ich wyposazenia
W ramach wykonania projektéw nalezy uzyska¢ wszelkie niezbedne uzgodnienia i
pozwolenia wymagane przepisami, w szczegolnosci BHP, p.poz i SANEPID:
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Wykonawca zobowigzany jest w ramach ustalonego wynagrodzenia przenieS¢ na
Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe oraz prawa zalezne do wykonanej
dokumentacji projektowej wraz z petnomocnictwem do wykonywania w imieniu
autora autorskich praw osobistych do przekazanej dokumentacji projektowej;

» Wykonana dokumentacja projektowa musi by¢ zgodna z obowigzujgcymi przepisami
w tym w szczegolnosci:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego z pézn. zm.

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

- Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r w sprawie wymagan,
jakim powinny odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i
urzadzenia zaktadu opieki zdrowotnej, z pdzn. zm.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z
pozniejszymi zmianami

- Ustawg z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamowien publicznych

2.1.2 Wymagania zamawiajgcego dotyczace przygotowania terenu
budowy oraz niektore wymagania formalne z tym zwigzane:

- ogrodzenia placu budowy,

- przygotowania zaplecza budowy oraz zaplecza socjalnego dla pracownikow,

- pokrycia kosztu poboru medidw przy zastosowaniu zamontowanych przez niego
stosownych podlicznikéw,

- korzystania z wjazdu na teren i wyjazdu z terenu budowy poprzez istniejacy wjazd na
teren kompleksu Szpitala lub inny wskazany przez Inwestora,

- pokrycia kosztu napraw ewentualnych uszkodzen powstatych podczas realizacji
niniejszego zadania,

- uwzglednienia wszystkich kosztoéw zwigzanych z realizacjg prac niezbednych do
wykonania, w tym prac zabezpieczeniowych, porzadkowych, systematycznego
wywozu ewentualnych odpadéw budowlanych,

- uzgodnienia na czas trwania budowy (z osobg wskazang przez Zamawiajgcego)
miejsca sktadowania materiatéw budowlanych,

- ubezpieczenia i ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za sprzet i materialy
pozostawione na terenie inwestycji,

- zabezpieczenia istniejgcej zieleni przed zniszczeniem a w razie jej zniszczenia
dokonania rekultywacji terenu na wiasny koszt.

- po zakonczeniu rob6t budowlanych uporzadkowanie terenu budowy oraz miejsc
przylegtych wykorzystywanych do tego celu

2.2.Zakres wykonania robét budowlanych, instalacyjnych i pozostatych

Wykonawca zrealizuje roboty budowlane zgodnie z wykonang, uzgodniong z Zamawiajgcym i
odebrang przez Zamawiajacego dokumentacjg projektowa.

Przebudowa budynku wymaga prac zewnetrznych w terenie jedynie w zakresie wykonania
robot zwigzanych

il
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z niezbedng instalacjg wentylacji mechanicznej. Wykorzystano istniejgce dojscia do budynku.

Wewnetrzna przebudowa budynku nie wplywa na zagospodarowanie terenu szpitala
(instalacja wentylacji mechanicznej —istniejace patio).

W zakresie robdt budowlanych Wykonawca musi wykona¢:

e Prace budowlane-:
- w zwigzku z mozliwoscig wystepowania w tej czesci Szpitala gruntéw nienos$nych
nalezy bra¢ pod uwage zastosowanie technologii, ktdra usunie przyczyny istniejacego
stanu i zapewni prawidiowg eksploatacje;
- bez wzgledu na powyzsze nalezy zwiekszy¢ no$nos¢ podioza gruntowego poprzez
jego zageszczenie w miejscach gdzie beda usytuowane urzadzenia typu
gammakamera,

- przebudowe uktadu Scian dziatowych w istniejgcym budynku poprzez ich
wyburzenie i wykonanie na nowo
- wymiane posadzki na gruncie

- wykona¢ warstwy izolacyjne posadzek

o Zakres prac wykonczeniowych — zgodnie z zaakceptowana aranzacjg wnetrz m.in.

-~ utozenie wykitadzin zgrzewalnych, gresu, ptytek sciennych

- montaz oscieznic oraz skrzydet drzwiowych
wykonczenie powierzchni (tynkowanie, gtadzie) Scian i sufitow (, malowanie $cian
i sufitdw)

~ uzupelniajace prace budowlane (zabudowa rur i innych elementéw konstrukcyjno
technologicznych)

- jezeli bedzie to niezbedne wykonanie przepustow w stropach, dachu i w $cianach
m.in. dla instalacji wentylacji;

~ inne konieczne roboty ogdinobudowlane z tym zwigzane wraz z koniecznymi
robotami wykoniczeniowymi (malowania, tynki, wykladziny ceramiczne - ptytki) w
budynku istniejacym po zmianie ukfadu funkcjonalnego

o Zakres prac instalacyjnych:

~ wykonanie instalacji elektrycznej i teletechnicznych (m.in. sie¢ informatyczna,
kontroli dostepu, system monitoringu)

— wykonanie instalacji wentylacyjnej mechanicznej

- wykonanie instalacji wodnej i kanalizacyjnej

— wykonanie instalacji c.o

—~  wykonanie instalacji p.poz.

3. Szczegotowe rozwigzania techniczne i materiatlowe
3.1. Architektura

Wewnetrzna architektura obszarow medycznych budynku odpowiednia do wymagan
stawianych dla planowanych tam funkcji oraz odpowiednia do uwarunkowan technicznych
zawartych w PFU. W ramach planowanych prac mozliwe sg jedynie roboty o charakterze
przebudowy w ramach ktérej czeS¢ przychodni zostanie przebudowana. Gtéwne funkcje

P
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poszczegdblnych czesci pozostang bez zmian. Wszystkie pomieszczenia znajdowac sie beda na
jednym poziomie i majg by¢ dostosowane dla 0sdb niepetnosprawnych.

o Podstawowe rozwigzania funkcjonalne okresla niniejszy Program Funkcjonalno-
Uzytkowy, ktory zostanie uszczegdtowiony w projekcie budowlanym wykonywanym
przez Wykonawce. Nalezy wykonac projekt przebudowy budynku, w istniejgcym
powigzaniu z ukfadem komunikacyjnym kompleksu szpitalnego. Dopuszczaine sg
uzasadnione korekty niniejszego programu funkcjonalno - uzytkowego po
zatwierdzeniu ich z Zamawiajgcym.

e Rozwigzania budowlano-materiatowe powinny mie¢ na celu zminimalizowanie
obcigzen konstrukgji i zapewnienie dobrej jakosci wykonania.

3.1.1. Rozwiazania materialowe i wykonczenie

Wykonczenie wewnetrzne

e Drzwi

v Drzwi zewnetrzne oraz drzwi i Scianki wewnetrzne dzielgce korytarz na strefy —
aluminiowe

v Drzwi do pomieszczen technicznych — stalowe, w kolorze Scian tak aby byly
jak najmniej widoczne.

v' Drzwi do gabinetéw przyje¢ pacjentdw, gabinetdw zabiegowych, pokoi
lekarskich i biurowych dostepnych z komunikacji gtéwnej w okleinie — rodzaj,
kolor okleiny bedzie wynikiem aranzacji wnetrz

v Stolarka drzwiowa musi spetniaC wymagania ochrony p.poz wynikajace z

. przyjetych rozwigzan projektowych

Sciany dziatlowe

Zastosowana technologia Scian dziatowych, parametry wytrzymatosciowe, grubosé
itp. cechy powinny umozliwia¢ zawieszenie na $cianach przewidzianej w projekcie
technologii medycznej aparatury medycznej, oprzyrzadowania i szafek, za wyjatkiem
bardzo ciezkich urzadzen wymagajgcych przewidzenia odpowiednich konstrukgji
ukrytych wewnatrz $cian. Wymagane jest zachowanie wymaganej izolacyjnosci
akustycznej, odpowiednio do rodzaju przeznaczenia pomieszczen.

Narozniki $cian oraz scianek dziatlowych

~ nalezy zastosowal systemowe narozniki zabezpieczajace, odbojnice-listwy
poziome, pochwyty a takze odboje drzwiowe

Sufity

Rodzaj zastosowanych sufitéw :

- sufit podwieszany higieniczny modufowy zapewniajgcy zmywalno$¢ catej
powierzchni oraz umozliwiajacy dezynfekcje - w pomieszczeniach o podwyzszonych
wymaganiach higienicznych

- W pozostatych pomieszczeniach sufit podwieszany modutowy,

e Posadzki

Rodzaj zastosowanych posadzek: homogeniczna podtogowa wyktadzina obiektowa,
spawana, klejona do podioza, z wywinieciem na $ciany, na wysoko$¢ min.10cm
Wykonczenie écian

Rodzaj wykonczenia $cian:

— farba akrylowa wysoce zmywalna, umozliwiajagca mycie i dezynfekcje catej
powierzchni, posiadajaca atest higieniczny dopuszczajgcy do stosowania w
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obiektach stuzby zdrowia: sale chorych, pomieszczenia administracyjne,
komunikacja, rejestracja itp.

— okladziny ceramiczne z ptytek szkliwionych: pomieszczenia sanitarne,
(wysokos¢ potozenia plytek okresli projekt wykonawczy)

— oktadziny (fartuchy) przy armaturze sanitarnej (ptytki ceramiczne):
pomieszczenia personelu, gabinety lekarskie

- Kolor écian, aplikacje $cienne zgodne z aranzacjg wnetrz powstatg w ramach
zamowienia

Wykorniczenie podiogi:
Posadzki nalezy wykonac¢ w technologii rulonowej, heterogenicznej o minimainej grubosci 2,1
mm, w pomieszczeniach tego wymagajacych o podwyzszonej izolacji akustycznej, technologii
umozliwiajacej fatwe czyszczenie (dezynfekcie) , z wywinieciem na Sciany w Salach
Zabiegowych oraz Operacyjnych 20 cm, w pozostatych pomieszczeniach 15 cm, pofaczenie
ze sciang powinno by¢ wykonane w technologii catkowicie zamykajgcg powierzchnie,
wyktadziny majg posiada¢ zintegrowane uzbrojenie widknem szklanym, o jak najlepszym-
najnizszym wspétczynniku odpowiadajagcym za jej rozcigganie oraz posiadaé stala
powloke zabezpieczajacg, ktdra eliminuje narzucenie uzytkownikowi wszelkiego rodzaju
jej zabezpieczanie typu ,arylowanie” lub inne zamykanie powierzchni (TYP WYKLADZINY NP.
FIRMY DEBOLON).
W pomieszczeniach typu sale zabiegowe, operacyjne, pooperacyjne lub inne gdzie beda
wykorzystywane specjalistyczne urzadzenia medyczne posadzke nalezy wykonaé w
technologii rulonowej heterogenicznej, wyktadziny majg byc o wiasciwosciach
elektroprzewodzacych
i antyelektrostatycznych z wywinieciem na $ciane minimum 20 cm, potaczenie ze $ciang
powinno by¢ wykonane w technologii catkowicie zamykajgcg powierzchnie, wyktadziny maja
posiadaC zintegrowane uzbrojenie widknem szklanym, o jak najlepszym-najnizszym
wspdiczynniku odpowiadajagcym za jej rozcigganie oraz posiadaé stata powloke
zabezpieczajaca, ktdra eliminuje narzucenie uzytkownikowi wszelkiego rodzaju jej
zabezpieczanie typu ,arylowanie” lub inne zamykanie powierzchni (TYP WYKELADZINY NP.
FIRMY DEBOLON).
Podstawowe wymagania jakie majg by¢ spetnione przez produkt to:
- stabilno$¢ wymiarowa (<0,1% do <0,2%) gwarantujgca higienicznos¢ na tgczeniach;
- przyjazny dla srodowiska- PVC bezftalanowe (wyprodukowane przy uzyciu naturainego
plastyfikatora;
- powloka wierzchnia antyrefleksyjna odporna na zadrapania;
- nie wymagajacy cyklicznej polimeryzacji przez caty okres gwarancji;
- produkt bezwonny .

Zamawiajacy nadmienia, ze wszystkie przyjete rozwigzania spetnia¢ muszag wymogi
higieniczne, bhp, ppoz. i inne wymagane w obiektach stuzby zdrowia.
Wykonawca jest zobowigzany na kazde Zadanie Zamawiajgcego przedstawi¢ dokumenty
$wiadczace, ze wbudowane materiaty sg dopuszczone do stosowania w budownictwie.
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3.2. Instalacje wewnetrzne

3.2.1. Instalacje wodno-kanalizacyjne

W ramach zamdwienia nalezy wykona¢ w budynku instalacje wody zimnej, wody cieptej i
cyrkulacji oraz kanalizacyjna i instalacje p.poz.

Instalacje wodng nalezy izolowac termicznie, zabezpieczajac przewody wody zimnej przed
skraplaniem pary wodnej, a przewody wody cieptej przed stratami ciepta.

Rurociggi prowadzone w przestrzeni Scianek gipsowo-kartonowych z rur i ksztattek z PVC
izolowac¢ akustycznie.

Piony wody i kanalizacji prowadzi¢ we wnekach instalacyjnych;

Jako wyposazenie sanitarne nalezy przewidzie¢, poza ogéinodostepnymi, réwniez urzadzenia
dostosowane dla os6b niepetnosprawnych.

Zatozenia do instalacji wod-kan:
~ Zrodto wody zimnej podstawowe — istniejace sieci wodociggowe;
- Zewngtrzna ochrona ppoz. z istniejgcych hydrantéw na istniejacym wodociagu;
- Zrddio wody cieptej — istniejacy wezet cieplny.
- Odptyw Sciekdw sanitarnych do istniejgcej sieci kanalizacji ogélnosptawnesi;
- Odptyw $ciekéw deszczowych do istniejgcej sieci kanalizacji

W omawianych obiektach zostang zaprojektowane nastepujace instalacje:
- Instalacja wody zimnej pitnej
- instalacja cieptej wody uzytkowej
- Instalacja cyrkulacji
- Instalacja kanalizacji sanitarnej
- Instalacja p.poz

3.22. Instalacja wody zimnej i cieptej uzytkowej z cyrkulacja

Woda zimna dostarczana bedzie z istniejgcej sieci.

Instalacje wykonane beda:
Przewody wody zimnej w budynku nalezy zaprojektowad i wykona¢:

— piony z rur stalowych ocynkowanych typu TWT-2 o potaczeniach gwintowanych
~ podtgczenia od pionu do armatury z rur wielowarstwowych PE-X/AI./PE-RT.

Przewody wody cieptej i cyrkulacji w budynku :
— piony i poziomy, podfgczenia do armatury z rur wielowarstwowych PE-Xc/Al./PE-RT.
Woda c.w.u. z obiegiem cyrkulacyjnym dostarczana bedzie z wezta ciepinego.
~  Na podejsciach pod piony cyrkulacji c.w.u przewidzieé¢ regulacyjne zawory
termostatyczne.

Instalacje wody wykonaé jako catkowicie kryta; prowadzi¢ w wydzielonych szachtach
instalacyjnych, w bruzdach $ciennych lub $ciankach instalacyjnych.

Przed wszystkimi zaworami ze ztaczkg do weza w pomieszczeniach technicznych i do
urzadzen technologicznych montowad zawory antyskazeniowe typu HA

Jako wyposazenie sanitarne nalezy przewidzie¢ , poza ogélnodostepnymi, réwniez urzadzenia
dostosowane dla 0sdb niepetnosprawnych.
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Przewidzie¢ mozliwo$¢ okresowego przegrzewu sanitarnego instalacji cieptej wody uzytkowej
zgodnie z Rozporzadzeniem Min. Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. - §120.2a

Cata instalacja wody prowadzona w izolacji termicznej.
Minimalne wymagane cisnienie dla wszystkich elementdw instalacji wody 1,0 MPa.

Izolacja
Instalacje wodociggowa zabezpieczy¢ izolacjg termiczng (nie rozprzestrzeniajgcg ognia) -

grubosci zgodne z Rozporzadzeniem Min. Infrastruktury z dnia 6 listopada 2006.
Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

Armatura

Armatura wyptywowa - mosiezna chromowana o wysokim standardzie jakosci i trwatosci,
gwarancji min. 5 lat uzytkowania.

Armatura wyptywowa to:

- baterie umywalkowe stojace, jednouchwytowe w gabinetach lekarskich, sanitariatach,
pomieszczeniach socjalnych itp.,

~ baterie zlewozmywakowe stojace jednouchwytowe z wydiluzong wylewka,

— baterie bezdotykowe we wszystkich pomieszczeniach septycznych jak np. gabinety
zabiegowe, = pomieszczenia przygotowania  lekarzy,  pomieszczenia  dla
niepetnosprawnych,

- baterie Scienne tradycyjne w pomieszczeniach gospodarczych, pomocniczych i
technicznych,

— zawory czerpalne kulowe kgtowe,

~ podejscia do urzadzen sprzetu medycznego czy innych urzadzen technologicznych,
muszg by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z projektem technologii medycznej i
posiadaC zawory odcinajgce podtynkowe blisko urzadzen w dostepnych migjscach
jesli wytyczne projektu technologii nie stanowig inaczej.

Przejscia przewodow przez stropy i Sciany nalezy uszczelnic w sposéb by uzyskac klasy
przejscia przez strop i Sciany zgodnie obowigzujgcymi przepisami.

Wszystkie zaprojektowane i uzyte materiaty instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji muszg
posiadac Atest uprawniajacy do stosowania w instalacjach wody pitnej.

Wykonanie instalacji musi by¢ zgodne z przepisami zawartymi w ,Warunkach technicznych
wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” - COBRI INSTAL Zeszyt nr 7 co obliguje
Wykonawce do ich przestrzegania i gtéwnie na tej podstawie Zamawiajgcy bedzie odbierat
wykonane instalacje.

Przejscia przewoddow przez przegrody i zabezpieczenie przed ,roszeniem” wykonac tak jak
dla instalacji wody zimnej.

Wszystkie zaprojektowane i uzyte materialy i urzadzenia instalacji wody zimnej, ciepfej i
cyrkulacii musza posiadac niezbedne wazne atesty i dopuszczenia do stosowania w
instalacjach wody pitnej w Polsce w obiektach medycznych

3.23. Instalacja p.poz.
Przewody instalacji p.poz. w budynku:

ul. Pabianicka 42, 93-513 Lodz
SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 489 50 00
e-mall: szpital@kopernik.lodz.pl, hitp://www . kopernik.lodz.pi
NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/tODI 62124015451111000011669957

4



A%

KOPERNIK
~ instalacja w catosci z rur stalowych ocynkowanych typu TWT-2 o potaczeniach
gwintowanych

- Zawory hydrantowe z gasnicg nalezy montowac na wysokosci 1,35 m nad poziomem
posadzki.

Instalacja p. poz. wyposazona w hydrant DN25 z wezem pétsztywnym dtugosci 30m i
hydrant DN52 z wezem ptasko skfadanym dtugosci 20m oraz gasnica proszkowa
usytuowanych w widocznych, fatwo dostepnych miejscach o rozstawie zgodnym z przepisami
pozarowymi.

Minimalne wymagane ci$nienie na najniekorzystniej zlokalizowanym hydrancie 0,20 MPa.

Izolacja
Instalacje zabezpieczy( izolacja termiczng (nie rozprzestrzeniajgcg ognia) - grubosci zgodne z

Rozporzadzeniem Min. Infrastruktury z dnia 6 listopada 2006.
Otuliny muszg posiadac aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

3.24. Instalacja wody technologicznej
Nie objeta zakresem prac.

3.25. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Kanalizacja sanitarna
Odprowadzenie S$ciekdw do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. Instalacje kanalizacji
sanitarnej nalezy zaprojektowac i wykona¢ z rur i ksztattek:
— Piony i odplywy z przyboréw z PCV (szare), faczone na wcisk (z uszczelkg gumowag w
kielichu),
- Przewody prowadzone pod posadzka z rur i ksztattek PVC-U szereg S-16.7 tgczonych
na wcisk z uszczelkami gumowymi w kielichu.
Piony kanalizacyjne nalezy projektowaé w szachtach instalacyjnych z mozliwoscig dostepu
jedynie od strony pomieszczen drugorzednych funkcji czy pomocniczych — tak jak dla
instalacji wody.
Na pionach przechodzacych przez przegrody budowlane oddzielajgce strefy pozarowe
zamontowac kasety ogniochronne lub uszczelni¢ zaprawa ogniochronng o odpornosc
ogniowej réwnej odpornosci przegrody.

Przewidzie¢ konieczno$¢ schtodzenia awaryjnych spustéw z instalacji w weZle cieplnym i
instalacji c.o. przed odprowadzeniem do kanalizacji.

Przybory sanitarne winny posiada¢ wtasciwe atesty higieniczne i bezpieczefstwa:

o umywalki winny mie¢ szeroko$¢ min. 55 cm i potpostument Scienny zakrywajacy
syfon i kurki odcinajace oraz zlgcza elastyczne metalowe, w uzasadnionych
technicznie przypadkach dopuszcza sie umywalki 0 mniejszej szerokosci,

e W pomieszczeniach septycznych i innych wymagajacych podwyzszonej sterylnosci
wszystkie wpusty podiogowe winny byC mosiezne chromowane w wykonaniu
hermetycznym z doprowadzeniem cieptej wody i zaworami odcinajgcymi
podtynkowymi usytuowanymi w dostepnych miejscach w pomieszczeniach gdzie
zlokalizowano w/w wpusty (patrz wytyczne technologiczne),

o wszystkie zlewozmywaki i zmywaki wytacznie z blachy stalowej nierdzewnej,
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miski ustgpowe zawieszane na stelazach systemowych montowanych w $cianie z
przycxsktem w kolorze chrom. W uzasadnionych przypadkach w zespotach sanitarnych
drugorzednych funkcji dopuszcza sie montaz kompaktéw z ptuczkami o funkeji j.w.,

* pisuary nalezy zaprojektowac i zamontowac z zaworem spiukujacym,

» bidety tylko $cienne,

Sanitariaty dla os6b i pacjentdw niepetnosprawnych muszg byé wyposazone w przybory
przeznaczone wylacznie dia tego typ pomieszczen z odpowiedniego rodzaju wszelkimi
pochwytami, poreczami, wykonanymi ze stali powlekanej wysokiej jakosci poliamidem
posiadajgcymi aktualne atesty stosowalnosci.

Miski ustepowe wiszgce, na wysokosci rownej z siedziskiem woézka inwalidzkiego sptukiwane
przyciskiem

w pochwycie.

Podejscia odplywowe do urzadzen technologicznych jak i innej aparatury medycznej nalezy
wykonac

i zaprojektowac zgodnie z DTR i wytycznymi projektu technologii medycznej.

Wykonanie instalacji musi by¢é zgodne z przepisami zawartymi ,Warunki Techniczne
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych” tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe (w zakresie dotyczacym kanalizacji) wydanych przez ARKADY w 1988r; co
obliguje Wykonawce do ich przestrzegania i gtdéwnie na tej podstawie Zamawiajacy bedzie
odbierat wykonane instalacje.

Uzyte materiaty i urzadzenia musza posiadal niezbedne wazne atesty dopuszczenia do
stosowania w Polsce w obiektach szpitalnych.

Kanalizacja deszczowa
Odprowadzenie Sciekdw deszczowych nie jest objete zakresem prac.

3.26. Wentylacja

W ramach zaméwienia nalezy wykona¢ w budynku instalacje wentylacji mechanicznej
tam gdzie nie bedzie mozliwosci jej zastosowania nalezy wykonaé grawitacyjna, osobna
wentylacja mechaniczna dla pracowni izotopowej, pozostala instalacja zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

Zakres prac przewidzianych do zaprojektowania i wykonania zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawnymi i normami.
Wydzielone uktady wentylacji grawitacyjnej lub mechanicznej zostang zastosowane w:

s pokojach personelu medycznego

» szatniach i umywalniach

s tazienkach - wywiew

* Mmagazynach — wywiew

. W miarg mozliwosci przy instalacji grawitacyjnej, wykorzystaé istniejace kanaty
grawitacyjne, puste badz wspomagane lokalnymi wentylatorami wywiewnymi.

Wszystkie materiaty i urzadzenia zastosowane w instalacji powinny posiada¢ atest ITB
jako niepalne lub nie rozprzestrzeniajace ognia oraz dopuszczenia do stosowania w Polsce w
obiektach szpitalnych.

Prace montazowe i odbidr poszczegdlnych instalacji prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi
przepisami oraz zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
wentylacyjnych — zeszyt 5 wydany przez COBRTI INSTAL.
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Pomiary i regulacje instalacji wentylacji przeprowadzi¢ przed obudowaniem kanatdw
wentylacyjnych.

Eksploatacjg instalacji nalezy powierzy¢ osobom przeszkolonym w zakresie fachowym i
BHP.

Niezbedne prace do wykonania catosci zamdwienia wykonac zgodnie z projektowanym

uktadem pomieszczen na podstawie dokumentacji technicznej (projekt budowlano -
wykonawczy). Wszystkie te prace nalezy uwzgledni¢ w pracach budowlanych.

3.27. Instalacje grzewcze

3.2.7.1.Zr6dlo ciepta

1. Podstawowe Zrédlo ciepta
W istniejgcym budynku szpitala znajduje sie wezet cieplny stanowiacy zrddio ciepta na cele
c.0. c.t. | cieptej wody dla wszystkich istniejgcych budynkdw Szpitala. Dodatkowym Zrédtem
ciepta dla instalacji cieptej wody jest wykonana instalacja solarna.

3.2.7.2.Instalacja centralnego ogrzewania

1. Instalacia
Parametry instalacji 75/55°C.

Przedmiotem zamdwienia jest:

- Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji c.o.

- Wykonanie nowej instalacji c.o. ;

- Nalezy zastosowa¢ nastepujgce materiaty i urzadzenia:

» Elementy grzejne - stalowe grzejniki ptytowe w wykonaniu higienicznym oraz
grzejniki tazienkowe drabinkowe

o Regulacja pod pionowa — zawory regulacyjne STAD

e Regulacja grzejnikéw — zawory termostatyczne na gatazkach zasilajacych i zawory
powrotne na gatgzkach powrotnych.

ZatoZenia projektowe i parametry obliczeniowe

* Parametry powietrza zewnetrznego zima: 8.=-20°C

» Temperatura obliczeniowa wewnetrzna w pomieszczeniach porzadkowych,
magazynach B;=+16°C,

e Temperatura obliczeniowa wewngtrzna na korytarzach, klatkach schodowych,
poczekalniach, pokojach administracyjnych 6,,,=+20°C,

» Temperatura obliczeniowa wewnetrzna w pokojach chorych, gabinetach zabiegowych,
szatniach, salach operacyjnych, tazienkach, natryskach, w okresie zimowym:
Bint=+240°C.

» Instalacja grzewcza w pomieszczeniach z wentylacjg mechaniczng nawiewno-
wywiewng pokrywac powinna ciepto tylko na przenikanie.

 Zrodem ciepta dla instalacji centralnego ogrzewania — wezet cieplny zlokalizowany w
wydzielonym pomieszczeniu technicznym na poziomie niskiego parteru

» Parametry czynnika grzewczego zasilajgcego grzejniki 75/55°C zmienne w funkcji
temperatury zewnetrznej.

» Piony instalacyjne c.0. obudowane

» Przewody zasilajgce grzejniki prowadzone w warstwach posadzkowych

Przewody
Przewody prowadzone w posadzce — z tworzywa sztucznego z barierg antydyfuzyjna.

Minimalne wymagane parametry pracy ciagtej dla przewoddw. wynoszg 80°C i 0,6MPa.
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Grzejniki

Nalezy zaprojektowac i zainstalowac grzejniki ptytowe higieniczne jedno czy kilku ptytowe
posiadajace odpowiednie atesty zezwalajgce na stosowanie w obiektach stuzby zdrowia (z
wbudowanym zaworem termostatycznym). W tazienkach z natryskami grzejniki odporne na
podwyzszona wilgotno$¢ (np. grzejniki drabinkowe). Gwarancja trwatosci min. 5 lat.
Instalacja grzejnika powinna umozliwia¢ utrzymanie w czystosci grzejnika, $ciany i podtogi
(zgodnie z obowigzujgcymi zaleceniami sanitarno — higienicznymi).

=l
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Zawory grzejnikowe
Stosowal grzejniki ptytowe z wbudowanym zaworem termostatycznym. Na zaworach
zamontowac gtowice termostatyczne z mozliwoscig blokady.

Armatura requlacyjna i odcinajaca

Zastosowal zawory regulacyjne w celu zrdwnowazenia obiegdw grzewczych. Armatura
instalacji c.0. zawory kulowe gwintowane PN 1,0 MPa do $rednicy DN50, od $rednicy DN 65
zawory kulowe kotnierzowe lub przepustnice odcinajgce PN 1,6 MPa. Minimalne wymagane
parametry dla wszystkich elementdéw instalacji c.0. wynoszg 90°C i 1,0MPa.

Izolacja
Izolacje cieplne zastosowane w instalacjach powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajacy

nierozprzestrzenianie ognia.
Otuliny muszg posiadac aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

Uwagi ogdine
Catos¢ instalacji centralnego ogrzewania winna zapewniaC petny komfort termiczny zgodny z

wymogami dla tego typu obiektéw o wysokim poziomie jakosci zaprojektowanych rozwigzan
technicznych jak i uzytych materiatéw odpowiadajgcych standardom UE.

Wykonanie instalacji ogrzewczych musi by¢ zgodne z przepisami zawartymi w Warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych WYMAGANIA TECHNICZNE
COBRI INSTAL Zeszyt 6 z roku 2003, oraz innymi obowigzujgcymi normatywami — jakim
powinny odpowiada¢ instalacje ogrzewcze w obiektach stuzby zdrowia.

3.2.7.3.Instalacja ciepta technologicznego,

Nalezy zaprojektowac i wykonac instalacje ciepta technologicznego celem zasilenia central
wentylacyjnych. Zasilanie nalezy zaprojektowac i wykonac z istniejgcego wezta ciepinego.

3.28. Instalacja chiodnicza
Nie obijeta zakresem prac.

3.29. Instalacje gazéw medycznych
Nie objeta zakresem prac.

3.2.9.1.Sygnalizacja informacyjna i alarmowa gazéw medycznych
Nie objeta zakresem prac.
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3.2.10. Instalacje elektryczne
Roboty elektryczne silno- i staboprgdowe obejmujg zakres:

3.2.10.1. Roboty elektryczne zewnetrzne:
Nie objeta zakresem prac.

3.2.10.2. Roboty elektryczne silnopradowe wewnetrzne:

zasilanie odbiornikdw kategorii II i I1I

instalacja o$wietlenia ogdinego i miejscowego

instalacja o$wietlenia administracyjno-nocnego

instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

instalacja oswietlenia awaryjnego wraz z Centrang Baterig (CBA)
instalacja dla zasilania odbioréw sitowych i gniazd wtyczkowych
instalacja gniazd wtyczkowych dedykowanych dla komputeréw
instalacja zasilania gwarantowanego dla urzadzen teletechnicznych
instalacja gniazd wtyczkowych w uktadzie IT

instalacja sygnalizacji stanu izolacji w obwodach IT

instalacja lokalizacji uszkodzen w sieci IT

instalacja sity dla potrzeb wentylacji

instalacja sterowania wytgcznikami dla celéw p.poz

ochrona od porazen

instalacja potgczen wyrdwnawczych

instalacja ekwipotencjalizacji w pomieszczeniach z uktadami IT
instalacja przeciwprzepieciowa

e & © © ¢ o & & © 6 & © o © ¢ o

3.2.10.3. Roboty elektryczne niskopradowe wewnetrzne:

sygnalizacji alarmu pozaru
Instalacja sterowania urzgdzeniami przeciwpozarowymi
instalacja telefoniczno-komputerowa, kontroli dostepu i inerkomowa

L ]

Instalacje elektryczne i specjalistyczne musza spetnia¢ wymogi zawarte w Rozporzgdzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagan, jakim powinny odpowiadac pod
wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzadzenia zaktadu opieki zdrowotnej
(Dz.U.11.31.158) oraz norm wymienionych w zalgczniku do rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,poz. 690 ze zm.).

Projekt powinien uwzglednia¢ podzial pomieszczen w zaleznosci od stopnia zagrozenia
pacjentow porazeniem pradem elektrycznym:

2. Grupa 2 — aparaty elektromedyczne stykajg sie z pacjentem (gtdwnie rejon
serca), a przerwa w zasilaniu moze spowodowac zagrozenie zycia;

3. Grupa 1 - styk bezposredni z ciatem;

4. Grupa 0 — brak stycznosci pacjenta z urzadzeniami elektromedycznymi.

Instalacje elektryczne wykona¢ w systemie TN-S kablami i przewodami miedzianymi z zytami
oznaczonymi.

W budynku instalacje rozprowadza¢ w korytkach kablowych mocowanych do $cian i stropu w
przestrzeniach miedzy stropem i sufitem podwieszanym. Cze$¢ instalacji uktadana
bezposrednio w $cianach. PodejScia do odbiornikéw w pomieszczeniach technicznych
instalacja natynkowa.
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Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny spetni¢ warunki okreslone w odpowiednich

normach przedmiotowych , a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom
technicznym wytwdrni lub innym umownym warunkom.

3.2.10.4. Zakres prac przewidzianych do zaprojektowania i wykonania

W ramach zamdwienia nalezy wykona¢: M.in. Nowg tablice- rozdzielnie dla tej struktury,
zasilanie dla wszystkich urzadzen przewidzianych w tej strukturze

1. Instalacja o$wietleniowa:

- o$wietlenie podstawowe rozwigzane przy pomocy opraw Swietldwkowych
odpowiednio dobranych w zaleznosci od funkcji i przeznaczenia technologicznego
pomieszczen. Stosowa¢ w obiekcie oprawy o$wietleniowe z przeznaczeniem dla
szpitali . Wszystkie oprawy ze statecznikiem elektronicznym EVG (oprawy
o$wietlania administracyjno-nocnego wyposazone w dwa stateczniki), ze znakiem
aprobaty CE i F, wyposazone w Zrodta $wiatta. Typy i rodzaj opraw dostosowane do
wymagan wynikajacych z norm oswietleniowych, wymagan architektonicznych oraz
warunkéw panujacych w poszczegdlnych pomieszczeniach.

— zatgczanie o$wietlenia odbywac sie bedzie przy pomocy tgcznikdw w poszczegdlnych
pomieszczeniach.

- wszystkie stosowane stateczniki — elektroniczne.

- w instalacji oSwietlenia awaryjnego wykorzysta¢ oprawy o$wietlenia podstawowego
z wbudowanymi modutami awaryjnymi. System o$wietlenia awaryjnego zapewniac
powinien automatyczny kontroling modutdw na zasadzie testu centralnego z
centralg monitoringu. System zapewniaC musi wiasciwy poziom natezenia
os$wietlenia na drodze ewakuacyjnej.

— oprawy z piktogramami bedg pracowaty w przypadku prawidtowego funkcjonowania
instalacji oraz po zaniku napiecia.

— stopien szczelnosci oraz czystosci opraw oswietleniowych zgodny z miejscem ich
eksploatacji — dla pomieszczen wilgotnych min. IP44,

2. Instalacja dla zasilania odbiordéw sitowych i gniazd wtyczkowych:
— w kazdym pomieszczeniu co najmniej 5 gniazd wtyczkowych.
— gniazda RJ kat. 6 w kazdym pomieszczeniu (co najmniej 3 w gabinetach lekarskich
4) przeznaczone do zasilania komputeréw, urzadzen zwigzanych z aparatami
i wyposazeniem medycznym zasilane beda z obwoddw rozdzielnic RK napiecia
gwarantowanego UPS, wkiadka w kolorze czerwonym.
— gniazdo telefoniczne

3. Instalacja potgczen wyréwnawczych:

-~ W pomieszczeniu rozdziel gtdwnej zainstalowana zostanie gtdwna szyna uziemien
wyréwnawczych budynku, do ktdrej poditgczone zostang lokalne szyny potaczen
wyréwnawczych catego budynku. Gtéwna szyna wyréwnawcza zostanie pofaczona z
uziomem plaskownikiem FeZn 50x4.

- w czesci korytarzowej w przestrzeni miedzy stropowej nalezy ulozyé plaskownik
uziemien wyrdwnawczy FeZn. Do ptaskownika przylgczyé wszystkie metalowe
elementy wyposazenia, obudowy urzadzen, ciagi koryt kablowych, konstrukcje stropu
odwieszanego, grzejniki, $lusarke okienno — drzwiowa, metalowe elementy uktadu
wentylacji, piony instalacji wod-kan., metalowy osprzet sanitarny, itp.

4, Instalacje elektryczne stabopradowe:
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- instalacja sygnalizacji pozaru,
— instalacja sieci strukturalnej (telefoniczno-komputerowa),

Zastosowane w obiekcie urzadzenia i materialy muszg posiadaé zgodne z przepisami
$wiadectwa badan technicznych, certyfikaty zgodnosci i $wiadectwa dopuszczenia.

Dopuszcza sie stosowanie wyrobdw, dla ktdérych Producent lub Dostawca zadeklarowat ich
zgodno$¢ z Polskimi Normami deklaracjg zgodnosci wydang na wiasng odpowiedzialnosc.

Wyroby niskonapigciowe, do ktorych stosujg sie przepisy Rozporzadzenia Ministra Gospodarki
z dnia 21 sierpnia 2007r w sprawie zasadniczych wymagan dla sprzetu elektrycznego (Dz.U.
nr 155, poz. 1089) muszg spetnia¢ wymagania okreslone w rozporzadzeniu (dyrektywie
niskonapieciowej Unii Europejskiej nr 73/23/EEC i 93/58/EEC).

Instalacja oswietleniowa

Oswietlenie podstawowe w pomieszczeniach bedzie rozwigzane przy pomocy opraw
Swietldwkowych odpowiednio dobranych w zaleznosci od funkcji i przeznaczenia
technologicznego pomieszczen.

Obwody oswietlenia podstawowego bedg wykonane z podziatem na oswietlenie rezerwowane
i nierezerwowane. We wskazanych przez technologa pomieszczeniach cze$¢ opraw
o$wietleniowych zasilana bedzie z obwoddw os$wietlenia rezerwowanego a cze$¢ z
nierezerwowanego. Zalgczanie oswietlenia odbywac sie bedzie przy pomocy tgcznikdéw w
poszczegoinych pomieszczeniach.

Wszystkie stosowane stateczniki — elektroniczne.

Stopien szczelnosci oraz czystosci opraw os$wietleniowych zgodny z miejscem ich eksploatacji.

Oswietlenie ewakuacyjne

Oswietlenie awaryjne przewidzie¢ nalezy na indywidualnych oprawach z wewnetrznym
(autonomicznym) awaryjnym zrddiem zasilania. System oS$wietlenia awaryjnego powinien
posiadaé, co najmniej 2-godzinng autonomie zasilania. Zastosowal réwniez nalezy system
kontroli i monitoringu, umozliwiajacy zdalny nadzér i kontrole opraw oswietlenia awaryjnego
spetniajgcy wymagania dotyczace przegladdw technicznych i czynnosci konserwacyjnych dla
urzadzen przeciwpozarowych wynikajacych z Rozporzadzenia MSWIA z dnia 07 czerwca 2010r
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw.

Instalacja dla zasilania odbiorow silowych i gniazd wtyczkowych.
Obwody gniazd wtyczkowych wykona¢ z podziatem na rezerwowane i nierezerwowane,

Instalacja zasilania urzadzen wentylacji i sanitarnych.

Dla zasilania urzadzen wentylacyjnych przewidzie¢ nalezy oddzielng rozdzielnice zasilang
bezposrednio

z rozdzielnicy gtownej. Urzadzenia elektryczne zasili¢ z wykonanych-przebudowanych nowych
tablic bgdZ bezposrednio z rozdzielni gtéwnej budynku.

Instalacja pofaczen wyrownawczych.
Dla rozbudowywanej czesci obiektu zastosowaé zgodny z warunkami technicznymi oraz
wiasciwymi normami system potgczen wyrdwnawczych.

Instalacja przepieciowa.
Dla zrealizowania ochrony przepieciowej zastosowa¢ nalezy ochrone wielostopniowa.
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Pierwszy, podstawowy system ochrony przed przepieciami taczeniowymi i atmosferycznymi
stanowig zainstalowane w rozdzielnicy gtéwnej ochronniki przepieciowe oraz zastosowana w
obiekcie ekwipotencjalizacja. Ochronniki te ograniczajg przepiecia do 4 kV.

W tablicach pietrowych przewidzie¢ ochronniki przepieciowe stanowigce 2 stopien ochrony
przepieciowej.

Sterowanie urzadzeniami przeciwpozZarowymi

Zasilanie urzadzen, ktérych dziatanie jest niezbedne podczas pozaru wykonac nalezy kablem o
odpowiedniej odpornoéci ogniowej i sprzed wylgcznika PPOZ budynku rozdzielnicy
rezerwowanej agregatem.

Instalacja strukturalne (telefoniczno-komputerowa)

Instalacje telefoniczna i komputerowa wykona¢ nalezy jako instalacje zakonczone w
pomieszczeniach gniazdami RJ45 dla komputerdw i telefondw natomiast w szafach
dystrybucyjnych na ekranowanych panelach rozdzielczych kat. 6. W pokojach lekarskich w
zestawie gniazd przy kazdym stanowisku lekarskim po 4 gniazda RJ45 w pozostatych
pomieszczeniach po 3 szt. Osobno po 1 szt. w kazdym pomieszczeniu gniazdo dla instalacji
telefonicznej. Instalacje komputerowg i telefoniczng nalezy wykonaé przewodami F/FTP
4x2x0,5 kategorii 6 i zakonczyé w szafce teletechnicznej na panelu rozdzielczym.

3.3.Sieci zewnetrzne
Nie objete zamodwieniem.

4. Wyposazenie medyczne i meblowe

Dostawa aparatury, urzadzen medycznych i mebli nie jest w zakresie tego opracowania.
Nalezy dobrac i okresli¢ typ urzadzenia w projekcie technologii medycznej w uzgodnieniu z
Zamawiajacym i dla ich potrzeb majg zosta¢ wykonane niezbedne roboty budowlane m.in.
przygotowanie podigczen instalacyjnych, konstrukcje mocujace, dostosowane do mozliwych
obcigzen statycznych lub dynamicznych, odpowiednie ostony RTG.

Nalezy wykona¢ podigczenia dla wyposazenia i aparatury medycznej. Dla aparatury
medycznej wydzieli¢ osobne obwody elektryczne.

5. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Nalezy przewidzie¢ w projekcie i zastosowa¢ materialy dopuszczone do stosowania w
budownictwie i w obiektach stuzby zdrowia. Materiaty muszg spetnia¢ wymagania jakosciowe
okreslone aktualnymi normami. Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robét
budowlanych, majg spetnia¢ wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat
dokumenty potwierdzajace, ze zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami
ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.

Zamawiajgcy bedzie kontrolowat dziatania Wykonawcy. Wykonawca bedzie zobowigzany
umowg do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i wynikdw dziatalnosci w zakresie:

- Organizacji robot budowlanych,

- Zabezpieczenia interesow osob trzecich,

- Ochrony srodowiska,

- Warunkéw bezpieczenstwa pracy,

- Zabezpieczenia terenu prac przed dostepem 0s6b trzecich,
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- Zabezpieczenie traktow komunikacyjnych i punktu zrzutu odpaddéw od nastepstw
zwigzanych z wykonywanymi pracami,

Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia zbednych odpaddéw powstatych w trakcie
realizacji inwestycji poza teren robét zgodnie z zasadami utylizacji i sktadowania materiatdw
odpadowych okreslonymi ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.
U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251). Ponadto wykonawca zobowigzany jest przyjg¢ na siebie
obowigzki wytworcy odpadow i prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z ustawg z dnia
27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. 2007 nr 39, poz. 251 ze zm.), a w szczegdlnosci
zobowigzany jest prowadzi¢ kart ewidencji odpadu oraz przekazania odpadu i dostarczenie
ich kopii do Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w czystosci drog publicznych i prywatnych,
chodnikéw, kraweznikéw itp. Dojazd do Placu Budowy winien by¢ pozbawiony resztek
materiatéw, blota i gruzu, oraz do zabezpieczenia i oczyszczenia elewacji budynku Inwestora
sgsiadujacego z budowg. Wykonawca bedzie zobowigzany naprawia¢ na swdj koszt wszelkie
wyrzadzone szkody, jak réwniez ponosi¢ wszelkie zwigzane ztym koszty, opfaty, jak
i ewentualne kary natozone przez Policje, Straz Miejska iinne stuzby publiczne, jezeli
powstaty one z winy Wykonawcy.

Sprawdzeniu i kontroli bedg w szczegdlnosci poddane:

- rozwigzania projektowe

- Uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robét budowlanych elementy obiektu
w odniesieniu do ich parametréw oraz ich zgodnosci z dokumentami budowy,

- Jakos$¢ wykonania i doktadnos$¢ prac wykonczeniowych,

- Prawidtowo$¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia,

- Poprawnos¢ potaczen funkcjonalnych, wydajno$¢ przesytowa i szczelnos¢ (proby
ci$nieniowe) instalacji.

- Spos6b wykonania robdt budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z
projektami wykonawczymi i programem funkcjonalno-uzytkowym oraz umowa.

- Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli
wykonywanych robdt oraz dokonywania odbiordw Zamawiajacy przewiduje
ustanowienie o0sdb:

- Upowaznionych do kontroli realizacji umowy,

- Inspektora nadzoru w zakresie wynikajacym z ustawy Prawo Budowlane i
postanowien umowy.

Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbiordw:
- Odbiory robdt zanikajacych

- Odbiory czesciowe,

- Odbidr koncowy,

- Odbidr ostateczny tj. po okresie gwarancji.

Warunkiem dokonania odbioru wentylacji bedzie uzyskanie wymaganej dla poszczegdinych
pomieszczen krotnosci wymiany powietrza oraz zatozonych parametréw powietrza
nawiewanego.

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania robdt tymczasowych niezbednych do
realizacji przedmiotu zamdwienia, utrzymania ich w stanie nadajgcym sie do uzytku, a po
zakonczeniu budowy do ich likwidacji. Robot tymczasowych Zamawiajacy nie bedzie optacat
odrebnie. Jako roboty tymczasowe Zamawiajgcy traktuje m. in.:
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Mechaniczny transport materiatdw budowlanych umiejscowiony na zewnatrz
budynku.

Roboty budowlane nalezy organizowa¢ w sposob ograniczajacy do minimum ucigzliwosci lub
utrudnienia dla Szpitala. W trakcie realizacji robot strefy zagrozone nie mogg w zaden sposéb
ogranicza¢ funkcjonowania Szpitala.

Poniewaz prace prowadzone beda na terenie czynnego obiektu, nalezy:

Do minimum ograniczy¢ prace powodujgce drgania i hatas, dobierajgc odpowiednio
technologie realizacji robdt,

Na kazdym etapie prac stosowal zabezpieczenia miejsca robdt przed
rozprzestrzenianiem sie kurzu, pytu lub innych zanieczyszczen powietrza,

Stosowal zabezpieczenia przed rozprzestrzenianiem sie zanieczyszczen w wyniku
ruchu pracownikéw i pojazdow oraz sprzetu budowlanego.

Wykonawca przed przystgpieniem do robdt budowlanych, uzgodni z Zamawiajacym
harmonogram okreslajgcy termin planowanych odbioréw robét.

Zasilanie placu budowy w wode i prad z istniejacej sieci na terenie kompleksu szpitalnego.
Przygotowanie podiaczenia oraz pobdr medidw na koszt Wykonawcy przy zastosowaniu
zamontowanych przez niego stosownych licznikow.

Wriasciwe warunki ochrony przeciwpozarowej zapewni¢ poprzez:

Wydzielenie odrebnych stref poZzarowych,

Umozliwienie ewakuacji

Wydzielenie pozarowe i zapewnienie oddymiania klatek schodowych,

Podziat korytarzy stanowiagcych drogi ewakuacyjne drzwiami dymoszczelnymi
Hydranty, o$wietlenie awaryjne, SAP

Spetnienie innych, aktualnych wymagan ochrony przeciwpozarowej.

Nalezy wykona¢ wszystkie instalacji P.POZ. Podczas prac projektowych i realizacji nalezy
wzig¢ pod uwage i odpowiednio skoordynowac prace wigzace sig z bezpieczenstwem
pozarowym. Realizowany budynek ma spetniac¢ wszystkie wymagania w zakresie P.POZ.
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